

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)****REPORTE DE SITUACIÓN N° 135-2019 / 13MAR2019 - 18:00 HORAS
(Informe N° 21)****Aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho - Lima****I. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO****Evento:** Aniego (SINPAD v2.0 - 97568)

FECHA	UBICACIÓN	
	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN
13 enero 2019 – 04:00 horas aprox.	Lima	Se produjo un aniego por el colapso de tuberías de aguas residuales mientras se realizaban trabajos de reparación en tubería matriz, afectando viviendas, vías de comunicación, centros comerciales ubicados a la altura de la cuadra 10 y 14 de la Av. Próceres de la Independencia y la Av. Tusilagos, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Mediante D.S. N° 006-2019-PCM se declara el **Estado de Emergencia** en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, del departamento de Lima, por el plazo de sesenta (60) días calendario, por impacto de daños ante la ocurrencia de gran aniego a consecuencia del colapso del sistema de saneamiento; para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Mediante R.M. N° 007-2019-VIVIENDA se crea la comisión denominada “Comisión Sectorial encargada de determinar las causas técnicas de la rotura del colector principal ubicado en la Estación Pirámide del Sol, del tramo 2, de la línea 1, del Metro de Lima, urbanización las Violetas, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima”.

II. DAÑOS SECTORIALES

Ubicación	Viviendas	Saneamiento
	Afectadas	Desagüe (Infraestructura afectada)
Dpto. Lima	243	
Prov. Lima	243	
Dist. San Juan de Lurigancho	243	X
TOTAL	243	

Fuente: SEDAPAL

III. INTERVENCIÓN DEL SECTOR**SEDAPAL**

- Realiza la distribución de agua potable a las familias afectadas, acompañamiento a la empresa aseguradora para el empadronamiento, así como trabajos de reparación de la tubería matriz afectada.
- Activó la póliza de Siniestro y Multirisgo para atención de la población afectada. La empresa aseguradora es MAPFRE PERU Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

PNC (Programa Nuestras Ciudades)

- Realiza la distribución de agua potable a las familias y hospitales, y apoya con maquinaria, equipos y vehículos para los trabajos en la tubería matriz en coordinación con SEDAPAL.

PNSU (Programa Nacional de Saneamiento Urbano)

- Realiza la distribución de agua potable a las familias afectadas, apoya en la evacuación de aguas servidas en coordinación con SEDAPAL.
- Apoyó en la inspección técnica de la afectación a la infraestructura de las viviendas en la zona de emergencia en coordinación con SEDAPAL, ODGS, DGPRCS, PNSR, la Empresa Aseguradora e INDECI.

PNSR (Programa Nacional de Saneamiento Rural)

- Apoyó en la inspección técnica de infraestructura de viviendas en la zona afectada en coordinación con SEDAPAL, ODGS, DGPRCS, PNSU, la Empresa Aseguradora e INDECI.

DGAA (Dirección General Asuntos Ambientales)

- Verificación de las condiciones ambientales en la zona de inundación por aguas servidas.

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)****V. ACCIONES SECTORIALES****Miércoles, 13 de marzo de 2019:**✓ **SEDAPAL**

- Ha entregado 102 bonos S/. 1,000 a los beneficiarios afectados por el Aniego. A la fecha, SEDAPAL ha actualizado la cantidad de beneficiarios por el bono a 206, por lo que realiza las coordinaciones para continuar con la entrega de los 104 bonos faltantes.
- Al 11 de marzo, la compañía de Seguros MAPFRE en el marco de la activación de la póliza de siniestros y multiseuro a la población afectada, ha emitido 337 cheques de los cuales 320 han sido entregados a los beneficiarios.
- El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (COE-VIVIENDA), mantiene el monitoreo y seguimiento.

Jueves, 7 de marzo de 2019:✓ **SEDAPAL** mediante Carta N° 375-2019-GG informa lo siguiente:

- A través de la Compañía Garden Korps Ingeniería Ambiental, se efectuó lo siguiente:
 - Limpieza industrial de 240 predios.
 - Desmontaje de sistema eléctrico de 109 predios.
 - Desinfección de 240 predios.
 - Reparación del sistema eléctrico de 109 predios.
 - Vaporización de 145 predios.
 - Energización del sistema eléctrico de 215 predios.
 - Limpieza y desinfección industrial de 9 avenidas.
 - Recuperación de áreas verdes (remoción de capa vegetal y tierra contaminada) de 9 avenidas.
 - Descontaminación de 36 cisternas.
 - Instalación de 21 bombas de agua.
- Se han emitido y entregado 102 cheques de bono S/. 1,000 a beneficiarios.
- La compañía de Seguros MAPFRE ha emitido 330 cheques para la indemnización de los afectados.
- En cuanto a los trabajos en el colector Canto Grande, se ejecutó lo siguiente:
 - Implementación (con entibados) de una poza, e instalación de un sistema de bombeo (04 bombas), sobre el tramo del colector colapsado.
 - Instalación de tubería HDPE de 1200 mm de diámetro, sobre tubería de 1500 mm, en una longitud de 70 m.
 - Construcción de dos cámaras de reunión de desagües con dimensiones de 2x2x2 y 2x3x2 m3.
 - Implementación de sistemas de bombeo en 04 buzones del colector primario, entre la Av. Tusilagos y la tubería reubicada por el Tren.
 - Instalación de tubería HDPE de diámetro 1000 mm superficial en una longitud aproximada de 342m. Esta tubería recibe los caudales bombeados de los 04 buzones antes señalados.
- Continúa con el monitoreo y el aseguramiento de la operación del sistema.

VI. FUENTES

- ✓ SEDAPAL.
- ✓ Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA).
- ✓ Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).
- ✓ Programas Nuestras Ciudades (PNC).

Anexos

- 01: Acciones PNC-PNSU
- 02: Cronología de acciones sectoriales

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

ANEXO N° 01

ACCIONES PNC-PNSU

a. **Programa Nuestras Ciudades (PNC) - (actualizado al 13/03/2019) (Culminado el 11 de febrero)**

Distrito	Intervención	Cantidad	Tipo de vehículo
San Juan de Lurigancho	Eliminación de Material acumulado	1	Minicargador
	Eliminación de Material acumulado	1	Volquete

Fuente: PNC

b. **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) - (actualizado al 13/03/2019) (Culminado el 23 de febrero)**

VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDO CON CISTERNAS DE AGUA MCVS							
Distrito	Fecha	Cisternas	Viajes	Capacidad	Volumen Total		
		Unidad	por cisterna	Cisternas	Galones	M3	
San Juan de Lurigancho	14.01.2019	3	1	5,000	15,000	56.78	
	15.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.25	
	16.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.25	
	17.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.25	
	18.01.2019	4	2	5,000	40,000	151.40	
	19.01.2019	4	2	5,000	40,000	151.40	
	20.01.2019	4	2	5,000	40,000	151.40	
	21.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	22.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	23.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	24.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	25.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	26.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	27.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	28.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	29.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	30.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	31.01.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	01.02.2019	5	1	5,000	25,000	94.64	
	02.02.2019	5	1	5,000	25,000	94.64	
	03.02.2019	5	1	5,000	25,000	94.64	
	04.02.2019	5	1	5,000	25,000	94.64	
	05.02.2019	5	2	5,000	50,000	189.27	
	06.02.2019	5	1	5,000	25,000	94.64	
	07.02.2019	5	1	5,000	25,000	94.64	
	08.02.2019	5	1	5,000	25,000	94.64	
	09.02.2019	5	1	5,000	25,000	94.64	
	10.02.2019	5	1	5,000	25,000	94.64	
	11.02.2019	5	1	5,000	25,000	94.64	
			Total			1,135,000	4,296.35

Fuente: PNSU



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

**ANEXO N° 02
CRONOLOGÍA DE ACCIONES SECTORIALES**

Lunes, 11 de febrero 2019:

✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**

- Desde el 14 de enero al 11 de febrero 2019, apoyó con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo un total de 4,296.35 m³).

Miércoles, 06 de febrero 2019:

✓ **SEDAPAL**

- A la fecha se ha emitido 96 cheques del bono 1000, de los cuales se entregaron 95 cheques a 95 familias, quedando pendiente 01 cheque.
- La Empresa Garden Korps ha realizado el 100% de la limpieza y desinfección de predios. Sin perjuicio de ello, vienen atendiendo requerimientos puntuales de algunos predios para complementar la limpieza y desinfección de las mismas. Asimismo, continúa realizando la remoción de tarrajeo de paredes afectadas, cambio de conexiones eléctricas y reforestación de las áreas verdes de la zona afectada.
- Se realiza la distribución del servicio de agua potable de acuerdo a lo programado.
- Se continúa con los trabajos de reparación del colector; asimismo, la evacuación de aguas servidas se realiza a través de 02 tuberías auxiliares, con un diámetro de 1200mm y otra de 1000mm.

✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**

- Maquinaria que interviene el 06 de febrero:
 - 01 Minicargador
 - 01 volquete

✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**

- Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 3, 917.78 m³).

Martes, 05 de febrero 2019:

✓ **SEDAPAL**

- Hasta el momento ha emitido 96 cheques, de los cuales se han entregado a 96 familias.
- Se evidencia que la Empresa Garden Korps, vienen realizando trabajos de vaporización y desinfección de predios, remoción de tarrajeo de paredes afectadas, cambio de conexiones eléctricas.
- Se realiza la distribución del servicio de agua potable de acuerdo a lo programado, asimismo se continua con los trabajos de reparación del colector afectado.

✓ **Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento - DGPRCS (Dirección de Construcción)**

- A las 8:30 horas, se realizó el inventario de bienes en el predio ubicado en la Av. Los Tusilagos N° 139 por parte de la empresa Garden Korps, a las 15:00 horas, personal de la Dirección de Construcción procedió a realizar la evaluación de la infraestructura con presencia de representantes de INDECI, SEDAPAL, Fiscalía, MAPFRE

✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**

- Maquinaria que interviene el 05 de febrero:
 - 01 Minicargador
 - 01 volquete

✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

- Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 3, 633.88 m³).
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (COE-VIVIENDA), mantiene el monitoreo y seguimiento.

Lunes, 04 de febrero 2019:

- ✓ **SEDAPAL**
 - Hasta el momento ha emitido 96 cheques, de los cuales se han entregado 92 y se encuentran 04 cheques pendientes por entregar.
 - Se evidencia que la Empresa Garden Korps, vienen realizando trabajos de limpieza y barrido de calles, jardines y áreas verdes, asimismo de conexiones eléctricas.
 - Se realiza la distribución del servicio de agua potable durante las 24 horas del día, asimismo se continua con los trabajos de reparación del colector afectado.
- ✓ **Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA**
 - Verificación de trabajos de reparación de tubería matriz en estación Pirámides del Sol.
 - Informa que SEDAPAL viene retirando los bladers de la zona, quedando 03 bladers (01 en Calle Mirables con Ruibardos, 01 en Calle Mirables con Palmitos y 01 en la calle las Lausonias)
 - Informa que la empresa Garden Korps, ha concluido con la limpieza, desinfección y vaporización de las viviendas.
- ✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**
 - Maquinaria que interviene el 04 de febrero:
 - 01 Minicargador
 - 01 volquete
- ✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**
 - Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 3, 539.24 m³).

Domingo, 03 de febrero 2019:

- ✓ **SEDAPAL**
 - La distribución del servicio de agua potable está al 93% de la población en forma continua y durante las 24 horas, el 6 % (partes altas) tiene abastecimiento de 2 horas, y el 1% son piletas (ubicados en las zonas más altas) tienen a disposición los camiones cisternas, además de los 68 puntos de fijos de abastecimiento.
 - Realizan trabajos de instalación de bombas en cisternas de agua de las viviendas afectadas, a través de la empresa Garden Korps.
 - Hasta el momento se han entregado 89 cheques correspondiente al bono único de S/ 1,000 a los predios afectados en el distrito de San Juan de Lurigancho.
- ✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**
 - Avance acumulado al 02 de febrero:
 - Abastecimiento de Agua Potable: 3,500.00 m³
 - Maquinaria y vehículos que intervienen el 02 de febrero:
 - 01 Camión Cisterna de Agua
 - 01 Minicargador
 - 01 volquete
- ✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**
 - Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 3, 444.60 m³).

Sábado, 02 de febrero 2019:

- ✓ **SEDAPAL**



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

- La distribución del servicio de agua potable está al 91% de la población en forma continua y durante las 24 horas, el 8 % (partes altas) tiene abastecimiento de 2 horas, y el 1% son piletas (ubicados en las zonas más altas) tienen a disposición los camiones cisternas, además de los 68 puntos de fijos de abastecimiento.
- Los trabajos de vaporización y limpieza de viviendas se encuentran al 100% concluidos (Garden Korps).
- Hasta el momento se han entregado 80 cheques correspondiente al bono único de S/ 1,000 a los predios afectados en el distrito de San Juan de Lurigancho.
- El día de hoy tiene un nivel de 1,440 litros por segundo de evacuación de aguas servidas por el colector.
- ✓ **Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA**
 - Verificación de trabajos de vaporización de las viviendas en la cuadra 12 de la Av. Próceres de Independencia por parte de la empresa Garden Korps; así como, la limpieza y mantenimiento de los jardines.
- ✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**
 - Avance acumulado al 01 de febrero:
 - Abastecimiento de Agua Potable: 3,440.40 m³
 - Maquinaria y vehículos que intervienen el 01 de febrero:
 - 01 Camión Cisterna de Agua
 - 01 Minicargador
 - 01 volquete
- ✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**
 - Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 3, 349.97 m³).

Viernes, 01 de febrero 2019:

- ✓ A las 04:00 Horas se produjo un aniego por la rotura de un tubo de la red de **agua potable** de 6 pulgadas, a la altura de Calle la Río Ramis y Río Sullana, resultando afectadas 04 viviendas. Dicho evento fue controlado por Sedapal con 01 Hidrojet, y las viviendas afectadas fueron inspeccionadas por la empresa aseguradora para la indemnización correspondiente por los daños ocasionados. (Fuente: SEDAPAL).
- ✓ A 10:30 Horas se realizó la inspección para efectos de constatación ambiental de 3 predios comerciales ubicados en la Calle Tucilagos Lotes 38, 40 y 42, constatándose que el lote 40 amerita el retiro de bienes, limpieza y desinfección para el día 04 de febrero de 2019. En cuanto a los lotes 38 y 44, se efectuó la inspección de bienes afectados y lucro cesante, no evidenciándose afectación ambiental que amerite limpieza y desinfección.
- ✓ A las 11:00 Horas, se efectuaron trabajos de levantamiento del tarrajeo de 09 viviendas (Calle Hinojos, Hebeas, Ruibardos) por parte de la empresa GARDEN KORP para su posterior restauración.
- ✓ 14:30 Horas, se llevó a cabo una reunión de coordinación especialistas de INICTEL UNI con el COE VIVIENDA, para efectuar un sobrevuelo con un dron a nivel de las áreas afectadas de la urbanización Villa Jardín, y de la red tuberías de agua y desagüe.
- ✓ **SEDAPAL**
 - Restableció el servicio de agua potable al 91% de la población en forma continua y durante las 24 horas, el 8 % (partes altas) ha tenido abastecimiento de 2 horas, y el 1% son piletas (ubicados en las zonas más altas) tienen a disposición los camiones cisternas, además de los 68 puntos de fijos de abastecimiento.
 - Continúa con los trabajos de verificación de la vaporización, limpieza de áreas verdes en las viviendas, y limpieza de pistas y veredas.
 - A la fecha se han entregado 49 cheques correspondiente al bono único de S/ 1,000 a los predios afectados en el distrito de San Juan de Lurigancho.
 - Continúa con trabajos del Colector principal, el cual se atiende a través de 2 líneas auxiliares, uno de 1200 y otra de 1000 a través de bombas. El día de hoy ha llegado al pico de 2000 litros por segundo de evacuación, recomendándose el uso racional del agua.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

- ✓ **Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA**
 - Verificación de trabajos de picado de las paredes y pisos en Calle los Hinojos. Donde se están generando desmonte de los cuales están siendo dispuestos en el frontis de las casas donde se están realizando los trabajos.
- ✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**
 - Avance acumulado al 31 de enero:
 - Abastecimiento de Agua Potable: 3,378.45 m³
 - Maquinaria y vehículos que intervienen el 31 de enero:
 - 01 Camión Cisterna de Agua
 - 01 Minicargador
 - 01 volquete
- ✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**
 - Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 3, 255.33 m³).

Jueves, 31 de enero 2019:

- ✓ A 10:00 Horas se realiza una reunión con participación del MVCS-OSDN, SEDAPAL y las empresas operadoras de telefonía (Movistar, Claro, Bitel y Entel), en la estación del tren eléctrico "Pirámide El Sol", con la finalidad de coordinar los trabajos que realizará SEDAPAL, a través de la empresa COSAPI, en las vías de la zona afectada y contar con las redes de telefonía de la zona, para elaboración de su cronograma de trabajo.
- ✓ **SEDAPAL**
 - Restableció el servicio de agua potable al 80% de la población en forma continua y durante las 24 horas, el 19 % (partes altas) ha tenido abastecimiento entre una a cuatro horas entre 30 y 31 de enero, y el 1% son pilones (ubicados en las zonas más altas) tienen a disposición los camiones cisternas, además de los 68 puntos de fijos de abastecimiento.
 - Continúa con los trabajos de verificación de la vaporización, limpieza de áreas verdes en las viviendas, y limpieza de pistas y veredas.
 - A la fecha se han entregado 49 cheques correspondiente al bono único de S/ 1,000 a los predios afectados en el distrito de San Juan de Lurigancho.
- ✓ **Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA**
 - Verificación las labores de limpieza, desinfección a cargo de la empresa Garden Korps y Hictecs S.A.; así como, la colocación de césped a cargo de la empresa Garden Korps.
 - Verificación de trabajos de instalación de bombas de agua, limpieza de tuberías y cisternas de agua potable en las viviendas realizado por la empresa Gardens Korps.
- ✓ **Oficina de Diálogo y Gestión Social - ODGS**
 - Monitoreo y seguimiento social de la población en coordinación con SEDAPAL.
- ✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**
 - Avance acumulado al 30 de enero:
 - Abastecimiento de Agua Potable: 3,333.85 m³
 - Maquinaria y vehículos que intervienen el 30 de enero:
 - 01 Camión Cisterna de Agua
 - 01 Minicargador (apoyo a la municipalidad de SJL)
- ✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**
 - Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 3,160.70 m³).
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (COE-VIVIENDA), mantiene el monitoreo y seguimiento.

Miércoles, 30 de enero 2019:

- ✓ **SEDAPAL**
 - Programó el horario de abastecimiento de agua por zonas en el distrito de San Juan de Lurigancho desde el día 28 al 30 de enero del 2019.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (COE-VIVIENDA)

(http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=c999dbfd-dfa8-4402-9840-85d24df57856&groupId=10154)

- Continúa con los trabajos de verificación de la vaporización, limpieza de áreas verdes en las viviendas, y limpieza de pistas y veredas.
- A la fecha se han entregado 49 cheques correspondiente al bono único de S/ 1,000 a los predios afectados en el distrito de San Juan de Lurigancho.
- ✓ **Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA**
 - Verificación las labores de limpieza, desinfección, y colocación de césped que realiza la empresa Garden Korps
 - Verificación de trabajos de instalación de bombas de agua, limpieza de tuberías y cisternas de agua potable en las viviendas realizado por Gardens Korps.
- ✓ **Oficina de Diálogo y Gestión Social - ODGS**
 - Monitoreo y seguimiento social de la población en coordinación con SEDAPAL.
- ✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**
 - Avance acumulado al 29 de enero:
 - Eliminación de Material acumulado: 600 m³
 - Abastecimiento de Agua Potable: 3,288.85 m³
 - Maquinaria y vehículos que intervienen el 29 de enero:
 - 01 Camión Cisterna de Agua
 - 01 Volquete.
 - 01 Minicargador.
- ✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**
 - Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 2,971.43 m³).

Martes, 29 de enero 2019:

- ✓ A 08:30 Horas se realiza una reunión de coordinación con participación del MVCS-OGC, SEDAPAL, SUNASS, ODGS con la finalidad de ejecutar una estrategia de comunicación y sensibilización, dirigido a la población de las partes altas de San Juan de Lurigancho, que aún no han recibido agua a través de las redes de distribución.
 - ✓ **SEDAPAL**
 - Se realizó el proceso de electrificación del sistema eléctrico 165 predios, en las calles Los Hinojos, Las Hebeas y Los Ruibarbos.
 - Programó el horario de abastecimiento de agua por la emergencia por zonas en el distrito de San Juan de Lurigancho desde el día 28 al 30 de enero del 2019.
- (http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=c999dbfd-dfa8-4402-9840-85d24df57856&groupId=10154)
- continúa con los trabajos de verificación de las viviendas afectadas, vaporización, limpieza de áreas verdes en las viviendas, y limpieza de pistas y veredas.
 - continúa con la entrega del bono único de S/ 1,000 a los predios afectados en el distrito de San Juan de Lurigancho.
- ✓ **Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento - DGPRCS (Dirección de Construcción)**
 - A las 8:30 horas, se reinició labores de verificación de viviendas afectadas. (estructural y bienes), a través de 07 brigadas multisectoriales, cada una conformada por representantes de:
 - INDECI
 - SEDAPAL
 - MVCS (DC, PNSU, PNSR)
 - Ministerio del Ambiente
 - Fiscalía
 - MAPFRE
 - Se inspeccionaron 37 predios, de los cuales 33 son viviendas y 4 locales comerciales, hasta las 17:00 horas.



**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

RE-EMPADRONAMIENTO DE PREDIOS AFECTADOS				
Distrito	Fecha	Viviendas	Locales Comerciales	Total
San Juan de Lurigancho	23.01.2019	13	20	33
	24.01.2019	10	18	28
	25.01.2019	34	19	53
	26.01.2019	42	1	43
	27.01.2019	29	3	32
	28.01.2019	43	6	49
	29.01.2019	33	4	37
Total		204	71	275

✓ **Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA**

- Verificación las labores de fumigación de vectores del personal de salud en la Cuadra 12 de la Av. Próceres de Independencia, Asimismo se extraigo montículos de tierra contaminada de los jardines de la Av. Los Tusílagos y Los Mirables, donde se viene realizando el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes, por parte de la Empresa Garden Korps colocando suelo, abono y grass.
- Verificación de limpieza de cajas de registro del control de gas de las viviendas ubicadas en la Calle Los Hinojos y el Los Ruibarbos, por parte de la empresa Garden Korps en coordinación con CALIDDA.
- Verificación de trabajos de remoción de suelos contaminados de los jardines; asimismo, se coordinó con la empresa Gardens Korps, encargo del trabajo de limpieza, para retirar por lo menos 10 cm de profundidad de la capa de suelo de las áreas verdes.

✓ **Oficina de Diálogo y Gestión Social - ODGS**

- Continúan con el acompañamiento a las brigadas multisectoriales de verificación de las viviendas.
- Monitoreo y seguimiento social de la población.

✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**

- Avance acumulado al 28 de enero:
 - Eliminación de Material acumulado: 570 m³
 - Abastecimiento de Agua Potable: 3,273.70 m³
- Maquinaria y vehículo que intervienen el 28 de enero:
 - 01 Cisterna de Agua
 - 01 Minicargador

✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**

- Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 2,782.16 m³).
- ✓ A las 10:00 horas, reunión con SUNASS, MVCS, SEDAPAL, en la coordinación de la propuesta del “Plan de Comunicación y Sensibilización a la población de San Juan de Lurigancho”, sobre el proceso de restitución del servicio, del cronograma de distribución, del uso racional del agua y calidad del agua a la población de las zona baja, media y Alta, la comunicación se realizaría a través de infografías, radios locales, perifoneo.
- ✓ A las 14:00 horas reunión con SEDAPAL, COSAPI, CALIDDA, OSDN-MVCS, sobre pistas y veredas en la Urb. Villa Jardín (zona afectada) del distrito de SJL, sobre las actividades del cambio de la red de agua y alcantarillado.
- ✓ A las 18:00 horas, reunión con dirigentes de las zonas de SJL sobre el abastecimiento de agua y su distribución a cargo SEDAPAL.

Lunes, 28 de enero 2019:

✓ **SEDAPAL**

- Programó el horario de abastecimiento de agua por la emergencia por zonas en el distrito de San Juan de Lurigancho desde el día 28 al 30 de enero del 2019.
(http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=c999dbfd-dfa8-4402-9840-85d24df57856&groupId=10154)
- continúa con los trabajos de verificación de las viviendas afectadas.
- continúa con la entrega del bono único de S/ 1,000 a los predios afectados en el distrito de San Juan de Lurigancho.



- ✓ **Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento - DGPRCS** (Dirección de Construcción)
 - A las 8:30 horas, se reinició labores de verificación de viviendas afectadas. (estructural y bienes), a través de 07 brigadas multisectoriales, cada una conformada por representantes de:
 - INDECI
 - SEDAPAL
 - MVCS (DC, PNSU, PNSR)
 - Ministerio del Ambiente
 - Fiscalía
 - MAPFRE
 - Se inspeccionaron 49 predios, de los cuales 43 son viviendas y 6 locales comerciales, hasta las 17:00 horas.

RE-EMPADRONAMIENTO DE PREDIOS AFECTADOS				
Distrito	Fecha	Viviendas	Locales Comerciales	Total
San Juan de Lurigancho	23.01.2019	13	20	33
	24.01.2019	10	18	28
	25.01.2019	34	19	53
	26.01.2019	42	1	43
	27.01.2019	29	3	32
	28.01.2019	43	6	49
Total		171	67	238

- ✓ **Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA**
 - Verificación de las labores de recubrimiento de la tubería principal de 1200 mm, Ø, ubicada en la Estación Pirámides del Sol, la cual está siendo cubierta de piedra chancada (confitillo) malla -1/8 - 1/16; asimismo, constató el trasvase de las aguas residuales a través de la tubería principal.
 - Inspeccionó el cambio y reposición de medidores de agua domiciliarios.
 - Verificación de trabajos de remoción de suelos contaminados de los jardines; asimismo, se coordinó con la empresa Gardens Korps, encargo del trabajo de limpieza, para retirar por lo menos 10 cm de profundidad de la capa de suelo de las áreas verdes.
 - En la Calle los Hinojos, en compañía de la Ministra del Ambiente, se realizó la verificación de los trabajos de limpieza, desinfección y cambio de sistemas eléctricos, a cargo de la empresa Gardens Korps.
- ✓ **Oficina de Diálogo y Gestión Social - ODGS**
 - Continúan con el acompañamiento a las brigadas multisectoriales de verificación de las viviendas.
 - Monitoreo y seguimiento social de la población.
- ✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**
 - Avance acumulado al 27 de enero:
 - Eliminación de Material acumulado: 585 m³
 - Abastecimiento de Agua Potable: 3,211.82 m³
 - Vehículos que interviene el 27 de enero:
 - 03 Cisternas de Agua
 - Maquinaria y vehículo que intervienen el 28 de enero:
 - 01 Cisterna de Agua
 - 01 Minicargador
- ✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**
 - Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 2,598.89 m³).
- ✓ A las 16:00 horas, el Ministro de Defensa, Viceministra del Ambiente, Jefe del CCFFAA, Jefe del INDECI, SEDAPAL, SUNASS, CALIDDA, Sub Prefectura de SJL, PNP, Garden Korps, Vicariato, Fiscalía de Turno, INDECI, realizaron una reunión de coordinación en el PCA sobre las actividades de intervención en la zona afectada.

**Domingo, 27 de enero 2019:****✓ SEDAPAL**

- Desde las 17:00 a 20:00 horas, abastecimiento de agua en las siguientes zonas: AAHH Santa María, AAHH Parcela de Santa MARÍA, Prolongación Santa María, Parcela Santa María sector 01 de agosto, ampliación parcela Santa María, AGF Lomas 27 de marzo, ampliación 27 de marzo II y III etapa, parcela 3 Santa María, A.H Villa Solidaridad, Asociación Paraíso Santa María, ampliación Corazón de Jesús, AAHH Vila 2 de enero, AAHH Santa María, AAHH ampliación sector 10 la Gruta, AAHH La Gruta, 28 de febrero, AAHH Santa María, AAHH ampliación MZ, Santa María, Parcela 2 Santa María, Las lomas de Santa MARÍA, Nueva Alianza, Las vegas, Santa Rosa, AAHH Santa María y AAHH ampliación MZ, Santa María, asociación vivienda las praderas de Santa María.
- Realizará la reapertura del servicio de abastecimiento de agua en las siguientes zonas de acuerdo a lo programado: AAHH Hospital del niño, AAHH 5 de Julio, Cerrito Feliz, Simón Bolívar II ETAPA Virgen María II etapa, Virgen María II, ampliación liberación, AGF los Vencedores, AAHH 5 noviembre, AAHH San Miguel, Coop. La fragata, AAHH José Gálvez, AAHH URPI, A.H.M La grúa ampliación, 02 de enero, AAHH Señor de los Milagros, Santa María, AAHH José Gálvez, AAHH Urpi, AAHH Sr. De los Milagros, Santa María, AAHH Atusparia, AAHH AG. Familiar 4 de agosto, Santa María Mz t3 ampliación.
- Se continúa con los trabajos de verificación de las viviendas afectadas.

✓ Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento - DGPRCS (Dirección de Construcción)

- A las 8:30 horas, se reinició labores de verificación de viviendas afectadas. (estructural y bienes), a través de 07 brigadas multisectoriales, cada una conformada por representantes de:
 - INDECI
 - SEDAPAL
 - MVCS (DC, PNSU, PNSR)
 - Ministerio del Ambiente
 - Fiscalía
 - MAPFRE
- Se inspeccionaron 32 predios, de los cuales 29 son viviendas y 3 locales comerciales, hasta las 16:00 horas.

RE-EMPADRONAMIENTO DE PREDIOS AFECTADOS				
Distrito	Fecha	Viviendas	Locales Comerciales	Total
San Juan de Lurigancho	23.01.2019	13	20	33
	24.01.2019	10	18	28
	25.01.2019	34	19	53
	26.01.2019	42	1	43
	27.01.2019	29	3	32
Total		128	61	189

✓ Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA

- Verificación del entibado para la tubería de reposición en la Estación Pirámide del Sol y el funcionamiento de la bomba principal instalada.
- Verificación de la instalación y funcionamiento del By Pass provisional para las aguas residuales del área afectada.
- Se constató la reposición de jardines en la calle Los Mirables y en la Cuadra 2 de la Av. Tusilagos, asimismo el grass del parque Innova se ha removido y queda pendiente realizar los trabajos de reposición en esa área.
- La empresa Garden Korps continúa con las inspecciones de las viviendas afectadas.

✓ Oficina de Diálogo y Gestión Social - ODGS

- Continúan con el acompañamiento a las brigadas multisectoriales de verificación de las viviendas.
- Monitoreo y seguimiento social de la población en los asentamientos humanos con la finalidad de verificar posibles manifestaciones sociales.

✓ Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias

- Avance acumulado al 26 de enero
 - Eliminación de Material acumulado: 570 m³
 - Abastecimiento de Agua Potable: 3,091.82 m³
- Maquinaria que interviene el 26 de enero:



- 03 Cisternas de Agua
- 04 volquetes
- 01 Minicargador

✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**

- Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 2,403.62 m³).

Sábado, 26 de enero 2019:

✓ **SEDAPAL**

- Se implementó un Centro de Operaciones de Información de SEDAPAL en el parque medalla milagrosa, para la atención de las consultas de la población, empadronamiento, orientación para activación de la póliza de Siniestros y Multi-riesgo, información de los puntos de abastecimiento, entre otros.
- Continúa restableciendo el servicio de agua potable gradualmente, en forma restringida y gradual en los sectores de la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho.
- Se han instalado 3 equipos de bombeo para succionar las aguas servidas en el colector principal habilitando 2 líneas de succión, una principal y una auxiliar.
- Se tiene un avance del 73% de abastecimiento de agua a través de las redes de distribución, brindándose por sectores cada 3 horas.

✓ **Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento - DGPRCS (Dirección de Construcción)**

- A las 8:30 horas, se reinició labores de verificación de viviendas afectadas. (estructural y bienes), a través de 07 brigadas multisectoriales, cada una conformada por representantes de:
 - INDECI
 - Ministerio del Ambiente
 - SEDAPAL
 - Fiscalía
 - MVCS
 - MAPFRE
- Se inspeccionaron 42 predios, 1 local comercial, de las cuales se levantaron 47 actas, hasta las 19:00 horas.

RE-EMPADRONAMIENTO DE PREDIOS AFECTADOS				
Distrito	Fecha	Viviendas	Locales Comerciales	Total
San Juan de Lurigancho	23.01.2019	13	20	33
	24.01.2019	10	18	28
	25.01.2019	34	19	53
	26.01.2019	42	1	44
Total		99	58	158

✓ **Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA**

- Verificación de colocación de equipos de bombeo y electrobombas en la Av. Próceres de la Independencia para realizar el bypass de las aguas residuales y proceder con la excavación de la línea de desagüe.
- Verificación de las acciones de desinfección, vaporización e instalaciones eléctricas domiciliarias en la calle Los Hinojos.
- Se trasladó el requerimiento de desinfección, limpieza de veredas, jardines de los afectados y retiro de desmonte de tierra (con restos de aguas residuales), en la calle Tusilagos, el Coordinador de la Empresa Garden Korps brindó atención.
- La empresa Garden Korps a través de sus cuadrillas de limpieza de calles, jardinería, desinfección y vaporización, continúan brindando atención a los afectados.

✓ **Oficina de Diálogo y Gestión Social - ODGS**

- Continúan con el acompañamiento a las brigadas multisectoriales de verificación de las viviendas.
- Monitoreo y seguimiento social de la población en los asentamientos humanos con la finalidad de verificar posibles manifestaciones sociales.

✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**

- Avance acumulado al 25 de enero
 - Eliminación de Material acumulado: 555 m³



- Abastecimiento de Agua Potable: 2,894.80 m³
- Maquinaria que interviene el 25 de enero:
 - 03 Cisternas de Agua
 - 04 volquetes
 - 01 Minicargador
- ✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**
 - Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 2,214.35 m³).

Viernes, 25 de enero 2019:✓ **SEDAPAL**

- Se inició la entrega del bono único de S/. 1,000 a los propietarios de los predios afectados por el aniego, que es independiente al seguro que otorga SEDAPAL
- Continúa restableciendo el servicio de agua potable gradualmente, en forma restringida y gradual en los sectores de la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho.

✓ **Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento - DGPRCS (Dirección de Construcción)**

- A las 9:00 horas, se reinició labores de verificación de viviendas afectadas. (estructural y bienes), a través de 07 brigadas multisectoriales, cada una conformada por representantes de:
 - INDECI
 - Ministerio del Ambiente
 - SEDAPAL
 - Fiscalía
 - MVCS
 - MAPFRE
- Se inspeccionaron 53 predios hasta las 17:00 horas.

RE-EMPADRONAMIENTO DE PREDIOS AFECTADOS				
Distrito	Fecha	Viviendas	Locales Comerciales	Total
San Juan de Lurigancho	23.01.2019	13	20	33
	24.01.2019	10	18	28
	25.01.2019	34	19	53
Total		57	57	114

✓ **Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA**

- Verificación de los trabajos de bombeo de las aguas residuales con 04 electrobombas, en la Estación Pirámides del Sol.
- La empresa Garden Korps informó un avance de 146 predios a la fecha, los cuales están en proceso de desinfección y vaporización de las viviendas afectadas.
- Verificación del retiro de residuos sólidos de materiales y enseres de cada vivienda, los cuales son acopiados por el personal del Ejército del Perú, para luego ser triturados y depositados por el cargador frontal en los volquetes del MVCS, cuya disposición final es el relleno sanitario Huaycoloro.
- Verificación de las condiciones ambientales en la zona afectada.

✓ **Oficina de Diálogo y Gestión Social - ODGS**

- Continúan con el acompañamiento a las brigadas multisectoriales de verificación de las viviendas.
- Monitoreo y seguimiento social de la población.

✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**

- Avance acumulado al 24 de enero
 - Eliminación de Material acumulado: 510 m³
 - Abastecimiento de Agua Potable: 2,712.34 m³
- Maquinaria que interviene al 24 de enero:
 - 05 Cisternas de Agua
 - 06 volquetes
 - 01 Minicargador

✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**

- Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 2,225.08 m³).

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)****✓ Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC)**

- Acompañaron a Ingenieros de la UNI, en una primera visita de reconocimiento para realizar una propuesta de monitoreo geotécnico (que instrumentación se puede utilizar) para comprobar si existen daños y monitorear mediciones de la vibración del suelo y movimientos. Esta visita se realizó en los alrededores de la infraestructura del tren eléctrico desde el Pilote Q-10 (altura de la zona del aniego) hasta el pilote P-45 (altura del teatro municipal).
- ✓ A las 17:15 horas, el Ministro de Defensa, Viceministra del MINAM, Gobernadora de San Juan de Lurigancho, Presidente del Directorio de SEDAPAL, Gerente de SEDAPAL, INDECI, MVCS, MINEDU, MINSA, PNP, MIMP, MIDIS, Municipalidad Metropolitana de Lima, realizaron una reunión de coordinación en el PCA sobre las actividades de intervención en la zona afectada.

Jueves, 24 de enero 2019:**✓ SEDAPAL**

- Ha dado inicio con el abastecimiento de agua a través de las redes a la cooperativa de vivienda de las Flores 1era y 2da etapa, colindante a la zona de emergencia.
- Continúa restableciendo el servicio de agua potable gradualmente, en forma restringida y gradual en los sectores de la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho.

✓ Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento - DGPRCS (Dirección de Construcción)

- A las 9:30 horas. Se reinició labores de verificación de viviendas afectadas. (estructural y bienes), a través de 7 brigadas multisectoriales, cada una conformada por representantes de:
 - INDECI
 - SEDAPAL
 - MVCS
 - Ministerio del Ambiente
 - Fiscalía
 - MAPFRE
- Se inspeccionaron 17 predios hasta las 13:00 horas.

✓ Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA

- En la Estación Pirámides del Sol, se continúa realizando los trabajos de bombeo de las aguas residuales con 04 electrobombas.
- La empresa Garden Korps tiene un avance de 100 casas donde han retirado los cables eléctricos.
- El 23 de enero a las 17:00 horas, la empresa Garden Korps inició las labores de vaporización, teniendo un avance de 08 viviendas.
- Personal del ejército, realiza la extracción de los materiales y enseres de cada vivienda, para ser eliminados y llevados al relleno sanitario de Huaycoloro.

✓ Oficina de Diálogo y Gestión Social - ODGS

- Continúan con el acompañamiento a las brigadas multisectoriales de verificación de las viviendas.
- Monitoreo y seguimiento social de la población.

✓ Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias

- Avance acumulado al 23 de enero
 - Eliminación de Material acumulado: 465 m³
 - Abastecimiento de Agua Potable: 2,546.21 m³
- Maquinaria que interviene el día de hoy:
 - 5 Cisternas de Agua
 - 4 volquetes
 - 1 Minicargador

✓ Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)

- Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 1,835.81 m³).

Miércoles, 23 de enero 2019:**✓ SEDAPAL**

- Restablecimiento de agua potable en las viviendas en los siguientes horarios y zonas:
 - En la mañana de 09:00 a 11:00 horas
 - Azcarrus II Etapa



- Basilia
- Horizonte
- En la tarde de 13:00 a 15:00 horas
 - 14 de enero
 - Providencia
- Se encuentran en monitoreo el nivel del alcantarillado.
- ✓ **Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento - DGPRCS** (*Dirección de Construcción-DC*)
 - A las 9:30 horas, se reinició las labores de verificación de viviendas afectadas. (estructural y bienes), a través de 7 brigadas multisectoriales, cada una conformada por representantes de:
 - INDECI
 - SEDAPAL
 - MVCS (DC, ODGS, PNSR, PNSU)
 - Ministerio del Ambiente
 - Fiscalía
 - MAPFRE
 - ODGS del MVCS
 - Se inspeccionaron 26 predios.
- ✓ **Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA**
 - Apoyaron en la verificaron de la vaporización efectuada por la empresa GARDEN KARP, a modo de prueba, en una vivienda ubicada en Calle los Hinojos.
 - Verificaron la desinfección de 18 viviendas hasta las 15:00 horas.
 - Verificaron atoro en buzón en vivienda de la calle Las Grosellas 934 – Urb. Las Violetas, solucionado por SEDAPAL.
 - Constataron que SEDAPAL verifica la limpieza y mantenimiento de buzones y redes de la zona de Tottus con un equipo de Balde.
- ✓ **Oficina de Diálogo y Gestión Social - ODGS**
 - Efectuaron el acompañamiento a las brigadas multisectoriales de verificación de las viviendas.
 - Para dicha labor, efectuaron la apertura para que ingresen los técnicos de las cuadrillas a las viviendas, permaneciendo atentos a los reclamos o disconformidad de los vecinos o dueños.
- ✓ **Programa Nuestras Ciudades – Maquinarias**
 - Avance acumulado al 22 de enero
 - Eliminación de Material acumulado: 420 m3 (42.0%)
 - Abastecimiento de Agua Potable: 2,243.09 m3
 - Maquinaria que interviene el día de hoy:
 - 5 Cisternas de Agua
 - 1 Camión Grúa
 - 4 volquetes
 - 1 Minicargador
- ✓ **Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)**
 - Continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 1,646.54 m³).

Martes, 22 de enero 2019:

- ✓ A las 08:00 horas, la Ministra del Ambiente y personal de SEDAPAL realizaron visita de inspección en la zona afectada.
- ✓ A las 08:20 horas, el Viceministro de Construcción y Saneamiento; y personal de SEDAPAL realizaron la inspección de los trabajos de reparación de la tubería matriz del colector afectado en el sector Pirámides del Sol.
- ✓ A Las 09:00 horas, personal de la Dirección de Construcción (DC) de la DGPRCS-MVCS, conformaron siete (7) equipos de trabajo integrados por personal de DC, PNSU, PNSR, ODGS, INDECI, SEDAPAL y de la Empresa Aseguradora, inspeccionaron un total de 68 viviendas afectadas. A la fecha se han inspeccionado un total de 178 viviendas afectadas.
- ✓ A las 13:00 horas, el director de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, en representación del Ministro de MVCS, realizó la entrega de las donaciones recolectado por el personal del MVCS para los afectados por el aniego, al alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (COE-VIVIENDA)

- ✓ A las 15:00 horas, personal del MVCS, SEDAPAL, y la UNI, realizaron una visita de inspección técnica a las viviendas de la zona afectada.
- ✓ A las 16:00 horas, los ministros (as) del MVCS, MINDEF, MINAM, MINSA, así como el jefe del CCFFAA, Jefe del INDECI, Gerente General SEDAPAL, y el alcalde de Lima Metropolitana, realizaron una reunión de coordinación sobre las actividades de intervención en la zona afectada.
- ✓ SEDAPAL:
 - Cuenta con 05 equipos hidrojets y 04 equipos de bombeo de reserva, que se mantienen en la zona como contingencia.
 - Se realizó la limpieza y desinfección de 142 viviendas y un área de 10,482.99 m².
 - Continúa con el abastecimiento de agua a la población en forma gratuita con 80 camiones cisternas y reservorios flexibles.
 - Se activaron 67 puntos de abastecimiento de agua potable de manera gratuita que se abastecen de la Planta La Atarjea para la población afectada (Mariscal Cáceres, Huayrona, Sargento Lores, Montenegro y zonas altas de San Juan de Lurigancho).
 - Continúan con los trabajos de rehabilitación de vías y redes secundarias de alcantarillado, en la calle Los Hinojos, tramo comprendido entre el jirón Las Lausonias y avenida Los Tusilagos Oeste frente al colegio Innova School.
 - Se realizó el retiro de cableado de predios, que serán repuestos al término del proceso, en las calles Hinojos, Hebeas y Los Ruibarbos. Asimismo, se empezó con la limpieza industrial y desinfección de predios y calles, que se llevará a cabo en forma progresiva, a cargo de la empresa Garden Korps Ing. Ambiental. El procedimiento es: i) evaluación y retiro de cableado eléctrico, ii) Limpieza industrial y desinfección iii) vaporización de viviendas iv) evaluación; de ser el caso se vuelve a realizar el proceso, hasta que no se encuentren evidencias bacteriológicas. La desinfección industrial tiene un avance de 45 predios.
- ✓ La Dirección General de Asuntos Ambientales-DGAA, verifica el avance de limpieza industrial y desinfección de las viviendas y centros comerciales afectados; así como, los trabajos de excavación para el tendido de tubería del colector principal de las aguas residuales.
- ✓ La Oficina de Diálogo y Gestión Social-ODGS, continúa con la visita de todos los puntos de abastecimiento de agua potable y de las cisternas, dispuestos por SEDAPAL en el distrito, a fin de identificar posibles riesgos de manifestaciones en la ciudadanía.
- ✓ El Programa Nuestras Ciudades-PNC, continua con el apoyo de 05 cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance acumulado de 1,924.81 m³), asimismo realiza la eliminación de material acumulado con 06 volquetes, 01 camión grúa y 01 mini cargador teniendo como avance 360 m³.
- ✓ El Programa Nacional de Saneamiento Urbano-PNSU, continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 1,457.27 m³), y con 03 motobombas para succión de aguas anegadas.

Lunes, 21 de enero 2019:

- ✓ A las 06:45 horas, el Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento, el Viceministro de Construcción y Saneamiento, y el presidente del Directorio de SEDAPAL realizaron la inspección de los trabajos de reparación de la tubería matriz del colector afectado en el sector Pirámides del Sol.
- ✓ A las 07:00 horas, el Ministro de Defensa en coordinación con el presidente del Directorio de SEDAPAL realizaron la inspección de los trabajos de reparación de la tubería matriz del colector afectado en Pirámides del Sol.
- ✓ SEDAPAL:
 - Continúa con la succión de aguas servidas en los sectores afectados con 05 equipos hidrojets y 04 equipos de bombeo, asimismo se realizó la limpieza y desinfección de 142 viviendas y un área de 10,482.99 m².
 - Continúa con el abastecimiento de agua a la población en forma gratuita con 80 camiones cisternas y reservorios flexibles.



- Se activaron 68 puntos de abastecimiento de agua gratuito que se abastecen de la Planta La Atarjea para la población afectada (Mariscal Cáceres, Huayrona, Sargento Lores, Montenegro y zonas altas de San Juan de Lurigancho).
- Se iniciaron los trabajos de rehabilitación de vías y redes secundarias de alcantarillado, en calle Los Hinojos, tramo comprendido entre el jirón Las Lausonias y avenida Los Tusilagos Oeste frente al colegio Innova School.
- Se ha entregado 3,000 mascarillas, 20,501 raciones de comida entregada a la fecha y 5,192 bidones de agua.
- Se realizó el retiro de cableado de predios, que serán repuestos al término del proceso, en las calles Hinojos, Hebeas y Los Ruibarbos. Asimismo, se empezó con la limpieza industrial y desinfección de predios y calles, que se llevará a cabo en forma progresiva, a cargo de la empresa Garden Korps Ing. Ambiental. El procedimiento es: i) evaluación y retiro de cableado eléctrico, ii) Limpieza industrial y desinfección, iii) vaporización de viviendas, iv) evaluación; de ser el caso se vuelve a realizar el proceso, hasta que no se encuentren evidencias bacteriológicas. La desinfección industrial tiene un avance de 45 predios.
- ✓ La Dirección General de Asuntos Ambientales-DGAA, verifica el avance en la fumigación y desinfección de las viviendas afectadas, así como verifica el avance de los trabajos de excavación para el tendido de tubería del colector principal de las aguas residuales.
- ✓ El Programa Nuestras Ciudades-PNC, continua con el apoyo de 05 cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance acumulado de 1,591.38 m3), asimismo realiza la eliminación de material acumulado con 06 volquetes, 01 camión grúa y 01 mini cargador teniendo como avance 345 m3.
- ✓ El Programa Nacional de Saneamiento Urbano-PNSU, continúa apoyando con 05 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales (teniendo como avance 1,268 m3), y con 03 motobombas para succión de aguas anegadas.
- ✓ A Las 09:30 horas, personal de la Dirección de Construcción (DC) de la DGPRCS del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, conformaron siete (7) equipos de trabajo integrados por personal de DC, PNSU, PNSR, ODGS, INDECI, SEDAPAL y de la Empresa Aseguradora, inspeccionaron un total de 62 viviendas afectadas. A la fecha se han inspeccionado un total de 110 viviendas afectadas.
- ✓ La Oficina de Diálogo y Gestión Social-ODGS, continúa con la visita de todos los puntos de abastecimiento de agua potable y de las cisternas, dispuestos por SEDAPAL en el distrito, a fin de identificar posibles riesgos de manifestaciones en la ciudadanía. Asimismo, un especialista de la ODGS se encuentra en el puesto de emergencia brindando información a la población.

Domingo, 20 de enero 2019:

- ✓ A las 07:00 horas, el Viceministro de Construcción y Saneamiento y el presidente del Directorio de SEDAPAL realizaron la inspección de los trabajos de reparación de la tubería matriz del colector afectado en el sector Pirámides del Sol.
- ✓ A las 09:00 horas, el Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento con el Ministro de Defensa, el Viceministro de Construcción y Saneamiento, el Director Ejecutivo de AATE y el Gerente General de SEDAPAL se reunieron con la finalidad de coordinar técnica sobre la mejora del pavimento y cambio de tuberías de las zonas afectadas.
- ✓ A Las 09:30 horas, personal de la Dirección de Construcción de la DGPRCS del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, conformaron grupos de trabajo con personal de INDECI, SEDAPAL, representantes de la aseguradora MAPFRE y la Oficina de Dialogo y Gestión Social-ODGS e iniciaron los trabajos de inspección estructural de las viviendas afectadas.
- ✓ A 10:30 horas, personal de SEDAPAL, COSAPI, Programa Mejoramiento Integral de Barrios-PMIB, coordinaron los trabajos de la rotura del asfalto (pista), acordándose iniciar en la calle Los Hinojos, San Juan de Lurigancho.
A 13:00 horas, personal del PMIB realiza la inspección del inicio de los trabajos de la rotura del asfalto y señalización en la calle Los Hinojos, realizando trazos y cortes en dirección de la matriz de desagüe.
- ✓ SEDAPAL:

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

- Continúa con la succión de aguas servidas en los sectores afectados con 05 equipos hidrojets y 04 equipos de bombeo, asimismo se realizó la limpieza y desinfección de 121 viviendas y un área de 8,659.28 m².
- Continúa con el abastecimiento de agua a la población en forma gratuita con 70 camiones cisternas y reservorios flexibles.
- Se activaron 65 puntos de abastecimiento de agua gratuito que se abastecen de la Planta La Atarjea para la población afectada (Mariscal Cáceres, Huayrona, Sargento Lores, Montenegro y zonas altas de San Juan de Lurigancho).
- Se ha entregado 3,000 mascarillas, 14,951 raciones de comida entregada a la fecha y 4,681 bidones de agua.
- A la fecha, la aseguradora MAPFRE ha entregado cinco (05) cheques.
- Se realizó el retiro del cableado eléctrico de 62 predios ubicados en las en las calles Los Hinojos, Las Hebeas y Los Ruibarbos., que serán repuestos al término del proceso, Asimismo, se empezó con la limpieza industrial y desinfección de predios y calles, que se llevará a cabo en forma progresiva, a cargo de la empresa Garden Korps Ing. Ambiental.
- ✓ La Oficina de Diálogo y Gestión Social-ODGS, a través de cuatro frentes, continúa con la visita de todos los puntos de abastecimiento de agua potable y de las cisternas, dispuestos por SEDAPAL en el distrito, igualmente acompañan a SEDAPAL y a la Dirección de Construcción del MVCS en la inspección de infraestructura de las viviendas afectadas, a fin de identificar posibles riesgos de manifestaciones en la ciudadanía. Asimismo, un especialista de la ODGS se encuentra en el puesto de emergencia brindando información a la población.
- ✓ La Dirección General de Asuntos Ambientales-DGAA, continúa con la verificación de las condiciones ambientales en la zona de inundación por las aguas servidas; puntos de instalación de bladers, mantiene el apoyo y coordina el avance de las desinfecciones y fumigaciones realizadas en los predios afectados, en los jardines públicos, e identificando algunas zonas pendientes de desinfección, coordinando con el Ministerio de Salud la reprogramación.
- ✓ El Programa Nuestras Ciudades-PNC, continua con el apoyo de 05 cisternas para la distribución agua a la población damnificada y hospitales, asimismo realiza la eliminación de material acumulado con 06 volquetes, 01 camión grúa y 01 mini cargador.
- ✓ El Programa Nacional de Saneamiento Urbano-PNSU, continúa apoyando con 04 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales, y con 03 motobombas para succión de aguas anegadas.

Sábado, 19 de enero 2019:

- ✓ A las 07:00 horas, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en compañía del Viceministro de Construcción y Saneamiento realizaron la inspección de los trabajos de reparación de la tubería matriz del colector afectado en el sector Pirámides del Sol.
- ✓ A las 07:30 horas, la Ministra del Ambiente y personal de SEDAPAL, se reunieron con la finalidad de verificar las acciones conjuntas que vienen realizando los sectores para atender la emergencia.
- ✓ A las 09:15 horas, el Ministro de Defensa, el Jefe de Comando Conjunto de las FFAA, el Viceministro de Construcción y Saneamiento, y el Director Ejecutivo de AATE, se reunieron con la finalidad de coordinar acciones de supervisión sobre la reparación de la tubería matriz del colector afectado.
- ✓ A las 09:30 horas, el Equipo Técnico del MVCS conformado por los especialistas de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento (Dirección de Construcción), Dirección General de Asuntos Ambientales, Oficina de Diálogo y Gestión Social, Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, así como, SEDAPAL, INDECI y la Empresa Aseguradora, realizaron coordinaciones previas para la evaluación de infraestructura de viviendas en la zona afectada por la inundación.
- ✓ SEDAPAL:
 - Continúa con la succión de aguas servidas en los sectores afectados con 05 equipos hidrojets y 04 equipos de bombeo, asimismo se realizó la limpieza y desinfección de 108 viviendas y un área de 7,073.68 m².
 - Continúa con el abastecimiento de agua a la población con 80 camiones cisternas y reservorios flexibles.

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(COE-VIVIENDA)**

- Se activaron 65 puntos de abastecimiento de agua gratuito que se abastecen de la Planta La Atarjea para la población afectada (Mariscal Cáceres, Huayrona, Sargento Lores, Montenegro y zonas altas de San Juan de Lurigancho).
- 10,851 raciones de comida entregada a la fecha y 3,381 bidones de agua.
- ✓ El Programa Nuestras Ciudades-PNC, continua con el apoyo de 05 cisternas para la distribución agua a la población damnificada y hospitales, asimismo realiza la eliminación de material acumulado con 05 volquetes y 01 mini cargador.
- ✓ El Programa Nacional de Saneamiento Urbano-PNSU, continúa apoyando con 04 camiones cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales, y con 03 motobombas para succión de aguas anegadas.
- ✓ La Oficina de Diálogo y Gestión Social-ODGS, a través de tres frentes, continúa con la visita de todos los puntos de abastecimiento de agua potable dispuestos por SEDAPAL en el distrito, a fin de identificar posibles riesgos de manifestaciones en la ciudadanía, las cuales se traslada a SEDAPAL para su atención. Asimismo, un especialista de la ODGS se encuentra en el puesto de emergencia brindando información a la población.
- ✓ La Dirección General de Asuntos Ambientales-DGAA, continúa con la verificación de las condiciones ambientales en la zona de inundación por las aguas servidas; así como, mantiene el apoyo y coordina sobre el avance en las desinfecciones y fumigaciones realizadas en los predios afectados.

Viernes, 18 de enero 2019:

- ✓ A las 07:30 horas, se realizó una reunión de coordinación entre el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Presidente del Directorio de SEDAPAL, Gerente General de SEDAPAL, y Gerente de Infraestructura del AATE, con la finalidad de coordinar acciones técnicas para la reparación de la tubería matriz del colector afectado.
- ✓ A las 08:00 horas aproximadamente, con presencia de la Presidenta Ejecutiva de ESSALUD, Ministra de Ambiente, Ministra de la Mujer y 02 Congresistas de la República, se reunieron con la finalidad de verificar las acciones conjuntas que vienen realizando los sectores para atender la emergencia.
- ✓ SEDAPAL:
 - Continúa con la succión de aguas servidas en los sectores afectados con 05 equipos hidrojets y 04 equipos de bombeo, asimismo se realizó la limpieza y desinfección de 76 viviendas y un área de 6,017.14 m².
 - Se dispuso el desplazamiento de 51 a 80 camiones cisterna, que se incrementaron para distribuir agua potable gratuita a la población.
 - Se activaron 60 puntos de abastecimiento de agua gratuito que se abastecen de la Planta La Atarjea para la población afectada (Mariscal Cáceres, Huayrona, Sargento Lores, Montenegro y zonas altas de San Juan de Lurigancho).
 - 10,465 raciones de comida entregada a la fecha y 3,381 bidones de agua.
- ✓ PNC apoya con 05 cisternas para la distribución agua a la población damnificada y hospitales, asimismo realiza la eliminación de material acumulado con 01 camión grúa, 06 volquetes y 02 motobombas.
- ✓ PNSU continúa apoyando con 4 camiones cisterna para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales, y con 02 motobombas para succión de aguas anegadas.
- ✓ La ODGS a través de cuatro frentes, continúa con la visita de todos los puntos de abastecimiento de agua potable dispuestos por SEDAPAL en el distrito, a fin de identificar posibles riesgos de manifestaciones en la ciudadanía, las cuales traslada a SEDAPAL para su atención.
- ✓ La DGAA continua con la verificación de las condiciones ambientales en la zona de inundación por las aguas servidas, así como mantiene el apoyo y coordina sobre el avance en las desinfecciones y fumigaciones realizadas en los predios afectados.

Jueves, 17 de enero 2019:

- ✓ SEDAPAL:
 - Realizó la limpieza y desinfección de 42 viviendas y un área de 3323.56 m².



- Activaron la póliza de Siniestros y Multirisgo (aseguradora MAPFRE Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.), para atención de la población afectada, efectuándose a través de la empresa aseguradora lo siguiente:
 - A la fecha son 1916 personas empadronadas, y 243 predios afectados y visitados, de los cuales 161 viviendas cuentan con Actas de Inspección (con evidencia de afectación).
 - 268 personas han sido trasladadas a 11 hospedajes de la zona.
 - 8,165 raciones de comida entregada a la fecha.
 - 60 baños portátiles (22 por SEDAPAL y 38 por PRODUCE)
- Entregaron 3000 mascarillas a la población afectada y se ha distribuido 2416 bidones de agua.
- La compañía aseguradora continúa con las evaluaciones correspondientes a fin de resarcir al 100% a los propietarios de viviendas afectadas.
- ✓ PNSU continúa apoyando con 4 camiones cisterna para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales, y con 1 motobomba para succión de aguas anegadas.
- ✓ PNC apoya con 05 cisternas para la distribución agua a la población damnificada y hospitales, 02 motobombas para la succión de aguas anegadas y 5 volquetes para los trabajos de limpieza.
- ✓ DGAA realiza la verificación de fumigación, succión de aguas residuales y limpieza de jardines en la zona afectada, asimismo coordinó con SEDAPAL la limpieza de las cisternas de los bloques de las residencias afectadas.
- ✓ ODGS apoya en la recepción de reclamos de la ciudadanía y traslada las mismas a SEDAPAL para su atención, finalmente se constató la distribución de agua en los 52 puntos señalados por SEDAPAL.

Miércoles, 16 de enero 2019:

- ✓ El 16 de enero de 2019 se produjeron dos aniegos:
 - A las 07:00 horas aprox., en la cuadra 12 de la Avenida Próceres de la Independencia como consecuencia de fuerte descarga de aguas residuales que se produjo esta mañana por el uso del agua potable distribuida a los sectores de San Juan de Lurigancho se produjo un aniego, ante esta emergencia personal de SEDAPAL con apoyo de 50 efectivos militares, 07 Hidrojets y 01 mini cargador lograron controlar el punto de afloramiento de las aguas servidas y la limpieza de la calle anegada.
 - A las 12:00 horas aprox., se produjo un nuevo aniego en el colector principal Canto Grande, personal de SEDAPAL realizaron la canalización de aguas servidas hacia otro buzón más cercano. Controlado.
- ✓ El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Viceministro de Construcción y Saneamiento, Ministro de Defensa y Presidente del Directorio de SEDAPAL realizaron una inspección a los trabajos de reparación del colector Canto Grande afectado; asimismo, participó en el Puesto de Comando Avanzado del INDECI.
- ✓ Se realizó una reunión de coordinación del equipo técnico para la emergencia integrado por representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, SEDAPAL, Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico - AATE, ENEL, y Operador de la LINEA 1 del tren eléctrico.
- ✓ El Programa Nuestras Ciudades (PNC) del MVCS apoya adicionalmente con 02 volquetes para los trabajos de limpieza.
- ✓ El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del MVCS, apoya con 5 cisternas para la distribución de agua a la población damnificada y hospitales, 01 motobomba para succión de aguas anegadas.
- ✓ SEDAPAL:
 - Inició, desde el miércoles 16 de enero, el restablecimiento parcial del servicio de agua potable, la misma que será en forma progresiva (en prueba).
 - Asentamientos humanos José Carlos Mariátegui-5ta etapa parte alta, parte baja y ampliación, 03 horas de abastecimiento (08:30 a 11:30 Horas).
 - Zonas periféricas de San Juan de Lurigancho parte alta, 03 horas de abastecimiento (de 08:30 a 11:30 Horas y de 11:30 a 14:30 horas).
 - Asentamiento humano Montenegro, César Vallejo, Buena Vista, Isabel Flores de Oliva, 03 horas de abastecimiento (11:30 a 14:30 horas).
- ✓ A través de la empresa aseguradora informó que hasta el momento hay 1916 personas empadronadas y 243 predios afectados, de los cuales 219 personas han sido trasladadas a 07 hospedajes de la zona.

**Martes, 15 de enero 2019:**

- ✓ Profesionales de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del MVCS coordina la intervención del Ministerio en la afectación ambiental, y participa en coordinación con SEDAPAL en el empadronamiento de las familias afectadas por el aniego.
- ✓ Se realizó una reunión de coordinación del equipo técnico para la emergencia integrado por representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Viceministro de Construcción y Saneamiento, OGC, OSDN), SEDAPAL (Presidente del Directorio, Gerente General y funcionarios), Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico -AATE, ENEL, y Operador de la LINEA 1 del tren eléctrico.
- ✓ SEDAPAL:
 - Incrementó a 65 puntos de abastecimiento de agua potable de manera gratuita (Mariscal Cáceres, Huayrona, Sargento Lores, Montenegro y zonas altas de San Juan de Lurigancho).
 - La compañía de seguros continúa realizando la evaluación de los daños de las viviendas, a fin de resarcir al 100% a los propietarios.
 - Amplió a 80 cisternas para distribución de agua potable en forma gratuita para la población y centros de salud.
 - A la fecha se ha visitado 139 predios para la verificación de daños de los 243 predios afectados.
 - Existen 220 personas hospedada en 07 hoteles y vienen entregando raciones que consiste en desayuno, almuerzo y cena.
- ✓ El PNSU aumentó a 05 la cantidad de camiones cisterna.

Lunes, 14 de enero 2019:

- ✓ SEDAPAL:
 - Realiza trabajos de evacuación de aguas servidas con 15 Hidrojet y 9 equipos de bombeo
 - Traslado 37 camiones cisternas que distribuyó agua potable en forma gratuita a la población y centros de salud.
 - Se activó la Póliza de Siniestros y Multiseguro, a través del cual hasta el momento se ha empadronado a 1916 personas y 243 predios afectados, de los cuales se ha empadronado a 28 viviendas.
 - Instaló 10 baños químicos frente al colegio Innova Schools y 10 baños químicos frente al Parque Los Jazmines diferenciados para hombres y mujeres.
 - Coordinó el traslado de 50 familias a hoteles cercanos, las cuales vienen siendo atendidas por la Compañía de Seguros.
 - Se activaron 44 puntos de abastecimiento de agua de manera gratuita.
 - Ha hospedado a 182 personas en 06 hoteles y ha entregado 500 raciones de desayunos, almuerzos y cenas.
 - Ha instalado 20 baños químicos
- ✓ El servicio de agua potable suspendido en las habilitaciones urbanas Mariscal Cáceres, Canto Rey, Enrique Montenegro, Canto Grande, las Asociaciones de Propietarios Vivienda, La Huayrona, Inca Manco Cápac primera y segunda etapa, José Carlos Mariátegui, y Huáscar.
- ✓ El Ministerio de la Producción ha instalado 40 baños químicos (20 en PCA Innova Shools y 20 en PCA medalla milagrosa).
- ✓ PNC trasladó 02 motobombas, 03 camiones cisterna de 4000 galones, 01 camión grúa y 01 camioneta.
- ✓ PNSU trasladó tres 03 camiones cisterna.

Domingo, 13 de enero 2019:

- ✓ Se realizó comunicación con personal de SEDAPAL a fin de atender la emergencia, asimismo dispuso del traslado de cisternas, motobombas e hidrojets para la evacuación de aguas servidas.