

ANEXO N° 02 .- ADICIONALES DE OBRA DEL PNSU - II TRIMESTRE-2026

CUI	NOMBRE DE INVERSION	REGION	UNIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	N° ADICIONAL DE OBRA	N° RESOLUCION Y/O DOCUMENTO DE APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA	DESCRIPCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA APROBADO	MONTO DEL ADICIONAL DE OBRA S/.
2459017	ETAPA 2: CACHIMAYO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	UGPP BID	23/04/2026	EVENTO COMPENSABLE N° 08	ADENDA N° 10 AL CONTRATO N° 101-2024-PNSU-UGPP-BID	Instalación de un encamisado de acero sobre la tubería de servicio de alcantarillado existente de cruce transversalmente al sistema de drenaje e pluvial proyectado en el sector de Coricancha, el encamisado de tuberías se realizará en las interferencias que no fueron contemplados en el expediente técnico.	S/ 2,778.26
2459017	ETAPA 2: CACHIMAYO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO	CUSCO	UGPP BID	29/05/2026	EVENTO COMPENSABLE N° 09	ADENDA N° 11 AL CONTRATO N° 101-2024-PNSU-UGPP-BID	Debido al error del expediente técnico, durante la ejecución se encontró el hallazgo de pavimento mixto (asfalto sobre concreto) en el Sistema de Paucar, no coincidiendo con el pavimento rígido previsto en el expediente original, generando la necesidad de aplicar procedimientos constructivos distintos, como ejecutar actividades de corte adicional de corte, Rotura, emisión y reposición del pavimento flexible.	S/ 128,069.84
2309846	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA, BELLAVISTA, MARCAVELICA Y QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	SUEP - UP	12/05/2026	Prestación Adicional de Obra N° 07	RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N° 00000103-2026/VMCS/PNSU/UA	Prestación Adicional de Obra N° 07 y el Deductivo Vinculante N° 07	S/ 639,979.84
2309847	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA, BELLAVISTA, MARCAVELICA Y QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	PIURA	SUEP - UP	9/06/2026	Prestación Adicional de Obra N° 06	RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N° 00000124-2026/VMCS/PNSU/UA	Prestación Adicional de Obra N° 06 y el Deductivo Vinculante N° 06	S/ 308,673.11