

Nº	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	ENTIDAD	CONTRATO	Nº Expediente	PRETENSIONES	TIPO ARBITRAJE	INSTANCIA	ARBITRO DE LA ENTIDAD	ARBITRO DEL CONTRATISTA	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL/ARBITRO ÚNICO	DEMANDANTE	DEMANDADO	ESTADO PROCESAL	OBSERVACIONES
1	04/05/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	056-2014-PNSR-PROCEDES	1692-92-2018	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACION DE PLAZO Nº 23	INSTITUCIONALES	CENTRO DE ARBITRAJE DE LA PUCP	ERIC FRANCO REGIO	FERNANDO CAUVI ABADIA	PENDIENTE DE DESIGNACIÓN	TRAGSA	PNSR	INSTALACIÓN	
2	30/04/2018	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Nº0234 -2016-VIVIENDA-OGA-UE.001	013-2018	RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES DE TRANSPORTE A LOS POBLADOS DE AREQUIPA Y SUSPENDA MEDIA ADOPTADA POR LA ENTIDAD QUE NO PERMITE CONTINUAR CON EL CUM PLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	INSTITUCIONALES	CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ	-	-	DERIK LATORRE BOZA	CIRA & ASOCIADOS	MVCS	INSTALACIÓN	
3	08/05/2018	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	135-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001	1729-129-18	PRIMERO: QUE EL TRIBUNAL DECLARE QUE SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN 135-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001; SEGUNDO: QUE LA ENTIDAD NO EJECUTE NINGUNA GARANTÍA; TERCERO: QUE EL CONTRATISTA NO INCURRIDO EN NINGUNA CLASE DE INCUMPLIMIENTO; QUE EL TRIBUNAL ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO DE S/ 468,268.00	INSTITUCIONALES	CENTRO DE ARBITRAJE DE LA PUCP	MARIO LINARES JARA	JOSÉ FERNANDO MEJIA VALDIVIESO	PENDIENTE DE DESIGNACIÓN	RINAI REPUESTOS S.A.	MVCS	INSTALACIÓN	
4	22/05/2018	PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	02-2016-VIVIENDA-PNC	S/N	AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL Nº 01.REFERENTE A QUE LA ENTIDAD RECONOZCA LOS 49 DIAS NO RECONOCIDOS EN LA PRECITADA RESOLUCION, POR RESULTAR UN PLAZO NECESARIO E IMPRESCINDIBLE PARA LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL ADICIONAL DE OBRA Nº 01 Y LOS GASTOS GENERALES VARIABLES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LEY ASCEDENTE A LA SUMA ECONOMICA DE S/ 2 856,658.12 INCLUIDO EL IGV. Y A LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL Nº 02. DONDE SE REQUIERE QUE LA ENTIDAD RECONOZCA EL TOTAL DE PLAZO SOLICITADO ASCEDENTE A 283 DIAS CALENDARIOS POR RESULTAR UN PLAZO DECESARIO E IMPRESCINDIBLE PARA LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN LAS PARTIDAS DE VIALIDAD URBANA LAS CUALES SON AFECTADAS POR LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA Nº 01 ASI COMO EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES ASCEDENTES A LA SUMA ECONOMICA DE S/ 17 775,145.10 MAS IGV.	AD-HOC	TRIBUNAL AD-HOC	OSCAR HERRERA GIUFRA	GUSTAVO BERAMENDI GALDÓS	GONZALO GARCÍA CALDERON MOREYRA	CONSORCIO NUEVOS OLMOS	PNC	INSTALACIÓN	
5	10/05/2018	PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	Nº 088-2016-MVCS-PNC	S/N	RESOLUCIÓN DE CONTRATO Nº 088-2016-MVCS-PNC DE SUPERVISIÓN - OBRA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE AMBITARINI, EN EL DISTRITO DE RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	INSTITUCIONALES	-	-	-	-	CONSTRUCTORA MEGA INVERSIONES TIMBA S.C.R.L.	PNC	INSTALACIÓN	
6	10/05/2018	PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	Nº 58-2016-MVCS-PNC	S/N	RESOLUCIÓN DE CONTRATO Nº 058-2016-MVCS-PNC DE SUPERVISIÓN - OBRA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA CIUDAD CONSTITUCIÓN, EN EL DISTRITO DE CONSTITUCIÓN, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.	INSTITUCIONALES	-	-	-	-	CONSTRUCTORA MEGA INVERSIONES TIMBA S.C.R.L.	PNC	INSTALACIÓN	