
N° N° Expediente FECHA CONTRATO TIPO ARBITRAJE INSTANCIA ESTADO PRO. ENTIDAD DEMANDANTE DEMANDADO PRETENSIONES

1 0192-2020-CCL 2/07/2020
Nº 140-2019-VIVIENDA-

OGA-UE.001
INSTITUCIONALES

CENTRO DE ARBITRAJE CÁMARA DE 

COMERCIO DE LIMA
Instalación

MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

GRUPO GURKAS SAC MVCS
 1. POR FACTURAS IMPAGAS; 2. POR INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO Nº 

140-2019-VIVIENDA-OGA-UE.001

2 2784-156-20 13/07/2020

CONTRATO A SUMA 

GLOBAL Nº 180-2017-

PNSR/PROCOES

ADHOC
CENTRO DE ARBITRAJE PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Postulatoria

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL
CONSORCIO SAN PABLO PNSR

 1º PRETENSIÓN PRINCIPAL: QUE, SE REVOQUE LA DECISIÓN DEL CONCILIADOR, DR. ALFREDO SORIA AGUILAR EN EL PRIMER 

EXTREMO DE LA DECISIÓN CONCILIATORIA DE FECHA 05.03.2020 Y, COMO CONSECUENCIA DE ELLO, SE DECLARE LA INVALIDEZ 

Y/O INEFICACIA DE LA CARTA Nº 222-2019-ACSAC DE FECHA 03.12.2019.; 2º PRETENSIÓN PRINCIPAL: QUE, SE REVOQUE LA 

DECISIÓN DEL CONCILIADOR, DR. ALFREDO SORIA AGUILAR EN EL SEGUNDO EXTREMO DE LA DECISIÓN CONCILIATORIA DE 

FECHA 05.03.2020 Y, COMO CONSECUENCIA DE ELLO, SE OTORGUE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº7 POR 30 D.C.; 3º PRETENSIÓN 

PRINCIPAL: QUE, SE REVOQUE LA DECISIÓN DEL CONCILIADOR, DR. ALFREDO SORIA AGUILAR EN EL TERCER EXTREMO DE LA 

DECISIÓN CONCILIATORIA DE 05.03.2020 Y, COMO CONSECUENCIA DE ELLO, SE DECLARE LA INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA 

CARTA 230-2019-ACSA.; 4º PRETENSIÓN PRINCIPAL: QUE, SE REVOQUE LA DECISIÓN DEL CONCILIADOR. DR. ALFREDO SORIA 

AGUILAR EN EL CUARTO EXTREMO DE LA DECISIÓN CONCILIATORIA DE FECHA 05.03.2020 Y, COMO CONSECUENCIA DE ELLO, 

SE OTORGUE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA MEDIANTE CARTA 67-2019-CSP/RL.; 5º PRETENSIÓN PRINCIPAL: QUE, SE REVOQUE 

LA DECISIÓN DEL CONCILIADOR, DR. ALFREDO SORIA AGUILAR EN EL QUINTO EXTREMO DE LA DECISIÓN CONCILIATORIA DE 

FECHA 05.03.2020 Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO, SE ORDENE A LA ENTIDAD QUE ASUMA LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS 

INCURRIDOS EN LA CONCILIACIÓN, ASÍ COMO LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL PRESENTE ARBITRAJE.

3 2767-139-20 17/07/2020

Nº 105-

2018/VIVIENDA/VMCS/PNS

R/UA

INSTITUCIONALES
CENTRO DE ARBITRAJE PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Postulatoria

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

CONSORCIO AQUA 

TROMPETEROS (LYM 

CONSTRUCTORES SAC Y 

MAQUINORTE SAC)

PNSR

 1. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: QUE, EL TRIBUNAL ARBITRAL DEJE SIN EFECTO LA LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA 

PRESENTADA MEDIANTE CARTA Nº 021-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP, TODA VEZ QUE AÚN EXISTEN CONTROVERSIAS 

PENDIENTES DE RESOLVER.	; 2. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: EL TRIBUNAL ARBITRAL DETERMINE QUE LAS CAUSAS QUE 

CONLLEVARON AL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO SON IMPUTABLES AL CONSORCIO; Y POR CONSIGUIENTE, AL 

NO TRATARSE DE UN RETRASO INJUSTIFICADO, SE LE ORDENE A LA ENTIDAD DEJAR SIN EFECTO LA PENALIDAD APLICADA AL 

CONSORCIO POR DICHOS CONCEPTOS.

4 S/N 1/08/2020
Nº 005-2016-SENCICO-

02.00
ADHOC AD-HOC Instalación SENCICO

CERMEÑO PEÑA 

GUSTAVO GERARDO
SENCICO

 1. APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA S/N DE FECHA 10.02.2020 Y CON 

CARTA Nº 2020-2020/GGCP DE FECHA 19.06.2020.; 2. DEJAR SIN EFECTO, DECLARANDO NULO E INEFICAZ LA LIQUIDACIÓN 

PRESENTADA POR SENCICO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 62-2020-03.00 DE FECHA 03.07.2020.

5 0262-2020-CCL 14/08/2020

Nº 029-

2018/VIVIENDA/VMCS/PNS

U

INSTITUCIONALES
CENTRO DE ARBITRAJE CAMARA DE 

COMERCIO DE LIMA
Instalación

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

SAN AGUSTÍN E.I.R.L. 

CONTRATISTAS 

GENERALES

PNSU MVCS  LIQUIDACIÓN DE OBRA

6 2806-178-20 17/08/2020

Nº 09-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNS

U

ADHOC
CENTRO DE ARBITRAJE PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Postulatoria

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO
CONSORCIO 5 PNSU

 CUARTA: SE CONDENE A LA ENTIDAD, A ASUMIR LAS COSTAS Y COSTOS QUE DERIVE DEL PRESENTE PROCESO.; PRIMERA: 

QUE, SE DECLARE QUE LA IMPOSIBILIDAD DE RECEPCIONAR LA OBRA (...), HA SIDO GENERADA POR LA PROPIA DECISIÓN DE LA 

ENTIDAD	; SEGUNDA: SE DECLARE QUE EL CONSORCIO CUMPLIÓ CON CULMINAR LA OBRA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

ESTABLECIDO, Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA; POR TANTO, SE ORDENE A LA ENTIDAD 

PROCEDER CON LA RECEPCIÓN DE OBRA; TERCERA: SE RECONOZCA Y ORDENE EL PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO DE LOS 

MAYORES GASTOS GENERALES POR LA DEMORA INCURRIDA PARA RECEPCIONAR LA OBRA

7 0275-2020-CCL 19/08/2020

Nº 68-

2017/VIVIENDA/VMCS/PNS

U

INSTITUCIONALES CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA Postulatoria
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

CONSORCIO PRO AGUA 

NORTE CONSULTORES
PNSU MVCS

 1. QUE, SE OTORGUE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº06 (665 DÍAS); 2. QUE, SE OTORGUE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº6 POR 665 

D.C. POR UN PERIODO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA; 3. QUE, SE DETERMINE QUE EL ATRASO POR EL PRONUNCIAMIENTO 

SOBRE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL CASERÍO CEREZAL POR PARTE DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PIURA, SBN, G.R. PROYECTO ESPECIAL CHIRIAPURA Y LA SUNARP, ES UN PERIODO JUSTIFICADO NO 

IMPUTABLE Y POR TANTO NO CORRESPONDE AL AMPLIACIÓN DE PENALIDADES PARA LOS INFORMES Nº4 Y Nº5 ; 4., SE 

DETERMINE A LA ENTIDAD EL PAGO DE GASTOS GENERALES, FINANCIEROS, COSTAS T COSTOS DEL PROCESO DE 

CONCILIACIÓN Y/O DEL PROCESO ARBITRAL HASTA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO

8 0316-2020-CCL 25/08/2020

Nº 60-

2018/VIVIENDA/VMCS/PNS

U

ADHOC
CENTRO DE ARBITRAJE CÁMARA DE 

COMERCIO DE LIMA
Postulatoria

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO
CONSORCIO UCAYALI PNSU

 1. EL PNSU RECONOZCA AL CONSORCIO EL GASTOS GENERAL VARIABLE Y EL COSTO DIRECTO AL HABER AMPLIADO 

MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Nº142/2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, EL PLAZO CONTRACTUAL POR EL TÉRMINO 

DE 252 D.C.; 2. EL PNSU PAGUE AL CONSORCIO LA SUMA DE S/685460.56 POR CONCEPTO DE COSTO DIRECTO  DEL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 22.10.2018 Y EL 01.07.2019, + UTILIDAD

9 0297-2020-CCL 2/09/2020
Nº 008-2020-VIVIENDA-

OGA-UE.001
INSTITUCIONALES

CENTRO DE ARBITRAJE CAMARA DE 

COMERCIO DE LIMA
Postulatoria

MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

CONSORCIO AVE FENIX MVCS

 - RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y COSTAS ARBITRALES; - RECONOCIMIENTO DE PAGO POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

ACARREADOS AL CONSORCIO, INCLUYE LA UTILIDAD QUE PUDO SER PERCIBIDA DESDE EL INICIO DE LA PRESTACIÓN.; - SE 

DEJE SIN EFECTO AL RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Nº 008-2020-VIVIENDA-OGA-UE.001

10 0299-2020-CCL 2/09/2020

Nº 123-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNS

U

ADHOC
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
Postulatoria

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO
CONSORCIO LIMA NORTE PNSU

 PRIMERA: QUE, SE DECLARE LA NULIDAD, INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Nº 91-

2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 DE FECHA 09.03.2020, QUE DENEGÓ NUESTRO PEDIDO DE AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO 

Nº1 POR UN PERIODO DE 107 D.C.; Y EN CONSECUENCIA, QUE SE APRUEBE NUESTRO PEDIDO DE AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL 

DE PLAZO Nº1 POR 107 D.C.; SEGUNDA: QUE, SE ORDENE AL PNSU PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA LA SUMA S/59,990.16 + 

IGV Y LOS INTERESES QUE SE DEVENGUEN HASTA LA FECHA EFECTIVA DE PAGO, POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE 

LOS MAYORES GASTOS GENERALES, COMO CONSECUENCIA DE LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO 

Nº1

11 0309-2020-CCL 2/09/2020

Nº 043-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNS

U

ADHOC
CENTRO DE ARBITRAJE CAMARA DE 

COMERCIO DE LIMA
Postulatoria

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO
CONSORCIO CAÑETE PNSU

 - CONSORCIO: NOS OPNEMOS Y CONTROVERTIMOS LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR EL PNSU DONDE SE LIQUIDA UN SALDA 

EN CONTRA DE MI REPRESENTADA POR UN MONTO DE S/423,475.56; - PEDIMOS EL SALDO DEL PAGO DE LAS VALORIZACIONES 

Nº03 Y Nº04 POR UNA DEUDA TOTAL DE S/78,813.27; - PEDIMOS SE DECLARE LA NULIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Nº 

043-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU; - PEDIMOS SE DECLARE LA NULIDAD DEL INFORME QUE DECLARA LA NULIDAD DEL INFORME 

FINAL DONDE SE NOS DENIEGA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

12 S/N 10/09/2020 Nº 02-2016-VIVIENDA-PNC ADHOC ARBITRO UNICO AD HOC Postulatoria PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES PNC MVCS
CONSORCIO NUEVO 

OLMOS

 PRIMERA: SE DECLARE INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN PARCIAL DE CONTRATO DE OBRA Nº 02-2016-VIVIENDA-

PNC EFECTUADA POR EL CONSORCIO MEDIANTE CARTA CNO-CG-CNO.MVCS-0451 DEL 27.08.2020.; SEGUNDA: QUE EL 

CONSORCIO ASUMA TODOS LOS GATSO QUE IRROGUEN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA HASTA SU PUESTA EN SERVICIO; 

TERCERA: QUE, EL CONSORCIO ASUMA LA TOTALIDAD DE LSO COSTOS QUE GENERE EL PROCESO ARBITRAL



N° N° Expediente FECHA CONTRATO TIPO ARBITRAJE INSTANCIA ESTADO PRO. ENTIDAD DEMANDANTE DEMANDADO PRETENSIONES

13 0365-2020-CCL 11/09/2020

Nº 062-

2017/VIVIENDA/VMCS/PNS

U

INSTITUCIONALES
CENTRO DE ARBITRAJE CAMARA DE 

COMERCIO DE LIMA
Postulatoria

PROGRAMA AGUA SEGURA PARA 

LIMA Y CALLAO

CONSORCIO JUAN 

PABLO II
PASLC

 1º PRETENSIÓN ACCESORIA: SE RECONOZCA Y SE ORDENE AL PASLC EL PAGO DE MAYORES COSTOS DIRECTOS Y MAYORES 

GASTOS GENERALES DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº26; 1RA PRETENSIÓN: DECLARAR LA INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE 

LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 019-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA MEDIANTE EL CUAL DENIEGA LA SOLICITUD DE 

AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº26 POR 69 D.C.; 2DA PRETENSIÓN: OTORGUE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 26 POR 69 D.C.; 2º 

PRETENSIÓN ACCESORIA: SE ORDENE LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DE OBRA VIGENTE, AMPLIÁNDOSE EL PLAZO 

CONTRACTUAL EN 69 D.C.

14 0378-2020-CCL 22/09/2020
Nº 033-2017-SENCICO-

03.00
INSTITUCIONALES

CENTRO DE ARBITRAJE CAMARA DE 

COMERCIO DE LIMA
Postulatoria SENCICO CONSORCIO PACIFICO SENCICO

 1. SE DEJE SIN EFECTO LA CARTA NOTARIAL Nº 075-2019; A TRAVÉS DEL CUAL LA ENTIDAD DECLARA RESUELT EL CONTRATO; 

1.2. PRETENSIÓN ACCESORIA: SE ORDENE A SENCICO OTORGAR EL PLAZO DE 45 D.C. AL CONSORCIO PARA LEVANTAR LAS 

OBSERVACIONES AL TERCER ENTREGABLE

15 0397-2020-CCL 22/09/2020
Nº 013-2019-VIVIENDA-

VMCS-PASLC
INSTITUCIONALES CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA Postulatoria

PROGRAMA AGUA SEGURA PARA 

LIMA Y CALLAO
CONSORCIO MANCHAY PASLC

 CUARTA: POR TANTO, SIN PERJUICIO DE LO YA APROBADO, QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL RECONOZCA LOS S/181,586.28 

ACUMULADOS POR LA AMPLIACIONES ANTERIORES, (...).; PRIMERA: QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE 

PLAZO Nº3 POR 32 DÍAS (...).; QUINTA: QUE EL TRIBUNAL RECONOZCA O DETERMINE UNA NIDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS OCASIONADOS AL CONSORCIO, POR IMPACTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DERIVADOS DEL MAYOR PERÍODO 

DE VIGENCIA DEL CONTRATO POR UN IMPORTE ESTIMADO DE S/10,000 Y ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO.; SEGUNDA: QUE EL 

TRIBUNAL ARBITRAL APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº04 POR 60 DÍAS (...).; SEXTA: QUE EL TRIBUNAL DISPONGA QUE 

PASLC ASUMILA LOS GASTOS Y HONORARIOS ARBITRALES QUE SE INCURRAN EN EL PRESENTE PROCESO.; TERCERA: QUE EL 

TRIBUNAL APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº05 POR 87 DÍAS, (...).

16 0398-2020-CCL 22/09/2020

Nº 003-

2019/VIVIENDA/VMCS/PAS

LC

INSTITUCIONALES CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA Postulatoria
PROGRAMA AGUA SEGURA PARA 

LIMA Y CALLAO

CONSORCIO SANTA 

ROSA 11
PASLC

 CUARTA: QUE EL TRIBUNAL APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 04 POR 16 DÍAS (...). ; OCTAVA: QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL 

DISPONGA AL PASLC ASUMA LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS Y HONORARIOS ARBITRAL QUE SE INCURRAN EN EL PROCESO 

ARBITRAL.; PRIMERA: QUEL EL TRIBUNAL ARBITRAL APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº01 POR 83 DÍAS (...). ; QUINTA: QUE 

EL TRIBUNAL ARBITRAL APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº05 POR 137 DÍAS (...). ; SEGUNDA: QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL 

APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº02 POR 170 DÍAS (...). ; SÉPTIMA: QUE EL TRIBUNAL RECONOZCA O DETERMINE UNA 

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADO AL CONSORCIO POR IMPACTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

DERIVADOS DEL MAYOR PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y/U OTROS POR UN IMPORTE ESTIMADO EN S/10,000.-; SEXTA: 

SIN PERJUICIO DE LO YA APROBADO QUE EL TRIBUNAL RECONOZCA LOS S/166,503.47 ACUMULADOS POR LAS AMPLIACIONES 

ANTERIORES, (...). ; TERCERA: QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº03 POR 87 DÍAS (...). 

17 0396-2020-CCL 22/09/2020
Nº 007-2019-VIVIENDA-

VMCS-PASLC
INSTITUCIONALES CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA Postulatoria

PROGRAMA AGUA SEGURA PARA 

LIMA Y CALLAO

CONSORCIO SANTA 

ROSA 22
PASLC

 CUARTA: QUE EL TRIBUNAL APRIEBE LA AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO Nº 06 POR 16 DÍAS (...). ; OCTAVA: QUE EL 

TRIBUNAL DISPONGA QUE EL PAASLC ASUMA LA TOTALIDAD DE GASTOS Y HONORARIOS ARBITRALES.; PRIMERA: QUE EL 

TRIBUNAL APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº03 POR 78 DÍAS (...). ; QUINTA: QUE EL TRIBUNAL APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE 

PLAZO Nº07 POR 169 DÍAS (...).; SEGUNDA: QUE EL TRIBUNAL APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº04 POR 89 DÍAS (...).; 

SÉPTIMA: ASIMISMO, QUE EL TRIBUNAL RECNOZCA O DETERMINE UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

OCASIONADOS POR IMPACTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS POR UN IMPORTE ESTIMADO DE S/10,000 (...). ; SEXTA: Y POR 

TANTO, SIN PERJUICIO DE LO YA APROBADO, QUE EL TRIBUNAL RECONOZCA LOS S/241,979.03 ACUMULADOS POR LAS 

AMPLIACIONES ANTERIORES, ESTIMADOS COMO GASTOS GENERALES, COSTOS DIRECTOS Y TULIDADES.; TERCERA: QUE EL 

TRIBUNAL ARBITRAL APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº05 POR 87 DÍAS (...).

18 2965-337-20 30/09/2020

Nº 53-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNS

U

INSTITUCIONALES

CENTRO DE ANÁLISIS Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 

LA PUCP

Postulatoria
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO
PNSU

CONSORCIO SAN 

JOSE

 PRIMERA PRETENSIÓN: QUE SE DECLARE NULIDAD Y/O INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Nº 53-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU REALIZADA POR EL CONSORCIO; SEGUNDA PRETENSIÓN: SE ORDEN AL CONSORCIO EL PAGO 

ÍNTEGRO DE LOS COSTOS ARBITRALES

19 0308-2020-CCL 30/09/2020

Nº 11-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNS

U

INSTITUCIONALES
CENTRO DE ARBITRAJE CAMARA DE 

COMERCIO DE LIMA
Postulatoria

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

CONSORCIO 

INTEGRACION
PNSU

 PRIMERA PRETENSIÓN: SE DECLARE NULIDAD, INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA RESOL ADM Nº 103-

2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 DE FECHA 08.07.2020, QUE DECLARO APROBAR PARCIALMENTE. AMPLIACIÓND E PLAZO 

EXCEPCIONAL Nº1 (69 D.C.); SEGUNDA PRETENSIÓN: SE ORDENE AL PNSU PAGAR FAVOR DEL CONTRATISTA LA SUMA DE 

S/690,000 + IGV Y LOS INTERESES QUE GENERE POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES.


