
N° FECHA N° EXPEDIENTE CONTRATO ESTADO PRO. TIPO ARBITRAJE ENTIDAD PRETENSIONES DEMANDANTE DEMANDADO

1 5/01/2021 3090-462-20
N° 073-2019-VIVIENDA-OGA-

UE.001
Postulatoria INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

 1. SE DECLARE LA NULIDAD DE LA CARTA N° 1087-2020/OGA/OACP DE LOS DEMÁS 

INFORMES QUE CONTIENTE, COMO EL INFORME TÉCNICO N° 058-2020/VMVU/PMIB, POR 

ENDE LA NULIDD DE LAS PENALIDADES APLICADAS A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

POR LA SUMA DE S/33,288.78; 2. SE DECLARE LA VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN 

ELABORADA POR EL CONSULTOR POR s/18,009; 3. SE ORDENE DEVOLUCIÓN Y 

LIBERACIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO; 4. QUE LA ENTIDAD ASUMA 

TODOS LOS COSTOS DEL POCESO ARBITRAL

SIGRAL SA MVCS

2 26/01/2021 0009-2021-CCL
LICITACION PUBLICA N° 007-2019-

VIVIENDA-OGA-UE.001
Concluido INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

CONSORCIO 

RIPCHICHANG
MVCS

3 24/02/2021 0118-2021-CCL
N° 081-2020-VIVIENDA-OGA-

UE.001
Postulatoria INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

 1. SE DEJE SIN EFECTO LAS SIGUIENTE PENALIDADES: - PENALIDAD DE 18 D.C. DE 

RETRASO INJUSTIFICADO EN LA FABRICACIÓN DE 300 MTV, CORRESPONDIENTE A LA 

1RA ETAPA DEL CONTRATO, PENALIDAD DE 16 DÍAS CALENDARIO DE RETRASO 

INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE 300 MTV, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA 

ETAPA DEL CONTRATO, PENALIDAD POR NO PERMITIR EL INGRESO PARA LLEVAR A 

CABO LA INSPECCIÓN EN FÁBRICA DE LOS 300 MTV FABRICADOS, 

CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO.	; 1.1. EN EL SUPUESTO 

NEGADO QUE EL TRIBUNAL ARBITRAL DESESTIME NUESTRA PRETENSIÓN PRINCIPAL, 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1346O DEL CÓDIGO CIVIL

SOLICITAMOS QUE SE DISPONGA LA REDUCCIÓN EQUITATIVA DE LAS PENALIDADES 

POR (I) MORA

POR EL RETRASO INJUSTIFICADO EN LA FABRICACIÓN DE 300 MTV; (II) POR EL 

RETRASO  INJUSTIFICADO

EN LA ENTREGA DE 300 MTV; Y, (III) POR NO PERMITIR EL INGRESO PARA LLEVAR A 

CABO LA INSPECCIÓN EN FÁBRICA DE LOS 300 MTV FABRICADOS.; 2. QUE LA ENTIDAD 

DEMANDADA PAGUE TODAS LAS COSTAS, COSTOS Y GASTOS QUE SE GENERAN DEL 

PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

NEXOS COMERCIALES 

S.A.C.
MVCS

4 5/02/2021 3190-44-21 243-2019-VIVIENDA-OGA-UE.001 Postulatoria INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

 ii)	SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: Que, se declare la invalidez y/o nulidad y/o ineficacia 

de la Resolución Directoral N° 212-2020/VIVIENDA-OGA de fecha 14 de diciembre del 2020, que 

declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 4, en consecuencia, se apruebe la Ampliación 

de Plazo, por 99 días calendario, solicitada con la Carta Co. N' 301-CPN-2020 (PAT, PDM y PDU 

Lambayeque) de fecha 19 de noviembre del 2020, desde el 11 de agosto hasta el 18 de 

noviembre del 2020.

iii)	PRETENSIÓN ACCESORIA DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: En caso de 

ampararse la Segunda Pretensión Principal, el Tribunal Arbitral deberá ordenar que el 

requerimiento efectuado por la Entidad demandada, con la Carta N' 1187-2020/VIVIENDA-OGA-

OACP de fecha 30 de octubre de 2020, no surte efectos legales, debiéndose declarar la nulidad 

y/o invalidez y/o ineficacia, de la misma.

iv)	TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se declare la invalidez y/o nulidad y/o ineficacia 

de la Resolución Directoral N° 213-2020/VIVIENDA-OGA de fecha 14 de diciembre del 2020, que 

declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 5; en consecuencia, se apruebe la Ampliación 

de Plazo, por 19 días calendario, solicitada con la Carta Co. N° 302-CPN-2020 (PAT, PDM y 

PDU Lambayeque), de fecha 19 de noviembre del 2020, desde el 30 de octubre hasta el 18 de 

noviembre de 2020.

v)	CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se declare la invalidez y/o nulidad y/o ineficacia de 

la Resolución Directoral N° 214-2020/VIVIENDA-OGA de fecha 14 de diciembre del 2020, que 

declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 6; en consecuencia, se apruebe la Ampliación 

de Plazo por 134 días calendario, solicitada con la Carta Co. N° 303-CPN-2020 (PAT, PDM y 

PDU Lambayeque), desde el 07 de julio hasta el 18 de noviembre del 2020.

vi)	QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se declare la invalidez y/o nulidad y/o ineficacia de 

la Resolución Directoral N° 215-2020/VIVIENDA-OGA de fecha 14 de diciembre del 2020, que 

declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 7; en consecuencia, se apruebe la Ampliación 

de Plazo por 134 días calendario, solicitada con la Carta Co. N° 304-CPN-2020 (PAT, PDM y 

PDU Lambayeque) de fecha 19 de noviembre de 2020, desde el 07 de julio hasta el 18 de 

noviembre del 2020.

vii)	SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se declare la invalidez y/o nulidad y/o ineficacia de la 

resolución parcial del Contrato, respecto al PDU Tipo 2 y PDU Tipo 3, notificada al Consultor con 

CONSORCIO PLANES 

NORTE
MVCS



5 5/02/2021 3186-40-21 N° 008-2020-SENCICO-03.00 Postulatoria INSTITUCIONALES SENCICO

 CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: Que, se ORDENE a SENCICO que cumpla

con el pago de costas y costos que genera el presente proceso arbitral.; PRIMERA 

PRETENSION PRINCIPAL: Se declare la nulidad y/o invalides y/o

ineficacia de las penalidades aplicadas por SENCICO, en consecuencia, se deje

sin efecto las decisiones contenidas en las cartas cursadas a mi representada.; SEGUNDA 

PRETENSION PRINCIPAL: Se ordene a SENCICO el pago y

reembolso de nuestra contraprestación, que asciende al monto de S/. 27,772.75

(Veintisiete Mil Setecientos Setenta y Dos con 75/100 Soles), por ser nuestro

derecho, toda vez que mi representada cumplió a cabalidad el objeto del contrato.; TERCERA 

PRETENSION PRINCIPAL: Se ordene el pago de una indemnización

por daños y perjuicios, ocasionados a mi representada por un daño emergente,

lucro cesante y moral.

SERVICIOS GENERALES 

JR & CO E.I.R.L
SENCICO

6 19/02/2021  0092-2021-CCL N° 019-2019-SENCICO-02.00 Concluido INSTITUCIONALES SENCICO

 1. Nos reservamos el derecho de inocar en las instancias correspondientes las pretensiones 

afines a los intereses de

nuestra representada. Asimismo, nos reservamos el derecho de presentar cuestionamientos al 

arbitraje, excepciones y

cuestiones probatorias; los mismos que serán sustentados en el presente proceso arbitral.

SERVICIOS GENERALES 

SMP-FONBIEPOL 

S.C.R.L.

SENCICO

7 3/02/2201 s/n N° 02-2016-VIVIENDA-PNC Postulatoria ADHOC
PROGRAMA NUESTRAS 

CIUDADES

 QUE SE DETERMINE QUE LAS PREC ISIONE S CONTENIDAS EN EL ACTA DE FEC HA 21 

DE DICIEMBRE DE 2020, NO FORMABAN PARTE DE LA S OBSERVACIONES FORMULADAS 

MEDIANTE ACTA DE FECHA 07 DE SETIEMBRE DE 2020, EN CONSECUENCIA, SE ORDENE 

LA RECEPCIÓN PARCIAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE 

“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”.

CONSORCIO NUEVO 

OLMOS
PNC MVCS

8 18/03/2021 I105-2021
CONTRATO DE OBRA N° 02-2016-

VIVIENDA-PNC
Postulatoria ADHOC

PROGRAMA NUESTRAS 

CIUDADES

 QUE SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA N° 02-2016-

VIVIENDA-PNC EN EL EXTREMO DEL PROYECTO DE "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, PAQUETE 01-

REDES", PAQUETE02 "PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PRESTACIÓN ADICIONAL-

COLECTORES SECUNDARIOS" EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS.

CONSORCIO NUEVO 

OLMOS 
PNC MVCS

9 26/03/2021 3315-169-21

N° 058-

2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR-

AMAZONÍA RURAL

Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL “QUE SE DETERMINE QUE EL INGENIERO CÉSAR 

MARTÍN ORTIZ PANTA, COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATOS, HA INCUMPLIDO CON 

APLICAR LA PENALIDAD AL CONTRATISTA ECODIC SAC Y COBRO POR EL SERVICIO DE 

SUPERVISIÓN OCASIONADO UN PERJUICIO AL ESTADO ASCENDENTE A S/ 160,827.00 

(CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 SOLES).; SEGUNDA 

PRETENSION PRINCIPAL "QUE, SE LE RECONOZCA A LA ENTIDAD EL PERJUICIO 

OCASIONADO POR LA NO APLICACIÓN DE PENALIDAD AL CONTRATISTA ECODIC SAC Y 

EL COBRO POR EL DEFICIENTE SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y SE LE PAGUE AL 

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL LA SUMA ASCENDENTE A S/ 160,827.00 

(CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 SOLES) MÁS LOS 

INTERESES LEGALES CORRESPONDIENTES.”; TERCERA PRETENSION PRINCIPAL “SE 

ORDENE AL INGENIERO CÉSAR MARTÍN ORTIZ PANTA EL PAGO ÍNTEGRO DE LOS 

COSTOS ARBITRALES”

PNSR
CÉSAR MARTÍN ORTIZ 

PANTA

10 25/03/2021 3294-148-21 N° 186- 2017-PNSR/PROCOES Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 6.1. Que, el Tribunal Arbitral declare consentida y/o aprobada nuestra liquidación de

contrato.; 6.2. Que, el Tribunal Arbitral ordene al Programa Nacional de Saneamiento Rural nos

pague en el plazo de diez (10) días el saldo a favor reconocido en la liquidación del

proyecto.; 6.3. Que, el Tribunal Arbitral declare ilegal, irregular, que no correspondía o no 

conforme

a derecho la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento D405-000113853

emitida por el monto de S/ 1’017,842.33 soles por parte del Programa Nacional de

Saneamiento Rural y en consecuencia, proceda a devolvernos el monto de la garantía

indebidamente ejecutada.; 6.4. Que, el Tribunal Arbitral ordene al Programa Nacional de 

Saneamiento Rural nos

devuelva la suma de S/ 508, 921.17 soles por concepto de fondo de garantía.; 6.5. Que, el 

Tribunal Arbitral ordene al Programa Nacional de Saneamiento Rural nos

pague los daños y perjuicios generados por la ejecución indebida de las fianzas, así

como los gastos y costos por la ejecución. Los montos serán liquidados a la

presentación de la demanda.; 6.6. Que, el Tribunal Arbitral ordene al Programa Nacional de 

Saneamiento Rural asuma

la totalidad de los costos, costas y gastos del presente proceso.

CONSORCIO WARI PNSR

11 9/02/2021 3193-47-21 006-2013-PNSR Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

CONSORCIO PRO 

RURAL
PNSR



12 10/02/2021 0042-2021-ccl
N° 142-2008/VIVIENDA/VMCS-

PRONASAR
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 QUE SE FIJE EL MONTO DE INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVAN DE LA SUMA QUE 

ORDENÓ PAGAR EN EL LAUDO ARBITRAL INDICADO ANTERIORMENTE, EL TRIBUNAL 

QUE RESOLVIÓ LAS CONTROEVRSIAS QUE EXISTÍAN ENTRE LAS PARTES RESPECTO A 

LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN CELEBRADO CON LA UGP 

PRONASAR. ESE CÁLCULO Y LA FIJACIÓN CORRESPONDIENTE QUE DEBE HACER 

DESDE LA FECHA DETERMINADA EN EL PROCESO ARBITRAL ALUDIDO, HASTA LA 

FECHA EN QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE LA SUMA DISPUESTO EN EL LAUDO ARBITRAL. 

(CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 142-2008/VIVIENDA/VMCS-PRONASAR)

CES CONSULTING 

ENGINEERS 

SALZGITTER GMBH 

SUCURSAL DEL PERÚ

PNSR

13 26/02/2021 0054-2021-CCL
N° 001-2005-FONCODES-

PRONASAR
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 QUE SE FIJE EL MONTO DE INTERESES DEVENGADOS QUE DERIVAN DE LA SUMA DE 

ORDENÓ PAGAR EN EL LAUDO ARBITRAL INDICADO ANTERIORMENTE, EL TRIBUNAL 

QUE RESOLVIÓ LAS CONTROVERSIAS QUE EXISTÍAN ENTRE LAS PARTES RESPECTO A 

LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN CELEBRADO CON LA UGP 

PRONASAR. ESE CÁLCULO Y LA FJIACIÓN CORRESPONDIENTE SE DEBE HACER DESDE 

LA FECHA DETERMINADA EN EL PROCESO ARBITRAL ALUDIDO, HASTA LA FECHA EN 

QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE LA SUMA DISPUESTA EN EL LAUDO ARBITRAL.

CES CONSULTING 

ENGINEERS 

SALZGITTER GMBH

PNSR

14 26/01/2021 3169-23-21
N° 092-

2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 1. EL TRIBUNAL DECLARE CONSENTIDA LA LIQUIDACIÓN POR CONSORCIO ACUARIO 

MEDIANTE CARTA N° 051-2020-CA DE FECHA 21.07.2020, DE CONFORMIDAD CON EL 

ART. 179° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRataciones del estado. ; 1.1. SOLICITA AL 

TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE PAGAR AL PNSR EL MONTO DE S/663,737.42 INC IGV, 

CORRESPONDIENTE AL SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO ACUARIO, RESPECTO DE LA 

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA, REQUERIDOS MEDIANTE CARTA NOTARIAL 

N°88702.; 1.2. SOLICITA AL TRIBUNAL DECLARE SIN EECTO PARA EL CONTRATISTA, LA 

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FORMULADA POR LA ENTIDAD.; 2. SOLICITA AL TRIBUNAL 

ORDENE AL PNSR DEVOLVER LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 0011-0362-

98000218663-17; 3. SOLICITA AL TRIBUNAL CONDENE AL PNSR AL PAGO DEL 100% DE 

LOS COSTOS, COTAS Y TODO GASTO EN GENERAL QUE IRROGUE EL PRESENTE 

PROCESO ARBITRAL

CONSORCIO ACUARIO 

(NHP INGENIERÍA 

TÉCNICA S.R.L., 

CORPORACIÓN 

IMAGINACIÓN S.A.C. y 

CONSTRUCTORA CABO 

VERDE S.A. COVERSA)

PNSR

15 26/01/2021 3134-506-20
027-

2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 A. DEJAR SIN EFECTO LAS PENALIDADES ADUCIDAS POR EL PNSR, Y, EN 

CONSECUENCIA, REQUERIMOS EL PAO ÍNTEGRO DEL RESTANTE DE LA FACTURA E001-

68 POR S/1,642,286.07; B. DEJAR SIN EFECTO LAS PENALIDADES ADUCIDAS POR EL 

PNSR Y EN CONSECUENCIA, REQUERIMOS EL PAGO ÍNTEGRO DEL RESTANTE DE LA 

FACTURA E001-33 POR S/185,369.78 + INTERESES LEGALES POR LA DEMORA EN EL 

PAGO.; C. RECONOCIMIENTO O INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS; D. 

RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL MONTO DE 

S/43,328.82

CANTON LIMA S.A.C. PNSR

16 17/12/2020 2905-277-20 N° 021-2018-PNSR/PROCOES Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL
 PRETENSIONES CONSORCIO APURIMAC PNSR

17 19/03/2021 3295-149-21 N° 185-2017-PNSR/PROCOES Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 1. Que, el Tribunal Arbitral declare consentida y/o aprobada nuestra liquidación de

contrato.; 2. Que, el Tribunal Arbitral ordene al Programa Nacional de Saneamiento Rural nos

pague en el plazo de diez (10) días el saldo a favor reconocido en la liquidación del

proyecto.; 3. Que, el Tribunal Arbitral declare ilegal, irregular, que no correspondía o no conforme

a derecho la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento D405-00013854 emitida

por el monto de S/ 1,437,103.96 soles por parte del Programa Nacional de

Saneamiento Rural y en consecuencia, proceda a devolvernos el monto de la garantía

indebidamente ejecutada.; 4. Que, el Tribunal Arbitral ordene al Programa Nacional de 

Saneamiento Rural nos

devuelva la suma de S/ 715,777.73 soles por concepto de fondo de garantía.; 5. Que, el Tribunal 

Arbitral ordene al Programa Nacional de Saneamiento Rural nos

pague los daños y perjuicios generados por la ejecución indebida de las fianzas, así

como los gastos y costos por la ejecución. Los montos serán liquidados a la

presentación de la demanda.; 6. Que, el Tribunal Arbitral ordene al Programa Nacional de 

Saneamiento Rural asuma

la totalidad de los costos, costas y gastos del presente proceso.

CONSORCIO HAQUIRA PNSR

18 3/02/2021 3146-518-20 N° 01-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU Concluido INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 RESOLUCION DE CONTRATO NOTIFICADA MEDIANTE CARTA NOTARIAL 

Nro.165-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POR APLICACION 

DE PENALIDADES QUE VULNERAN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE MI CONTRATO

FLAVIO NARCISO VEGA 

DÍAZ
PNSU

19 19/01/2021 3145-517-20 N° 02-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO
 DEJAR SIN EFECTO LAS PENALIDADES CALCULADAS POR EL PNSU

FLAVIO NARCISO VEGA 

DIAZ
PNSU



20 17/12/2020 0595-2020-CCL N° 41-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU Concluido INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 1. SE ORDEN A LA ENTIDAD QUE DEVUELVA LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

N°10911-11 O NOS EXIMA DE CONTINUAR RENOVÁNDOLA; 2. LA ENTIDAD APRUEBE LA 

LIQUIDACIÓN PRESNETADA POR EL CONTRATISTA CON FECHA 02/06/2020 Y SE ORDENE 

SU PAGO; 3. SE ORDENE A LA ENTIDAD EL PAGO DE RENOVACIÓN INNECESARIA DE LA 

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO; 4. SE ORDENE A LA ENTIDAD ASUMA COSTOS Y 

COSTOAS DEL PROCESO ARBITRAL

PROYFE S.L. SUCURSAL 

DEL PERÚ
PNSU

21 28/12/2020 0623-2020-CCL N° 59-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU Instalación INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 1. SE DEJE SIN EFECTO LA CARTA NOTARIAL N° 104-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 LA 

QUE RESUELVE EL CONTRATO; 2. SE APRUEBE DEDUCTIVA AL CONTRATO DERIVADO 

DEL PEC-PROC-017-017-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU; 2.1 SE RESUELVA PARCIALMENTE 

EL CONTRATO; 3. QUE EL PNSU CUMPLA CON DEVOLVER LA GARANTÍA DE FIEL 

CUMPLIMIENTO 

CONSORCIO CORRALES PNSU

22 13/01/2021 0016-2021-CCL
N° 073-

2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 1. SE DECLARE NULIDAD Y/O INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO REALIZADA 

POR ELC ONSORCIO CONC ARTA NOTARIAL N° 176-2020-CSM; 2. SE DECLARE NULIDAD 

Y/O INVALIDEZ DE LA CARTA N° 104-2020-CSM DE FECHA 23.09.2020; 3. SE DECLARE 

NULIDAD DE LA CARTA N°113-2020-CSM POR MAYORES COSTOS N°05; 4. SE ORDENE AL 

CONSORCIO EL PAGO DE LOS GASTOS ARBITRALES

PNSU

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

MARCONA

23 6/01/2021 3096-468-20
N° 131-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU
Concluido INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 1. SE DEJE SIN EFECTO LAS PENALIDADES 1,6 Y 11 DE LA CLAUSULA DECIMO SEXTA 

DEL CONTRATO; 2. QUE LA ENTIDAD ASUMA EL PAGO TOTAL DE LAS COSTAS Y 

COSTOS DEL PRESENTE PROCESO.

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

SANEAMIENTO 

HUARMEY

PNSU

24 22/01/2021 0006-2021-CCL
N° 124-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU-01
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 1. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 175-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 

QUE DENIEGA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03 POR 88 DC, POR TANTO SE APRUEBE LA 

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03; 2. NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 185-

2020/VIVIENDA/VCS/PNSU/3.3 QUE DENIEGA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°4 POR 62 D.C., Y 

EN CONSECUENCIA SE APRUEBE.-; 3. NULIDAD DE RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

N° 195-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 QUE DENIEGA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05 

POR 70 D.C., EN CONSECUENCIA SE APRUEBE.-; 4. COMO PRETENSIÓN SUBORDINADA 

SOLCITAMOS SE DECLARE LA APROBACIÓN DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO N°03, 04 

Y/O 05 SE RECONOZCAN LOS GASTOS GENERALES Y COSTO DIRECTO, 

CONSIDERANDOSE EL TRASLAPE DE LOS PLAZOS.

CONSORCIO AREQUIPA 

COPE
PNSU

25 2/02/2021 3199-53-21 09-2019-/VIVIENDA/VMCS/PNSU Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO
CONSORCIO 5 PNSU

26 23/02/2021 3112-484-20 N° 26-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU Concluido INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 1. Que, se declare que corresponde el otorgamiento de la Ampliación de Plazo

N° 10 por Cuatrocientos Noventa y Cuatro (494) días calendario por la

siguiente causal: “Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al

contratista”.; 2. Que, se determine que no corresponde la aplicación de penalidades por la

supuesta demora en la presentación del cuarto Informe.; 3. Que se determine que el retraso en la 

presentación de los Informes se

sustenta en supuestos no atribuibles al Contratista.; 4. Que se determine la invalidez de todas las 

penalidades aplicadas por el

supervisor del Contrato al Consorcio PTAP Curumuy, debido a que dicha

facultad solo corresponde a la Entidad.

CONSORCIO PTAP 

CURUMUY
PNSU

27 19/03/2021 0155-2021-ccl
n° 109-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU
Concluido INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 1. SE DECLARE NULIDAD Y/O INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DEL 

CONTRATO REALIZADA POR EL PNSU MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 158-

2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 DE FECHA 04.11.2020 ; 2. SE ORDENE AL PNSU EL PAGO 

DE COSTOS DEL PROCESO ARBITRAL

CONSORCIO 

SUPERVISOR OLMOS
pnsu

28 10/03/2021 014-2021
N° 003-

2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 1. SE DECLARE CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

REALIZADA POR EL DEMANDANTE, AL NO HABERSE SOMETIDO A CONTROVERISAS POR 

PARTE DE LA DEMANDA EN EL PLAZO DE CADUCCIDAD CORRESPONDIENTE Y se le 

CONDENE AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

CORRESPONDIENTE.

EL HORIZONTE SRL PASLC



29 17/02/2021 010-2021
N° 003- 

2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 1. SE DECLARE NULA y/o INEFICAZ la RESOLUCION DE

CONTRATO realizada por la DEMANDADA a través de la: CARTA N°42-2021-VIVIENDA-

VMCS/PASLC/UA; 2. SE DECLARE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA por la

RESOLUCION INDEBIDA DE CONTRATO a:

- PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

- -BLANCA ROJAS JARAMILLO en su calidad de DIRECTORA

de la UNIDAD DE ADMINISTRACION del PROGRAMA AGUA

SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Y se le CONDENE AL PAGO DE LA INDEMNIZACION

CORRESPONDIENTE.; COMO MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR:

? - SE ORDENE A LA DEMANDADA QUE NO HAGA EFECTIVA RESOLUCION

CONTRACTUAL HASTA LA CULMINACION DEL PRESENTE ARBITRAJE

EL HORIZONTE SRL PASLC

30 11/02/2021 008-2021
N° 003-

2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 1. SE DECLARE QUE LA DEMANDADA NO PUEDE :

- DECLARAR INEFICAZ la RESOLUCION DE CONTRATO COMUNICADA por mi 

REPRESENTADA.; 2. SE DECLARE QUE LA APLICACIÓN DE PENALIDAD POR MORA que 

sustenta

la CARTA N° 324-2021-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO NO FUE REALIZADA

POR EL ORGANO DE CONTRATACIONES DE LA DEMANDADA; 3. SE DECLARE APROBADA 

LA JUSTFICACION DE RETRASO PRESENTADA

POR MI EPRESENTADA POR por 52 dias calendarios; 4. SE DECLAREN NULA, INEFICAZ y/o 

sin efecto LA SUPUESTA PENALIDAD

POR MORA COMUNICADA MEDIANTE LA CARTA N° 324-2021-VIVIENDA-

VMCS/PASLC/UO; 5. SE DECLARE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA por la APLICACIÓN 

INDEBIDA

DE APLICACIÓN POR MORA a:

- PASLC - CARLOS ROBERTO YABAR MIRANDA en su calidad de RESPONSABLE DE LA

UNIDAD DE OBRAS del PASLC Y OTROS

EL HORIZONTE SRL PASLC

31 26/02/2021 3233-87-21
Nº 09-2019-

VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 1. QUE, SE DECLARE LA INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN TOTAL DEL 

CONTRATO N° 009-2019-VIVIENDA-VMCS/PASLC SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA AGUA 

SEGURA PARA LIMA Y CALLAO Y EL CONSORCIO CONSULTORES VILLA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - 

SECTOR 308 II ETAPA - DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA"; 1.1. QUE, SE DETERMINE QUE MI REPRESENTADA 

CONSORCIO CONSULTORES VILLA NO INCUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES 

ESENCIALES, MOTIVO POR EL CUAL CARECE DE EFECTOS JURÍDICOS LA RESOLUCIÓN 

DE CONTRATO N° 009-2019-MDI/CS, REALIZADA MEDIANTE LA CARTA N° ’556-2019-

VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA, DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2019.; 2. QUE, SE PAGUE LOS 

SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER ENTREGABLE, REALIZADOS HASTA LA 

FECHA DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, CON SUS 

RESPECTIVOS INTERESES. 

CONSORCIO 

CONSULTORES VILLA
PASLC

32 29/01/2021 112-2021/CEAR
N° 07-

2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO
 PRETENSIONES

CONSORCIO 

CONSULTOR PARAISO 

ALTO

PASLC

33 12/02/2021 3244-98-21 003-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 QUE SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INVALIDEZ DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO 003-

2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC REALIZADA POR EL HORIZONTE CON CARTA 005-2021-

EHSRL/SJM DE FECHA 07 DE ENERO DE 20201

PROGRAMA AGUA 

SEGURA PARA LIMA Y 

CALLAO

EL HORIZONTE S.R.L

34 15/02/2021 004-2021
 CONTRATO N° 010-

2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

CONSORCIO AGUAS DE 

LIMA
PASLC

35 11/12/2020 0562-2020-CCL
N° 080-

2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 1. SE DECLARE NULIDAD Y/O INEFICACIA DE RG N° 197-2020/PNSU/3.3 EN LA QUE 

DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPLACIÓN DE PLAZO N°4 POR 82 D.C. Y SE APRUEBE 

DICHA AMPLIACIÓN; 2. QUE EL TRIBUNAL DECLARE QUE NO CORRESPONDE AL 

CONSORCIO ASUMIR COSTOS DE LA EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN ; 3. 

SE OBLIGUE A LA ENTIDAD EL PAGO DE COSTOS Y COSTAS DERIVADOS DEL PRESENTE 

PROCESO

CONSORCIO TRUJILLO 

COPE
PNSU PASLC



36 29/12/2020 071-2020
N° 011-

2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 1. SE APRUEBE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°12 POR 102 DC CON RECONOCIMIENTO 

EXPRESO DE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS; 1.1 SE DECLARE INEFIACIA 

DE LA RD N° 165-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA; 1.1.1 SE DECLARE NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 165-2020-PASLC-UA LA QUE DENIEGA AMPLIACIÓN DE 

PLAZO N°12|; 10. SE APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°21 POR 155 DÍAS 

CALENDARIO; 2. SE APRUEBE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°13 POR 52 DC 

RECONOCIMIENTO EXPRESO DE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS; 3. SE 

APRUEBE POR SILENCIO POSITIVO LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°13; 4. SE 

APRUEBE POR SILENCIO POSITIVO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°15 POR 1 DÍA 

CALENDARIO; 5. SE APRUEBE POR SILENCIO POSITIVO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°16 

POR 52 DÍAS CALENDARIO	; 6. SE APRUEBE POR SILENCIO POSITIVO LA AMPLIACIÓN DE 

PLAZO N°17 POR 52 DÍAS CALENDARIO	; 7. 4. SE APRUEBE POR SILENCIO POSITIVO LA 

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°18 POR 78 DÍAS CALENDARIOS; 8. SE APRUEBE LA SOLICITUD 

DE AMPLIACIÓN DE PALZO N°19 POR 124 DÍAS CALENDARIO; 9. SE APRUEBE LA 

AMPLIACIÓN DE PLAZO N°20 POR 124 DÍAS CALENDARIO; PRETENSIONES + GASTOS 

GENERALES + COSTOS DIRECTOS

CONSORCIO SAN BLAS PASLC

37 19/01/2021 3098-470-20
N° 008-

2018/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 1. Por la denegatoria parcial del plazo requerido en nuestra Solicitud

de Ampliación Excepcional de Plazo, expresada en la Resolución N°

073-2020-VIVIENDA-MVCS-PASLC/UA, que nos fue notificada el

30.06.20, existiendo controversia por 181 días de ampliación y

sobre la nueva fecha de término del proyecto.; 2. Por la denegatoria parcial de los conceptos 

económicos solicitados

en nuestra Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo, expresada

en la Resolución N° 073-2020-VIVIENDA-MVCS-PASLC/UA, que nos

fue notificada el 30.06.20, existiendo controversia sobre el importe

de S/ 8,403,820.05.

CONSORCIO AGUA SCM PASLC


