
N° FECHA N° EXPEDIENTE CONTRATO ESTADO PRO. TIPO ARBITRAJE ENTIDAD PRETENSIONES DEMANDANTE DEMANDADO

1 7/04/2021 017-2021
N° 047-2020-VIVIENDA-OGA-

UE.001
Postulatoria INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

SE DECLARE LA NULIDAD O INEFICIENCIA DE LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL DE MANERA UNILATERAL, BASADOS EN UNA MOTIVACIÓN 

DEFECTUOSA: COVID Y TRABAJO REMOTO.
INMOBILIARIA R & G SAC MVCS

2 21/04/2021 3309-163-21
N° 243-2019-VIVIENDA-OGA-

UE.001
Postulatoria INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

 1.- Que, se declare la aprobación de la Ampliación de Plazo, solicitada con la Carta N° 160-CPN-2020 (PAT, PDM y PDU Lambayaque) de

fecha 11 de agosto de 2020, por no haberse pronunciado la Entidad dentro del plazo de ley; y en consecuencia, se declare la invalidez y(o

nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 144-2020/VIVIENDA/OGA.; 2.-Que, se apruebe la Ampliación de Plazo solicitada con las Cartas Nros. 53-

CPN-2021 (PAT, PDM y PDU Lambayeque) y 54-CPN-2021

(PAT, PDM y PDU Lambayeque) ambas de fecha 19 de enero de 2021, por 92 días calendario; y, se se declare la invalidez y/o nulidad y/o

ineficacia de la Resolución Directoral N° 030-2021/VIVIENDA-OGA de fecha 10 de febrero de 2021, recibido por el Consultor la misma fecha,

que declara improcedentes las Ampliaciones de Plazo Nros. 8 y 9.; 3.- Que, se apruebe la Ampliación de Plazo solicitada con la Carta N° 055-CPN-2021 

(PAT, PDM y PDU Lambayeque), de fecha 19 de enero

de 2021, por 181 días calendarios; y, se se declare la invalidez y/o nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 031-2021/VIVIENDAOGA,

recibido por el Consorcio el 11 de febrero de 2021, que declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 10.; 4.- Que, se apruebe la Ampliación de Plazo 

solicitada con la Carta Co. N° 056-CPN-2020 (PAT, PDM y PDU Lambayeque), de fecha 19 de

enero del 2021, por 196 días calendarios; y, se se declare la invalidez y/o nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 32-

2021/VIVIENDA-OGA, recibido por el Consorcio el 11 de febrero de 2021, que declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 11.; 5.- Que, se apruebe la 

Ampliación de Plazo solicitada con la Carta Co. N° 105-CPN-2021 (PAT, PDM y PDU Lambayeque), de fecha 22 de

febrero del 2021, por 209 días calendarios; y, se se declare la invalidez y/o nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 056-

2021/VIVIENDA-OGA, recibido por el Consorcio el 15 de marzo del 2021, que declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 12.; 6.- Que, se apruebe la 

Ampliación de Plazo solicitada con la Carta Co. N° 106-CPN-2021 (PAT, PDM y PDU Lambayeque), de fecha 23 de

febrero del 2021; y, se se declare la invalidez y/o nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N°057-2021/VIVIENDA-OGA, recibido por el

Consorcio el 17 de marzo del 2021, que declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 13, por haberse recibido la Resolución Directoral

antes mencionada, fuera del plazo de ley.; 7.- Que, el Tribunal Arbitral ratifique la resolución parcial del contrato, referente al PAT, realizada por el Consultor 

con la Carta Notarial N° 115-

CPN-2021 (PAT, PDM y PDU) de fecha 02 de marzo de 2021.; 8.- Que, se se declare la invalidez y/o nulidad y/o ineficacia de la resolución total del Contrato, 

realizada por la Entidad con la Carta Notarial N°

128 -2021-VIVIENDA-OGA-OACP, recibida por el Consultor el 03 de marzo de 2021.; 9.- Los gastos de arbitraje deben ser sufragados por la Entidad.

CONSORCIO PLANES NORTE MVCS

3 28/05/2021 0298-2021-CCL
N° 175-2018-VIVIENDA-OGA-

UE.001
Postulatoria INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

 Cuarta Pretensión: Que se ORDENE a la Entidad restituir la Carta Fianza de Fiel

Cumplimiento otorgada por el Consorcio al amparo de la Cláusula Sétima del

Contrato; Primera Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión: Que, al amparo del

artículo 1346 del Código Civil, el Tribunal Arbitral REDUZCA las penalidades

impuestas por la Entidad a través del Oficio No. 140-2021-VIVIENDA/VMVU-

DGPRVU-DUDU y sus documentos integrantes, en aplicación del criterio de equidad.; Primera pretensión: Que se ORDENE a la Entidad pagar la 

Valorización No. 6.,

emitida por el Consorcio en el marco del Contrato No. 175-2018-VIVIENDA-

OGA-UE.001 DE FECHA 11.12.2018; Quinta Pretensión: Que se ORDENE a la Entidad asumir el íntegro de las costas,

costos, gastos y honorarios profesionales en que el Consorcio tenga que incurrir

para el desarrollo de este arbitraje.; Segunda Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión: Que el Tribunal

Arbitral REDUZCA las penalidades impuestas por la Entidad a través del Oficio

No. 140-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DUDU y sus documentos

integrantes, al daño efectivamente sufrido por la Entidad.; Segunda pretensión: Que se DECLARE la invalidez y/o ineficacia y/o

inexigibilidad de las penalidades impuestas por la Entidad a través del Oficio No.

140-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DUDU y sus documentos integrantes,

y que están referidas al numeral 6.10 de los Términos de Referencia del

Procedimiento de Contratación Pública Especial No. 001-2018-VIVIENDA-

OGA-UE-001 que dio origen a la suscripción del Contrato No. 175-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 ; Tercera pretensión: Solicitamos al Tribunal Arbitral 

LIQUIDAR el Contrato No.

175-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001

CONSORCIO AYESA-UG21 MVCS

4 3/04/2021

0216-

2021/CEAR.LATINOAMER

ICANO

N° 234-2019-VIVIENDA-OGA-

UE.001
Postulatoria INSTITUCIONALES

MINISTERIO DE 

VIVIENDA,CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO

 1RA PRETENSIÓN PRINCIPAL.- SE DECLARE INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA CARTA N° 822-2021-VIVIENDA-OGA-OACP, MEDIANTE LA CUAL 

EL MVCS RESOLVIÓ EL CONTRATO; 2DA PRETENSIÓN PRINCIPAL.- SE OTORGUE LA CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE N°6 "VERSIÓN FINAL 

(POST CONSULTA)", CORRESPONDIENTE AL CONTRATO, Y SE CUMPLA CON EL PAGO CORRESPONDIENTE A DICHO ENTREGABLE..

CONSORCIO MAVEK SAC- PROTEC SAC LUIS 

ROJAS
MVCS

5 13/05/2021 S/N N° 40-2019-SENCICO-03.00 Postulatoria ADHOC SENCICO

 Penalidades en virtud a la valorización de la supervisión 10, 11 y 12

en virtud a la ejecución del Contrato N° 040-2019-SENCICO-03.00

CONSORCIO SUPERVISOR SENCICO

6 12/04/2021 018-2021 34-2020-SENCICO-03.00 Postulatoria INSTITUCIONALES SENCICO

 Que el Tribunal Arbitral Declare sin efecto la opinión del Supervisor y por extensión de fa

Entidad y conceda la ampliación de plazo N" 01 por 31 días, con reconocimiento y pago de

gastos generales conforme a Ley.; Que elTribunal Arbitral Declare nulo, improcedente lnválido, ineficaz, y en consecuencia

sin efecto, la penalidad notificada mediante CARTA N"138 -2021-vlvlEñDA/sENclco-

03.02, por la suma de S/.132,000.00 (Ciento treinta y dos mil con 00/100 soles),

CONSORCIO EDIFICACIÓN II sencico

7 6/05/2021 2104-2021 CEAR-CIES
n° 112-

2019/vivienda/vmcs/pnsr/ua
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 1. SE DECLARE INVALIDA E INEFICAZ LA RESOLUCIÓN EJECUTADA POR EL PNSR; 2. SE ORDENE AL PNSR EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES 

PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA; 3. SE ORDENE EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA; 4. QUE EL PNSR 

ASUMA EL PAGO DE LAS COSTAS Y COSTOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

CONSTRUCTORA HINOJOSA PINTO E.I.R.L. PNSR

8 3/06/2021 3413-267-21 N.°25-2013-PNSR Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 1. Se deje sin efecto la liquidación presentada por el Consorcio Pro Rural mediante Carta N.o 10-20/Consorcio Pro Rural/PNSR y se declare la

nulidad y/o invalidez de la nueva liquidación presentada por el Consorcio Pro Rural mediante Carta N.o 25-20/Consorcio Pro Rural/PNSR,

correspondientes al Contrato N.o 25-2013-PNSR.; 2. Se declare la validez y eficacia, así como el consentimiento de la liquidación del Contrato N.o 25-2013-

PNSR con las observaciones planteadas

por la entidad en la Carta N.o 109-2021/VMCS/PNSR/UTP, en la que se obtuvo un saldo a favor del Programa Nacional de Saneamiento Rural

ascendente a S/. 257,233.84 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Tres con 84/100) soles, razón por la cual corresponderá

que el Consorcio Pro Rural abone a favor de la entidad la suma de S/. 16,930.58 (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 58/100)

soles.

PNSR CONSORCIO PRO RURAL



9 24/05/2021 3364-218-21 N° 025-2013-PNSR Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 CUARTA PRETENSIÓN. Que, se determine y se ordene el Pago de los Costos Directos y Gastos generales ascendente a 628,235.52 soles

por concepto de los mayores tiempos que se ha tomado la Entidad para revisar y aprobar los 15 Perfiles de Proyectos – Etapa de Preinversión.; OCTAVA 

PRETENSIÓN. Que, se efectué expresa condena de costos y costas del proceso de Arbitraje a la parte demandada.; PRIMERA PRETENSION. Que, se 

determine el Consentimiento de la Liquidación por Servicios de Consultoría del Contrato N° 025-

2021/CPR/PNSR presentada a la Entidad mediante Carta N°25-2021/CPR/PNSR de fecha 03 de febrero del 2021.; QUINTA PRETENSIÓN. Que, se 

determine y se ordene el Pago de los Costos Directos y Gastos generales ascendentes a 1’344,546.46 soles

por concepto de los mayores tiempos que se ha tomado la Entidad para revisar y aprobar las 15 Expedientes Técnicos – Etapa se Inversión.; SEGUNDA 

PRETENSIÓN. Que, se determine la invalidez de la liquidación presentada por parte de la Entidad, mediante Carta N° 109-

2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP, al haberse omitido procedimientos y documentaciones imprescindibles de liquidación generando

penalidades sin sustento alguno.; SÉPTIMA PRETENSIÓN. Que, se determine además el reconocimiento a favor del Contratista los intereses legales, lucro 

cesante, daños y

perjuicios financieros, así como cualquier otro monto que irrogue el daño ocasionado a la empresa hasta su debido cumplimiento.; SEXTA PRETENSIÓN. 

Que, se determine y se ordene la devolución de la garantía del servicio ascendente a 252’292.55 soles en la Modalidad

de Retención en Efectivo.; TERCERA PRETENSIÓN. Que, se determine y se ordene el Pago de los gastos generales y costos directos consecuencia de las 

mayores

prestaciones al contrato ascendente S/. 375,000.00 soles por concepto de la Prospección hidrogeológica con fines de Prueba en las (15)

Comunidades Nativas de la Región Ucayali – Etapa Preinversión, los mismos que no están contemplados en el contrato ni en los documentos

que lo conforman.

CONSORCIO PRO RURAL PNSR

10 27/05/2021 05-2021-CEAR.CECONP
N° 16-2019-

VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 1. QUE, EL TRIBUNAL DECLARE LA VALIDEZ Y EL CONSENTIMIENTO Y/O APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

PRESENTADA CON CARTA N° 036-2020-TUTUPACA/GG DE FECHA 16.03.2020; 2. QUE, EL TRIBUNAL ORDENE AL PNSR NOS PAGUE EN EL PLAZO 

DE 10 D.C. EL SALDO A FAVOR RECONOCIDO EN LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO; POR LA SUMA DE S/146,724.15; 3. QUE, EL TRIBUNAL 

ARBITRAL DECLARE ILEGAL, IRREGULAR, QUE NO CORRESPONDÍA O NO CONFORME A DERECHO LA EJECUCIÓN DE LA CARTA FIANZA DE 

FIEL CUMPLIMIENTO N° D405-0001629 DEL BCP EMITIDA POR EL MONTO DE S/388063.97 POR PARTE DEL PNSR Y, EN CONSECUENCIA, 

PROCEDA A DEVOLVERNOS EL MONTO DE LA GARANTÍA INDEBIDAMENTE EJECUTADA.; 4. QUE, EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL PNSR 

PAGUE DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADOS POR LA EJECUCICÓN INDEBIDA DE LAS FIANZAS.; 5. QUE, EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL 

PNSR PAGUE GASTOS Y COSTOS POR AL EJEUCICIÓN POR LA SUMA DE S/13,550.49; 6. QUE, EL TRIBUNAL ARBITRAL ORDENE AL PNSR 

ASUMA LA TOTALIDAD DE LOS COSTOS, COTAS Y GASTOS DEL PRESENTE PROCESO.

LOGÍSTICA DE BIENES Y SERVICIOS 

TUTUPACA S.A.C.
PNSR

11 31/05/2021 3403-257-21

N° 094-

2016/VIVIENDA/VMCS/PNSR-

AMAZONÍA RURAL

Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 PRIMERA PRETENSIÓN:

Que se determine que la señora Zandra Consuelo Carrillo Zamalloa incumplió su obligación contractual, por haberse pronunciado sobre la

procedencia de ampliaciones de plazo solicitadas por la empresa ECODIC, por 52 días, que no correspondían, ocasionando con ello un

perjuicio al Estado.; SEGUNDA PRETENSION:

Que se ordene a la señora Zandra Consuelo Carrillo Zamalloa pagar al Programa Nacional de Saneamiento Rural el monto de S/. 278,794.16

Soles, por los daños y perjuicios ocasionados a la Entidad.; TERCERA PRETENSION:

Se ordene a la señora Zandra Consuelo Carrillo Zamalloa el pago íntegro de los costos arbitrales.

PNSR
ZAMALLOA CARRILLO ZANDRA 

CONSUELO

12 31/05/2021 3404-258-21

N° 121-

2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR-

AMAZONÍA RURAL

Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 PRIMERA PRETENSIÓN:

Que se determine que el señor Dario Francisco Urrutia Muñoz incumplió su obligación contractual, por haberse pronunciado sobre la

procedencia de ampliaciones de plazo solicitadas por la empresa ECODIC, por 52 días, que no correspondían, ocasionando con ello un

perjuicio al Estado.; SEGUNDA PRETENSION:

Que se ordene al señor Dario Francisco Urrutia Muñoz pagar al Programa Nacional de Saneamiento Rural el monto de S/. 278,794.16 Soles,

por los daños y perjuicios ocasionados a la Entidad.; TERCERA PRETENSION:

Se ordene al señor Dario Francisco Urrutia Muñoz el pago íntegro de los costos arbitrales.

PNSR
URRUTIA MUÑOZ DARIO 

FRANCISCO

13 14/06/2021 021-2021

N° 153-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/

UA

Postulatoria INSTITUCIONALES
PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 1. QUE SE DEJE SIN EFECTO LA CARTA NOTARIAL N° 046-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA QUE RESUELVE PARCIALMENTE EL CONTRATO N° 

153-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA.; 2. QUE SE TENGA POR PRESENTADO Y 

SUBSANADO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME N° 04 Y EN CONSECUENCIA SE EMITA LA CONFORMIDAD DE LA 

PRESTACIÓN EFECTUADA Y SE PROCEDA A PAGAR DICHO SERVICIO EL CUAL ASCIENDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DE LO PACTADO EN EL 

CONTRATO UT USUPRA, S/ 59,237.93; 3. QUE SE PERMITA CONTINUAR CON LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO Y EN CONSECUENCIA SE PUEDA 

PRESENTAR UN QUINTO INFORME PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PACTADO.; 4. QUE, LA ENTIDAD PAGUE EL TOTAL DE LOS COSTOS DEL 

ARBITRAJE, QUE DEBE SER CONSIGNADO EN EL LAUDO QUE SE EMITA DENTRO DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

GRUPO ECHEGARAY INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN SAC
PNSR

14 21/06/2021 3410-264-21
N° 197-2017-PNSR-

PROCOES
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 CUARTA PRETENSIÓN: QUE SE ORDENE AL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL – PNSR RECONOZCA LA SUMA DE

S/ 20,000.00 SOLES POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE CARTAS FIANZAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE HASTA LA

PRESENTE FECHA.; OCTAVA PRETENSIÓN: QUE SE ORDENE AL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL – PNSR EL PAGO DE LOS 

COSTOS

Y COSTAS DERIVADOS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.; PRIMERA PRETENSIÓN: QUE SE DECLARE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 

FINAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 POR EL MONTO ASCENDENTE A S/ 125,540.51 SOLES, MÁS LOS INTERESES LEGALES QUE

CORRESPONDAN DESDE LA FECHA DE PAGO.; QUINTA PRETENSIÓN: QUE SE ORDENE AL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL – 

PNSR RECONOZCA POR

CONCEPTO DE UTILIDAD DEJDA DE PERCIBIR LA SUMA DE S/ 56,523.75 SOLES.; SEGUNDA PRETENSIÓN: QUE SE ORDENE AL PROGRAMA 

NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL – PNSR EL PAGO DE LA

LIQUIDACIÓN FINAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR EL MONTO ASCENDENTE A S/ 125,540.51, MÁS LOS

INTERESES LEGALES QUE CORRESPONDAN DESDE LA FECHA DE PAGO.; SEPTIMA PRETENSIÓN: QUE SE ORDENE AL PROGRAMA NACIONAL 

DE SANEAMIENTO RURAL – PNSR EL PAGO POR CONCEPTO

DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A LA EMPRESA ARANA CONSULTORES S.A.C., EL MONTO ASCENDENTE A S/

48,000.00 SOLES.; SEXTA PRETENSIÓN: QUE SE ORDENE AL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL – PNSR RECONOZCA POR

CONCEPTO COSTOS Y/O GASTOS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO LA SUMA DE S/ 20,000.00 SOLES.; TERCERA PRETENSIÓN: QUE SE 

ORDENE AL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL – PNSR DEVUELVA LAS CARTAS

FIANZAS ENTREGADAS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

ARANA CONSULTORES S.A.C. PNSR



15 18/06/2021 3437-291-21
N° 058-2020-VIVIENDA-PNSR-

UA
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 PRIMERA PRETENSIÓN:

QUE SE DEJE SIN EFECTO Y/O SE DECLARE LA INVALIDEZ Y/O INEFICACIA DE LA CARTA N°25-2021/EBER/PUNO DE FECHA 12 DE MAYO DEL 

2021, QUE FUE

COMUNICADA CON LA CARTA N° 026-2021/EBER/PUNO, EN VIRTUD DE LA CUAL EL CONSULTOR EBER ONZUETA TAMBRAICO RESOLVIÓ EL 

CONTRATO N°058-

2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA.; SEGUNDA PRETENSION:

SE ORDENE AL CONSULTOR EBER ONZUETA TAMBRAICO EL PAGO ÍNTEGRO DE LOS COSTOS ARBITRALES.

PNSR EBER ONZUETA TAMBRAICO

16 28/06/2021 3451-305-21
N° 18-12017-VIVIENDA-VMCS-

PNSR-AMAZONIA RURAL
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL

 PRIMERA PRETENSIÓN:

Que se determine que consultor individual Ricardo Alfredo Varas Charcape incumplió su obligación contractual, por haberse pronunciado sobre

la procedencia de ampliaciones de plazo solicitadas por la empresa ECODIC, por 52 días en total, que no correspondían, ocasionando con ello

un perjuicio al Estado.; SEGUNDA PRETENSION:

Que se ordene al señor Ricardo Alfredo Varas Charcape pagar al Programa Nacional de Saneamiento Rural el monto de S/. 278,794.16 Soles,

por los daños y perjuicios ocasionados a la Entidad.; TERCERA PRETENSION:

Se ordene al señor Ricardo Alfredo Varas Charcape el pago íntegro de los costos arbitrales.

PNSR
VARAS CHARCAPE RICARDO 

ALFREDO

17 21/05/2021 0270-2021-CCL
N° 71-

2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: Se ordene a la Entidad la cancelación total de los

costos y costas generados del presente proceso arbitral.; PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Se declare nula parcialmente la Resolución de

Administración No 002-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha 8 de enero de 2021,

notificada en la misma fecha mediante carta No 0010-2021/VIVIENDA/PNSU/3.3, que

concede el plazo de 115 días, debiendo reformándose en 180 días el plazo otorgado. Así

como en el extremo que considera sea contabilizado a partir de la finalización de la

relación contractual; correspondiendo sea desde la notificación de la Resolución No 238-

2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha 10 de diciembre de 2020, comunicada

mediante carta No 1034-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 del 14 de diciembre de 2020;

que autoriza la ejecución de la prestación adicional No 05.; SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Se declare NULA parcialmente la Resolución de

Administración No 050-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha 12 de abril de 2021,

que declara parcialmente procedente nuestra solicitud, pero sólo nos otorga el plazo de

13 días; reformándola declarar procedente en su totalidad la solicitud de ampliación de

plazo ampliatorio No 12 solicitado por PROYFE de 228 días calendario, presentada

mediante carta No PRO-PUN-21079 con fecha 25 de marzo de 2021.; TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. se ordene a la Entidad el pago de S/ 642,405.95 

por

la ampliación de plazo No 11 (190 días- 115 días concedidos = S/159,011.75) y No 12 (228

días=S/483,394.20) a favor de PROYFE.

PROYFE SL SUCURSAL DEL PERÚ PNSU

18 18/06/2021 0385-2021-CCL
N° 30-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 CUARTA PRETENSION PRINCIPAL; Que, se declare la obligación de pago por parte del PNSU en favor del CONSORCIO SAN

VICENTE por la liquidación del servicio correspondiente al contrato 30-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU de fecha 23 de mayo del 2019 presentado como parte del

servicio ejecutado por mi representada.; DE LAS COSTAS Y COSTOS:

Solicitamos que el PNSU asuma el pago de la totalidad de las costas y costos en los que

incurra mi representada en el presente proceso arbitral.; PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA: Solicitamos que, se determine que mi representada 

CONSORCIO SAN VICENTE no

incurrió penalidades por una suma igual o superior a la determinada como causal para

resolución contractual en el monto máximo de las penalidades, en el contrato 30-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU de fecha 23 de mayo del 2019.; PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Solicitamos que, se declare la invalidez y/o ineficacia de la resolución total del contrato

30-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU de fecha 23 de mayo del 2019 suscrito entre el

Consorcio San Vicente y el PNSU l para llevar a cabo el Servicio de Consultoría de Obra:

Supervisión de la elaboración del expediente técnico y supervisión de la ejecución de la

obra: “RENOVACION DE LINEA DE IMPULSION, ABASTECIMIENTO DE AGUA,

COLECTOR SECUNDARIO Y EMISARIO; EN EL (LA) AREA DE INFLUENCIA DE LA

EPS EMAPA CAÑETE S.A. DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE PROVINCIA

CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA”.; SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se declare la validez de la Resolución Contractual realizada por mi 

representada.; TERCERA PRETENSION PRINCIPAL: Que, se declare la obligación de pago por parte del PNSU en favor del CONSORCIO SAN

VICENTE por el Informe N°04 presentado como parte del servicio ejecutado por mi

representada.

CONSORCIO SAN VICENTE PNSU

19 25/05/2021 3366-220-21
N° 09-

2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU
Concluido INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 CUARTA PRETENSIÓN PRINICIPAL: SE NOS PAGUE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DERIVADOS DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

; OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL: SE NOS REINTEGRE LAS COSTAS Y COSTOS QUE SE GENERAN HASTA EL MOMENTO DEL PAGO.; 

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO COMUNICADA MEDIANTE CARTA NOTARIAL 182-2020-

VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, DE FECHA 30.12.2020.; QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: SE NOS REINTEGRE LOS GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 

MOMENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.; SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: SE RESUELVA EL CONTRATO POR CULPA DE LA ENTIDAD AL 

NO HABER CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ESENCIALES.; SETIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL: SE NOS PAGUE LOS REAJUSTES DE LOS 

SERVICIOS PROVEIDOS.; SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: EL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES GENERADOS HASTA EL MOMENTO DEL 

PAGO.; TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: SE NOS CONCEDA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 60 D.C.

COINSCEL S.A.C. (CORPORACION DE 

INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA 

S.A.C.)

PNSU



20 3/06/2021 0337-2021-CCL
N° 06-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 Pretensión Accesoria a las dos Pretensiones Principales: Solicitamos al Tribunal Arbitral ordenar a la Entidad el pago de S/ 419,723.10

(Cuatrocientos Diecinueve Mil Setecientos veintitrés con 10/100 soles) incluido

IGV, más intereses legales, costas y costos del proceso a favor del contratista,

al haber observado infundadamente nuestra liquidación.; Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión: Principal

Que en el hipotético y negado caso que no corresponda ratificar en todos sus

extremos la liquidación formulada por nuestro Consorcio, el Tribunal Arbitral

establezca el monto definitivo de la liquidación del Contrato materia de la

presente controversia.; Primera Pretensión Principal: Que se desestimen o se dejen sin efecto, se invalide o se tengan por no

puestas, las observaciones formuladas por la Entidad mediante Carta N°11-

2021/VIVIENDA/ VMCS/PNSU/1.0/EERCS a la liquidación final del Contrato

formulada por nuestra parte, por entre otros temas, incurrir en errores

aritméticos, omisiones, aplicación indebida de penalidades, así como por omitir

el Informe N°04-2020/SUPER/PNSU de fecha 11.02.2020 Constatación Física

del Levantamiento del Supervisor, presentada a través de mesa de parte de la

entidad la Carta N°01- 2020/SUP-PNSU de fecha 19.02.2020, a la entidad, tal

como consta en la hoja de trámite N°00026147- 2020; confirmándose de este

modo la liquidación efectuada por nuestra parte.; Segunda Pretensión Principal: Que al desestimarse o dejarse sin efecto o invalidarse o tenerse por no 

puestas,

las observaciones formuladas por la Entidad mediante Carta N°11-

2021/VIVIENDA/ VMCS/PNSU/1.0/EERCS a la liquidación final del Contrato

formulada por nuestra parte, solicitamos se tenga por aprobada la liquidación

formulada por nuestra parte mediante nuestra Carta N°803-2020-CLN.

CONSORCIO LIMA NORTE PNSU

21 5/05/2021 0239-2021-CCL
N° 068-

2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 4.1. PRIMERA PRETENSIÓN: RECHAZAR Y SOLICITAR DECLARAR NO HA LUGAR A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDAD, POR UNA SUPUESTA 

PENALIDAD "PENALIDAD POR MORA", EN LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME N°04 E INFORME FINAL (N°5); 4.2. SEGUNDA 

PRETENSIÓN: RECHAZAR Y SOLICITAR DECLARAR NO HA LUGAR A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDAD, POR UNA SUPUESTA PENALIDAD: "OTRAS 

PENALIDADES EN LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME N°04 E INFORME FINAL (N°5)".; 4.3. TERCERA PRETENSIÓN: SE 

DETERMINE QUE LOS MAYORES PLAZOS REQUERIDOS PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME N°04 E INFORME FINAL (N°5), NO SON 

ATRIBUIBLES AL CONSULTOR.; 4.4. CUARTA PRETENSIÓN: QUE, SE INTERPRETE ADECUADAMENTE EL PUNTO N°4A DEL CUADRO DE 

PENALIDADES CONTENIDO EN EL CONTRATO, TODA VEZ QUE ES EVIDENTE QUE DICHO SUPUESTO CONSTITUYE UN SUPUESTO DE MORA, 

RESULTANDO ARBITRARIO IMPONER UNA DOBLE PENALIDAD POR EL MISMO HECHO.; 4.5. QUINTA PRETENSIÓN: QUE, SE DETERMINE QUE EL 

CONTRATO SE ENCUENTRA DESNATURALIZADO AL NO ESTABLECER PLAZOS FIJOS PARA LAS REVISIONES Y SUBSANACIONES DE LOS 

ENTREGABLES QUE PERMITA A LA VEZ LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO. ; 4.6. SEXTA PRETENSIÓN: QUE, SU TRIBUNAL DETERMINE QUE NO 

EXISTIÓ RETRASO Y/O PARALIZACIÓN POR CAUSA IMPUTABLE A NUESTRA PARTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.; 4.7. SÉTIMA 

PRETENSIÓN: QUE, AL DETERMINARSE QUE NO EXISTIÓ RETRASO Y/O PARALIZACIÓN POR CAUSA IMPUTABLE A NUESTRA PARTE SU 

TRIBUNAL DETERMINE QUE NO CORRESPONDE APLICACIÓN DE PENALIDAD A NUESTRA PARTE.; 4.8. OCTAVA PRETENSIÓN: QUE, SE 

RECONOZCAN LOS GASTOS GENERALES, COSTOS DIRECTOS Y COSTOS FINANCIEROS AL CONSULTOR, CORRESPONDIENTES A LOS 

MAYORES PLAZOS REQUERIDOS PARA LA APROBACIÓN DEL NIFORME N°4 E INFORME FINAL N°5 ASÍ COMO POR LAS PARALIZACIONES.; 4.9. 

NOVENA PRETENSIÓN: QUE, SE DETERMINE EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LOS INTERESES LEGALES, GASTOS FINANCIEROS DEL 

PRESENTE PROCESO HASTA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, ASÍ COMO SE EFECTÚE EXPRESA CONDENA DE COSTOS Y COSTAS PROCESALES 

A LA PARTE DEMANDADA.

CONSORCIO PRO AGUA NORTE 

CONSULTORES
PNSU

22 29/04/2021 0265-2021-CCL
N° 01-

2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO URBANO

 DEJAR SIN EFECTO LAS PENALIDADES CALCULADAS POR EL PNSU POR UN MONTO DE S/29,610.00 QUE SUSTENTAN LA RESOLUCIÓN 

PARCIAL DE CONTRATO INDICADO, SUB ITEM CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y 

EJECUCIÓN DE OBRA	

VEGA DIAZ FLAVIO NARCISO PNSU

23 20/05/2021 033-2021
N° 010-

2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN: SE DECLARE como consecuencia de la aprobación  de la ampliación de plazo N°18 que, el

reconocimiento de los gastos generales y costo directo.; PRIMERA PRETENSIÓN: Se DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA de la Resolución 

Administrativa N°267-2020- VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA de fecha 30.12.20, recibida con fecha 31.12.20, la cual deniega nuestra solicitud de Ampliación de 

Plazo N°18, por ciento cuarenta y ocho (148) dias calendario; en consecuencia, se APRUEBE la solicitud de Ampliación de Plazo N°18, por ciento cuarenta y 

ocho (148) días calendario, presentada con CARTA N°149-2020- CAL/PT7C ingresada con fecha 18.12.20.

CONSORCIO AGUAS DE LIMA PASLC

24 17/05/2021 038-2021
N° 003-

2018/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 “Que se declare la nulidad y/o invalidez de la Carta Notarial N° 002-2021-CSÑ-RL

de fecha 23 de marzo 2021 y notificada el 08 de abril del 2021, mediante el cual

el CONSORCIO SUPERVISOR ÑAÑA resuelve el Contrato 003-

2018/VIVIENDA/VMCS/PASLC”; “Se ordene al CONSORCIO SUPERVISOR ÑAÑA el pago íntegro de los costos

arbitrales”

PASLC CONSORCIO SUPERVISOR ÑAÑA

25 26/05/2021 042-2021
n° 005-

2018/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Instalación INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 CUARTA PRETENSIÓN: SE RECONOZCAN MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIONES DE PLAZO; OCTAVA PRETENSIÓN: SE 

CONDENE A LA ENTIDAD AL PAGO DE COSTAS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL; PRIMERA PRETENSIÓN: SE DEJE SIN EFECTO LA 

PENALIDAD POR MORA; QUINTA PRETENSIÓN: QUE LA ENTIDAD CANCELE LOS INTERESES LEGALES CORRESPONDIENTES; SEGUNDA 

PRETENSIÓN: SE DEJE SIN EFECTO LAS OTRAS PENALIDADES; SEPTIMA PRETENSIÓN: QUE LA ENTIDAD CUMPLA CON CANCELAR UNA 

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS IRROGADOS.; SEXTA PRETENSIÓN: SE DEVUELVA LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

COMO MEDIDA CAUTELAR A INICIO DEL PRESENTE PROCESO; TERCERA PRETENSIÓN: SE REAJUSTEN LAS VALORIZACIONES CONFORME LO 

SOLICITADO

PROYFE SL SUCURSAL DEL PERÚ paslc

26 4/06/2021 3342-196-211
N° 001-

2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 CUARTA PRETENSIÓN: Que, en el supuesto negado que no se apruebe la solicitud de Ampliación de Plazo, se

determine que no se imponga penalidad por

dichos retrasos, toda vez que este no es atribuible al Consultor.; PRIMERA PRETENSIÓN: Que, se deje sin efecto la Resolución Directoral N° 002-2021-

VIVIENDA-VMCS-PASLC-UA de

fecha 05 de enero del 2021, en el cual se

deniega en forma arbitraria la Ampliación de Plazo N° 4 por ciento noventa y un (191) días calendarios, incumpliendo

con lo dispuesto en la normativa de

Contrataciones Públicas que lo regula.; QUINTA PRETENSIÓN: Que, se determine expresa condena de las costas y costos del presente proceso de arbitraje

a la parte demandada.; SEGUNDA PRETENSIÓN: Que, se apruebe la Ampliación de Plazo N° 4 por ciento noventa y un (191) días

calendarios, por ser un periodo no imputable al

Contratista.; TERCERA PRETENSIÓN: Que, se determine que la solicitud de Ampliación de Plazo, no comprende el periodo de la

Inmovilización Social por Cuarentena

decretado por el Gobierno Central por causa de la Pandemia sobre el COVID – 19.

CONSORCIO AGUAS ANDINAS CONSULTORES PASLC



27 20/05/2021 035-2021
Nº15-

2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 PRETENSIÓN ACCESORIA: SE DECLARE COMO CONSECUENCIA DE LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°13, EL 

RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS GENERALES Y COSTO DIRECTO. ; PRIMERA PRETENSIÓN: SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE 

LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 264-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA DE FECHA 23.12.2020, RECIBIDA CON FECHA 24.12.20, LA CUAL DENIEGA 

LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°13 D.C.; SE APRUEBE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°13 (226 D.C.) CON CARTA N° 169-2020-

CAL/PCCMC/TC

CONSORCIO AGUAS DE LIMA paslc

28 20/05/2021 034-2021
N° 011-

2019/VIVIENDA/VMCS/PASLC
Postulatoria INSTITUCIONALES

PROGRAMA AGUA SEGURA 

PARA LIMA Y CALLAO

 PRETENSIÓN ACCESORIA: SE DECLARE LA INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 249-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC-UA DE FECHA 

03.12.20; PRETENSIÓN SUBORDINADA: SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA R.D. N° 249-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC DE FECHA 

03.12.20, RECIBIDA EL 04.12.20, LA CUAL DENIEGA NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°22 POR 185 D.C.; PRIMERA PRETENSIÓN 

PRINCIPAL: SE APRUEE POR SILENCIO POSITIVO NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°22, POR 185 D.C., PRESENTADA POR 

CARTA N° 143-2020/COSAB/TC Y CARTA N° 144-2020/COSAB/TC INGRESADAS CON FECHA 19.11.20.; SEGUNDA PRETENSIÓN: SE APRUEBE POR 

SILENCIO POSITIVO NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°23 POR 156 D.C.; TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: SE APRUEBE 

POR SILIENCIO POSITIVO LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°24 POR 144 D.C.

CONSORCIO SAN BLAS PASLC


