



INFORME N° 023-2021-VIVIENDA/OGA-OACP-PROGRAMACIÓN

A : Econ. WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

De : CPC. VICTORIA IBARRA QUISPE
Coordinadora del Equipo Funcional de Programación

Asunto : EVALUACIÓN AL MES DE ABRIL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021,
UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha : Lima, 14 de mayo de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poder informarle sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones, al mes de abril 2021, de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

1. FINALIDAD

El presente documento tiene por finalidad, informar sobre el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 al mes de abril, de la Unidad Ejecutora 001 -Administración General, cuyo fin es de velar por el cumplimiento de las actividades operativas que garantizan el desarrollo de las acciones estratégicas institucionales previstas en el Plan Operativo Institucional.

2. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

El PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

Asimismo, en el literal 6.6.4 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD, se indica que las Entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y evaluar su PAC, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y la Directiva.

Asimismo, en el literal 7.8.1 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se señala que "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Asimismo en el literal 7.8.2 del referido texto normativo, se indica que "(...) El órgano encargado de las contrataciones de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

Mediante Resolución Ministerial N° 07-2020-VIVIENDA, se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones.

3. MARCO NORMATIVO

- 3.1 Ley N° 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- 3.2 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 3.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

4. PERÍODO

- 4.1 Al mes de abril de 2021.

5. ANTECEDENTES

- 5.1 Mediante Resolución Ministerial N° 330-2021-VIVIENDA, de fecha 21 de diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2021, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 5.2 El Plan anual de Contrataciones 2021 contó con opinión favorable de disponibilidad presupuestal para su aprobación, otorgada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorandum N° 019-2021/VIVIENDA-OGPP de fecha 08 de enero de 2021.
- 5.3 Mediante Resolución Ministerial N° 07-2020-VIVIENDA, se delegó la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones, así como evaluar y supervisar su ejecución.
- 5.4 Mediante Resolución Directoral N° 006-2021-VIVIENDA/OGA, de fecha 11 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con una programación de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección. Cabe indicar que la aprobación del Plan anual de Contrataciones se efectuó en el marco de la normativa vigente hasta el 15 de enero de 2021.
- 5.5 Mediante Resolución Directoral N° 012-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 11 de enero de 2021, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.6 Mediante Resolución Directoral N° 023-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 01 de febrero de 2021, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.7 Mediante Resolución Directoral N° 038-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de febrero de 2021, se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección.
- 5.8 Mediante Resolución Directoral N° 040-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 26 de febrero de 2021, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.9 Mediante Resolución Directoral N° 052-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 09 de marzo de 2021, se aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.10 Mediante Resolución Directoral N° 061-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 19 de marzo de 2021, se aprobó la **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.11 Mediante Resolución Directoral N° 076-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 08 de abril de 2021, se aprobó la **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.

- 5.12 Mediante Resolución Directoral N° 083-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 14 de abril de 2021, se aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.13 Mediante Resolución Directoral N° 087-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 21 de abril de 2021, se aprobó la **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.

6. ANÁLISIS

La presente evaluación correspondiente al mes de abril de 2021, la cual consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a dicho mes; registrada por las diferentes Unidades Orgánicas, Direcciones y Programas de la Entidad.

Del análisis realizado, se obtienen los siguientes puntos:

6.1 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

6.1.1 APERTURA Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES


El Plan Anual de Contrataciones 2021 de apertura, fue aprobado con una composición de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección, en base a lo programado por las diferentes áreas usuarias en la formulación de los Cuadros de Necesidades.

La aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 fue aprobado con una composición de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección, treinta y ocho (38) procedimientos de selección menos que el ejercicio 2020 y tres (03) menos que el ejercicio 2019. En los tres ejercicios, la programación se realizó en conjunto con las áreas usuarias solicitantes.

Cuadro N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición de Apertura

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CANTIDAD	MONTO S/
APERTURA	RD N° 006-2021-VIVIENDA/OGA	11/01/2021	59	6,862,271.74

Gráfico N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición de Apertura



La aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 se realizó el día 11 de enero de 2021, fecha que se encuentra dentro del plazo de los quince (15) días hábiles después de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura.

Asimismo, la fecha del registro del Plan Anual de Contrataciones 2021 en la Consola SEACE V3.0 - Acceso a Entidades Contratantes, se realizó el día 11 de enero de 2021.

De su aprobación, se notificó a todas las áreas usuarias con procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

6.1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

La apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021 en su etapa de aprobación, conto con la opinión favorable de disponibilidad presupuestal por parte de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, según lo siguiente:

Cuadro N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Disponibilidad Presupuestal

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENÉRICA DE GASTO	AF - 2021	AF - 2022	AF - 2023
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	S/ 114,728.00	S/ -	S/ -
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	S/ -	S/ -	S/ -
2.3. Bienes y Servicios	S/ 2,453,718.79	S/ 6,495,170.78	S/ 237,458.33
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	S/ -	S/ -	S/ -
MONTO TOTAL:	S/ 2,568,446.79	S/ 6,495,170.78	S/ 237,458.33

De lo expuesto en el Cuadro N° 02, se puede apreciar que, la genérica de gasto 2.3 – Bienes y Servicios, tiene la mayor asignación de recursos presupuestales para el presente ejercicio. Asimismo, la genérica de gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y 2.6. Adquisición de Activos No Financieros, no presentan ejecución de gasto programado en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021.


Del monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, los montos programados para el ejercicio 2021, 2022, 2023, fueron priorizados durante la etapa de Programación Multianual y Formulación del Presupuesto Institucional.

Asimismo, cabe indicar que, el monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, representa el monto total requerido por los cincuenta y nueve (59) procedimientos programados en la apertura.

La disponibilidad señalada se otorgó mediante Memorándum N° 019-2021-VIVIENDA-OGPP, de fecha 08 de enero de 2021, remitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

De la información obtenida en el Cuadro N° 02, se puede exponer gráficamente en montos totales aprobados por ejercicio, según lo siguiente:

Gráfico N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Disponibilidad Presupuestal



6.1.3 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

La composición de apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021 en su aprobación, por procedimientos de selección, cantidad y monto, es el siguiente:

Cuadro N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Tipo de Procedimiento, Cantidad y Valor Estimado


TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT.	MONTO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – AS	47	S/.4,626,434.94
CONTRATACIÓN DIRECTA – CD	10	S/.1,277,036.80
COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - CM	2	S/.958,800.00
TOTAL:	59	S/.6,862,271.74

De lo expuesto en el Cuadro N° 03, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021 el procedimiento más utilizado, en cantidad y valores, será la Adjudicación Simplificada con cuarenta y siete (47) procedimientos de selección programados; mientras que, los procedimientos de tipo Contratación Directa presentan diez (10) procedimientos programados, y las Compras por Catálogo Electrónico – Acuerdo Marco presentan dos (02) procedimientos programados, siendo este tipo de procedimiento el de menor cantidad programada.

Asimismo, para el presente ejercicio, no se programaron procedimientos de tipo Comparación de Precios, Concurso Público, Licitación Pública, Subasta Inversa Electrónica, ni Selección de Consultores Individuales, en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021.

De la información obtenida en el Cuadro N° 03, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por procedimientos de selección, según lo siguiente:

Gráfico N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Tipo de Procedimientos y Cantidad



6.1.4 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR ÁREA USUARIA

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por las diferentes Áreas Usuarias en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

Cuadro N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Área Usuaria, Cantidad y Valor Estimado


ÁREA USUARIA	CANT.	MONTO
Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo - DGPPVU	1	S/. 84,000.00
Oficina de Atención al Ciudadano - OAC	27	S/.2,334,400.00
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial - OACP	9	S/.1,670,071.74
Programa Nuestras Ciudades - PNC	20	S/.1,924,000.00
Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR	1	S/. 91,000.00
Varias Áreas Usuarias	1	S/. 758,800.00

De lo expuesto en el Cuadro N° 04, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, la Oficina de Atención al Ciudadano, cuenta con la mayor cantidad de procedimientos programados, con veintisiete (27) procedimientos en el Plan Anual de Contrataciones, seguidamente del Programa Nuestras Ciudades con veinte (20) procedimientos de selección programados. Ambas áreas usuarias son las que presentan mayor número de procedimientos programados. Asimismo, para el presente ejercicio, el Programa Nacional de Vivienda Rural y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, son las áreas usuarias que cuentan con el menor número de procedimientos programados, con un (01) procedimiento programado por cada una.

En su mayoría, las demás áreas usuarias no indicadas en el cuadro N° 04, no presentan programación de procedimientos de selección debido a los cambios en sus actividades priorizadas por la emergencia nacional por el COVID-19, que genero una menor asignación de recursos presupuestales en el ejercicio.

De la información obtenida en el Cuadro N° 04, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por Área usuaria, según lo siguiente:

Gráfico N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Área Usuaria y Cantidad



6.1.5 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR MES

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por mes en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

Cuadro N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Mes Programado, Cantidad y Valor Estimado

MES PROGRAMADO	CANTIDAD	MONTO
ENERO	0	S/ -
FEBRERO	3	S/ 1,432,564.80
MARZO	5	S/ 527,000.00
ABRIL	4	S/ 298,000.00
MAYO	6	S/ 461,306.94
JUNIO	3	S/ 344,000.00
JULIO	1	S/ 180,000.00
AGOSTO	0	S/ -
SETIEMBRE	23	S/ 2,036,400.00
OCTUBRE	1	S/ 302,000.00
NOVIEMBRE	13	S/ 1,281,000.00
DICIEMBRE	0	S/ -
TOTAL:	59	S/ 6,862,271.74

De lo expuesto en el Cuadro N° 05, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021 la mayor cantidad de procedimientos programados y valores, se centran en el mes de setiembre, con veintitrés (23)


"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

procedimientos en el Plan Anual de Contrataciones. Por el contrario, para los meses de enero, agosto y diciembre, no se programaron procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

Cabe indicar que, las diferentes áreas usuarias tuvieron participación en el proceso de programación por meses, de los procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

De la información obtenida en el Cuadro N° 05, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Mes Programado y Cantidad



6.1.6 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR OBJETO DE CONTRATACIÓN

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por Objeto de Contratación en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

Cuadro N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Objeto de Contratación, Cantidad y Valor Estimado


OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	MONTO
BIENES	3	S/ 356,034.94
SERVICIOS	56	S/ 6,506,236.80
TOTAL:	59	S/ 6,862,271.74

De lo expuesto en el Cuadro N° 06, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, los procedimientos de selección de objeto servicio presentan un mayor número, siendo la cantidad programada de cincuenta y seis (56), a diferencia de los procedimientos de selección de objeto bienes, siendo la cantidad programada de tres (03).

De la información obtenida en el Cuadro N° 06, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Gráfico N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Objeto de Contratación y Cantidad



6.1.7 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE DEVIENEN DEL EJERCICIO 2020

En la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, no se presentan procedimientos de selección que devienen del ejercicio 2020.

6.1.8 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR RELACIÓN DE ÍTEMS Y/O ÚNICO

La cantidad total de procedimientos de selección programados por relación de ítems y/o único, en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:


Cuadro N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ítem Único y/o Relación de Ítems

N°	ÚNICO / RELACIÓN DE ÍTEMS	CANTIDAD
1	ÚNICO	57
2	RELACIÓN DE ÍTEMS	2
TOTAL:		59

De lo expuesto en el Cuadro N° 07, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, se cuenta con mayor número de procedimientos programados con ítem único, que con relación de ítems. En su mayoría, la relación de ítems esta designada para las contrataciones de objeto compra, por presentar diversos elementos con un precio unitario diferente.

De la información obtenida en el Cuadro N° 07, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ítem Único y/o Relación de Ítems



6.2 MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de abril, se realizaron nueve (09) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021, reflejándose en la Consola SEACE la primera modificación y la apertura, según lo siguiente:

Cuadro N° 08: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Modificaciones

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN		FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SEACE	TOTAL SOLES INCLUIDO	TOTAL SOLES EXCLUIDO	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS	ESTADO
	NÚMERO	FECHA						
APERTURA	006-2021-VIVIENDA-OGA	11/01/2021	12/01/2021	S/. 6,862,271.74	S/. -	59	0	PUBLICADO
1RA MODIFICACIÓN	012-2021-VIVIENDA-OGA	20/01/2021	20/01/2021	S/. 152,479.30	S/. -	2	0	PUBLICADO
2DA MODIFICACIÓN	023-2021-VIVIENDA-OGA	1/02/2021	1/02/2021	S/. 129,900.00	S/. -	1	0	PUBLICADO
3RA MODIFICACIÓN	038-2021-VIVIENDA-OGA	22/02/2021	22/02/2021	S/. 512,175.65	S/. -	4	0	PUBLICADO
4TA MODIFICACIÓN	040-2021-VIVIENDA-OGA	26/02/2021	1/03/2021	S/. 260,547.63	S/. -	3	0	PUBLICADO
5TA MODIFICACIÓN	052-2021-VIVIENDA-OGA	9/03/2021	10/03/2021	S/. 49,837.32	S/. 175,000.00	1	2	PUBLICADO
6TA MODIFICACIÓN	061-2021-VIVIENDA-OGA	19/03/2021	19/03/2021	S/. 375,074.09	S/. -	2	0	PUBLICADO
7MA MODIFICACIÓN	076-2021-VIVIENDA-OGA	8/04/2021	8/04/2021	S/. 589,349.24	S/. -	3	0	PUBLICADO
8VA MODIFICACIÓN	083-2021-VIVIENDA-OGA	14/04/2021	14/04/2021	S/. 2,262,490.00	S/. -	3	0	PUBLICADO
9NA MODIFICACIÓN	087-2021-VIVIENDA-OGA	21/04/2021	21/04/2021	S/. 1,367,105.10	S/. -	3	0	PUBLICADO
TOTAL:				S/. 12,561,230.07	S/. 175,000.00	81	2	

De lo expuesto en el Cuadro N° 08, se puede apreciar que, al mes de abril, se realizaron nueve (09) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, la cual, se encuentran publicadas en la Consola SEACE - OSCE (no se considera como modificación la PAC de Apertura).

Mediante Resolución Directoral N° 012-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 152,479.30 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 20 de enero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 023-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 01 de febrero de 2021, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 129,900.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 01 de febrero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 038-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de febrero de 2021, se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, por un monto de S/. 512,175.65 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 22 de febrero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 040-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 26 de febrero de 2021, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 260,547.63 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 01 de marzo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 052-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 09 de marzo de 2021, se aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimientos de selección, por un monto de S/. 49,837.32 soles, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 175,000.00 soles. Se publicó el 10 de marzo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 061-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 19 de marzo de 2021, se aprobó la **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 375,074.09 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 19 de marzo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 076-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 08 de abril de 2021, se aprobó la **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 589,349.24 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 08 de abril de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 083-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 14 de abril de 2021, se aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 2,262,490.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 14 de abril de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 087-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 21 de abril de 2021, se aprobó la **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 1,367,105.10 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 21 de abril de 2021.

6.2.1 PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al mes de abril, se han efectuado nueve (09) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021, que incluyen los siguientes procedimientos de selección:

✓ PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 20 de enero de 2021, se realizó la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 09: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Primera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
PRIMERA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	60	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MVCS	FEBRERO	BIENES	S/. 59,021.50
	INCLUSIÓN	61	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA	FEBRERO	BIENES	S/. 93,457.80

La **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 09, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 01 de febrero de 2021, se realizó la segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 10: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Segunda Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEGUNDA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	62	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBA MOLECULAR (PCR RT) PARA COVID 19	FEBRERO	SERVICIO	S/. 129,900.00

La **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende el requerimiento remitido por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 10, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 22 de febrero de 2021, se realizó la tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 11: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Tercera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TERCERA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	63	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO ANCASH QUE ATENDERA LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	FEBRERO	BIENES	S/. 132,000.00
	INCLUSIÓN	64	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD	FEBRERO	BIENES	S/. 96,536.00
	INCLUSIÓN	65	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AREQUIPA	FEBRERO	BIENES	S/. 193,639.65
	INCLUSIÓN	66	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 90,000.00

La **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina de Atención al Ciudadano, y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 11, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 26 de febrero de 2021, se realizó la cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 12: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Cuarta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
CUARTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	67	SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL AL SEÑOR CESAR MIGUEL CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE EX ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO BELÉN EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RSG Nro. 002-2021-VIVIENDA-SG	MARZO	SERVICIO	S/. 40,000.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	INCLUSIÓN	68	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MARZO	BIENES	S/. 109,180.08
	INCLUSIÓN	69	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	MARZO	SERVICIO	S/. 111,367.55

✓ **QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 09 de marzo de 2021, se realizó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 13: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Quinta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	70	ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) NEUMATICOS 325/95R24	MARZO	BIENES	S/. 49,837.32

✓ **SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 19 de marzo de 2021, se realizó la sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 14: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Sexta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEXTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS (02) PUERTAS METÁLICAS EN LOS INGRESOS EXTERIORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	MARZO	SERVICIO	S/. 101,528.66
	INCLUSIÓN	71	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS DEL PNC - MAQUINARIAS	MARZO	BIENES	S/. 273,545.43

✓ **SEPTIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 08 de abril de 2021, se realizó la séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 15: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Séptima Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEPTIMA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	75	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA, EN EL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA UBO PIURA, EN EL MARCO DEL DS N° 041-2021 PCM	ABRIL	BIENES	S/. 55,996.64

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	INCLUSIÓN	74	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2431423	ABRIL	CONSULTORIA DE OBRA	S/. 293,505.55
	INCLUSIÓN	73	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2434455	ABRIL	CONSULTORIA DE OBRA	S/. 239,847.05

✓ OCTAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 14 de abril de 2021, se realizó la octava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 16: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Octava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
OCTAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	78	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	BIENES	S/. 52,980.00
	INCLUSIÓN	77	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	BIENES	S/. 399,180.00
	INCLUSIÓN	76	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	BIENES	S/. 1,810,330.00

✓ NOVENA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 21 de abril de 2021, se realizó la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 17: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Novena Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
NOVENA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	81	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTOS DE LA MAQUINARIA KOMATSU TRACTOR SOBRE ORUGAS D65EX-8 SERIE 81442, EXCAVADORA HIDRAULICA PC350LC-8, SERIE A10910, A10911, A10887 Y EXCAVADORA HIDRAULICA PC220LC-8 SERIE 85514 DEL PNC MAQUINARIAS.	MAYO	BIENES	S/. 397,607.74
	INCLUSIÓN	80	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UBO LA LIBERTAD	MAYO	SERVICIOS	S/. 96,200.00
	INCLUSIÓN	79	SERVICIO DE PERITAJE TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LOS PROCESOS ARBITRALES SEGUIDOS CON LA CONSTRUCTORA OAS Y EL CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO DE CONVENCIONES CON EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	MAYO	SERVICIOS	S/. 873,297.36

✓ INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de abril, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

Cuadro N° 18: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Información Consolidada de Inclusiones

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE	PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
APERTURA	59	3	56	0	0	S/. 6,862,271.74	21	38
1ERA MODIFICACIÓN	2	2	0	0	0	S/. 152,479.30	2	0
2DA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 129,900.00	1	0
3ERA MODIFICACIÓN	4	3	1	0	0	S/. 512,175.65	4	0
4TA MODIFICACIÓN	3	1	2	0	0	S/. 260,547.63	3	0
5TA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 49,837.32	1	0
6TA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 375,074.09	2	0
7MA MODIFICACIÓN	3	1	0	2	0	S/. 589,349.24	3	0
8VA MODIFICACIÓN	3	3	0	0	0	S/. 2,262,490.00	3	0
9NA MODIFICACIÓN	3	1	2	0	0	S/. 1,367,105.10	3	0
TOTAL:	81	16	63	2	0	S/ 11,194,124.97	43	38

De lo expuesto en el Cuadro N° 18, se puede visualizar lo siguiente:

- La cantidad total de procedimientos incluidos y activos, al cierre del mes de abril, son ochenta y uno (81).
- Los procedimientos de objeto servicio, son los que mayor número presentan en el Plan Anual de Contrataciones 2021 (son 63), a comparación de los procedimientos de consultoría de obras y obras que no presentan procedimientos incluidos.
- Al mes de abril, se cuenta con un monto de ejecución programado total de S/. 11,194,124.97 soles.
- La ejecución programada del Plan Anual de Contrataciones al 53.09 %, se concentra en el primer semestre, mientras que el 46.91 %, se concentra en el segundo semestre del presente ejercicio.
- Se dio por apertura al Plan Anual de Contrataciones con cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección; sin embargo, al cierre del mes de abril, se incluyó veintidós (22) procedimientos adicionales, que hacen un número total de procedimientos incluidos y activos de ochenta y un (81).

6.2.2 PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al mes de abril, no se han efectuado exclusiones de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

✓ QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 09 de marzo de 2021, se realizó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 19: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Quinta Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINTA MODIFICACIÓN	EXCLUSIÓN	30	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL	MARZO	SERVICIO	S/. 91,000.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	EXCLUSIÓN	29	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	MARZO	SERVICIO	S/. 84,000.00

✓ INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE EXCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de abril, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección excluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

Cuadro N° 20: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Información Consolidada de Exclusiones

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	DOCUMENTO SOLICITUD DE EXCLUSIÓN	FECHA DE REGISTRO DE EXCLUSIÓN
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
5TA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 175,000.00	Informe N° 0426-2021/VIVIENDA-OGA-OACP	9/03/2021
TOTAL:	2	0	2	0	0	S/. 175,000.00		

6.2.4 PROCEDIMIENTOS REPROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al mes de abril no se han efectuado reprogramaciones de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

6.3 EJECUCIÓN - PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

6.3.1 PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de abril, se cuenta con los siguientes procedimientos de selección pendientes de ejecución:

Cuadro N° 21: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Procedimientos Pendientes de Ejecución

ID PAC	ÁREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	DECRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
1	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS	CONTRATACIÓN DIRECTA	S/. 96,000.00	ABRIL
2	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 64,000.00	ABRIL
3	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LORETO	CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 84,000.00	ABRIL
4	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 54,000.00	ABRIL
5	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CUSCO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
6	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANUCO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
7	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANCABELICA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
8	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ICA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	SETIEMBRE
9	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TUMBES	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

ID PAC	ÁREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	DECRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
10	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PIURA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
11	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ANCASH	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
12	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE APURIMAC	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
13	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AYACUCHO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
14	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 72,000.00	SETIEMBRE
15	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LORETO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 84,000.00	SETIEMBRE
16	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 98,400.00	SETIEMBRE
17	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
18	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE UCAYALI	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 78,000.00	SETIEMBRE
19	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PUNO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
20	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AREQUIPA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
21	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJAMARCA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
22	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 84,000.00	SETIEMBRE
23	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LAMBAYEQUE	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
24	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE SAN MARTIN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 78,000.00	SETIEMBRE
25	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MOQUEGUA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
26	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA LIBERTAD	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	SETIEMBRE
27	OAC	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE JUNIN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
31	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LORETO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	MARZO
32	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN TACNA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	MARZO
33	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AREQUIPA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
34	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AYACUCHO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
35	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN CUSCO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
36	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN ICA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
37	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN PUNO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

ID PAC	ÁREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	DECRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
38	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AMAZONAS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
39	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN ANCASH	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
40	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN JUNÍN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
41	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN CAJAMARCA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
42	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN TUMBES	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
43	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN PIURA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
44	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LAMBAYEQUE	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
45	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA ICA DEL PNC-MAQUINARIAS	CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 84,000.00	MAYO
46	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA CAJAMARCA DEL PNC-MAQUINARIAS	CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 84,000.00	MAYO
47	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA TUMBES DEL PNC-MAQUINARIAS	CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 84,000.00	MAYO
48	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA ANCASH DEL PNC-MAQUINARIAS	CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 84,000.00	MAYO
49	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA AREQUIPA DEL PNC-MAQUINARIAS	CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 84,000.00	MAYO
51	OACP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA CONTRA INCENDIO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 60,000.00	JUNIO
52	OACP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES Y SIMILARES	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 84,000.00	JUNIO
53	OACP	BIENES	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	S/ 200,000.00	JUNIO
54	OACP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 129,000.00	NOVIEMBRE
55	OACP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 180,000.00	JULIO
56	OACP	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 302,000.00	OCTUBRE
57	OACP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 41,306.94	MAYO
79	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE PERITAJE TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LOS PROCESOS ARBITRALES SEGUIDOS CON LA CONSTRUCTORA OAS Y EL CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO DE CONVENCIONES CON EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	CONCURSO PÚBLICO	S/ 873,297.36	MAYO
80	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UBO LA LIBERTAD	CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 96,200.00	MAYO
81	PNC	BIENES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTOS DE LA MAQUINARIA KOMATSU TRACTOR SOBRE ORUGAS D65EX-8	CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 397,607.74	MAYO

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

ID PAC	ÁREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	DECRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
			SERIE 81442, EXCAVADORA HIDRAULICA PC350LC-8, SERIE A10910, A10911, A10887 Y EXCAVADORA HIDRAULICA PC220LC-8 SERIE 85514 DEL PNC MAQUINARIAS.			

Según lo expuesto en el Cuadro N° 21, al mes de abril, se cuenta con cincuenta y seis (56) procedimientos de selección pendientes de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

6.3.2 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de abril, se cuenta con los siguientes procedimientos de selección ejecutados:

Cuadro N° 22: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Procedimientos Ejecutados

ID PAC	ÁREA USUARIA	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
28	VARIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 758,800.00	FEBRERO	VARIOS	ACUERDO MARCO	S/ -
50	PNC	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, LOCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC-MAQUINARIAS A TRAVÉS DE GPS.	S/ 160,000.00	MARZO	23/03/2021	AS-SM-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 101,580.41
58	OGGRH	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DEL MVCS	S/ 114,728.00	FEBRERO	03/02/2021	AS-SM-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 114,728.00
59	OGGRH	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSLADO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE URGENCIA Nro. 139-2020 MEDIANTE EL CUAL EN SU ARTICULO 4 PRORROGA EL DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19	S/ 559,036.80	FEBRERO	10/02/2021	DIRECTA-PROC-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 559,036.80
60	OGGRH	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MVCS	S/ 59,021.50	FEBRERO	26/02/2021	AS-SM-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 63,137.50
61	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA	S/ 93,457.80	FEBRERO	29/01/2021	SIE-SIE-4-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 93,457.80
62	OGGRH	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBA MOLECULAR (PCR RT) PARA COVID 19	S/ 129,900.00	FEBRERO	1/02/2021	AS-SM-61-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 129,900.00
63	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ANCASH QUE ATENDERA LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC – MAQUINARIAS	S/ 132,000.00	FEBRERO	25/02/2021	SIE-SIE-5-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 132,000.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

ID PAC	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
64	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD	S/ 96,536.00	FEBRERO	25/02/2021	SIE-SIE-8-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 96,536.00
65	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AREQUIPA	S/ 193,639.65	FEBRERO	26/02/2021	SIE-SIE-7-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 193,639.65
66	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	S/ 90,000.00	FEBRERO	25/02/2021	AS-SM-49-2019-VIVIENDA-OGA-UE-4	S/ 90,000.00
67	OGA	SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL AL SEÑOR CESAR MIGUEL CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE EX ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO BELÉN EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RSG N° 002-2021-VIVIENDA-SG	S/ 40,000.00	MARZO	8/03/2021	DIRECTA-PROC-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 40,000.00
68	OACP	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 109,180.08	MARZO	05/03/2021	AS-SM-14-2020-VIVIENDA/OGA-UE-3	S/ 109,180.08
69	DGPPVU	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	S/ 111,367.55	MARZO	24/03/2021	AS-SM-4-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 111,367.55
70	PNC	ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) NEUMATICOS 325/95R24	S/ 49,837.32	MARZO	15/03/2021	ACUERDO MARCO	S/ 42,235.02
71	PNC	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS DEL PNC - MAQUINARIAS	S/ 273,545.43	MARZO	24/03/2021	ACUERDO MARCO	S/ 273,545.43
72	PNC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS (02) PUERTAS METÁLICAS EN LOS INGRESOS EXTERIORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	S/ 101,528.66	MARZO	31/03/2021	AS-SM-59-2020-VIVIENDA/OGA-UE-2	S/ 101,528.66
73	PMIB	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2434455	S/ 239,847.05	ABRIL	13/04/2021	PEC-PROC-2-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 239,847.05
74	PMIB	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2431423	S/ 293,505.55	ABRIL	09/04/2021	PEC-PROC-1-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 293,505.55

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

ID PAC	ÁREA USUARIA	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
75	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA, EN EL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA UBO PIURA, EN EL MARCO DEL DS N° 041-2021 PCM	S/ 55,996.64	ABRIL	22/04/2021	DIRECTA-PROC-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 55,996.64
76	OGA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	S/ 1,810,330.00	ABRIL	20/04/2021	DIRECTA-PROC-4-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,810,330.00
77	OGA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	S/ 399,180.00	ABRIL	16/04/2021	AS-SM-5-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 399,180.00
78	OGA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	S/ 52,980.00	ABRIL	16/04/2021	AS-SM-6-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 52,980.00

Según lo expuesto en el Cuadro N° 22, al mes de abril, se cuenta con veintitrés (23) procedimientos de selección ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

6.3.2 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS SEGÚN MES PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de abril, se programaron ochenta y un (81) procedimientos de selección (de los cuales, 79 procedimientos están activos), y se ejecutaron veintitrés (23) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 23: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Procedimientos Ejecutados según mes programado

ID PAC	ÁREA USUARIA	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	MES DE CONVOCATORIA
28	VARIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEROS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 758,800.00	FEBRERO	FEBRERO
50	PNC	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, LOCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC-MAQUINARIAS A TRAVÉS DE GPS.	S/ 160,000.00	MARZO	MARZO
58	OGGRH	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DEL MVCS	S/ 114,728.00	FEBRERO	FEBRERO
59	OGGRH	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE URGENCIA Nro. 139-2020 MEDIANTE EL CUAL EN SU ARTICULO 4 PRORROGA EL DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19	S/ 559,036.80	FEBRERO	FEBRERO
60	OGGRH	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MVCS	S/ 59,021.50	FEBRERO	FEBRERO
61	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA	S/ 93,457.80	FEBRERO	ENERO
62	OGGRH	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBA MOLECULAR (PCR RT) PARA COVID 19	S/ 129,900.00	FEBRERO	FEBRERO
63	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ANCASH QUE ATENDERA LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC – MAQUINARIAS	S/ 132,000.00	FEBRERO	FEBRERO

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

64	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD	S/ 96,536.00	FEBRERO	FEBRERO
65	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AREQUIPA	S/ 193,639.65	FEBRERO	FEBRERO
66	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	S/ 90,000.00	FEBRERO	FEBRERO
67	OGA	SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL AL SEÑOR CESAR MIGUEL CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE EX ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO BELÉN EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RSG N° 002-2021-VIVIENDA-SG	S/ 40,000.00	MARZO	MARZO
68	OACP	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 109,180.08	MARZO	MARZO
69	DGPPVU	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	S/ 111,367.55	MARZO	MARZO
70	PNC	ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) NEUMATICOS 325/95R24	S/ 49,837.32	MARZO	MARZO
71	PNC	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS DEL PNC - MAQUINARIAS	S/ 273,545.43	MARZO	MARZO
72	PNC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS (02) PUERTAS METÁLICAS EN LOS INGRESOS EXTERIORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	S/ 101,528.66	MARZO	MARZO
73	PMIB	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2434455	S/ 239,847.05	ABRIL	ABRIL
74	PMIB	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2431423	S/ 293,505.55	ABRIL	ABRIL
75	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA, EN EL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, POR IMPACTOS DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA UBO PIURA, EN EL MARCO DEL DS N° 041-2021 PCM	S/ 55,996.64	ABRIL	ABRIL
76	OGA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	S/ 1,810,330.00	ABRIL	ABRIL
77	OGA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	S/ 399,180.00	ABRIL	ABRIL
78	OGA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	S/ 52,980.00	ABRIL	ABRIL

Según lo expuesto en el Cuadro N° 23, al mes de abril, se ejecutaron veintidós (22) procedimientos de selección en su mes programado; asimismo, se ejecutó un (01) procedimiento de selección anticipadamente al mes programado.

6.3.3 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021


Al cierre del mes de abril, el estado situacional en general de los procedimientos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 2021 es el siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Cuadro N° 24: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2021

NRO.	ESTADO SITUACIONAL	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	MONTO CONSOLIDADO
1	DESIERTO	3	9.72
2	CONSENTIDOS	2	2.78
3	CONTRATADOS	18	9.72
4	EXCLUIDOS	2	2.78
5	PENDIENTE	56	73.61
TOTAL:		81	100

Gráfico N° 08: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2021



6.4 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 – ANUAL

6.4.1 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN CANTIDADES EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, en cantidades por procedimientos ejecutados, se puede indicar que el 43.48 % de los procedimientos ejecutados corresponden a los procedimientos de selección por Adjudicación Simplificada, el 13.04 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Compras por Catálogo electrónico – Convenio Marco, el 17.39% corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Directa, el 8.70 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Procedimientos Especiales de Contrataciones de la Reconstrucción con Cambios, y el 17.39 % corresponden a los procedimientos ejecutados por Subasta Inversa Electrónica, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 25: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Cantidades

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	10	43.48
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	3	13.04
CONTRATACIÓN DIRECTA	4	17.39
PEC RCC	2	8.70
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	4	17.39
TOTAL:	23	100.00

De la información obtenida en el Cuadro N° 25, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Gráfico N° 09: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Cantidades



La mayor parte de procedimientos ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2021 son de tipo Adjudicación Simplificada.

6.4.2 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN MONTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021


De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, y de acuerdo a los montos ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2021 al mes de abril, se puede indicar que el 22.41% de participación corresponde a los procedimientos programados por Adjudicación Simplificada, el 18.27 % de participación corresponden a procedimientos por Compras por Catalogo electrónico, el 41.61 % de participación corresponde a los procedimientos por Contratación Directa, el 9.00 % de participación corresponde a los Procedimientos Especiales de Contratación para la Reconstrucción con Cambios, y el 8.70 % de participación, corresponde a los procedimientos por Subasta Inversa electrónica, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 26: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Monto

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	MONTO	%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 1,273,582.20	22.41
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	S/ 1,074,580.45	18.27
CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 2,465,363.44	41.61
PEC RCC	S/ 533,352.60	9.00
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	S/ 515,633.45	8.70
TOTAL:	S/ 5,862,512.14	100.00

De la información obtenida en el Cuadro N° 26, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 10: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Monto



6.4.3 EJECUCIÓN POR GENÉRICA DE GASTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, se ejecutó en total el monto de S/. 2,888,804.04 soles en la genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), que representa el 49.88 % del monto total ejecutado. Asimismo, se ejecutó el monto de S/. 177,865.50 soles en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales), que representan el 2.93 % del monto total ejecutado.

Al mes de abril, se ejecutaron procedimientos que afectan la genérica de gasto 2.6 (Adquisición de Activos No Financieros), por el monto de S/. 2,795,842.60, que representa el 47.19 % del monto total ejecutado.


De lo expuesto, se puede indicar que las contrataciones con gasto corriente tienen un mayor monto programado, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 27: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ejecución por Genérica de Gasto

GENÉRICA DE GASTO	MONTO	%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 2,795,842.60	47.19
2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 2,888,804.04	49.88
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 177,865.50	2.93
TOTAL:	S/ 5,862,512.14	100.00

De la información obtenida en el Cuadro N° 27, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 11: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ejecución por Genérica de Gasto



6.4.4 EJECUCIÓN MENSUAL POR ÁREA USUARIA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021, se cuenta en total con veintitrés (23) procedimientos ejecutados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 28: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ejecución por Área Usuaria


ÁREA USUARIA	MONTO PROGRAMADO	CANTIDAD TOTAL	EJECUCIÓN MENSUAL			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
OAC	S/ 90,000.00	1		1		
PNC	S/ 1,090,519.61	9	1	3	4	1
OGA	S/ 2,302,490.00	4			1	3
OACP	S/ 109,180.08	1			1	
DGPPVU	S/ 111,367.55	1			1	
OGGRH	S/ 866,802.30	4		4		
PMIB	S/ 533,352.60	2				2
VARIAS	S/ 758,800.00	1		1		
TOTAL:	S/ 5,862,512.14	23	1	9	7	6

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

De lo expuesto en el Cuadro N° 28, se visualiza al Programa Nuestras Ciudades con la mayor ejecución en cantidad de procedimientos y monto ejecutado, con nueve (09) procedimientos de selección atendidos en total y un monto total de S/. 1,090,519.61 soles; asimismo áreas usuarias como la Oficina de Atención al Ciudadano, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, y un conjunto de oficinas, presentan la menor cantidad de procedimientos programados con solo un (01) procedimiento programado por cada uno.

De la información obtenida en el Cuadro N° 28, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 12: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Programación por Área Usuaria



6.4.5 EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN REGISTRADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, se cuenta en total con sesenta y nueve (69) procedimientos programados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 22: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Evaluación Programación Y Ejecución

MES PROGRAMADO	CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA	MONTO TOTAL PROGRAMADO	CANTIDAD DE EXCLUSIONES	MONTO EXCLUIDO	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO	PENDIENTES	% CUMPLIMIENTO
ENERO	0	S/ -	0	S/ -	0	S/ -	0	0.00
FEBRERO	10	S/ 2,227,119.75	0	S/ -	10	S/ 2,231,235.75	0	100.00
MARZO	11	S/ 1,212,459.04	2	S/ 175,000.00	7	S/ 779,437.15	2	77.78
ABRIL	10	S/ 3,149,839.24	0	S/ -	6	S/ 2,851,839.24	4	60.00
MAYO	9	S/ 1,828,412.04	0	S/ -	0	S/ -	6	0.00
JUNIO	3	S/ 344,000.00	0	S/ -	0	S/ -	3	0.00
JULIO	1	S/ 180,000.00	0	S/ -	0	S/ -	1	0.00
AGOSTO	0	S/ -	0	S/ -	0	S/ -	0	0.00
SEPTIEMBRE	23	S/ 2,036,400.00	0	S/ -	0	S/ -	23	0.00
OCTUBRE	1	S/ 302,000.00	0	S/ -	0	S/ -	1	0.00
NOVIEMBRE	13	S/ 1,281,000.00	0	S/ -	0	S/ -	13	0.00
DECEMBER	0	S/ -	0	S/ -	0	S/ -	0	0.00
TOTAL:	81	S/ 12,561,230.07	2	S/ 175,000.00	23	S/ 5,862,512.14	53	29.11

El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2021 con relación a la cantidad de procedimientos programados y considerando todas las modificatorias realizadas, es de 29.11 %.

Cabe indicar que, se considera el mes programado, y el monto estimado para la realización del presente cuadro.

7. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, como Órgano Encargado de las Contrataciones 2021 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, viene ejecutando todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021, en coordinación y supervisión constante con la Oficina General de Administración.

8. CONCLUSIONES

✓ Se apertura el Plan Anual de Contrataciones 2021 con ochenta y un (81) procedimientos de selección. Posteriormente a la novena modificación, se cuenta con setenta y nueve (79) procedimientos de selección programados.

✓ Al mes de abril, únicamente se realizaron nueve (09) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021.

✓ La ejecución del Plan Anual de Contrataciones, al mes de abril, es de 29.11 %.

✓ El Programa Nuestras Ciudades presenta la mayor ejecución en cantidad de procedimientos y monto ejecutado, con nueve (09) procedimientos de selección atendidos en total y por un monto total de S/. 1,090,519.61 soles.

✓ La genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), presenta la mayor ejecución de gasto, por un monto total de S/. 2,888,804.04 soles, que representa el 49.88 % del monto total ejecutado en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

✓ Se tiene programado mayor gasto en la genérica 2.3 (Bienes y Servicios) por el monto de S/. 7,743,624.82 soles que representa el 97.81% del gasto total, mientras la genérica 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) presenta el monto de S/. 173,749.50 soles que representa el 2.19 % del gasto total.

✓ El 22.41% de participación en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, por cantidad de procesos ejecutados, corresponde a los procedimientos programados por Adjudicación Simplificada.

✓ Cabe indicar, que para el presente análisis desde la Evaluación del PAC-2019 según la directiva N° 002-2019-OSCE/CD, es considerado como "Procedimiento Ejecutado", el procedimiento de selección convocado en primera convocatoria, en caso se declare desierto el procedimiento o algunos de sus ítems; las siguientes convocatorias no deberán ser consideradas como nuevas ejecuciones en el PAC, hasta el presente ejercicio.