



## INFORME N° 128-2023-VIVIENDA/OGA-OACP-PROGRAMACIÓN

**A :** **Mag. SABINA MILAGROS OLGUIN GALARZA**  
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

**DE :** **CPC. VICTORIA IBARRA QUISPE**  
Coordinadora del Equipo Funcional de Programación

**ASUNTO :** EVALUACIÓN AL MES DE JUNIO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023,  
UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

**FECHA :** Lima, 25 de julio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poder informarle sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023, al mes de junio 2023, de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

### 1. FINALIDAD

El presente documento tiene por finalidad, informar sobre el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2023, al mes de junio de 2023, de la Unidad Ejecutora 001 -Administración General, cuyo fin es de velar por el cumplimiento de las actividades operativas que garantizan el desarrollo de las acciones estratégicas institucionales previstas en el Plan Operativo Institucional.

### 2. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

El PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia a que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

Asimismo, en el literal 6.6.4 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD, se indica que las Entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y evaluar su PAC, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y la Directiva.

Asimismo, en el literal 7.7.1 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se señala que "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Asimismo en el literal 7.7.2 del referido texto normativo, se indica que "(...) el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

Mediante la Resolución Ministerial N° 020-2023-VIVIENDA, la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuenta con la delegación de facultades en materia de contrataciones del Estado, y entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones.



### 3. MARCO NORMATIVO

- 3.1 Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- 3.2 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 3.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

### 4. PERÍODO

- 4.1 Al mes de junio de 2023.

### 5. ANTECEDENTES

- 5.1 Mediante Resolución Ministerial N° 381-2022-VIVIENDA, de fecha 20 de diciembre de 2022, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2023, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 5.2 El Plan Anual de Contrataciones 2023 contó con opinión favorable de disponibilidad presupuestal para su aprobación, otorgada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorandum N° 030-2022/VIVIENDA-OGPP de fecha 09 de enero de 2022.
- 5.3 Mediante el numeral 4.1 de la Resolución Ministerial N° 020-2023-VIVIENDA se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la facultad de aprobar y/o modificar el Plan Anual de Contrataciones, así como evaluar y supervisar su ejecución.
- 5.4 Mediante Resolución Directoral N° 03-2023-VIVIENDA/OGA, de fecha 09 de enero de 2023, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con una programación de ochenta y cinco (85) procedimientos de selección.
- 5.5 Mediante Resolución Directoral N° 05-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 18 de enero de 2023, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.6 Mediante Resolución Directoral N° 020-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 08 de febrero de 2023, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, y la exclusión de siete (07) procedimientos de selección.
- 5.7 Mediante Resolución Directoral N° 028-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 16 de febrero de 2023, se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.8 Mediante Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de febrero de 2023, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.9 Mediante Resolución Directoral N° 049-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 28 de febrero de 2023, se aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección.

- 5.10 Mediante Resolución Directoral N° 068-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 10 de marzo de 2023, se aprobó la **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.11 Mediante Resolución Directoral N° 119-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 27 de marzo de 2023, se aprobó la **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.12 Mediante Resolución Directoral N° 120-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 28 de marzo de 2023, se aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.13 Mediante Resolución Directoral N° 131-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 04 de abril de 2023, se aprobó la **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.14 Mediante Resolución Directoral N° 148-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 11 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.15 Mediante Resolución Directoral N° 153-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 13 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección.
- 5.16 Mediante Resolución Directoral N° 158-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 17 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de ocho (08) procedimientos de selección.
- 5.17 Mediante Resolución Directoral N° 167-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 18 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de cinco (05) procedimientos de selección.
- 5.18 Mediante Resolución Directoral N° 173-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 21 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección.
- 5.19 Mediante Resolución Directoral N° 180-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 25 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.20 Mediante Resolución Directoral N° 210-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 09 de mayo de 2023, se aprobó la **DECIMA SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-

Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección.

- 5.21 Mediante Resolución Directoral N° 223-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 18 de mayo de 2023, se aprobó la **DECIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.22 Mediante Resolución Directoral N° 246-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 25 de mayo de 2023, se aprobó la **DECIMA OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.23 Mediante Resolución Directoral N° 261-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 30 de mayo de 2023, se aprobó la **DECIMA NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.24 Mediante Resolución Directoral N° 268-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 07 de junio de 2023, se aprobó la **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimiento de selección.
- 5.25 Mediante Resolución Directoral N° 302-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 28 de junio de 2023, se aprobó la **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la exclusión de nueve (09) procedimientos de selección.

## 6. ANÁLISIS

La presente evaluación correspondiente al mes de junio de 2023, la cual consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a dicho mes; registrada por las diferentes Unidades Orgánicas, Direcciones y Programas de la Entidad.

Del análisis realizado, se obtienen los siguientes puntos:

### 6.1 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

#### 6.1.1 APERTURA Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES


El Plan Anual de Contrataciones 2023 se aprobó con Resolución Directoral N° 03-2023-VIVIENDA/OGA, de fecha 09 de enero de 2023, con una programación de ochenta y cinco (85) procedimientos de selección, por un monto consolidado total de S/. 176,360,242.52 soles.

**Cuadro N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Composición de Apertura**

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CANTIDAD	MONTO S/
APERTURA	RD N° 03-2023-VIVIENDA/OGA	09/01/2023	85	176,360,242.52

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**Gráfico N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Composición de Apertura**



De lo expuesto en el gráfico N° 01, se puede apreciar que la cantidad de procedimientos programados del ejercicio 2023, es menor a comparación de los procedimientos programados en el ejercicio 2022 (treinta y seis procedimientos menos). Esto se debe principalmente a barreras presupuestales y menor número de requerimientos programados por parte de las áreas usuarias en el Cuadro Multianual de Necesidades.

**Cuadro N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Disponibilidad Presupuestal**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENÉRICA DE GASTO	AF - 2023	AF - 2024	AF - 2025
<b>RECURSOS ORDINARIOS - 00</b>			
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	S/ 450,000.00	S/ -	S/ -
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	S/ 37,080,000.00	S/ -	S/ -
2.3. Bienes y Servicios	S/ 10,789,783.34	S/ 1,666,670.79	S/ 256,698.39
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/ 52,686,014.43	S/ 73,701,075.57	S/ -
<b>MONTO TOTAL:</b>	<b>S/ 101,005,797.77</b>	<b>S/ 75,367,746.36</b>	<b>S/ 256,698.39</b>


De lo expuesto en el Cuadro N° 02, se puede apreciar que las genéricas de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, y 2.3 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales solo presentan programación de gasto para el ejercicio 2023, por montos de S/. 450,000.00 y S/. 37,080,000.00 soles respectivamente. Asimismo, la genérica de gasto 2.3 – Bienes y Servicios, presenta una programación de gasto de S/. 12,713,152.52 soles en total, entre los ejercicios 2023 - 2025. Seguidamente, la genérica de 2.6. Adquisición de Activos No Financieros, presenta una programación de gasto de S/. 126,387,090 soles en total, para los ejercicios 2023 y 2024, siendo esta genérica, la de mayor asignación de recursos presupuestales programados.

Del monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2023, los montos programados para el ejercicio 2023, 2024, y 2025 fueron priorizados durante la etapa de Programación Multianual y Formulación del Presupuesto Institucional.

Asimismo, cabe indicar que, el monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2023, representa el monto total requerido por los ochenta y cinco (85) procedimientos programados en la apertura.

La disponibilidad señalada se otorgó mediante Memorandum N° 030-2022/VIVIENDA-OGPP de fecha 09 de enero de 2023, remitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

De la información obtenida en el Cuadro N° 02, se puede exponer gráficamente en montos totales aprobados por ejercicio, según lo siguiente:

**Gráfico N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Disponibilidad Presupuestal**

### 6.1.2 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

La composición de apertura del Plan Anual de Contrataciones 2023 en su aprobación, por procedimientos de selección en cantidad y monto, es la siguiente:

**Cuadro N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Por Tipo de Procedimiento, Cantidad y Valor Estimado**

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	MONTO
COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - CM	7	S/ 2,790,000.00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS	41	S/ 8,248,452.52
CONCURSO PÚBLICO - CP	3	S/ 5,496,959.00
CONTRATACIÓN DIRECTA - CD	16	S/ 1,597,200.00
LICITACIÓN PÚBLICA - LP	3	S/ 115,354,331.00
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA - SIE	9	S/ 590,000.00
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN - PEC	6	S/ 42,553,300.00
<b>TOTAL:</b>	<b>85</b>	<b>S/ 176,630,242.52</b>


De lo expuesto en el Cuadro N° 03, se puede apreciar que para el ejercicio 2023, el tipo de procedimiento Adjudicación Simplificada-AS presenta la mayor cantidad de procedimientos programados, con cuarenta y un (41) procedimientos incluidos. Seguidamente, se encuentran los procedimientos de tipo Contratación Directa-CD y subasta inversa electrónica-SIE, que presentan dieciséis (16) y nueve (9) procedimientos incluidos respectivamente. Por otro lado, los procedimientos de tipo Concurso Público-CP y Licitación Pública-LP son los que menor cantidad de procedimientos incluidos tienen programados. Cabe indicar que los procedimientos de tipo Licitación Pública-LP, son los que mayor monto programado a ejecutar presenta con S/. 115,354,331.00 soles.

Asimismo, para el presente ejercicio, no se programaron procedimientos de tipo Comparación de Precios, ni Selección de Consultores Individuales, en el Cuadro Multianual de Necesidades, que pudieran ser incluidos en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2023.


De la información obtenida en el Cuadro N° 03, se pueden exponer gráficamente las cantidades totales por tipos de procedimientos de selección, según lo siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**Gráfico N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Por Tipo de Procedimientos y Cantidad**



**Gráfico N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Por Tipo de Procedimientos y Monto**



### 6.1.3 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR ÁREA USUARIA

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por las diferentes Áreas Usuarias en cantidades y montos, son las siguientes:

**Cuadro N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Por Área Usuaria, Cantidad y Valor Estimado**

ÁREA USUARIA	CANTIDAD	MONTO
Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo - DGPPVU	1	S/.37,080,000.00
Oficina de Atención al Ciudadano - OAC	14	S/.927,172.52
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial - OACP	23	S/.7,640,380.00
Oficina de Gestión Documentaria y Archivo - OGD	1	S/.222,500.00
Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento - DGPPCS	3	S/.4,353,199.00
Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB	8	S/.65,007,660.00
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos - OGGRH	6	S/.975,000.00
Programa Nuestras Ciudades - PNC	29	S/.60,424,331.00
<b>TOTAL:</b>	<b>85</b>	<b>S/.176,630,242.52</b>


De lo expuesto en el Cuadro N° 04, se puede apreciar que, para el ejercicio 2023, el Programa Nuestras Ciudades programó veintinueve (29) procedimientos de selección por un monto de S/. 60,424,331.00 soles, siendo esta área usuaria, la que mayor número de procedimientos programados presenta en el PAC 2023. Seguidamente del Programa Nuestras Ciudades, áreas usuarias como la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y la Oficina de Atención al Ciudadano, son las que programaron

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


mayor número de procedimientos en el PAC 2023, con veintitrés (23) y catorce (14) procedimientos de selección respectivamente. Por otro lado, el Programa Mejoramiento Integral de Barrios presenta el mayor monto programado a ejecutar en el Plan AC 2023, con S/. 65,007,660.00 soles, en ocho (8) procedimientos programados.

De la información obtenida en el Cuadro N° 04, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por Área usuaria, según lo siguiente:

**Gráfico N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Por Área Usuaria y Cantidad**



**Gráfico N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Por Área Usuaria y Monto Programado**



#### 6.1.4 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR MES

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por mes en cantidad y monto, son las siguientes:

**Cuadro N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Por Mes Programado, Cantidad y Valor Estimado**

MES PROGRAMADO	CANTIDAD POR MES	MONTO
ENERO	0	S/ -
FEBRERO	31	S/ 64,149,532.52
MARZO	13	S/ 62,506,711.00



*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*


MES PROGRAMADO	CANTIDAD POR MES	MONTO
ABRIL	12	S/ 44,568,399.00
MAYO	8	S/ 746,000.00
JUNIO	8	S/ 1,952,000.00
JULIO	3	S/ 1,200,000.00
AGOSTO	5	S/ 847,600.00
SETIEMBRE	1	S/ 250,000.00
OCTUBRE	1	S/ 40,000.00
NOVIEMBRE	3	S/ 370,000.00
DICIEMBRE	0	S/ -
<b>TOTAL:</b>	<b>85</b>	<b>S/ 176,630,242.52</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 05, se puede apreciar que, para el ejercicio 2023 la mayor cantidad de procedimientos programados se concentran en el mes de febrero con treinta y uno (31); seguidamente del mes de marzo con trece (13). Por otro lado, en los meses de enero y diciembre, no se programaron procedimientos de selección. Asimismo, el mayor monto a ejecutar, se programó para el mes de febrero, por el monto de S/. 64,149,532.52 soles, seguidamente del mes de marzo por el monto de S/. 62,506,711.00 soles, y el mes de abril por el monto de S/. 44,568,399.00 soles. Cabe indicar que, para el mes de octubre, se programó en menor monto a ejecutar, siendo S/. 40,000.00 soles el monto programado.

Cabe indicar que, las diferentes áreas usuarias tuvieron participación en el proceso de programación por meses, de los procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2023. El monto total a ejecutar es de S/. 176,630,242.52 soles, en ochenta y cinco (85) procedimientos de selección programados.

De la información obtenida en el Cuadro N° 05, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

**Gráfico N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Por Mes Programado y Cantidad**



### 6.1.5 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR OBJETO DE CONTRATACIÓN

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por Objeto de Contratación, en cantidad y monto, son las siguientes:


**Cuadro N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Por Objeto de Contratación, Cantidad y Valor Estimado**

OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	MONTO
BIENES	26	S/ 42,437,880.00
SERVICIOS	50	S/ 12,460,371.52
OBRAS	6	S/ 119,531,831.00
CONSULTORIA DE OBRA	3	S/ 2,200,160.00
<b>TOTAL:</b>	<b>85</b>	<b>S/ 176,630,242.52</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 06, se puede apreciar que, para el ejercicio 2023, los procedimientos de selección de objeto servicio presentan un mayor número, siendo la cantidad programada de cincuenta (50) por el monto de S/. 119,531,831.00 soles. Seguidamente, se encuentran los procedimientos de selección de objeto bienes, con veintiséis (26) programados por el monto de S/. 42,437,880.00 soles; los procedimientos de selección de objeto obras, con seis (6) programados por el monto de S/. 119,531,831.00 soles, y los procedimientos de selección de objeto consultoría de obras, con tres (3) programados por el monto de S/. 2,200,160.00 soles.

De la información obtenida en el Cuadro N° 06, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

**Gráfico N° 08: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Por Objeto de Contratación y Cantidad**



### 6.1.6 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE DEVIENEN DEL EJERCICIO 2022

En la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2023, se presenta el siguiente procedimiento de selección que devienen del ejercicio 2022:

**Cuadro N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Procedimientos que devienen del ejercicio 2022**

N°	ID PAC 2021	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN	CAUSAL
1	67	SIE-SIE-5-2022-VIVIENDA-OGA.UE-3	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL BS S50, GASOHOL 95 PLUS, GASOHOL 97 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO DEL MVCS	DESIERTO

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### 6.1.7 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR RELACIÓN DE ÍTEMS Y/O ÚNICO

La cantidad total de procedimientos de selección programados por relación de ítems y/o único, en el Plan Anual de Contrataciones 2023, es la siguiente:


**Cuadro N° 08: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Ítem Único y/o Relación de Ítems**

N°	ÚNICO / RELACIÓN DE ÍTEMS	CANTIDAD
1	RELACIÓN DE ÍTEMS	3
2	ÚNICO	82
<b>TOTAL:</b>		<b>85</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 08, se puede apreciar que en total se programaron ochenta y cinco (85) procedimientos de selección, siendo ochenta y dos (82) los procedimientos con ítem único, y tres (3) procedimientos con relación de ítems.

De la información obtenida en el Cuadro N° 08, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

**Gráfico N° 09: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Ítem Único y/o Relación de Ítems**



## 6.2 MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Al cierre del mes de junio, se realizaron veintiún (21) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023, reflejándose en la Consola SEACE la primera modificación y la apertura, según lo siguiente:

**Cuadro N° 09: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Modificaciones**

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN		FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SEACE	TOTAL SOLES INCLUIDO	TOTAL SOLES EXCLUIDO	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS
	NÚMERO	FECHA					
21VA MODIFICACIÓN	302-2023-VIVIENDA-OGA	28/06/2023	28/06/2023	S/. -	S/. 30,121,800.00	0	9
20VA MODIFICACIÓN	268-2023-VIVIENDA-OGA	7/06/2023	7/06/2023	S/. 304,530.72	S/. -	2	0
19VA MODIFICACIÓN	261-2023-VIVIENDA-OGA	30/05/2023	30/05/2023	S/. 278,160.00	S/. -	1	0
18VA MODIFICACIÓN	246-2023-VIVIENDA-OGA	25/05/2023	25/05/2023	S/. 124,947.06	S/. -	2	0
17VA MODIFICACIÓN	223-2023-VIVIENDA-OGA	18/05/2023	18/05/2023	S/. 277,272.00	S/. -	2	0
16VA MODIFICACIÓN	210-2023-VIVIENDA-OGA	9/05/2023	9/05/2023	S/. 1,332,772.02	S/. 300,000.00	3	2
15VA MODIFICACIÓN	180-2023-VIVIENDA-OGA	25/04/2023	26/04/2023	S/. 656,665.12	S/. -	3	0



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN		FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SEACE	TOTAL SOLES INCLUIDO	TOTAL SOLES EXCLUIDO	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS
	NÚMERO	FECHA					
14VA MODIFICACIÓN	173-2023-VIVIENDA-OGA	21/04/2023	21/04/2023	S/. 12,093,858.30	S/. -	4	0
13VA MODIFICACIÓN	167-2023-VIVIENDA-OGA	18/04/2023	18/04/2023	S/. 2,467,923.40	S/. -	5	0
12VA MODIFICACIÓN	158-2023-VIVIENDA-OGA	17/04/2023	17/04/2023	S/. 3,700,254.80	S/. -	8	0
11VA MODIFICACIÓN	153-2023-VIVIENDA-OGA	13/04/2023	13/04/2023	S/. 848,022.00	S/. -	4	0
10MA MODIFICACIÓN	148-2023-VIVIENDA-OGA	11/04/2023	11/04/2023	S/. 232,800.00	S/. -	1	0
9NA MODIFICACIÓN	131-2023-VIVIENDA-OGA	4/04/2023	4/04/2023	S/. 148,203.41	S/. 80,000.00	2	1
8VA MODIFICACIÓN	120-2023-VIVIENDA-OGA	28/03/2023	28/03/2023	S/. 120,000.00	S/. -	1	0
7MA MODIFICACIÓN	119-2023-VIVIENDA-OGA	27/03/2023	27/03/2023	S/. 189,000.00	S/. -	1	0
6TA MODIFICACIÓN	068-2023-VIVIENDA-OGA	10/03/2023	10/03/2023	S/. 323,521.95	S/. 60,000.00	2	1
5TA MODIFICACIÓN	049-2023-VIVIENDA-OGA	28/02/2023	28/02/2023	S/. 190,033.90	S/. 75,000.00	2	1
4TA MODIFICACIÓN	044-2023-VIVIENDA-OGA	22/02/2023	22/02/2023	S/. 388,553.37	S/. 250,000.00	3	2
3ERA MODIFICACIÓN	028-2023-VIVIENDA-OGA	15/02/2023	15/02/2023	S/. 209,807.03	S/. -	1	0
2DA MODIFICACIÓN	020-2023-VIVIENDA-OGA	8/02/2023	8/02/2023	S/. 687,446.09	S/. 488,572.52	3	7
1RA MODIFICACIÓN	005-2023-VIVIENDA-OGA	18/01/2023	19/01/2023	S/. 750,000.00	S/. -	1	0
APERTURA	003-2023-VIVIENDA-OGA	9/01/2023	12/01/2023	S/. 175,500,090.00	S/. -	85	0
<b>TOTAL:</b>				<b>S/. 200,823,861.17</b>	<b>S/. 31,375,372.52</b>	<b>136</b>	<b>23</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 09, se puede apreciar que, al mes de junio, se realizaron veintiún (21) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, las cuales, se encuentran publicadas en la Consola SEACE - OSCE (no se considera como modificación la PAC de Apertura).

Mediante Resolución Directoral N° 05-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 18 de enero de 2023, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por el monto de S/. 750,000.00 soles. Se publicó el día 19 de enero de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 020-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 08 de febrero de 2023, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, y la exclusión de siete (07) procedimientos de selección, por el monto de S/. 687,446.09 soles, y S/. 488,572.52 soles respectivamente. Se publicó el día 08 de febrero de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 028-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 16 de febrero de 2023, se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por el monto de S/. 209,807.03 soles. Se publicó el día 15 de febrero de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de febrero de 2023, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección, por el monto de S/. 388,553.37 soles y S/. 250,000.00 soles respectivamente. Se publicó el día 22 de febrero de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 049-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 28 de febrero de 2023, se aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección, por el monto de S/. 190,033.90 soles y S/.



75,000.00 soles respectivamente. Se público el día 28 de febrero de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 068-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 10 de marzo de 2023, se aprobó la **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección, por el monto de S/. 323,521.95 soles y S/. 60,000.00 soles respectivamente. Se público el día 10 de marzo de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 119-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 27 de marzo de 2023, se aprobó la **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por el monto de S/. 189,000.00 soles. Se público el día 27 de marzo de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 120-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 28 de marzo de 2023, se aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por el monto de S/. 120,000.00 soles. Se público el día 28 de marzo de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 131-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 04 de abril de 2023, se aprobó la **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección, por el monto de S/. 148,203.41 soles y S/. 80,000.00 soles respectivamente. Se público el día 04 de abril de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 148-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 11 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por el monto de S/. 232,800.00 soles. Se público el día 11 de abril de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 153-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 13 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, por el monto de S/. 848,022.00 soles. Se público el día 13 de abril de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 158-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 17 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de ocho (08) procedimientos de selección, por el monto de S/. 3,700,254.80 soles. Se público el 17 de abril de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 167-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 18 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de cinco (05) procedimientos de selección, por el monto de S/. 2,467,923.40 soles. Se público el 18 de abril de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 173-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 21 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, por el monto de S/. 12,093,858.30 soles. Se público el 21 de abril de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 180-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 25 de abril de 2023, se aprobó la **DECIMA QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por el monto de S/. 656,665.12 soles. Se público el 26 de abril de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 210-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 09 de mayo de 2023, se aprobó la **DECIMA SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de tres (03)

procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección, por el monto de S/. 1,332,772.02 soles y S/. 300,000.00 soles respectivamente. Se público el día 09 de mayo de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 223-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 18 de mayo de 2023, se aprobó la **DECIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por el monto de S/. 277,272.00 soles. Se público el 18 de mayo de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 246-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 25 de mayo de 2023, se aprobó la **DECIMA OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por el monto de S/. 124,947.06 soles. Se público el 25 de mayo de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 261-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 30 de mayo de 2023, se aprobó la **DECIMA NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por el monto de S/. 278,160.00 soles. Se público el 30 de mayo de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 268-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 07 de junio de 2023, se aprobó la **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la inclusión de dos (02) procedimiento de selección, por el monto de S/. 304,530.72 soles. Se público el 07 de junio de 2023.

Mediante Resolución Directoral N° 302-2023-VIVIENDA/OGA de fecha 28 de junio de 2023, se aprobó la **VIGESIMA PRIMER MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2023, con la exclusión de nueve (09) procedimientos de selección, por el monto de S/. 30,121,800.00 soles. Se público el 28 de junio de 2023.

### 6.2.1 PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Al mes de junio, se han efectuado veintiún (21) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023, que incluyen los siguientes procedimientos de selección:

✓ **PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 18 de enero de 2023, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 10: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Primera Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
PRIMERA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	86	SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO Y CONCILIACIÓN CONTABLE DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, PREDIOS, BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES EN EL ALMACEN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	FEBRERO	SERVICIO	S/ 750,000.00

La **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023 atiende un requerimiento remitido por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 10, y que inicialmente no estaba programada. La solicitud atiende la

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

necesidad de contar con el servicio de inventario que deviene de un procedimiento del ejercicio 2022, y que fue declarado desierto en el presente ejercicio.

#### ✓ SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Con fecha 08 de febrero de 2023, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, en la que se incluyeron tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 11: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Segunda Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEGUNDA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	89	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO LAMBAYEQUE DEL PNC MAQUINARIAS	MARZO	SERVICIO	S/. 220,109.04
	AS	INCLUSIÓN	88	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	MARZO	SERVICIO	S/. 223,871.21
	AS	INCLUSIÓN	87	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ICA	MARZO	SERVICIO	S/. 243,465.84

La **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende requerimientos remitidos por la Oficina de Atención al Ciudadano, y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señalada en el Cuadro N° 11, y que inicialmente no estaban programadas. Dichas inclusiones se realizan posterior a la gestión presupuestal correspondiente, ya que, en la etapa de programación, no contaban con cobertura presupuestal.

#### ✓ TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Con fecha 15 de febrero de 2023, se realizó la tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 12: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Tercera Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TERCERA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	90	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-SCTR SALUD Y PENSIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	MARZO	SERVICIO	209,807.03

La **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende el requerimiento remitido por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 12, y que inicialmente no estaba programada. Dicha inclusión se realiza posterior a la gestión de habilitación presupuestal por parte del área usuaria solicitante, ya que, en la etapa de programación, no contaba con cobertura presupuestal.

#### ✓ CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Con fecha 22 de febrero de 2023, se realizó la cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (3) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 13: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Cuarta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
CUARTA MODIFICACIÓN	ACUERDO MARCO	INCLUSIÓN	93	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA UNIDADES VEHICULARES DE LA UBO AYACUCHO	MARZO	BIENES	S/. 44,013.62
	SIE	INCLUSIÓN	92	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LIMA QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MARZO	BIENES	S/. 168,880.00
	SIE	INCLUSIÓN	91	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO PIURA	MARZO	BIENES	S/. 175,659.75

La **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitó las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 13, y que inicialmente no estaban programadas. Dichas inclusiones se realizan posterior a la gestión de habilitación presupuestal por parte del área usuaria solicitante, ya que, en la etapa de programación, no contaba con cobertura presupuestal.

✓ **QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 28 de febrero de 2023, se realizó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 14: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Quinta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINTA MODIFICACIÓN	ACUERDO MARCO	INCLUSIÓN	95	ADQUISICIÓN DE 158 BATERIAS PARA MAQUINARIAS PESADAS, VEHICULOS PESADOS DEL PNC - MAQUINARIAS	MARZO	BIENES	S/. 140,683.90
	SIE	INCLUSIÓN	94	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CUSCO, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO DEL PNC - MAQUINARIAS	MARZO	BIENES	S/. 49,350.00

La **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitó las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 14, y que inicialmente no estaban programadas. Dichas inclusiones se realizan posterior a la gestión de



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

habilitación presupuestal por parte del área usuaria solicitante, ya que, en la etapa de programación, no contaba con cobertura presupuestal.

#### ✓ SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Con fecha 10 de marzo de 2023, se realizó la sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 15: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Sexta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEXTA MODIFICACIÓN	ACUERDO MARCO	INCLUSIÓN	97	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL MVCS	ABRIL	BIENES	S/. 47,261.95
	AS	INCLUSIÓN	96	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, LOCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC-MAQUINARIAS A TRAVES DE GPS	ABRIL	SERVICIOS	S/. 276,260.00

La **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 15, y que inicialmente no estaban programadas. Dichas inclusiones se realizan posterior a la gestión de habilitación presupuestal por parte del área usuaria solicitante, ya que, en la etapa de programación, no contaba con cobertura presupuestal.

#### ✓ SEPTIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Con fecha 27 de marzo de 2023, se realizó la séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (1) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 16: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Séptima Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEPTIMA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	98	ADQUISICIÓN DE CALAMINAS PARA LOS DIFERENTES DISTRITOS AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DEL D.S. 035-2023	ABRIL	BIENES	S/. 189,000.00

La **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende el requerimiento remitido por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 16, y que inicialmente no estaba programada. Dicho requerimiento es una nueva necesidad y se ampara en el marco de la emergencia nacional por las intensas precipitaciones pluviales en el marco del DS N° 035-2023.

#### ✓ OCTAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Con fecha 28 de marzo de 2023, se realizó la octava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 17: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Octava Modificación y sus Inclusiones**

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
OCTAVA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	99	ADQUISICIÓN DE SACOS DE POLIPROPILENO PARA LOS DIFERENTES DISTRITOS AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DEL D.S.035-2023	ABRIL	BIENES	S/. 120,000.00

La **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende el requerimiento remitido por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 17, y que inicialmente no estaba programada. Dicho requerimiento es una nueva necesidad y se ampara en el marco de la emergencia nacional por las intensas precipitaciones pluviales en el marco del DS N° 035-2023.

#### ✓ **NOVENA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 04 de abril de 2023, se realizó la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (2) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 18: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Novena Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
NOVENA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	101	SERVICIO DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL A FAVOR DEL EX VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MAYO	BIENES	S/. 40,400.00
	AS	INCLUSIÓN	100	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR MODELO D8T SERIE J8B05109 DE LA UBO LA LIBERTAD DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	SERVICIOS	S/. 106,803.41

La **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Administración, y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 18, y que inicialmente no estaban programadas. La contratación con ID PAC N° 101 se solicita posteriormente a la aprobación del derecho de defensa legal a favor de un ex funcionario. Por otro lado, la contratación con ID PAC N° 100 se solicita según financiamiento adicional asignado al Programa Nuestras Ciudades.

#### ✓ **DÉCIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 11 de abril de 2023, se realizó la décima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 19: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Décima Modificación y sus Inclusiones**

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DÉCIMA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	102	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD DE CALLES Y VIAS DE ACCESO MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE LIMA, DE LA REGION LIMA, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIO	S/. 232,800.00

La **DÉCIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por la Dirección General de Programas y Proyectos, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 19, y que inicialmente no estaba programada. Dicho requerimiento es una nueva necesidad y se ampara en el marco de la emergencia nacional por las intensas precipitaciones pluviales en el marco del DS N° 035-2023.

✓ **DÉCIMA PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 13 de abril de 2023, se realizó la décima primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 20: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Décima Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DÉCIMA PRIMERA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	106	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD DE CALLES Y VIAS DE ACCESO MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE LIMA DE LA REGIÓN LIMA, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 61,950.00
	CD	INCLUSIÓN	105	SERVICIO DE ENCAUSAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE DIQUE, MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CHICLAYO DE LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE, EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 408,000.00
	CD	INCLUSIÓN	104	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADAS MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DE LA REGIÓN DE LIMA, EN EL MARCO DE LA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 304,800.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				DECLARACIÓN DE EMERGENCIA			
	CD	INCLUSIÓN	103	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, MEDIANTE EL USO DE VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CASMA DE LA REGIÓN ANCASH, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 73,272.00

La **DÉCIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 20, y que inicialmente no estaban programadas. Las contrataciones señaladas son para la atención de la declaratoria de emergencia.

✓ **DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 17 de abril de 2023, se realizó la décima segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó ocho (08) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 21: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Décima Segunda Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	114	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN Y REFORZAMIENTO DE DIQUE, MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE HUARMY DE LA REGIÓN ANCASH, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 369,280.00
	CD	INCLUSIÓN	113	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUES EN LAS ZONAS VULNERABLES MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA EL DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE DE LA REGIÓN LIMA, EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 129,200.00
	CD	INCLUSIÓN	112	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y	ABRIL	SERVICIOS	S/. 1,341,027.20



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE TRUJILLO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA			
	CD	INCLUSIÓN	111	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CHEPEN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 232,644.80
	CD	INCLUSIÓN	110	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, LIMPIEZA DE CALLES, MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE ASCOPE DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 567,938.00
	CD	INCLUSIÓN	109	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE PACASMAYO DE LA REGION LA LIBERTAD, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 232,644.80
	CD	INCLUSIÓN	108	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE DIQUE MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CAJABAMBA DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 48,000.00
	CD	INCLUSIÓN	107	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADAS MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y	ABRIL	SERVICIOS	S/. 779,520.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE LIMA DE LA REGIÓN DE LIMA, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA			

La **DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 21, y que inicialmente no estaban programadas. Las contrataciones señaladas son para la atención de la declaratoria de emergencia.

✓ **DÉCIMA TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 18 de abril de 2023, se realizó la décima tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cinco (05) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 22: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 –Décima tercera Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DÉCIMA TERCERA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	119	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN Y REFORZAMIENTO DE DIQUE, MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA DE LA REGIÓN ANCASH, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 1,030,400.00
	CD	INCLUSIÓN	118	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR SOBRE ORUGAS KOMATSU MODELOS D65EX-16 SERIE 81370 DE LA UBO LA LIBERTAD DEL PNC MAQUINARIAS	ABRIL	BIENES	S/. 100,071.91
	CD	INCLUSIÓN	117	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CHOTA DE LA REGIÓN CAJAMARCA, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 737,976.72
	CD	INCLUSIÓN	116	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA DE MESA POR 20 O 21 LITROS	ABRIL	BIENES	S/. 294,458.77



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	CD	INCLUSIÓN	115	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y REFORZAMIENTO DE DIQUE, MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CASMA, DE LA REGIÓN DE ANCASH EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 305,016.00

La **DÉCIMA TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 22, y que inicialmente no estaban programadas. Las contrataciones señaladas son para la atención de la declaratoria de emergencia, a excepción del ID N° 116 que atiende lo solicitado por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial.

✓ **DÉCIMA CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 21 de abril de 2023, se realizó la décima cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 23: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Décima Cuarta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DÉCIMA CUARTA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	123	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICUYLOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN FUNCION AL DS N 28-2023-PCM EN LA REGIÓN AYACUCHO	ABRIL	BIENES	S/. 75,224.16
	CP	INCLUSIÓN	122	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LOS PROYECTOS: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2266697 E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS -	MAYO	CONSULTORIA DE OBRA	S/. 5,874,251.22

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGIÓN LAMBAYEQUE CON CUI 2256322			
	CP	INCLUSIÓN	121	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	MAYO	SERVICIOS	S/. 6,031,582.92
	CD	INCLUSIÓN	120	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE TUMBES DE LA REGIÓN TUMBES, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	ABRIL	SERVICIOS	S/. 112,800.00

La **DÉCIMA CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende el requerimiento remitido por el Programa Nuestras Ciudades que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 23, y que inicialmente no estaban programadas. Dichas inclusiones se realizan posterior a la gestión de habilitación presupuestal por parte del área usuaria solicitante, ya que, en la etapa de programación, no contaba con cobertura presupuestal.

✓ **DÉCIMA QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 25 de abril de 2023, se realizó la décima quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 24: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Décima Quinta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DÉCIMA QUINTA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	126	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE EMERGENCIA DE TRANSITABILIDAD EN FUNCIÓN AL DS 29-2023 PCM EN LA REGIÓN TUMBES	MAYO	BIENES	S/. 83,899.68
	CD	INCLUSIÓN	125	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE LIMPIEZA DE DRENES Y QUEBRADAS (LDE), ENCAUZAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE DIQUES (LDR) EN FUNCIÓN AL DS N° 029-	MAYO	BIENES	S/. 436,329.28



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				2023- PCM EN LA REGIÓN PIURA			
	CD	INCLUSIÓN	124	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE LIMPIEZA DE DRENES Y QUEBRADAS (LDE), EN FUNCIÓN AL DS 29-2023-PCM EN LA REGIÓN TUMBES	MAYO	SERVICIOS	S/. 136,436.16

La **DÉCIMA QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 24, y que inicialmente no estaban programadas. Dichas inclusiones se realizan posterior a la gestión de habilitación presupuestal por parte del área usuaria solicitante, ya que, en la etapa de programación, no contaba con cobertura presupuestal.

✓ **DÉCIMA SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 09 de mayo de 2023, se realizó la décima sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 25: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Décima Sexta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DÉCIMA SEXTA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	129	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE EMERGENCIA (LDE) EN FUNCIÓN AL DS 35-2023 PCM EN LA REGIÓN CUSCO	MAYO	BIENES	S/. 67,824.11
	CD	INCLUSIÓN	128	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCES MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE PIURA DE LA REGIÓN PIURA, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	MAYO	SERVICIOS	S/. 1,158,004.80
	CD	INCLUSIÓN	127	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE LIMPIEZA DE DRENES Y QUEBRADAS (LDE), EN FUNCIÓN AL DS	MAYO	BIENES	S/. 106,943.11



MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				29-2023-PCM EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE			

La **DÉCIMA SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 25, y que inicialmente no estaban programadas. Dichas inclusiones se realizan posterior a la gestión de habilitación presupuestal por parte del área usuaria solicitante, ya que, en la etapa de programación, no contaba con cobertura presupuestal.

#### ✓ DÉCIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Con fecha 18 de mayo de 2023, se realizó la décima séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 26: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Décima séptima Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DÉCIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	131	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA REGIÓN TUMBES, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	JUNIO	SERVICIOS	S/. 196,800.00
	CD	INCLUSIÓN	130	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RECUPERACIÓN DE TRANSITABILIDAD DE CALLES Y VIAS DE ACCESO MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE OYON DE LA REGIÓN LIMA, EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	JUNIO	SERVICIOS	S/. 80,472.00

La **DÉCIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 26, y que inicialmente no estaban programadas. Dichas inclusiones se realizan posterior a la gestión de habilitación presupuestal por parte del área usuaria solicitante, ya que, en la etapa de programación, no contaba con cobertura presupuestal.

#### ✓ DÉCIMA OCTAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Con fecha 25 de mayo de 2023, se realizó la décima octava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 27: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Décima Octava Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DÉCIMA OCTAVA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	133	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE DESCOLMATACIÓN DE EMERGENCIA EN FUNCIÓN AL DS 35-2023 PCM EN LA REGIÓN LIMA	JUNIO	BIENES	S/. 74,249.28
	CD	INCLUSIÓN	132	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE LIMPIEZA DE DRENES Y QUEBRADAS (LDE), ENCAUZAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE DIQUES (LDE) FUNCIÓN AL DS 35-2023-PCM EN LA REGIÓN PUNO	JUNIO	BIENES	S/. 50,697.78

La **DÉCIMA OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 27, y que inicialmente no estaban programadas. Dichas inclusiones se realizan posterior a la gestión de habilitación presupuestal por parte del área usuaria solicitante, ya que, en la etapa de programación, no contaba con cobertura presupuestal.

✓ **DÉCIMA NOVENA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 30 de mayo de 2023, se realizó la décima novena modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 28: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Décima Novena Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DÉCIMA NOVENA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	134	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCES MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA REGIÓN DE TUMBES, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	JUNIO	BIENES	S/. 278,160.00

La **DÉCIMA NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por el Programa Nuestras Ciudades, que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 28, y que inicialmente no estaban programadas. Dichas inclusiones se realizan posterior a la gestión de habilitación presupuestal por parte del área usuaria solicitante, ya que, en la etapa de programación, no contaba con cobertura presupuestal.

✓ **VIGESIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 7 de junio de 2023, se realizó la vigésima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 29: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Vigésima Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	136	SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE UN ESTUDIO DE ABOGADOS A FAVOR DE MILTON MARTIN VON HESSE LA SERNA, EN SU CONDICIÓN DE EX MINISTRO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, DE ACUERDO A LA RSG N 024-2023-VIVIENDA-SG	JUNIO	SERVICIO	S/. 90,000.00
		INCLUSIÓN	135	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	JUNIO	SERVICIO	S/. 214,530.72

La **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2023, atiende los requerimientos remitidos por la Oficina de Atención al Ciudadano y la Oficina General de Administración, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 29, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Al cierre del mes de junio, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

**Cuadro N° 30: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Información Consolidada de Inclusiones**

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE	PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
		BIENES	SERVICIOS	OBRAS	CONSULT. DE OBRAS			
VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	S/. -	0	0
VIGESIMA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 304,530.72	2	0
DECIMA NOVENA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 278,160.00	1	0
DECIMA OCTAVA MODIFICACIÓN	2	2	0	0	0	S/. 124,947.06	2	0
DECIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 277,272.00	2	0
DECIMA SEXTA MODIFICACIÓN	3	2	1	0	0	S/. 1,332,772.02	3	0
DECIMA QUINTA MODIFICACIÓN	3	3	0	0	0	S/. 656,665.12	3	0

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE	PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
		BIENES	SERVICIOS	OBRAS	CONSULT. DE OBRAS			
DECIMA CUARTA MODIFICACIÓN	4	1	2	0	1	S/. 12,093,858.30	4	0
DECIMA TERCER MODIFICACIÓN	5	2	3	0	0	S/. 2,467,923.40	5	0
DECIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN	8	0	8	0	0	S/. 3,700,254.80	8	0
DECIMA PRIMERA MODIFICACIÓN	4	0	4	0	0	S/. 848,022.00	4	0
DECIMA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 232,800.00	1	0
NOVENA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 148,203.41	2	0
OCTAVA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 120,000.00	1	0
SEPTIMA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 189,000.00	1	0
SEXTA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 323,521.95	2	0
QUINTA MODIFICACIÓN	2	2	0	0	0	S/. 190,033.90	2	0
CUARTA MODIFICACIÓN	3	3	0	0	0	S/. 388,553.37	3	0
TERCERA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 209,807.03	1	0
SEGUNDA MODIFICACIÓN	3	0	3	0	0	S/. 687,446.09	3	0
PRIMERA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 750,000.00	1	0
APERTURA	85	26	50	6	3	S/. 175,500,090.00	72	13
<b>TOTAL:</b>	<b>136</b>	<b>45</b>	<b>81</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	S/. <b>200,823,861.17</b>	<b>123</b>	<b>13</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 30, se puede visualizar lo siguiente:

- La cantidad total de procedimientos incluidos al cierre del mes de junio, es de ciento treinta y seis (136).
- Los procedimientos de objeto servicio, son los que mayor número presentan en el Plan Anual de Contrataciones 2023 (son 81). Luego vienen los procedimientos de objeto bienes (son 45), consultoría de obras (4) y obras (6).
- Al mes de junio, se cuenta con un monto de ejecución programado total de S/. 200,823,861.17 soles.
- La ejecución programada del Plan Anual de Contrataciones al 90.44 %, se concentra en el primer semestre, mientras que el 9.56 %, se concentra en el segundo semestre del presente ejercicio.
- Se dio por apertura al Plan Anual de Contrataciones con ochenta y cinco (85) procedimientos de selección; sin embargo, al cierre del mes de junio, se incluyó cincuenta y un (51) procedimientos adicionales, que hacen un número total de procedimientos incluidos de ciento treinta y seis (136).

## 6.2.2 PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Al mes de junio, se han efectuado exclusiones de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2023, según lo siguiente:

✓ **SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 08 de febrero de 2023, se realizó la segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron siete (7) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 31: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Segunda Modificación y sus Exclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
2DA MODIFICACIÓN	CD	EXCLUSIÓN	76	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MOQUEGUA	MARZO	SERVICIO	S/. 72,000.00
	CD	EXCLUSIÓN	75	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LAMBAYEQUE	FEBRERO	SERVICIO	S/. 60,000.00
	CD	EXCLUSIÓN	74	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA LIBERTAD	FEBRERO	SERVICIO	S/. 66,000.00
	CD	EXCLUSIÓN	73	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA CIUDAD DE JUNIN	FEBRERO	SERVICIO	S/. 72,000.00
	CD	EXCLUSIÓN	72	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ICA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 90,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	70	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CUSCO	FEBRERO	SERVICIO	S/. 68,572.52
	CD	EXCLUSIÓN	69	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AREQUIPA	MARZO	SERVICIO	S/. 60,000.00

✓ **CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 22 de febrero de 2023, se realizó la cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron dos (2) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 32: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Cuarta Modificación y sus Exclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
4TA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	51	SERVICIO DE REPARACION DE EXCAVADORA KOMATSU PC 220 UBO AYACUCHO	FEBRERO	SERVICIO	S/. 50,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	50	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DESGASTE PARA EXCAVADORAS Y CARGADORES FRONTALES A NIVEL NACIONAL	FEBRERO	BIENES	S/. 200,000.00

✓ **QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Con fecha 28 de febrero de 2023, se realizó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó un (1) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 33: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Quinta Modificación y sus Exclusiones**



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
5TA MODIFICACIÓN	SIE	EXCLUSIÓN	31	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA UBO AREQUIPA	FEBRERO	BIENES	S/. 75,000.00

#### ✓ SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Con fecha 10 de marzo de 2023, se realizó la sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó un (1) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 34: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Sexta Modificación y sus Exclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
6TA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS HIBRIDOS DE ALTA DIRECCION	MARZO	SERVICIOS	S/. 60,000.00

#### ✓ NOVENA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Con fecha 04 de abril de 2023, se realizó la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 35: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Novena Modificación y sus Exclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
9NA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	28	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES INTERIORES DEL LCC	MAYO	SERVICIOS	S/. 80,000.00

#### ✓ DECIMA SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Con fecha 09 de mayo de 2023, se realizó la décima sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 36: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Decima Sexta Modificación y sus Exclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
16VA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	9	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO PERTENECIENTE AL D.L. 276: NOMBRADO Y OBRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023-INVIERNO	AGOSTO	BIENES	S/. 150,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	8	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO PERTENECIENTE AL D.L. 276: NOMBRADO Y OBRERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023-VERANO	ABRIL	BIENES	S/. 150,000.00

#### ✓ VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Con fecha 28 de junio de 2023, se realizó la vigésima primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron nueve (9) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 37: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Vigésima Primera Modificación y sus Exclusiones**



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
21VA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	83	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MAYO	SERVICIO	S/. 60,000.00
	CD	EXCLUSIÓN	80	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	MAYO	SERVICIO	S/. 40,000.00
	CD	EXCLUSIÓN	79	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO EN SAN MARTIN	MAYO	SERVICIO	S/. 84,000.00
	CD	EXCLUSIÓN	77	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO EN PASCO	JUNIO	SERVICIO	S/. 50,000.00
	CD	EXCLUSIÓN	71	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO EN HUANUCO	JUNIO	SERVICIO	S/. 45,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	68	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ANCASH	MAYO	SERVICIO	S/. 72,000.00
	PEC	EXCLUSIÓN	19	CONTRATACION DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS TRAMOS: 1-364,1-365,1-369 Y 1-372, DEL DISTRITO DE PAITA-PAITA-PIURA-CUI Nro. 2431402	ABRIL	CONSULTORIA DE OBRA	S/. 970,800.00
	PEC	EXCLUSIÓN	18	CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS TRAMOS: 1-364,1-365,1-369 Y 1-372, DEL DISTRITO DE PAITA-PAITA-PIURA CUI Nro. 2431402	ABRIL	OBRA	S/. 28,500.00
	AS	EXCLUSIÓN	11	SERVICIO DE CULTURA, CAPACITACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO DE CAPACIDADES	JUNIO	SERVICIO	S/. 300,000.00

✓ INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE EXCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Al mes de junio, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección excluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

**Cuadro N° 38: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Información Consolidada de Exclusiones**

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	DOCUMENTO SOLICITUD DE EXCLUSIÓN	FECHA DE REGISTRO DE EXCLUSIÓN
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
21VA MODIFICACIÓN	9	0	7	1	1	S/. 30,121,800.00	MEMORANDO N° 01655-2023/VIVIENDA-SG-OAC MEMORANDO N° 0745-2023-VIVIENDA/VMVU/PMIB MEMORANDO N° 152-2023-VIVIENDA-OGGRH-OATH INFORME N° 785-2023/VIVIENDA-OGA-OACP-SGITS	28/06/2023
16VA MODIFICACIÓN	2	2	0	0	0	S/. 300,000.00	MEMORANDUM N° 582-2023-VIVIENDA/OGGRH	9/05/2023
9NA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 80,000.00	MEMORANDUM N°996-2023-VIVIENDA/VMVU/PNC	4/04/2023
6TA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 60,000.00	INFORME N° 0291-2023/VIVIENDA-OGA-OACP-SGITS	10/03/2023
5TA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 75,000.00	INFORME N° 019-2023-VIVIENDA-OGA-OACP-EPS	28/02/2023
4TA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 250,000.00	MEMORÁNDUM N° 0490-2023-VIVIENDA/VMVU/PNC-MAQUINARIAS	16/02/2023
2DA MODIFICACIÓN	7	0	7	0	0	S/. 488,572.52	MEMORÁNDUM N° 0192-2023/VIVIENDA-SG-OAC	8/02/2023
<b>TOTAL:</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>S/. 31,375,372.52</b>		

Al cierre del mes de junio, se excluyeron veintitrés (23) procedimientos de selección del PAC 2023, que de un total de ciento treinta y seis (136), harían un total de ciento cuarenta y un (141) procedimientos activos.

✓ **ESTADO SITUACIONAL – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Al cierre del mes de junio, el estado situacional del Plan Anual de Contrataciones 2023 es el siguiente:

**Cuadro N° 39: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Estado Situacional (datos generales)**

*DATOS GENERALES		AVANCE %:	70.80
PROCEDIMIENTOS INICIALES:	85		
PROCEDIMIENTOS EN TOTAL:	136		
PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS:	23		
PROCEDIMIENTOS ACTIVOS:	113		
PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS:	80		
PROCEDIMIENTOS PENDIENTES:	33		
GESTIONES DE RECTIFICACIÓN:	36		

(\*) : Información al 30 de junio de 2023.

**Cuadro N° 40: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Estado Situacional (por tipo de procedimiento de selección)**



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. TOTAL	EXCLUIDOS	PROC. ACTIVOS
CONTRATACIÓN DIRECTA:	49	10	39
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA:	51	10	41
CONCURSO PÚBLICO:	5	0	5
LICITACIÓN PÚBLICA:	3	0	3
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA:	12	1	11
ACUERDO MARCO:	10	0	10
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN:	6	2	4
TOTAL:	136	23	113

Cuadro N° 41: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023 – Por Tipo de Procedimiento Convocado

TIPO DE PROCEDIMIENTO CONVOCADO*	EJECUTADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA:	36
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA:	21
CONCURSO PÚBLICO:	4
LICITACIÓN PÚBLICA:	3
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA:	11
ACUERDO MARCO:	5
TOTAL:	80

### 6.3 EJECUCIÓN - PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

#### 6.3.1 PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Al cierre del mes de junio, se cuenta con los siguientes procedimientos de selección pendientes de ejecución:

Cuadro N° 42: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Procedimientos Pendientes de Ejecución

N°	ID	ÁREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
1	54	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	AS	S/ 60,000.00	JULIO
2	12	OGGRH	SERVICIOS	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, CONSULTORIA Y/O ASESORIA DE TRANSITO A LA LEY SERVIR	AS	S/ 150,000.00	JULIO
3	14	DGPPCS	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICOS Y SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BIM EN LA UNIDAD FORMULADORA DE LA DGPPCS	ACUERDO MARCO	S/ 300,000.00	JULIO
4	53	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO, CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LAS EXISTENCIAS DE ALMACÉN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	CP	S/ 750,000.00	JULIO
5	58	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 190 TABLEROS ELECTRICOS	AS	S/ 500,000.00	JULIO
6	59	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTRA DE INCENDIOS	AS	S/ 300,000.00	JULIO
7	63	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONTROL	AS	S/ 150,000.00	JULIO

**PERÚ**Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de  
AdministraciónOficina de Abastecimiento  
y Control Patrimonial*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	ID	ÁREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
8	20	PMIB	OBRAS	CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES-TUMBES-TUMBES-C.U.I. Nro.2431423	PEC	S/ 9,850,000.00	AGOSTO
9	21	PMIB	CONSULTORIAS OBRAS	CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES-TUMBES-TUMBES-C.U.I. Nro.2431423	PEC	S/ 325,000.00	AGOSTO
10	22	PMIB	OBRAS	CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES-TUMBES-TUMBES-C.U.I. Nro.2434455	PEC	S/ 2,745,000.00	AGOSTO
11	23	PMIB	OBRAS	CONTRATACION DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES-TUMBES-TUMBES - C.U.I. Nro. 2434455	PEC	S/ 162,500.00	AGOSTO
12	10	OGGRH	SERVICIOS	SERVICIO DE EVALUACIÓN MEDICO OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL DL 1057 - CAS, DL 276 NOMBRADO Y OBREROS DEL MVCS	AS	S/ 75,000.00	AGOSTO
13	55	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACION Y TABLEROS ELECTRICOS	AS	S/ 45,000.00	AGOSTO
14	57	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 190 TABLEROS ELECTRICOS	AS	S/ 200,000.00	AGOSTO
15	61	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FAN COIL (250 UNIDADES)	AS	S/ 200,000.00	AGOSTO
16	26	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PRESURIZACIÓN DE LOS NÚCLEOS PRESURIZADOS DEL LCC	AS	S/ 120,000.00	AGOSTO
17	27	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TABIQUES DEL PISO 1 DEL LCC	AS	S/ 80,000.00	AGOSTO
18	30	PNC	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES SALAS DEL PISO 4 Y 5	AS	S/ 80,000.00	AGOSTO
19	47	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA UBO ICA	CD	S/ 192,000.00	AGOSTO
20	78	OAC	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO EN PUNO	CD	S/ 75,600.00	AGOSTO
21	82	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	AS	S/ 350,000.00	AGOSTO
22	60	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTRACTORES DE MONOXIDO	AS	S/ 200,000.00	SETIEMBRE
23	62	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PUERTAS CONTRA INCENDIO	AS	S/ 300,000.00	SETIEMBRE
24	64	OACP	BIENES	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, ALMACEN, POOL DE CHOFERES Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO DEL MVCS.	AS	S/ 60,000.00	SETIEMBRE
25	3	OACP	BIENES	ADQUISICIÓN DE BIENES DE LIMPIEZA, PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ACUERDO MARCO	S/ 250,000.00	SETIEMBRE
26	15	DGPPCS	SERVICIOS	ALQUILER DE LOCAL PARA EL PROYECTO PTAR TITICACA.	CD	S/ 210,600.00	SETIEMBRE
27	24	OGDA	BIENES	ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE DIGITALIZACIÓN PARA LA	AS	S/ 222,500.00	SETIEMBRE



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
				LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS CON VALOR LEGAL PARA EL MVCS			
28	29	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL LCC	AS	S/ 60,000.00	SETIEMBRE
29	56	OACP	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SUBESTACION Y TABLEROS ELECTRICOS	AS	S/ 150,000.00	OCTUBRE
30	6	OACP	BIENES	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ACUERDO MARCO	S/ 40,000.00	OCTUBRE
31	4	OACP	BIENES	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO DEL MVCS	ACUERDO MARCO	S/ 50,000.00	NOVIEMBRE
32	5	OACP	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MONITORES, COMPUTADORAS PORTATILES, IMPRESORAS Y PERIFERICOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ACUERDO MARCO	S/ 250,000.00	NOVIEMBRE
33	25	PNC	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, TRANSFORMADORES Y TABLEROS GENERALES DEL LCC	AS	S/ 70,000.00	NOVIEMBRE

✓ **PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Al cierre del mes de junio, se cuenta con los siguientes procedimientos de selección ejecutados:

**Cuadro N° 43: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Procedimientos Ejecutados**

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
1	1	OACP	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS NACIONALES	S/ 1,200,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	20/01/2023	VARIAS	S/ 304,964.72
2	2	OACP	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES, MATERIALES DE OFICINA Y CONSUMIBLES VARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 700,000.00	JUNIO	CONTRATADO	20/06/2023	VARIAS	S/ 207,329.52
3	7	OGGRH	ADQUISICIÓN DEL UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, PERTENECIENTE AL DL 276: NOMBRADO Y PERMANENTE QUE LABORA DE MANERA	S/ 150,000.00	MARZO	CONTRATADO	31/03/2023	AS-SM-11-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 127,813.30

**PERÚ**Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de  
AdministraciónOficina de Abastecimiento  
y Control Patrimonial*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
			PRESENCIAL Y/O MIXTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022						
4	13	DGPPCS	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS CIUDADES DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE Y EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/ 3,842,599.00	ABRIL	CONTRATADO	9/03/2023	CP-SM-1-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 3,842,599.09
5	16	PMIB	CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DE EL DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CUI Nro. 2049175	S/ 21,550,000.00	MARZO	NULO	17/03/2023	LP-SM-2-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 21,295,009.51
6	17	PMIB	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DE EL DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CUI Nro. 2049175	S/ 904,360.00	ABRIL	CONVOCADO	19/05/2023	CP-SM-4-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 904,355.83
7	32	PNC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. AYACUCHO, QUE ATENDERA LA INTERVENCION POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 75,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	10/02/2023	SIE-SIE-2-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 44,178.75



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
8	33	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CAJAMARCA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO DEL PNC - MAQUINARIAS	S/ 50,000.00	FEBRERO	CONSENTIDO	27/02/2023	SIE-SIE-6-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 51,187.50
9	34	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ICA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 75,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	23/02/2023	SIE-SIE-4-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 52,155.79
10	35	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO DEL PNC - MAQUINARIAS	S/ 50,000.00	FEBRERO	DESIERTO	3/05/2023	AS-SM-13-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 46,862.50
11	36	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LAMBAYEQUE, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 60,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	21/04/2023	AS-SM-16-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 45,475.00
12	37	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. PUNO QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO	S/ 75,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	23/02/2023	SIE-SIE-3-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 79,580.00



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
13	38	PNC	DEL PNC - MAQUINARIAS ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV, PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO DEL PNC- MAQUINARIAS	S/ 75,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	10/02/2023	SIE-SIE-1-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 44,092.99
14	39	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO TUMBES, QUE ATENDERA LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO DEL PNC - MAQUINARIAS	S/ 55,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	28/02/2023	SIE-SIE-8-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 46,440.00
15	40	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO CUSCO DEL PNC MAQUINARIAS	S/ 215,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	16/02/2023	AS-SM-2-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 223,895.52
16	41	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO JUNIN DEL PNC MAQUINARIAS	S/ 215,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	16/02/2023	AS-SM-4-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 236,857.44
17	42	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO PUNO DEL PNC MAQUINARIAS	S/ 215,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	28/02/2023	AS-SM-7-2023-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 232,599.08
18	43	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO AREQUIPA DEL PNC MAQUINARIAS	S/ 215,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	28/02/2023	AS-SM-6-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 217,690.03
19	44	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO AYACUCHO DEL PNC MAQUINARIAS	S/ 215,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	15/02/2023	AS-SM-3-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 225,386.19
20	45	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UBO ICA	S/ 215,000.00	ABRIL	CONSENTIDO	30/05/2023	AS-SM-17-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 237,888.00
21	46	PNC	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA UBO AMAZONAS	S/ 192,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	22/02/2023	DIRECTA-PROC-1-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 212,500.00



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
22	48	PNC	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UBO AREQUIPA DEL PNC MAQUINARIA	S/ 216,000.00	ABRIL	CONVOCADO	28/06/2023	DIRECTA-PROC-36-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 288,000.00
23	49	PNC	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTO DE LA EXCAVADORA HIDRAULICA KOMATSU PC-220 DE SERIE 85515 Y 85467; Y TRACTORES SOBRE ORUGA KOMATSU D65EX-16 DE SERIES 81384, 81372 Y 81373 DE LAS UBOS JUNIN, AYACUCHO, CUSCO, AREQUIPA Y ANCASH	S/ 400,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	28/02/2023	AS-SM-9-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 372,774.08
24	52	PNC	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTOS DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 350 GLC SERIE 810370, DE LA UBO LAMBAYEQUE DEL PNC MAQUINARIAS	S/ 80,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	28/02/2023	AS-SM-8-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 84,156.69
25	66	OACP	SUMINISTRO DE LECHE EVAPORADA PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLOGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCION Y ALMACEN DEL MVCS	S/ 121,440.00	JUNIO	CONSENTIDO	6/06/2023	AS-SM-18-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 63,148.80
26	67	OACP	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL BS S50, GASOHOL 95 PLUS, GASOHOL 97 PLUS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO DEL MVCS	S/ 1,467,360.00	MARZO	VIARIOS	3/02/2023	AS-SM-1-2022-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 1,467,360.00
27	81	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TUMBES	S/ 72,000.00	JUNIO	CONTRATADO	2/06/2023	DIRECTA-PROC-33-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 136,800.00





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
28	84	DGPPVU	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA BRINDAR LA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O INDUCIDO POR LA ACCIÓN HUMANA DE ALCANCE NACIONAL, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY Nro. 29664, LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	S/ 37,080,000.00	MAYO	CONVOCADO	27/06/2023	LP-SM-3-2023-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 32,566,530.00
29	85	PNC	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LOS SALDOS DE OBRA DE LOS PROYECTOS INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIABILIDAD URBANA CIU (2266697) E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CIU (2256322) EN LA CIUDAD DE OLMOS LAMBAYEQUE	S/ 56,724,331.00	MARZO	DESIERTO	15/02/2023	LP-SM-1-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 56,724,330.73
30	86	OACP	SERVICIO DE INVENTARIO FISICO Y CONCILIACIÓN CONTABLE DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, PREDIOS, BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES EN EL ALMACEN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	S/ 750,000.00	FEBRERO	CONTRATADO	19/01/2023	AS-SM-69-2022-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 750,000.00
31	87	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ICA	S/ 243,465.84	MARZO	CONTRATADO	9/02/2023	AS-SM-70-2022-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 243,465.84
32	88	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE	S/ 223,871.21	MARZO	CONTRATADO	10/02/2023	AS-SM-60-2022-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 223,871.21



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
			ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA						
33	89	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO LAMBAYEQUE DEL PNC MAQUINARIAS	S/ 220,109.04	MARZO	CONTRATADO	16/02/2023	AS-SM-1-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 220,109.04
34	90	PNC	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-SCTR SALUD Y PENSIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	S/ 209,807.03	MARZO	CONTRATADO	16/02/2023	AS-SM-5-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 209,807.03
35	91	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO PIURA	S/ 175,659.75	MARZO	CONSENTIDO	15/03/2023	SIE-SIE-9-2023-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 175,659.75
36	92	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LIMA QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 168,880.00	MARZO	CONTRATADO	28/02/2023	SIE-SIE-10-2023-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 168,880.00
37	93	PNC	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA UNIDADES VEHICULARES DE LA UBO AYACUCHO	S/ 44,013.62	MARZO	CONTRATADO	29/03/2023	OCAM-2023-1082-55-1	S/ 44,013.62
38	94	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CUSCO, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DEL 2023 EN EL MARCO DEL PNC - MAQUINARIAS	S/ 49,350.00	MARZO	DESIERTO	27/03/2023	SIE-SIE-11-2023-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 49,350.00
39	95	PNC	ADQUISICIÓN DE 158 BATERIAS PARA MAQUINARIAS PESADAS, VEHICULOS PESADOS DEL PNC - MAQUINARIAS	S/ 140,683.90	MARZO	CONTRATADO	13/03/2023	OCAM-2023-1082-40-1	S/ 140,683.90



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
40	96	PNC	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, LOCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC- MAQUINARIAS A TRAVES DE GPS	S/ 276,260.00	ABRIL	CONTRATADO	10/03/2023	AS-SM-10-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 276,260.00
41	97	OACP	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL MVCS	S/ 47,261.95	ABRIL	CONTRATADO	23/03/2023	OCAM-2023-1082-52-1OCAM-2023-1082-51-1OCAM-2023-1082-50-1OCAM-2023-1082-49-1OCAM-2023-1082-48-1	S/ 47,261.95
42	98	OACP	ADQUISICIÓN DE CALAMINAS PARA LOS DIFERENTES DISTRITOS AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DEL D.S. 035-2023	S/ 189,000.00	ABRIL	CONTRATADO	14/04/2023	DIRECTA-PROC-2-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 189,000.00
43	99	OACP	ADQUISICIÓN DE SACOS DE POLIPROPILENO PARA LOS DIFERENTES DISTRITOS AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DEL D.S.035-2023	S/ 120,000.00	ABRIL	CONTRATADO	14/04/2023	DIRECTA-PROC-3-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 120,000.00
44	100	PNC	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR SOBRE ORUGAS CATERPILLAR MODELO D8T SERIE J8B05109 DE LA UBO LA LIBERTAD DEL PNC MAQUINARIAS	S/ 106,803.41	MAYO	CONTRATADO	11/04/2023	AS-SM-12-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 106,803.41
45	101	OGA	SERVICIO DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL A FAVOR DEL EX VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 41,400.00	MAYO	CONTRATADO	5/04/2023	DIRECTA-PROC-5-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 41,400.00
46	102	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD DE CALLES Y VIAS DE ACCESO MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y	S/ 232,800.00	ABRIL	CONTRATADO	17/04/2023	DIRECTA-PROC-4-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 232,800.00



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
			VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE LIMA, DE LA REGION LIMA, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA						
47	103	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, MEDIANTE EL USO DE VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CASMA DE LA REGIÓN ANCASH, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 73,272.00	ABRIL	CONTRATADO	3/05/2023	DIRECTA-PROC-6-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 73,272.00
48	104	PNC	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADAS MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DE LA REGIÓN DE LIMA, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 304,800.00	ABRIL	ADJUDICADO	2/05/2023	DIRECTA-PROC-9-2023-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 304,800.00
49	105	PNC	SERVICIO DE ENCAUSAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE DIQUE, MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CHICLAYO DE LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE, EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 408,000.00	ABRIL	CONTRATADO	5/05/2023	DIRECTA-PROC-8-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 408,000.00
50	106	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD DE CALLES Y VIAS DE ACCESO MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE LIMA DE LA REGIÓN LIMA, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 61,950.00	ABRIL	ADJUDICADO	4/05/2023	DIRECTA-PROC-7-2023-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 61,950.00



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
51	107	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADAS MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE LIMA DE LA REGIÓN DE LIMA, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 779,520.00	ABRIL	ADJUDICADO	26/04/2023	DIRECTA-PROC-11-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 779,520.00
52	108	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE DIQUE MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CAJABAMBA DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 48,000.00	ABRIL	CONTRATADO	24/04/2023	DIRECTA-PROC-10-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 48,000.00
53	109	PNC	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE PACASMAYO DE LA REGION LA LIBERTAD, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 232,644.80	ABRIL	CONTRATADO	24/04/2023	DIRECTA-PROC-17-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 232,644.80
54	110	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, LIMPIEZA DE CALLES, MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE ASCOPE DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 567,938.00	ABRIL	CONTRATADO	24/04/2023	DIRECTA-PROC-15-2023-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 567,938.00
55	111	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CHEPEN DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, EL MARCO DE	S/ 232,644.80	ABRIL	CONTRATADO	24/04/2023	DIRECTA-PROC-16-2023-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 232,644.80

**PERÚ**Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de  
AdministraciónOficina de Abastecimiento  
y Control Patrimonial*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
			DECLARACIÓN DE EMERGENCIA						
56	112	PNC	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE TRUJILLO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 1,341,027.20	ABRIL	CONTRATADO	24/04/2023	DIRECTA-PROC-14-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,341,027.20
57	113	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUES EN LAS ZONAS VULNERABLES MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA EL DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE DE LA REGIÓN LIMA, EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA	S/ 129,200.00	ABRIL	CONTRATADO	26/04/2023	DIRECTA-PROC-13-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 129,200.00
58	114	PNC	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN Y REFORZAMIENTO DE DIQUE, MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE HUARMEY DE LA REGIÓN ANCASH, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 369,280.00	ABRIL	ADJUDICADO	5/05/2023	DIRECTA-PROC-12-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 369,280.00
59	115	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y REFORZAMIENTO DE DIQUE, MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CASMA, DE LA REGIÓN DE ANCASH EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 305,016.00	ABRIL	CONTRATADO	9/05/2023	DIRECTA-PROC-18-2023-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 305,016.00
60	116	OACP	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA DE MESA POR 20 O 21 LITROS	S/ 294,458.77	ABRIL	CONSENTIDO	17/05/2023	AS-SM-15-2023-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 294,458.77



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
61	117	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE CHOTA DE LA REGIÓN CAJAMARCA, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 737,976.72	ABRIL	ADJUDICADO	26/04/2023	DIRECTA-PROC-19-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 737,976.72
62	118	PNC	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRACTOR SOBRE ORUGAS KOMATSU MODELOS D6SEX-16 SERIE 81370 DE LA UBO LA LIBERTAD DEL PNC MAQUINARIAS	S/ 100,071.91	ABRIL	CONTRATADO	27/04/2023	AS-SM-14-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 100,071.91
63	119	PNC	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN Y REFORZAMIENTO DE DIQUE, MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE SANTA DE LA REGIÓN ANCASH, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 1,030,400.00	ABRIL	CONTRATADO	9/05/2023	DIRECTA-PROC-20-2023-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 1,030,400.00
64	120	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE TUMBES DE LA REGIÓN TUMBES, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 112,800.00	ABRIL	ADJUDICADO	24/04/2023	DIRECTA-PROC-21-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 112,800.00
65	121	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	S/ 6,031,582.92	MAYO	CONVOCADO	26/04/2023	CP-SM-3-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 6,031,582.92



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
66	122	PNC	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LOS PROYECTOS: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2266697 E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGIÓN LAMBAYEQUE CON CUI 2256322	S/ 5,874,251.22	MAYO	CONVOCADO	25/04/2023	CP-SM-2-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 5,874,251.22
67	123	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN FUNCION AL DS N 28-2023-PCM EN LA REGIÓN AYACUCHO	S/ 75,224.16	ABRIL	CONTRATADO	9/05/2023	DIRECTA-PROC-22-2023-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 75,224.16
68	124	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE LIMPIEZA DE DRENES Y QUEBRADAS (LDE), EN FUNCIÓN AL DS 29- 2023-PCM EN LA REGIÓN TUMBES	S/ 136,436.16	MAYO	CONTRATADO	9/05/2023	DIRECTA-PROC-24-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 136,436.16
69	125	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE LIMPIEZA DE DRENES Y QUEBRADAS (LDE), ENCAUZAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE DIQUES (LDR) EN FUNCIÓN AL DS N° 029-2023- PCM EN LA REGIÓN PIURA	S/ 436,329.28	MAYO	CONTRATADO	4/05/2023	DIRECTA-PROC-23-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 436,329.28





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
70	126	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE EMERGENCIA DE TRANSITABILIDAD EN FUNCIÓN AL DS 29-2023 PCM EN LA REGIÓN TUMBES	S/ 83,899.68	MAYO	CONTRATADO	9/05/2023	DIRECTA-PROC-25-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 83,899.68
71	127	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE LIMPIEZA DE DRENES Y QUEBRADAS (LDE), EN FUNCIÓN AL DS 29-2023-PCM EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE	S/ 106,943.11	MAYO	CONTRATADO	23/05/2023	DIRECTA-PROC-28-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 106,943.11
72	128	PNC	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCES MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE PIURA DE LA REGIÓN PIURA, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 1,158,004.80	MAYO	CONTRATADO	11/05/2023	DIRECTA-PROC-26-2023-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 1,158,004.80
73	129	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE EMERGENCIA (LDE) EN FUNCIÓN AL DS 35-2023 PCM EN LA REGIÓN CUSCO	S/ 67,824.11	MAYO	ADJUDICADO	16/06/2023	DIRECTA-PROC-27-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 67,824.11
74	130	PNC	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RECUPERACIÓN DE TRANSITABILIDAD DE CALLES Y VIAS DE ACCESO MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA PROVINCIA DE OYON DE LA REGIÓN LIMA, EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 80,472.00	JUNIO	CONTRATADO	23/05/2023	DIRECTA-PROC-32-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 80,472.00



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
75	131	PNC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA REGIÓN TUMBES, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 196,800.00	JUNIO	ADJUDICADO	23/05/2023	DIRECTA-PROC-31-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 196,800.00
76	132	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE LIMPIEZA DE DRENES Y QUEBRADAS (LDE), ENCAUZAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE DIQUES (LDE) FUNCIÓN AL DS 35-2023-PCM EN LA REGIÓN PUNO	S/ 50,697.78	JUNIO	ADJUDICADO	28/06/2023	DIRECTA-PROC-34-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 50,697.78
77	133	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE ATENDERAN INTERVENCIONES DE DESCOLMATACIÓN DE EMERGENCIA EN FUNCIÓN AL DS 35-2023-PCM EN LA REGIÓN LIMA	S/ 74,249.28	JUNIO	CONTRATADO	9/06/2023	DIRECTA-PROC-29-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 74,249.28
78	134	PNC	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCES MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS PARA LA REGIÓN DE TUMBES, EN EL MARCO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA	S/ 278,160.00	JUNIO	ADJUDICADO	23/06/2023	DIRECTA-PROC-30-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 278,160.00
79	135	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	S/ 214,530.72	JUNIO	CONVOCADO	20/06/2023	AS-SM-78-2022-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 207,329.52

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
80	136	OGA	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE UN ESTUDIO DE ABOGADOS A FAVOR DE MILTON MARTIN VON HESSE LA SERNA, EN SU CONDICIÓN DE EX MINISTRO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, DE ACUERDO A LA RSG N 024-2023-VIVIENDA-SG	S/ 90,000.00	JUNIO	ADJUDICADO	13/06/2023	DIRECTA-PROC-35-2023-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 90,000.00

Según lo expuesto en el Cuadro N° 42, al mes de junio, se cuenta con ochenta (80) procedimientos de selección ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2023.


✓ **ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

Al cierre del mes de junio, el estado situacional en general de los procedimientos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 2023 es el siguiente:

**Cuadro N° 44: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2023**

NRO.	ESTADO SITUACIONAL	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	MONTO CONSOLIDADO
1	ADJUDICADO	11	13.75
2	CONTRATADO	54	67.50
3	CONVOCADO	6	7.50
4	NULO	1	1.25
5	DESIERTO	3	3.75
6	CONSENTIDO	5	6.25
<b>TOTAL:</b>		<b>80</b>	<b>100.00</b>

**Gráfico N° 10: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2023**



#### 6.4 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023 – ANUAL

##### ✓ COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN CANTIDADES EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023


De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2023, en cantidades por procedimientos ejecutados, se puede indicar que el 28.75 % de los procedimientos ejecutados corresponden a los procedimientos de selección por Adjudicación Simplificada, el 6.25 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Compras por Catálogo electrónico – Convenio Marco, el 45.00 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Directa, el 0.00 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Procedimientos Especiales de Contrataciones de la Reconstrucción con Cambios, el 11.25 % corresponden a los procedimientos ejecutados por Subasta Inversa Electrónica, el 3.75 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Licitación Pública, y el 5.00 % corresponde a procedimientos por Concurso Público, según se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 45: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Composición Porcentual en Cantidades**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO	CANTIDAD	%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	23	28.75
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	5	6.25
CONTRATACIÓN DIRECTA	36	45.00
PEC	0	0.00
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	9	11.25
LITICACIÓN PÚBLICA	3	3.75
CONCURSO PUBLICO	4	5.00
<b>TOTAL:</b>	<b>80</b>	<b>100.00</b>

De la información obtenida en el Cuadro N° 45, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

**Gráfico N° 11: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Composición Porcentual en Cantidades**



##### ✓ COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN MONTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2023, y de acuerdo a los montos ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2023 al mes de junio, se puede indicar que el 4.27 % de participación corresponde a los procedimientos programados por Adjudicación Simplificada, el 0.51 % de participación corresponden a procedimientos por Compras por Catálogo electrónico, el 11.43 % de participación corresponde a los procedimientos programados por Concurso Público, el 7.41 % de

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


participación corresponde a los procedimientos por Contratación Directa, el 75.90 % de participación corresponde a los procedimientos programados como Licitación Pública, el 0.49 % de participación corresponde a Subasta Inversa electrónica, según se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 46: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Composición Porcentual en Monto**

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO	MONTO CONVOCADO	%
ACUERDO MARCO	S/ 744,253.71	0.51
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 6,214,083.36	4.27
CONCURSO PÚBLICO	S/ 16,652,789.06	11.43
CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 10,790,009.88	7.41
LICITACIÓN PÚBLICA	S/ 110,585,870.24	75.90
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	S/ 711,524.78	0.49
<b>TOTAL:</b>	<b>S/ 145,698,531.03</b>	<b>100.00</b>

De la información obtenida en el Cuadro N° 46, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

**Gráfico N° 12: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Composición Porcentual en Monto**



#### ✓ EJECUCIÓN POR GENERICA DE GASTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

Al mes de junio, se ejecutó el monto total de S/. 145,698,531.03 soles, correspondiente a la ejecución de ochenta (80) procedimientos de selección incluidos en el PAC 2023. Dicho monto ejecutado se desagrega en genéricas de gasto, siendo la ejecución en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales), el monto de S/. 127,813.30 soles, que representan el 0.09 % del monto total ejecutado; se ejecutó en la genérica de gasto 2.2 (Pensiones y Otras Prestaciones Sociales), el monto de S/. 32,566,530.00 soles, que representa el 22.35 % del monto total ejecutado; en la genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), el monto de S/. 24,363,641.35 soles, que representa el 16.72 % del monto total ejecutado; en la genérica de gasto 2.6 (Adquisición de Activos No Financieros), el monto de S/. 88,640,546.38 soles, que representa el 60.84 % del monto total ejecutado.

De lo expuesto, se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 47: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Ejecución por Genérica de Gasto**

GENÉRICA DE GASTO	MONTO CONVOCADO	%
2 1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 127,813.30	0.09

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

GENÉRICA DE GASTO	MONTO CONVOCADO	%
2 2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/ 32,566,530.00	22.35
2 3: BIENES Y SERVICIOS	S/ 24,363,641.35	16.72
2 6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 88,640,546.38	60.84
<b>TOTAL:</b>	<b>S/ 145,698,531.03</b>	<b>100.00</b>

De la información obtenida en el Cuadro N° 47, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

**Gráfico N° 13: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Ejecución por Genérica de Gasto**



#### ✓ EJECUCIÓN MENSUAL POR ÁREA USUARIA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023

De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2023, se cuenta en total con ochenta (80) procedimientos ejecutados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 48: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Ejecución por Área Usuaria**

ÁREA USUARIA	MONTO EJECUTADO	CANTIDAD TOTAL	EJECUCIÓN MENSUAL (MES CONVOCADO)						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
DGPPCS	S/ 3,842,599.09	1			1				
DGPPVU	S/ 32,566,530.00	1						1	
OAC	S/ 811,466.57	4		2				2	
OACP	S/ 3,443,523.76	9	2	1	1	3		2	
OGA	S/ 131,400.00	2				1		1	
OGGRH	S/ 127,813.30	1			1				
PMIB	S/ 22,199,365.34	2			1		1		
PNC	S/ 82,575,832.97	60		21	4	14	16	5	
<b>TOTAL:</b>	<b>S/ 145,698,531.03</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Como se expone en el Cuadro N° 48, de la ejecución total del PAC 2023 al mes de junio, se puede verificar que la Dirección General de Programar y Proyectos en Construcción y Saneamiento ejecuto un (1) procedimiento de selección incluido por el monto de S/. 3,842,599.09 soles, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo ejecuto un (01) procedimiento de selección incluido por el monto de S/. 32,566,530.00 soles, la Oficina de Atención al Ciudadano ejecuto cuatro (04) procedimientos de selección por el monto de S/. 811,466.57 soles, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial ejecuto nueve (09) procedimientos de selección por el monto de S/. 3,443,523.76 soles, la Oficina General de Administración ejecuto dos (02) procedimientos de selección por el monto de S/. 131,400.00 soles, la Oficina General de Gestión en Recursos Humanos ejecuto un (01)

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

procedimiento de selección por el monto de S/. 127,813.30 soles, el Programa Mejoramiento Integral de Barrios ejecuto dos (02) procedimientos de selección por el monto de S/. 22,199,365.34 soles, y el Programa Nuestras Ciudades ejecuto sesenta (60) procedimientos de selección por el monto de S/. 82,575,832.97 soles.

De la información obtenida en el Cuadro N° 48, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

**Gráfico N° 14: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Programación por Área Usuaría**



✓ **EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN REGISTRADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023**

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2023, se cuenta en total con ciento treinta y seis (136) procedimientos programados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 49: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Evaluación Programación Y Ejecución**

MES PROGRAMADO	CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA	MONTO TOTAL PROGRAMADO	CANTIDAD DE EXCLUSIONES	MONTO EXCLUIDO	CANTIDAD PROC. ACTIVOS
ENERO	0	S/ -	0	S/ -	0
FEBRERO	26	S/ 4,893,572.52	8	S/ 681,572.52	18
MARZO	16	S/ 81,559,531.39	3	S/ 192,000.00	13
ABRIL	31	S/ 42,868,305.31	3	S/ 29,620,800.00	28
MAYO	20	S/ 64,541,974.69	5	S/ 336,000.00	15
JUNIO	13	S/ 2,273,349.78	3	S/ 395,000.00	10
JULIO	6	S/ 1,710,000.00	0	S/ -	6
AGOSTO	11	S/ 1,567,600.00	1	S/ 150,000.00	10
SEPTIEMBRE	7	S/ 1,303,100.00	0	S/ -	7
OCTUBRE	3	S/ 690,000.00	0	S/ -	3
NOVIEMBRE	3	S/ 370,000.00	0	S/ -	3
DICIEMBRE	0	S/ -	0	S/ -	0
<b>TOTAL:</b>	<b>136</b>	<b>S/ 201,777,433.69</b>	<b>23</b>	<b>S/ 31,375,372.52</b>	<b>113</b>


*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

**Cuadro N° 50: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Procedimientos ejecutados por mes y monto**

MES CONVOCADO	CANTIDAD TOTAL CONVOCADA	MONTO EJECUTADO
ENERO	2	S/ 1,054,964.72
FEBRERO	24	S/ 61,649,315.16
MARZO	8	S/ 25,822,991.37
ABRIL	18	S/ 17,172,119.75
MAYO	17	S/ 5,969,071.02
JUNIO	5	S/ 34,030,069.01
JULIO	0	S/ -
AGOSTO	0	S/ -
SEPTIEMBRE	0	S/ -
OCTUBRE	0	S/ -
NOVIEMBRE	0	S/ -
DICIEMBRE	0	S/ -
<b>TOTAL:</b>	74	<b>S/ 145,698,531.03</b>

El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2023 con relación a la cantidad de procedimientos programados y considerando todas las modificatorias realizadas, al mes de junio, es de 70.80 %.

**Gráfico N° 15: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2023 – Avance PAC**



#### 7. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, como Órgano Encargado de las Contrataciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Ejecutora 1, viene realizando todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones en el ejercicio 2023, en coordinación y supervisión constante con la Oficina General de Administración.



## 8. CONCLUSIONES

- ✓ Se apertura el Plan Anual de Contrataciones 2023 con ochenta y cinco (85) procedimientos de selección. Posteriormente a la vigésima primera modificación al mes de junio, se cuenta con ciento treinta y seis (136) procedimientos de selección programados, es decir cincuenta y un (51) procedimientos incluidos que no estaban programados inicialmente. Por otro lado, se excluyeron veintitrés (23) procedimientos de selección, por lo que, al mes de junio se cuenta ciento trece (113) procedimientos de selección activos en el PAC 2023.
- ✓ Los procedimientos incluidos posteriormente a la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2023, no contaban con asignación presupuestal en el proceso de programación multianual. En el transcurrir del ejercicio, las áreas usuarias gestionaron recursos adicionales, como demandas presupuestales en coordinación con la OGPP, lo que ocasiono la inclusión de los diferentes procesos en el PAC (modificaciones).
- ✓ El Plan Anual de Contrataciones 2023 se apertura con el monto total programado de S/. 176,630,242.52 soles, por los ochenta y cinco (85) procedimientos de selección incluidos. Posteriormente a la vigésima primera modificación al mes de junio, se cuenta con un monto total programado de S/. 201,777,433.69 soles, monto incrementado en S/. 25,147,191.17 soles, producto de las inclusiones no programadas.
- ✓ Al mes de junio, se realizaron veintiún (21) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2023, correspondiente a las diferentes solicitudes de inclusión de procedimientos no programados por las áreas usuarias en su etapa inicial. De ello, y según los cuadros precedentes se puede verificar que, de las modificaciones realizadas, su mayor parte se debe a inclusiones que buscan atender necesidades de contratación en el marco de la declaración de emergencia nacional suscitada en diversas regiones del país bajo el tipo de procedimiento de Contratación Directa (al mes de junio son 49 en total).
- ✓ La ejecución del Plan Anual de Contrataciones, al mes de junio es de 70.80 % anual.
- ✓ Las modificatorias del Plan Anual de Contrataciones se autorizaron mediante Resoluciones Directorales por parte de la OGA, las mismas que posteriormente fueron publicadas en el SEACE – Plan Anual de Contrataciones, y remitidas a las áreas usuarias solicitantes de las diferentes contrataciones a incluir.
- ✓ Al mes de junio, se ejecutaron ciento ochenta (80) procedimientos de selección, de ciento trece (113) procedimientos activos. Asimismo, se cuenta con treinta y tres (33) procedimientos pendientes de ejecución en el PAC 2023.
- ✓ Se excluyo veintitrés (23) procedimientos de selección del Plan Anual de Contrataciones 2023, a solicitud de las áreas usuarias solicitantes.
- ✓ Se ejecutaron ochenta (80) procedimientos de selección en el PAC 2023, presentando treinta y seis (36) procedimientos de tipo Contratación Directa, veintiún (21) procedimientos de selección de tipo Adjudicación Simplificada, cuatro (4) procedimientos de selección de tipo Concurso Público, tres (3) procedimientos de selección de tipo Licitación Pública, once (11) procedimientos de selección de tipo subasta inversa electrónica, y cinco (05) procedimientos de selección de tipo Acuerdo Marco.
- ✓ Se ejecuto cinco (5) procedimientos de selección de tipo acuerdo marco en el PAC 2023. Entre ellos, se encuentra el procedimiento de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales, por citar un ejemplo. Dicha gestión para la convocatoria de dichas contrataciones, se realizó en el portal de Perú Compras, mas no en el SEACE 3.0.
- ✓ Al mes de junio, el estado situacional de los procedimientos ejecutados en el PAC 2023 es el siguiente: se cuenta con once (11) procedimientos en estado Adjudicado, cincuenta y cuatro (54) procedimientos en estado Contratado, seis (6) en estado Convocado, un (01) procedimiento en estado Nulo, tres (3) procedimientos en estado Desierto, y cinco (5) procedimientos en estado Consentido.

*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

- ✓ Los procedimientos ejecutados de tipo Licitación Pública fueron los que mayor monto ejecutado presentaron al mes de junio, siendo S/. 110,585,870.24 soles de S/. 145,698,531.03 soles ejecutados en total.
- ✓ Los procedimientos ejecutados de tipo Licitación Pública fueron los que mayor monto ejecutado presentaron al mes de junio, siendo S/. 110,585,870.24 soles de S/. 145,698,531.03 soles ejecutados en total.
- ✓ Al mes de junio, la ejecución en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales), fue por el monto de S/. 127,813.30 soles, la ejecución en la genérica de gasto 2.2 (Pensiones y Otras Prestaciones Sociales), fue por el monto de S/. 32,566,530.00 soles, la ejecución en la genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), fue por el monto de S/. 24,363,641.35 soles, y en la genérica de gasto 2.6 (Adquisición de Activos No Financieros), por el monto de S/. 88,640,546.38 soles.
- ✓ El Programa Nuestras Ciudades es el área usuaria que mayor número de procedimientos y monto programado ejecuto en el PAC 2023, con sesenta (60) procedimientos de selección por el monto total de S/. 82,575,832.97 soles.
- ✓ El mes de febrero presentó el mayor número de procedimientos ejecutados, siendo veinticuatro (24) procedimientos de un total de ochenta (80) programados y ejecutados.
- ✓ Cabe indicar, que para el presente análisis y según la directiva N° 002-2019-OSCE/CD, es considerado como "Procedimiento Ejecutado", el procedimiento de selección convocado en primera convocatoria.

## 9. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda continuar con el seguimiento exhaustivo realizado a las áreas usuarias, para la presentación de los requerimientos de contratación que permitan el inicio de los actos preparatorios.

Es todo lo que tengo para informar,



VICTORIA IBARRA QUISPE  
Responsable del Equipo de  
Programación  
Ministerio de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento