

MEMORANDO N° 2539-2018-VIVIENDA/VMVU-PNC

A : Ingeniero
DANIEL ALFONSO CAMACHO ZARATE
Director General
Oficina General de Estadística e Informática

ASUNTO : Copia de Resoluciones

REFERENCIA : MEMORANDUM MULTIPLE N° 017-2018/VIVIENDA-OGEI
(Hoja de Trámite N° 00116978-2018)

FECHA : Lima, **23 AGO. 2018**

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de remitirle Dieciséis (16) Resoluciones Directorales relacionadas a Liquidación de Obras emitidas por el Programa Nuestras Ciudades durante el primer semestre 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	RD N°	ASUNTO
13/02/2018	005	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 146-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE UN (01) HUARO EN EL CENTRO POBLADO PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LA MAS DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN (PIP N° 336207) DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 088-2018/PNC/P-HUARIOS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL POR S/. 227,560.46 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 46/100 SOLES) INCLUIDO IGV. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/. 3,700.46 (TRES MIL SETECIENTOS CON 46/100 SOLES) INCLUIDO IGV.
13/02/2018	006	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 147-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE UN (01) HUARO EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DEL RIO MAYO, DISTRITO DE CUÑUMBUQUE, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN (PIP N° 336210) DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 012-2018/PNC/P-HUARIOS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL POR S/. 164,337.76 (CIENTO SESENTICUATRO MIL TRECIENTOS TRENTISIETE CON 76/100 SOLES) INCLUIDO IGV. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/. 4,117.76 (CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON 76/100 SOLES) INCLUIDO IGV.
14/02/2018	007	APROBAR LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA MATERIA DEL CONVENIO N° 336-2014-VIVIENDA, CONVENIO DE ENCARGO DE GESTION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE ESTRUCTURAS PRINCIPALES DE LA ALAMEDA DEL LITORAL DE PISCO" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PISCO PLAYA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA (CODIGO SNIP N° 236552), DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CALCULOS: a) COSTO FINAL DE OBRA: S/. 256,194.09 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO Y 09/100 SOLES). b) SALDO NO EJECUTADO DEVUELTO DE S/. 1,910.88 (MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 88/100 SOLES).
27/03/2018	012	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 144-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DE UN HUARO EN EL CENTRO POBLADO ESTERO DEL RIO MAYO - CUÑUMBUQUE - LAMAS - SAN MARTIN" (PIP N° 336203) DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUARIOS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 112-2018/PNC/P-HUARIOS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL POR S/. 302,709.35 (TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 35/100 SOLES) SIN INCLUIR I.G.V. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/. 18,469.35 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 35/100 SOLES) SIN INCLUIR I.G.V.






FECHA	RD N°	ASUNTO
28/03/2018	013	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 145-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DE UN HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA LIBERTAD, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN(PIP N°336204), DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUAROS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 110-2018/PNC/P-HUAROS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL POR S/. 147,687.17 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 17/100 SOLES) SIN INCLUIR I.G.V. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/.1,977.17 (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 17/100 SOLES) SIN INCLUIR I.G.V.
28/03/2018	014	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 152-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE UN HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYPACHA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, REGION DE JUNIN. (PIP N°307711), DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUAROS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 088-2018/PNC/P-HUAROS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL POR S/. 197,212.56 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 56/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/.2,665.31 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 31/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V.
28/03/2018	015	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 162-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE UN HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SURQUILLO, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. (PIP N°318767), DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUAROS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 140-2018/PNC/P-HUAROS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL POR S/. 341,743.92 (TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 92/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/.8,359.43 (OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 43/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. DEBIENDO RETENERSE LOS CARGOS DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA POR UN MONTO DE S/. 3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES).
16/04/2018	018	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 39-2016-MVCS-PNC PARA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE UN HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CIUDAD CONSTITUCION - CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO (SNIP N°315148), DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUAROS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 199-2018/PNC/P-HUAROS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL POR S/. 282,030.55 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA CON 55/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/. 11,388.71 (ONCE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 71/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. DEBIENDO RETENERSE LOS CARGOS DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA POR UN MONTO DE S/. 3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES)
16/04/2018	019	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 41-2016-MVCS-PNC PARA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE UN HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTPO OCOPA - PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO (SNIP N°315148), DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUAROS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 199-2018/PNC/P-HUAROS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL POR S/. 282,030.55 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA CON 55/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/. 11,388.71 (ONCE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 71/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. DEBIENDO RETENERSE LOS CARGOS DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA POR UN MONTO DE S/. 3,000.00 (TRES MIL CON 00/100 SOLES)
23/04/2018	020	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°198-2017-VIVIENDA-OGA -UE.001 PARA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE UN (01) HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUELLAS, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION DE PASCO.
07/05/2018	022	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 199-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LA EJECUCION DE OBRAS "CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE UN (01) HUARO EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA REGION DE PASCO (PIP N° 314774) DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUAROS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 222-2018/PNC/P-HUAROS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL POR S/. 234,304.70 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUATRO CON 70/100 SOLES) INCLUIDO IGV. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/. 3,663.07 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 07/100 SOLES) INCLUIDO IGV.

FECHA	RD N°	ASUNTO
07/05/2018	023	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 197-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE UN (01) HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA ALDEA NATIVA MACHCA BOCAZ, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION DE PASCO (CODIGO SNIP N° 313387) DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUAROS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 234-2018/PNC/P-HUAROS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL POR S/. 209,506.36 (DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS CON 36/100 SOLES) INCLUIDO IGV. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/. 2,990.19 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 19/100 SOLES) INCLUIDO IGV.
14/05/2018	024	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 199-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE UN (01) HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA DOMINGO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION DE PASCO (PIP N° 314774) DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUAROS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 222-2018/PNC/P-HUAROS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL POR S/. 276,479.55 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 55/100 SOLES) INCLUIDO IGV.
13/06/2018	031	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 160-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LAS OBRAS CIVILES DE UN HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BARRANCA, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" (PIP N° 336145) DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUAROS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 243-2018/PNC/P-HUAROS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL DE OBRA POR S/. 258,436.51 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 51/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/. 3,416.66 (TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 66/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. c) RETENCION DE S/. 1,275.10 (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 10/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. POR INCUMPLIMIENTO DE NO PROVEER EL PERSONAL ESTABLECIDO EN SU PROPUESTA TECNICA.
13/06/2018	032	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 161-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LAS OBRAS CIVILES DE UN HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE INCAICO, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" (PIP N° 336152) DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUAROS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 265-2018/PNC/P-HUAROS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL DE OBRA POR S/. 206,215.38 (DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 38/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/. 2,010.66 (DOS MIL DIEZ CON 66/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. c) DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO DE PENALIDAD DE S/. 3,063.08 (TRES MIL SESENTA Y TRES CON 08/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V.
13/06/2018	033	APROBAR LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 159-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DE UN HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ABANCAY, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" (PIP N° 336163) DE ACUERDO A LOS CALCULOS ELABORADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO HUAROS DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES CONTENIDOS EN EL INFORME TECNICO N° 249-2018/PNC/P-HUAROS, DESPRENDIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: a) COSTO TOTAL DE OBRA POR S/. 222,856.59 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 59/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V. b) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE S/. 2,567.17 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 17/100 SOLES) INCLUIDO I.G.V.

Cabe resaltar, que en el Programa Nuestras Ciudades no se han emitido resoluciones relacionadas a Adicionales de Obras y Supervisión de Contrataciones durante el primer semestre 2018.

Atentamente,


 MARIA ELENA SANCHEZ ZAMBRANO
 Directora Ejecutiva
 PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES
 Ministerio de Vivienda, Construcción
 y Saneamiento

MESZ/jer