

**PROCESOS ARBITRALES
INGRESADOS EN EL IV TRIMESTRE 2018**

Nº	FECHA DE INICIO DE PROCESO	ENTIDAD	CONTRATO	Nº Expediente	ESTADO PRO.	PRETENSIONES	TIPO ARBITRAJE	DEMANDANTE	DEMANDADO
1	03/10/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	Nº145-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL	0519-2018-CCL	Instalación	1. RESOLUCIÓN PARCIAL DE CONTRATO Nº145-217-VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL 2. RESOLUCIÓN DE CONTRATO Nº189-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL	INSTITUCIONALES	CONSORCIO AMAZONIA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2	05/10/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	Nº 007-2017-PNSR/PROCOES	1883-283-18	Postulatoria	RESOLUCIÓN DE CONTRATO Nº007-2017-PNSR/PROCOES	INSTITUCIONALES	CONSORCIO MAURE	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
3	09/10/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	Nº 006-2017-PNSR/PROCOES	1884-284-18	Instalación	RESOLUCIÓN DE CONTRATO Nº 006-2017-PNSR/PROCOES	INSTITUCIONALES	CONSORCIO MAURE	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
4	12/10/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	Nº 008-2017-PNSR/PROCOES	1885-285-18	Postulatoria	ANULAR RESOLUCIÓN CONTRATO Nº 008-2017-PNSR/PROCOES	INSTITUCIONALES	CONSORCIO MAURE	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
5	15/10/2018	MINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Nº 064-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU	0525-2018-CCL	Postulatoria	1. NULIDAD PARCIAL DE RESOLUCIÓN QUE APRUEBA PARCIALMENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº5. 2. VALIDEZ DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº5. 3 QUE LA ENTIDAD RECONOZCA OTROS GASTOS.	INSTITUCIONALES	CONSORCIO RIMAC	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
6	16/10/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Nº 046-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSU	037-2018	Instalación	1. SE DECLARE SIN VALIDEZ NI EFICACIA LA CARTA Nº028-2018 MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL CONTRATO. 2. SE DECLARE LA PLENA VIGENCIA DEL CONTRATO Nº46-2015.	INSTITUCIONALES	CONSORCIO ASILLO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
7	22/10/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	nº 006-2013-pnsr	1929-329-18	Instalación	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	INSTITUCIONALES	PNSR	CONSORCIO PRO RURAL
8	24/10/2018	MINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Nº288-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001	1917-317-18	Instalación	1. NULIDAD DE CARTA Nº837-2018-VIVIENDA/OGA-OACP QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA. 2. NULIDAD DE RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº02. 3. NULIDAD DE RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº04. 4. NULIDAD DE RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº05. 5. PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS COSTOS Y GASTOS ARBITRALES QUE DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO.	INSTITUCIONALES	CONSORCIO PAZ Y VIDA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
9	26/10/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	Nº 143-2017-PNSR/PROCOES	1896-296-18	Postulatoria	1. VALIDA LA SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZO 2. RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DIRECTOS.	INSTITUCIONALES	CONSORCIO MAURE	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
10	26/10/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	Nº106-2017-PNSR/PROCOES	1897-297-18	Postulatoria	1. VALIDEZ DE LA PRÓRROGA DE PLAZO DE LA NUEVA FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN DE OBRA Nº2 2. SE DECLARE VÁLIDA LA SOLICITUD DE PLAZO DE LA NUEVA FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN DE OBRA Nº3	INSTITUCIONALES	CONSORCIO MAURE	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
11	08/11/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	Nº 189-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL	0588-2018-CCL	Postulatoria	A) RESOLUCIÓN DE CONTRATO B) NULA E INEFICAZ LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL DE PARTE DE LA ENTIDAD Y SE DEJE SIN EFECTO LA CARTA NOTARIAL Nº529-2018	INSTITUCIONALES	CONSORCIO AMAZONIA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
12	28/11/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Nº 047-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU	2021-421-18	Postulatoria	1. AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº16 2. AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº17. AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº18.	INSTITUCIONALES	CONSORCIO SANEAMIENTO SAN JUAN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
13	29/11/2018	MINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Nº 057-2016-MVCS-PNC	0580-2018-CCL	Instalación	1. SE DECLARE QUE EL MVCS HA INCUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ESENCIALES. 2. DECLAREN CUMPLIDAS TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE PARTE DEL CONTRATISTA. 3. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS REALIZADOS. 4. PAGUE DAÑOS Y PERJUICIOS IRROGADOS AL CONTRATISTA. 5. SE RECONOZCA LA TOTALIDAD DE COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO ARBITRAL.	INSTITUCIONALES	CONSTRUCTORA MEGA INVERSIONES TIMBA SRL	MVCS
14	30/11/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	Nº 073-2017-PNSR/PROCOES	1943-343-18	Postulatoria	PRETENSÓN PRINCIPAL Nº1. - DEJAR SIN EFECTO LA PENAL P2 APLICADA A LA VALORIZACIÓN Nº10. - PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR APLICACIÓN DE PENALIDAD. PRETENSÓN PRINCIPAL Nº2. - QUE PNSR ASUMA EL ÍNTEGRO DE LAS COSTAS, COSTOS Y GASTOS ARBITRALES DEL PRESENTE ARBITRAJE.	INSTITUCIONALES	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
15	12/12/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	Nº 061-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA	1893-293-18	Instalación	1. NULIDAD O INVALIDEZ DE LA CARTA Nº354-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA. 2. RESOLUCIÓN DE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD. 3. NULIDAD DE NEGACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº1. 4. NULIDAD DE NEGACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº2. 5. S OTORGUE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº1. 6. OTORGUE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº2. 7. QUE LA ENTIDAD RECONOZCA QUE LA EMPRESA NO HA INCURRIDO EN PENALIDAD POR MORA.	INSTITUCIONALES	CONSORCIO MARAÑÓN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
16	13/12/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	Nº 006-2013-PNSR	1936-336-18	Instalación	1. NULIDAD DE APERCIBIMIENTO (CARTA NOT 365-2018). 2. NULIDAD DE OBSERVACIONES REFERIDO EN EL INFORME TÉCNICO Nº 40-2018. 3. NULIDAD DE RESOLUCIÓN PARCIAL DE CONTRATO (CARTA NOT Nº 495-2018) . 4. NULIDAD DE APERCIBIMIENTO (CARTA NOT Nº 369-2018). 5. NULIDAD DE OBSERVACIONES REALIZADAS MEDIANTE INF TEC Nº 30-2018. 6. NULIDAD DE RESOLUCIÓN PARCIAL DE CONTRATO (CARTA NOT Nº 567-2018) (...).	INSTITUCIONALES	CONSORCIO PRO RURAL	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
17	14/12/2018	PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	nº 02-2016-vivienda-pnc	S/N	Postulatoria	1.1 MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO Nº06. 1.2 MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº07. 1.3 MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº08. 1.4 MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES POR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº09.	ADHOC	CONSORCIO NUEVO OLMOS	PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES
18	18/12/2018	MINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Nº 064-2017/VIVIENDA/PNSU	0645-2018-ccl	Postulatoria	7.1 NULIDAD PARCIAL DE LA R.D. 057-2018-VIVIENDA 7.2 DECLARAR LA VALIDEZ Y/O EFICACIA DE NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº07 POR 90 DÍAS CALENDARIO. 7.3. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES DERIVADOS DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº7 7.4 OTRAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL PROCESO	INSTITUCIONALES	CONSORCIO RIMAC	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

**PROCESOS ARBITRALES
INGRESADOS EN EL IV TRIMESTRE 2018**

19	20/12/2018	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	Nº 074-2013/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL	0648-2018-CCL	Postulatoria	1. DEJAR SIN EFECTO PENALIDADES POR S/351,804.56 2. QUE EL TRIBUNAL ORDENE PAGO DE S/1'000,000 POR GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTO DE PRODUCTOS DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS. 3. ACTUALIZACIONES E IMPLICANCIAS DERIVADAS DE LAS PRETENSIONES ANTES DESCRITAS. 4. QUE EL PNSR ASUMA LOS COSTAS, COSTAS Y DEMÁS GASTOS ARBITRALES QUE SE INCURRAN.	INSTITUCIONALES	CONHYDRA SA E.S.P. SUCURSAL DEL PERU	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
----	------------	--	--------------------------------------	---------------	--------------	---	-----------------	--------------------------------------	--