

ANEXO

EVALUACION I SEMESTRE 2014 DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO D.S. Nº 027-2007-PCM

MATRIZ DE RESULTADOS

Cod Mat	Materia	Cod PN	Política Nacional	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	Metas Programadas		Ejecución (%)		Logros Alcanzados	Observaciones / Dificultades	Unidad Responsable	Ministerio
						I Sem	Anual	I Sem	Anual				
6	Inclusión	6.1	Promover la inclusión económica, social, política y cultural de los grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación geográfica, principalmente ubicados en el ámbito rural y/o organizados en comunidades campesinas y nativas.	Número de viviendas rurales mejoradas.	Número	10,000	20,000	0%		Se empezó el mejoramiento de 49 viviendas en el Centro Poblado Alto Perú, ubicado en el distrito de Palca, del departamento de Tacna; habiéndose colocado ya las ventanas, estando en proceso la colocación de las puertas, y estaría faltando realizar trabajos en los techos y pisos.	Se realizó la convocatoria de los procesos de selección, para el suministro e instalación de los materiales requeridos para el mejoramiento de viviendas rurales (ventanas, puertas, techos y pisos) recién a inicios del mes de abril, debido a que primero se tuvo que realizar un estudio de mercado para tener un estimado de los costos, así como ver si existían proveedores que pudieran efectuar dichos trabajos.	MVCS- Programa Nacional de Vivienda Rural.	VIVIENDA
				Plan de Acondicionamiento Territorial formulado de la Provincia La Convención-Cusco.	Plan	0	1	0%		No se ha obtenido respuesta por parte de la Municipalidad Provincial de La Convención, del departamento del Cusco, sobre la suscripción del convenio.	MVCS- Dirección Nacional de Urbanismo.		
				Planeamiento Urbano (EOU) de los distritos de Santillana y Llochegua, provincia de Huanta, Ayacucho.	Plan	0	2	0%		Por motivos de inseguridad para el desplazamiento a la zona, se ha considerado conveniente no realizar dichos estudios.	MVCS- Dirección Nacional de Urbanismo.		
				Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas rurales.	Número	2,708	29,208	191%		Se logró la instalación de 5,162 conexiones domiciliarias de agua potable en 30 localidades rurales, de los departamentos de Amazonas (612), Arequipa (46), Cusco (355), Huánuco (1,110), Loreto (88), Piura (853), Puno (2,000) y Ucayali (98).	Incluye 3,430 nuevas conexiones domiciliarias de agua relacionadas a obras concluidas, en el periodo, que han sido financiadas a través de Transferencias de Partidas a los gobiernos locales.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
				Nuevas conexiones domiciliarias de disposición sanitaria de excretas en áreas rurales.	Número	2,781	26,067	71%		Se logró la instalación de 1,961 conexiones de unidades básicas de saneamiento, en 19 localidades rurales, de los departamentos de Amazonas (546), Cusco (355), Huánuco (82), Piura (763), Puno (117) y Ucayali (98).	Incluye 303 nuevas conexiones de unidades básicas de saneamiento relacionadas a obras concluidas, en el periodo, que han sido financiadas a través de Transferencias de Partidas a los gobiernos locales. No se alcanzó la meta esperada, por los siguientes factores: - Paralización de obras por factores climáticos (intensas lluvias) y cierre de	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	

ANEXO

EVALUACION I SEMESTRE 2014 DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO D.S. N° 027-2007-PCM

MATRIZ DE RESULTADOS

Cod Mat	Materia	Cod PN	Política Nacional	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	Metas Programadas		Ejecución (%)		Logros Alcanzados	Observaciones / Dificultades	Unidad Responsable	Ministerio
						I Sem	Anual	I Sem	Anual				
											- Incumplimiento de términos contractuales de firmas consultoras y empresas contratistas de obras.		
		6.1	Promover la inclusión económica, social, política y cultural de los grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación geográfica, principalmente ubicados en el ámbito rural y/o organizados en comunidades campesinas y nativas.	Construcción de pistas en barrios urbanos marginales.	Metros lineales	204,244	226,938	0%			La lentitud en el levantamiento de observaciones a los expedientes técnicos, por parte de las municipalidades, que se realiza previo a la suscripción de los convenios con cada gobierno local, conllevó que recién a fines del mes de junio se autorizaran mediante Decretos Supremos las transferencias de partidas para financiar la ejecución de proyectos de infraestructura urbana.	MVCS- Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.	