

ANEXO

EVALUACION I SEMESTRE 2013 DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO D.S. Nº 027-2007-PCM
MATRIZ DE RESULTADOS

Cod Mat	Materia	Cod PN	Política Nacional	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	Metas Programadas		Ejecución (%)		Logros Alcanzados	Observaciones / Dificultades	Unidad Responsable	Ministerio
						I Sem	Anual	I Sem	Anual				
6	Inclusión	6.1	Promover la inclusión económica, social, política y cultural de los grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación geográfica, principalmente ubicados en el ámbito rural y/o organizados en comunidades campesinas y nativas.	Número de viviendas rurales mejoradas.	Número	0	10,010	0%				MVCS- Programa de Apoyo al Hábitat Rural.	VIVIENDA
				Plan de Acondicionamiento Territorial formulado de la Provincia La Mar-Ayacucho.	Plan	0	1	0%			MVCS- Dirección Nacional de Urbanismo.		
				Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano formulados en la provincia de Chachapoyas.	Plan	0	2	0%			MVCS- Dirección Nacional de Urbanismo.		
				Proyectos de infraestructura y equipamiento implementados.	Número	2	4	90%	En el Proyecto Piloto "Unión Chanka", se concluyeron las obras de electrificación. Se realizaron acciones previas a la formalización de la propiedad de los lotes que serán habilitados para vivienda.		MVCS- Dirección Nacional de Urbanismo.		
				Nuevas conexiones domiciliarias de agua en áreas rurales.	Número	6,057	25,289	31%	Se logró la instalación de 1,853 conexiones domiciliarias de agua potable en 18 localidades rurales, de los departamentos de Piura (11) y Cusco (7), beneficiando a 7,643 habitantes.	No se alcanzó la meta esperada, por los siguientes factores: - Paralización de obras en los ámbitos de Piura, Huancavelica y Cusco, por problemas de lluvias (enero-marzo). - Incumplimiento de términos contractuales de firmas consultoras y empresas contratistas de obras.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.		
Nuevas conexiones domiciliarias de disposición sanitaria de excretas en áreas rurales.	Número	5,588	23,728	34%	Se logró la instalación de 1,907 conexiones de unidades básicas de saneamiento, en 18 localidades rurales, de los departamentos de Piura (11) y Cusco (7), beneficiando a 7,643 habitantes.	No se alcanzó la meta esperada, por los siguientes factores: - Incumplimiento de las empresas contratistas en la culminación de las obras. - Desfase en la ejecución de las obras en los ámbitos de Amazonas, Cusco, Huancavelica, Junín, Piura y Puno, por variaciones de los PIP's (componente saneamiento), al implementarse la R.M. Nº 201-2012-VIVIENDA.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.						

				Títulos de propiedad de predios rurales individuales inscritos.	Título inscrito	150	150	125%		Se logró la inscripción de 188 títulos de propiedad de predios rurales individuales, en los departamentos de Arequipa (15) y Lambayeque (173).	Se continuará con los trabajos en dichos ámbitos, hasta culminar la transferencia de la función n), del artículo 51 de la LOGR, a los gobiernos regionales.	COFOPRI.	
				Construcción de pistas en barrios urbanos marginales.	Metros lineales	0	11,934	0%				MVCS- Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.	