

91778

MI - 71770 - 2017

CARGO



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Dirección General de Administración
03 OCT. 2014
9:30 am
Reg. N°:
Hora:

INFORME N° 241 -2014/VIVIENDA-OGA-OACP

A : CLAUDIA JANETTE SALAVERRY HERNANDEZ
Directora General de Administración
Asunto : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones al 30 de septiembre del 2014
Fecha : San Isidro, 01 de octubre de 2014

Por medio del presente me dirijo a usted, con el fin de informarle respecto a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2014 correspondiente al 30 de septiembre de 2014.


I. INTRODUCCIÓN

- 1.1 El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF...
1.2 Bajo ese contexto, la Evaluación Semestral del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Año Fiscal 2014...
1.3 Por lo tanto, es importante contar con un Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones - PAC...
1.4 Por lo expuesto, en el presente informe está realizando una evaluación al Plan Anual de Contrataciones al 30 de setiembre.

II. MARCO NORMATIVO

El marco legal que rige el sistema de contratación es el siguiente:

- 2.1 Ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y sus modificaciones
2.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008- EF y sus normas modificatorias.
2.3 Directiva N° 005-2009-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
2.4 Comunicado N° 017-07 PRE - Plan Anual de Contrataciones





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento


Secretaría General

Oficina General de
Administración

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

III. ANTECEDENTES

- 3.1 Mediante Resolución Ministerial N° 318-2013-VIVIENDA, de 19 de diciembre de 2013, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2014, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 3.2 Mediante Resolución de Secretaría General N° 003-2014-VIVIENDA-SG, del 15 de enero de 2014, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2014, con una programación de 189 procesos de selección con un presupuesto de S/. 62'852,128.14.
- 3.3 Mediante Resolución de Secretaría General N° 005-2014-VIVIENDA/SG del 29 de enero de 2014, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó un (01) proceso de selección.
- 3.4 Mediante Resolución de Secretaría General N° 010-2014-VIVIENDA/SG del 20 de febrero de 2014, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó siete (07) proceso de selección y excluyó tres(03) procesos de selección.
- 3.5 Mediante Resolución de Secretaría General N° 011-2014-VIVIENDA/SG del 21 de febrero de 2014, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó dos (02) procesos de selección.
- 3.6 Mediante Resolución Directoral N° 0187-2014-VIVIENDA/OGA del 08 de abril del 2014, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó nueve (09) procesos de selección y excluyó seis (06) procesos de selección.
- 3.7 Mediante Resolución Directoral N° 0192-2014-VIVIENDA/OGA del 11 de abril de 2014, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó dos (02) procesos de selección.
- 3.8 Mediante Resolución Directoral N° 0203-2014-VIVIENDA/OGA del 22 de abril de 2014, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó veintiocho (28) procesos de selección y excluyó dos (02) procesos de selección.
- 3.9 Mediante Resolución Directoral N° 0223-2014-VIVIENDA/OGA del 29 de abril de 2014, se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó diez (10) procesos de selección.
- 3.10 Mediante Resolución Directoral N° 0236-2014-VIVIENDA/OGA del 05 de Mayo del 2014, se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento


Secretaría General

Oficina General de
Administración

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó diez (10) procesos de selección y excluyó cuatro (04) procesos de selección.

- 3.11 Mediante Resolución Directoral N° 0248-2014-VIVIENDA/OGA del 08 de mayo de 2014, se aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó cuatro (04) procesos de selección.
- 3.12 Mediante Resolución Directoral N° 0249-2014-VIVIENDA/OGA del 08 de mayo de 2014, se aprobó la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó ocho (08) procesos de selección.
- 3.13 Mediante Resolución Directoral N° 0314-2014-VIVIENDA/OGA del 05 de mayo de 2014, se aprobó la onceava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó siete (07) procesos de selección.
- 3.14 Mediante Resolución Directoral N° 0341-2014-VIVIENDA/OGA del 09 de junio de 2014, se aprobó la doceava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó ocho (08) procesos de selección y una (01) exclusión.
- 3.15 Mediante Resolución Directoral N° 0359-2014-VIVIENDA/OGA del 17 de junio de 2014, se aprobó la treceava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó tres (03) procesos de selección.
- 3.16 Mediante Resolución Directoral N° 0394-2014-VIVIENDA/OGA del 01 de Julio del 2014, se aprobó la catorceava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó un (01) proceso de selección
- 3.17 Mediante Resolución Directoral N° 0401-2014-VIVIENDA/OGA del 02 de Julio del 2014, se aprobó la quinceava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó un (01) proceso de selección
- 3.18 Mediante Resolución Directoral N° 0462-2014-VIVIENDA/OGA del 23 de Julio del 2014, se aprobó la dieciseisava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó tres (03) procesos de selección
- 3.19 Mediante Resolución Directoral N° 0491-2014-VIVIENDA/OGA del 01 de Agosto del 2014, se aprobó la diecisieteava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó tres (03) proceso de selección y excluyó seis (06) procesos de selección.
- 3.20 Mediante Resolución Directoral N° 0526-2014-VIVIENDA/OGA del 13 de Agosto del 2014, se aprobó la dieciochoava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó ocho (08) procesos de selección.





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

- 3.21 Mediante Resolución Directoral N° 0548-2014-VIVIENDA/OGA del 22 de Agosto del 2014, se aprobó la diecinueveava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó dos (02) procesos de selección.
- 3.22 Mediante Resolución Directoral N° 0571-2014-VIVIENDA/OGA del 02 de Septiembre del 2014, se aprobó la veinteava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó seis (06) proceso de selección y excluyó noventa y cuatro (94) procesos de selección.
- 3.23 Mediante Resolución Directoral N° 0586-2014-VIVIENDA/OGA del 10 de Septiembre del 2014, se aprobó la veintinava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó tres (03) proceso de selección y excluyó seis (06) procesos de selección.
- 3.24 Mediante Resolución Directoral N° 0618-2014-VIVIENDA/OGA del 19 de Septiembre del 2014, se aprobó la veintidosava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó dos (02) proceso de selección y excluyó cuatro (04) procesos de selección.
- 3.25 Mediante Resolución Directoral N° 0623-2014-VIVIENDA/OGA del 23 de Septiembre del 2014, se aprobó la veintitresava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó cinco (05) proceso de selección y excluyó once (11) procesos de selección.
- 3.26 Mediante Resolución Directoral N° 0633-2014-VIVIENDA/OGA del 25 de Septiembre del 2014, se aprobó la veinticuatroava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Administración General, para el año fiscal 2014, el cual incluyó seis (06) proceso de selección y excluyó dos (02) procesos de selección.



IV. ANÁLISIS

El Plan Anual de Contrataciones – PAC, inicial de la Unidad Ejecutora 001-Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, fue aprobado con ciento ochenta y nueve (189) procesos de selección, en sus diferentes modalidades.

1. MODIFICACIONES AL PAC AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Al 30 de setiembre, se realizaron veinticuatro (24) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones – PAC, en el cual se incluyeron ciento treinta y nueve (139) procesos de selección y se excluyeron ciento treinta y nueve (139) procesos de selección, siendo estas las siguientes:






"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MODIFICACIONES AL PAC 2014	INCLUSIONES		EXCLUSIONES	
	CANT	MONTO S/.	CANT	MONTO S/.
Primera Modificatoria	1	475,694.00	0	
Segunda Modificatoria	7	1,085,946.67	3	121,600.00
Tercera Modificatoria	2	361,927.50	0	
Cuarta Modificatoria	9	2,486,029.93	6	1,541,100.00
Quinta Modificatoria	2	377,577.52	0	
Sexta Modificatoria	28	27,075,353.71	2	577,000.00
Séptima Modificatoria	10	1,207,909.11	0	
Octava Modificatoria	10	5,369,017.60	4	5,663,160.00
Novena Modificatoria	4	189,600.00	0	
Décima Modificatoria	8	185,984.84	0	
Décima Primero Modificatoria	7	1,180,559.54	0	
Décima Segundo Modificatoria	8	4,561,421.62	1	726,881.60
Décima Tercero Modificatoria	3	814,586.26	0	
Décima Cuarto Modificatoria	1	134,665.15		
Décima Quinto Modificatoria	1	1,379,400.00		
Décima Sexta Modificatoria	3	151,098.81		
Décima Séptima Modificatoria	3	242,250.00	6	630,000.00
Décima Octava Modificatoria	8	25,293,742.80		
Décima Novena Modificatoria	2	9,132,903.33		
Vigésima Modificatoria	6	34,869,816.44	94	24,806,880.20
Vigésima Primero Modificatoria	3	6,134,895.84	6	2,232,445.20
Vigésima Segundo Modificatoria	2	354,069.32	4	275,271.90
Vigésima Tercero Modificatoria	5	401,202.81	11	14,992,149.82
Vigésima Cuarto Modificatoria	6	7,713,276.02	2	142,655.00
TOTAL	139	S/. 131,178,928.82	139	S/. 51,709,143.72



Como resultado de las modificaciones efectuadas al PAC 2014, se efectuó la inclusión y exclusión de procesos de selección dando como resultado al 30 de septiembre un total de ciento ochenta y nueve (189) procesos, cuyo detalle por tipo de proceso de selección y presupuesto se indica a continuación:

TIPO DE PROCESO	PAC INICIAL		PAC MODIFICADO AL 30 de SEPTIEMBRE DEL 2014	
	CANT	MONTO S/.	CANT	MONTO S/.
AMC	53	3,725,347.75	42	4,729,064.50
ADS	97	10,329,759.10	84	19,074,573.61
ADP	11	3,106,574.72	22	6,233,806.35
CP	11	20,836,322.00	15	18,513,611.16
LP	17	24,854,124.57	18	89,897,513.78
INTER			8	951,344.00
TOTAL	189	62,852,128.14	189	139,399,913.40





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

2. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

La evaluación del PAC, se efectúa sobre la base de ciento ochenta y nueve (189) procesos de selección considerados en el PAC y sus respectivas modificatorias; considerándose en la presente evaluación por tipo de proceso, por unidad orgánica solicitante y la evaluación económica, de lo programado versus lo ejecutado hasta el 30 de septiembre de 2014.

2.1 Evaluación del PAC por Tipo de Procesos

TIPO DE PROCESO	CANT PROCESOS PAC	PROCESOS CONVOCADOS						PROCESOS PENDIENTES	% Avance
		ADJUDICADO	DESIERTO	EN EJECUCION	CANCELADO	CONVENIO MARCO	TOTAL		
ADP	22	9	2	3	0	3	17	5	77.27%
ADS	84	43	5	16	3	0	67	17	79.76%
AMC	42	26	1	4	1	1	33	9	78.57%
CP	15	5	1	1	0	0	7	8	46.67%
INTER	8	6	0	1	0	0	7	1	87.50%
LP	18	3	0	7	0	6	16	2	88.89%
TOTAL	189	92	9	32	4	10	147	42	77.78%

- Como se puede apreciar el avance en general de la ejecución del Plan anual de Contrataciones al 30 de setiembre con sus respectivas modificatorias, es del 77.78%.

En relación a los procesos de selección que fueron convocados, nueve (09) fueron declarados desiertos y cuatro (04) fueron cancelados, los cuales se detallan en los anexos adjuntos al final de este informe, según el siguiente detalle:

- Anexo N° 1 Procesos convocados - Desiertos
- Anexo N° 2 Procesos convocados - Cancelados

2.2 Evaluación Económica

TIPO DE PROCESO	PAC MODIFICADO AL 26 DE SEPTIEMBRE		PAC EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE				PROCESOS PENDIENTES AL 30 DE SETIEMBRE			
	CANT	MONTO S/.	CANT	% CANT	MONTO S/.	% MONTO	CANT	% CANT	MONTO S/.	% MONTO
ADP	22	6,233,806.35	17	77.27%	4,820,599.18	77.33%	5	22.73%	1,413,207.17	22.67%
ADS	84	19,074,573.61	67	79.76%	17,163,551.30	89.98%	17	20.24%	1,911,022.31	10.02%
AMC	42	4,729,064.50	33	78.57%	4,541,638.25	96.04%	9	21.43%	187,426.25	3.96%
CP	15	18,513,611.16	7	46.67%	6,668,342.42	36.02%	8	53.33%	11,845,268.74	63.98%
INTER	8	951,344.00	7	87.50%	938,144.00	98.61%	1	12.50%	13,200.00	1.39%
LP	18	89,897,513.78	16	88.89%	56,445,303.90	62.79%	2	11.11%	33,452,209.88	37.21%
TOTAL	189	139,399,913.40	147	77.78%	90,577,579.05	64.98%	42	22.22%	48,822,334.35	35.02%



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

- El porcentaje de avance en relación al monto de procesos convocados es del 64.98%, respecto a 147 procesos
- El porcentaje del importe pendiente por convocar representa el 35.02%.

2.3 Tipos de Procesos por Área Usuaria

AREA USUARIA	PAC MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014		PAC EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014				PROCESOS PENDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014			
	CANT	VALOR ESTIMADO	CANT	% CANT	IMPORTE CONVOCADO	%	CANT	% CANT	IMPORTE POR CONVOCAR	%
CONVENIO 336-2014	3	151,098.81	3	100%	151,098.81	100.00%				
CONVENIO N° 821-2014 PNC	1	9,051,005.00	1	100%	9,051,005.00	100.00%				
CONVENIO N° 870-2014	2	115,940.31		0%		0.00%	2	100%	115,940.31	100%
CONVENIO N° 874-2014	3	285,262.50		0%		0.00%	3	100%	285,262.50	100%
DNC,DNU,PNC,UCI,PNT	1	384,410.00		0%		0.00%	1	100%	384,410.00	100%
DNC,UA	1	40,300.00	1	100%	40,300.00	100.00%				
DNU	5	258,600.00	5	100%	258,600.00	100.00%				
DNV	8	26,059,476.88	8	100%	26,059,476.88	100.00%				
OGEI	5	731,302.65	3	60%	371,038.44	50.74%	2	40%	360,264.21	49%
PGSU	8	910,494.83	6	75%	715,442.51	78.58%	2	25%	195,052.32	21%
PMIB	7	1,298,472.21	7	100%	1,298,472.21	100.00%				
PNC	18	37,525,409.48	14	78%	6,672,284.22	17.78%	4	22%	30,853,125.26	82%
PNC EP	8	185,984.84	8	100%	185,984.84	100.00%				
PNT	76	36,205,744.59	58	76%	31,041,207.40	85.74%	18	24%	5,164,537.19	14%
PNT,UA	1	1,950,000.00	1	100%	1,950,000.00	100.00%				
PNVR	4	6,236,447.04	4	100%	6,236,447.04	100.00%				
UA-VMVU	8	717,900.00	7	88%	704,700.00	98.16%	1	13%	13,200.00	2%
UCI	3	1,361,927.50	2	67%	361,927.50	26.57%	1	33%	1,000,000.00	73%
OACP	25	14,993,886.76	17	68%	4,543,344.20	30.30%	8	32%	10,450,542.56	70%
OGGRH	2	936,250.00	2	100%	936,250.00	100.00%				
TOTAL GENERAL	189	139,399,913.40	147	78%	90,577,579.05	64.98%	42	22.22%	48,822,334.35	35%





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

2.4 Procesos no Ejecutados

Los procesos no ejecutados a la fecha, se encontraban programados en los meses que se indican a continuación:

TIPO DE PROCESO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
ADP			1			1	3		5
ADS				1	1		11	4	17
AMC	2						7		9
CP		1				2	2	3	8
INTER						1			1
LP							2		2
TOTAL	2	1	1	1	1	4	25	7	42

- En el primer semestre del año no se ejecutaron 6 procesos
- A la fecha se tiene 35 procesos sin ejecutar (Enero a Setiembre).
- Para el mes de octubre se tiene programado la realización de 7 procesos.


La relación de procesos no convocados a la fecha se listan en el Anexo N°3 del presente informe.

V. CONCLUSIONES:

- 5.1 Como resultado de los veinticuatro (24) modificaciones efectuadas al PAC 2014 (inclusión y exclusión de procesos) la programación final al término del 30 de septiembre del 2014 es de ciento ochenta y nueve (189) procesos de selección con un presupuesto de S/. 139'399,913.40 Nuevos Soles.
- 5.2 De los ciento ochenta y nueve (189) procesos programados al 30 de septiembre (inicial más modificatorias), se convocaron ciento cuarenta y siete (147) procesos de selección, lo que representa el 77.78% de avance.
- 5.3 En el PAC se programó para el ejercicio 2014, la cantidad de ciento ochenta y nueve (189) procesos de selección por un valor estimado de S/. 139'399,913.40, logrando una ejecución de ciento cuarenta y siete (147) procesos de selección, por el monto de S/.90,577,579.05, lo que representa el 64.98%
- 5.4 Al 30 de septiembre, de los cientos ochenta y nueve (189) procesos de selección programados, 42 procesos no fueron ejecutados, lo que representa el 22.22%.

VI. RECOMENDACIONES:

- 6.1 Disponer que las áreas usuarias realicen una adecuada planificación de los bienes, servicios y obras, en su Cuadro de Necesidades, para la correcta programación de sus necesidades en el Plan Anual de Contrataciones, la misma que deberá estar alineada a su Plan Operativo institucional.
- 6.2 Es importante las capacitaciones dirigidas a los coordinadores administrativos de las áreas usuarias, para mejorar las habilidades y capacidades en el proceso de elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas, lo que permitirá desarrollar de una manera más eficiente el estudio de mercado en cada proceso de selección, lo cual continúa siendo una falencia para el desarrollo eficiente y eficaz de los procesos de selección.





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

- 6.3 Se recomienda que la entrega de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, sean realizadas dentro del plazo de sesenta (60) días, antes de la fecha prevista para la convocatoria, lo que permitirá a los especialistas logísticos realizar un trabajo analítico y eficiente del proceso de selección.
- 6.4 Se disponga que las áreas usuarias, soliciten la modificación del Plan Anual de Contrataciones, sólo en caso de presentarse nuevas necesidades o actividades dentro del Plan Operativo Institucional,

Es todo cuanto se informa para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,




WILLY A. ALVARADO PALACIOS
Director de la Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

PROCESOS CONVOCADOS DESIERTO

Anexo N° 01

Proc. ID	Descripción	Tipo de Proceso	Tipo de Adquisición	Cant. Items	Valor Estimado de la Contratación	Fecha Tentativa	Fecha Tentativa	Fecha Tentativa	Fuente de financiamiento	Observaciones	N° del Proceso	Estado	Origenamiento de la Buena Pro INICIO / FIN	CAUSAL
5	SUMINISTRO DE DIARIOS Y REVISTAS	ADS	BIENES	1	S/. 44.772,70	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	RECURSOS ORDINARIOS	OACP	ADS-46-2014-VIVIENDA-OGA-JUE.001	DESIERTO	21/05/2014	Las propuestas no fueron admitidas, los postores no cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos.
6	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE	ADP	BIENES	2	S/. 306.890,24	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	RECURSOS ORDINARIOS	OACP	ADP-04-2014 -> AMC-26-2014 (Item 2)	DESIERTO	12/03/2014	No hubo participantes registrados, por lo que correspondió declarar desierto
73	SERVICIO DE PLANIFICADOR URBANO PARA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE PUNO	ADS	SERVICIOS	1	S/. 60.000,00	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	RECURSOS ORDINARIOS	DNU	ADS-48-2014-VIVIENDA-OGA-JUE.001	DESIERTO	13/08/2014	Las propuestas no fueron admitidas, los postores no cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos.
74	SERVICIO DE PLANIFICADOR URBANO ASISTENTE PARA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE PUNO	ADS	SERVICIOS	1	S/. 49.000,00	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	RECURSOS ORDINARIOS	DNU	ADS-49-2014-VIVIENDA-OGA-JUE.001	DESIERTO	12/08/2014	Las propuestas no fueron admitidas, los postores no cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos.
75	SERVICIO DE PLANIFICADOR ECONOMICO PARA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE PUNO	ADS	SERVICIOS	1	S/. 49.000,00	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2014	RECURSOS ORDINARIOS	DNU	ADS-54-2014-VIVIENDA-OGA-JUE.001	DESIERTO	12/08/2014	No hubo prestación de propuestas
200	ADQUISICION DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA DETECCION DE ACERO	ADS	BIENES	1	S/. 96.118,89	01/04/2014	01/04/2014	01/04/2014	RECURSOS ORDINARIOS	DNV	ADS-20-2014-VIVIENDA-OGA-JUE.001	DESIERTO	24/07/2014	Las propuestas no fueron admitidas, los postores no cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos.
282	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL POOL DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA REGION PUNO	AMC	BIENES	1	S/. 942.000,00	01/06/2014	01/06/2014	01/06/2014	RECURSOS ORDINARIOS	PNC	AMC-314-2013-VIVIENDA-OGA-JUE.001	DESIERTO	03/07/2014	No hubo participantes registrados, por lo que correspondió declarar desierto
285	ADQUISICION DE VITAMINAS Y RECONSTITUYENTES PARA TAMBOS	ADP	BIENES	1	S/. 255.408,00	01/06/2014	01/06/2014	01/06/2014	RECURSOS ORDINARIOS	PNT	ADP-09-2014-VIVIENDA-OGA-JUE.001	DESIERTO	08/07/2014	El proveedor adjudicado se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado, por lo que deviene en desierto
286	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RED PRIVADA MOVIL PARA LOS ALTOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIVCS	CP	SERVICIOS	1	S/. 520.920,00	01/06/2014	01/06/2014	01/06/2014	RECURSOS ORDINARIOS	OACP	CP-9-2014-VIVIENDA-OGA-JUE.001	DESIERTO	25/08/2014	No hubo participantes registrados, por lo que correspondió declarar desierto



EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL MES DE SETIEMBRE DE 2014

TIPO DE PROCESO	CANT PROCESOS PAC	PROCESOS CONVOCADOS						PROCESOS PENDIENTES	% Avance
		ADJUDICADO	DESIERTO	EN EJECUCION	CANCELADO	CONVENIO MARCO	TOTAL		
ADP	22	9	2	3	0	3	17	5	77.27%
ADS	84	43	5	16	3	0	67	17	79.76%
AMC	42	26	1	4	1	1	33	9	78.57%
CP	15	5	1	1	0	0	7	8	46.67%
INTER	8	6	0	1	0	0	7	1	87.50%
LP	18	3	0	7	0	6	16	2	88.89%
TOTAL	189	92	9	32	4	10	147	42	77.78%