



INFORME N° 017-2018/VIVIENDA-OGA-OACP-PROG

A : **ECON. WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS**
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Asunto : Evaluación correspondiente a la ejecución al mes de marzo del Plan Anual de Contrataciones 2018 de la Unidad Ejecutora 001.Administracion General

Fecha : Lima, 09 de abril de 2018

Por el presente me dirijo a usted en atención al asunto del rubro, a efecto de informar las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2018 correspondiente al mes de marzo de la Unidad Ejecutora 001-Administracion General.

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en el artículo 7º señala que, "El Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al procedimiento de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones".

Asimismo, en el literal 7.8.1 de la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se señala que "El Titular de la Entidad o el funcionario encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al procedimiento de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones (...).

Asimismo en el literal 7.8.2 del referido texto normativo, se indica que "(...) El órgano encargado de las contrataciones de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se le haya encargado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas

Mediante Resolución Ministerial N° 044-2018-VIVIENDA, se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones".

II. MARCO NORMATIVO

- 2.1 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- 2.2 Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- 2.3 Directiva N° 005-2017-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 2.4 Resolución Ministerial N° 488-2017-VIVIENDA, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos correspondiente al año fiscal 2018 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 2.5 Ley N° 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF y modificatoria.

III. ANTECEDENTES

- 3.1 Mediante Resolución Ministerial N° 488-2017-VIVIENDA, de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2018, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



- 3.2 El Plan anual de Contrataciones 2018 contó con opinión favorable de disponibilidad y previsión presupuestal otorgada por la Oficina de Presupuesto mediante Memorándum N° 030-2018/VIVIENDA-OP de fecha 16 de enero de 2018.
- 3.3 Mediante Resolución Directoral N° 011-2018-VIVIENDA/OGA, de fecha 16 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2018, con una programación de ciento sesenta y cuatro (164) procedimientos de selección.

IV. ANÁLISIS

La presente evaluación al Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al mes de enero de 2018, consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a dicho mes, registrada por las diferentes unidades orgánica, direcciones y programas de la institución, mostrando a ese nivel el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

1. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018

El PAC 2018 inicial fue aprobado con una composición de ciento sesenta y cuatro (164) procedimientos de selección, en base a lo programado por las diferentes áreas usuarias en la formulación de los Cuadros de Necesidades.

| VERSIÓN | DOCUMENTO | FECHA | CANT | MONTO S/ |
|---------|-----------------------------|------------|------|----------------|
| INICIAL | RD N° 011-2018-VIVIENDA-OGA | 11/01/2018 | 164 | 254,138,186.33 |

2. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Al mes de marzo, se han efectuado seis (6) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2018, mediante las cuales se incluyeron diez (10) procedimientos de selección, lo cual obedeció estrictamente a las programaciones y/o reprogramaciones que efectuaron las Direcciones y/o Programas que componen el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En el siguiente cuadro, se detallan las modificatorias realizadas, indicándose el documento que aprueba la modificación, la fecha, cantidad e importe de procedimientos incluidos.

| VERSIÓN | DOCUMENTO | FECHA | INCLUSIONES | | EXCLUSIONES | |
|--------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| | | | CANT | MONTO S/ | CANT | MONTO S/ |
| PRIMERA | RD N° 043-2018-VIVIENDA-OGA | 15/02/2018 | 1 | 102 123 | | |
| SEGUNDA | RD N° 052-2018-VIVIENDA-OGA | 22/02/2018 | 3 | 382 978 | | |
| TERCERA | RD N° 057-2018-VIVIENDA-OGA | 23/02/2018 | 2 | 671 932 | | |
| CUARTA | RD N° 088-2018-VIVIENDA-OGA | 14/03/2018 | 2 | 316 992 | | |
| QUINTA | RD N° 108-2018-VIVIENDA-OGA | 26/03/2018 | 1 | 78 000 | | |
| SEXTA | RD N° 110-2018-VIVIENDA-OGA | 27/03/2018 | 1 | 84 000 | | |
| TOTAL | | | 10 | 1 636 025 | | |

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene al cierre del mes de marzo de 2018, un total de 174 procedimientos de selección, cuyo detalle es el siguiente:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| N° DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES | 174 |
| IMPORTE PAC | S/ 255 774 211.63 |

3. PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS POR TIPO EN EL PAC 2018

En el siguiente cuadro se detalla la composición de los procedimientos incluidos en las seis (6) modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones 2018.

POR IMPORTE

| VERSIÓN | LP | (Convenio Marco) | AS | CP | CD | SIE | TOTAL |
|--------------|----|------------------|------------------|----|----------------|-----|------------------|
| PRIMERA | | | | | 102,123 | | 102,123 |
| SEGUNDA | | 33,214 | 291,889 | | 56,875 | | 382,978 |
| TERCERA | | | 671,932 | | | | 671,932 |
| CUARTA | | | 316,992 | | | | 316,992 |
| QUINTA | | | | | 78,000 | | 78,000 |
| SEXTA | | | | | 84,000 | | 84,000 |
| TOTAL | | 33,214 | 1,281,814 | | 320,998 | | 1,636,025 |

POR TIPO Y CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS

| VERSIONES | LP | Convenio Marco | AS | CP | CD | SIE | TOTAL |
|--------------|----|----------------|----------|----|----------|-----|-----------|
| PRIMERA | | | | | 1 | | 1 |
| SEGUNDA | | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| TERCERA | | | 2 | | | | 2 |
| CUARTA | | | 2 | | | | 2 |
| QUINTA | | | | | 1 | | 1 |
| SEXTA | | | | | 1 | | 1 |
| TOTAL | | 1 | 5 | | 4 | | 10 |

4. COMPOSICIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A continuación se detalla la composición del Plan Anual de Contrataciones 2018, realizada las seis (6) modificaciones

A. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR MES


A continuación se detallan los procedimientos programados por mes por Unidad Orgánica

| ÁREA USUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| DGPPCS | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| OAC | | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 29 |
| OACP | 1 | 4 | 1 | | 5 | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| OACP, PP | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 5 |
| OGGRH | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
| OGPP | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| PNC | 1 | 25 | 32 | 15 | 12 | 6 | 2 | | 2 | 5 | 4 | | 104 |
| OGDA | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| DGAA | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| DGPRVU | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| OGEI | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| OT | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| DGPPVU | | 3 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
| DEPPVU | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| TOTALES | 6 | 59 | 42 | 19 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 174 |
| % PART | 3% | 34% | 24% | 11% | 11% | 4% | 1% | 1% | 2% | 4% | 3% | 1% | 100% |

- Como se puede apreciar en los meses de febrero y marzo se han programado el mayor número de procedimientos con 34% y 24%, respectivamente.

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"


- Durante el primer trimestre del año, se han programado ciento siete (107) procedimientos, lo que representa el 61%.



B. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR TIPO

En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos programados por tipo:

| TIPO DE PROCEDIMIENTO | CANT | % |
|-----------------------------|------------|-------------|
| (Convenio Marco) | 4 | 2% |
| Adjudicación Simplificada | 102 | 59% |
| Concurso Público | 17 | 10% |
| Contratación Directa | 20 | 11% |
| Licitación Pública | 14 | 8% |
| Subasta Inversa Electrónica | 17 | 10% |
| TOTAL | 174 | 100% |




- Como se puede apreciar los procedimientos de tipo Adjudicación Simplificada representan el mayor con el 59% de participación.

C. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR OBJETO DE CONTRATACIÓN

| OBJETO DE CONTRATACIÓN | CANT | % |
|------------------------|------------|-------------|
| BIENES | 49 | 28% |
| SERVICIOS | 104 | 60% |
| OBRAS | 18 | 10% |
| CONSULTORÍAS OBRAS | 3 | 2% |
| TOTAL | 174 | 100% |


- Los procedimientos de selección cuyo objeto de contratación es servicios representan el 60% con 104 procedimientos.



D. POR IMPORTE PROGRAMADO

A continuación se detalla la composición económica de los procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones 2018.

| ÁREA USUARIA | CANT | IMPORTE | % PART |
|--------------|------------|-----------------------|-------------|
| PNC | 104 | 230,253,910.79 | 90.02% |
| OACP, PP | 5 | 12,290,600.67 | 4.81% |
| OACP | 17 | 4,939,606.80 | 1.93% |
| OAC | 29 | 2,325,127.33 | 0.91% |
| OGGRH | 4 | 1,768,943.78 | 0.69% |
| OGDA | 1 | 1,430,190.00 | 0.56% |
| DGPRVU | 1 | 815,000.00 | 0.32% |
| DGPPVU | 4 | 812,807.00 | 0.32% |
| DEPPVU | 1 | 372,000.00 | 0.15% |
| OGEI | 1 | 292,889.18 | 0.11% |
| OGPP | 3 | 155,300.00 | 0.06% |
| DGPPCS | 2 | 173,844.10 | 0.07% |
| DGAA | 1 | 110,778.40 | 0.04% |
| OT | 1 | 33,213.58 | 0.01% |
| TOTAL | 174 | 255,774,211.63 | 100% |



5. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2018 – AL MES DE MARZO

La presente evaluación, se efectuará sobre la base de los procedimientos programados al mes de marzo. En ese sentido, en el siguiente cuadro se detalla su ejecución.

| MES | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | % AVANCE |
|--------------|------------|-----------|--------------|------------|
| ENERO | 6 | 6 | | 100% |
| FEBRERO | 59 | 23 | 36 | 39% |
| MARZO | 42 | 7 | 35 | 17% |
| TOTAL | 107 | 36 | 71 | 33% |

- El avance de ejecución del PAC al mes de marzo es de 33%, es decir se ejecutaron treinta y seis (36) de los ciento siete (107) procedimientos programados en sus diversas modalidades.




5.1 EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN POR MES

En el cuadro siguiente se detallan los procedimientos programados por mes (enero – diciembre) y se indica su ejecución.

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| MES | PROGRAMADO | EJECUTADO | NO EJECUTADO | % AVANCE |
|--------------|------------|-----------|--------------|------------|
| ENERO | 6 | 6 | | 100% |
| FEBRERO | 59 | 23 | 36 | 39% |
| MARZO | 42 | 7 | 35 | 17% |
| ABRIL | 19 | | 19 | 0% |
| MAYO | 20 | 1 | 19 | 5% |
| JUNIO | 7 | | 7 | 0% |
| JULIO | 2 | | 2 | 0% |
| AGOSTO | 2 | | 2 | 0% |
| SEPTIEMBRE | 3 | | 3 | 0% |
| OCTUBRE | 7 | | 7 | 0% |
| NOVIEMBRE | 6 | | 6 | 0% |
| DICIEMBRE | 1 | | 1 | 0% |
| TOTAL | 174 | 37 | 137 | 21% |



- Como se puede observar, en el mes de enero se ejecutaron el 100% de los procedimientos programados.
- En el mes de febrero se ejecutaron veintitrés (23) de los cincuenta y nueve (59) procedimientos programados.
- En el mes de marzo se ejecutaron siete (7) de los cuarenta y dos (42) procedimientos programados lo que representa el 17%.
- En el mes de marzo se ejecutó un (1) procedimiento programados en el mes de mayo lo que representa el 5%, dicho procedimiento se detallan en el siguiente punto.

5.2 PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS EN EL MES DE MARZO

En el siguiente cuadro se detalla los procedimientos convocados durante el mes de marzo.

| N. REF | TIPO DE PROCESO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | MES | UNIDAD ORGÁNICA | N° PROCESO | VALOR CONVOCADO | FECHA CONVOCATORIA |
|--------|-----------------------------|--|---------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Concurso Público | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO (LCC) | Marzo | PNC | CP-SM-2-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 2,198,073.22 | 27/03/2018 |
| 64 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE | Marzo | PNC | SIE-SIE-2-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 880,620.00 | 16/03/2018 |
| 69 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL PNC-MAQUINARIAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA | Febrero | PNC | AS-SM-26-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 766,905.00 | 23/03/2018 |

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| N. REF | TIPO DE PROCESO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | MES | UNIDAD ORGÁNICA | N° PROCESO | VALOR CONVOCADO | FECHA CONVOCATORIA |
|--------|---------------------------|--|---------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 100 | Licitación Pública | ADQUISICIÓN DE VALES DE APOYO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN | Mayo | OGGRH | LP-SM-2-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 1,054,500.00 | 27/03/2018 |
| 101 | Adjudicación Simplificada | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA | Febrero | OGGRH | AS-SM-22-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 165,940.00 | 21/03/2018 |
| 107 | Concurso Público | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Marzo | OACP, PP | CP-SM-1-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 6,677,518.11 | 07/03/2018 |
| 121 | Adjudicación Simplificada | SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NÚCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACEN CENTRAL | Febrero | OACP | AS-SM-15-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 55,818.24 | 02/03/2018 |
| 135 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS | Febrero | OAC | AS-SM-17-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 79,200.00 | 01/03/2018 |
| 136 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE SAN MARTIN | Febrero | OAC | AS-SM-5-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 80,662.56 | 05/03/2018 |
| 138 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS | Febrero | OAC | AS-SM-18-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 92,040.00 | 21/03/2018 |
| 169 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | Febrero | DGPPVU | AS-SM-13-2018-VIVIENDA/OGA.UE-1 | 272,832.00 | 19/03/2018 |
| 172 | Adjudicación Simplificada | ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIÓN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | Marzo | OAC | AS-SM-112-2017-VIVIENDA-OGA-UE-2 | 64197.58 | 27/03/2018 |
| 173 | Contratación Directa | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE JUNÍN | Marzo | OAC | DIRECTA-PROC-7-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 78,000.00 | 27/03/2018 |
| 174 | Contratación Directa | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA CUSTODIAR MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA QUE ACTUALMENTE SE UBICAN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA | Marzo | DGPPVU | DIRECTA-PROC-6-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 84,000.00 | 27/03/2018 |

5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS

La presente evaluación se está realizando sobre la base de los procedimientos EJECUTADOS con estado situacional de adjudicado.

Cabe indicar además que no se están incluyendo las compras realizadas por Convenio Marco ya que son compras de ejecución periódica.

En ese sentido en se tomará la diferencia entre el valor convocado y el valor adjudicado para determinar el avance de la ejecución y sobretodo el ahorro presupuestal para la Entidad.

| TIPO DE PROCEDIMIENTO | CANT | VALOR CONVOCADO | VALOR ADJUDICADO | DIFERENCIA | % DIFERENCIA |
|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Adjudicación Simplificada | 19 | 4,165,529 | 3,042,743 | 1,122,786 | 26.95% |
| Contratación Directa | 5 | 1,429,495 | 1,429,495 | 0 | 0.00% |
| Subasta Inversa Electrónica | 1 | 1,131,840 | 1,015,000 | 116,840 | 10.32% |
| Total general | 25 | 6,726,864 | 5,487,237 | 1,239,626 | 18.43% |

En términos generales, en relación a los procedimientos convocados por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y el importe adjudicado, se ha registrado una diferencia de S/ 1 239 626, lo que representa el 18.43% en relación al valor convocado.

6. PROCEDIMIENTOS NO EJECUTADOS

A continuación, se detallan los procedimientos no ejecutados del PAC 2018 al mes de marzo, en el cual se detalla su estado situacional.

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| N. REF | TIPO DE PROCESO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO | MES PROG | UNIDAD ORGÁNICA | ESTADO SITUACIONAL |
|--------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 4 | Adjudicación Simplificada | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA, PROVINCIA DE MORROPON, DE LOS PROYECTOS CUYOS CÓDIGOS DE PROYECTO SON: 318894, 325325, 325332, 325416 y 319126 | 1,099,623.08 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 5 | Adjudicación Simplificada | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA, PROVINCIA DE AYABACA, DE LOS PROYECTOS CUYOS CÓDIGOS DE PROYECTO SON: 325435, 319112, 318937, 318938 y 319115 | 1,140,735.52 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 6 | Adjudicación Simplificada | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DE LOS PROYECTOS CUYOS CÓDIGOS DE PROYECTO SON: 320433, 320411, 320442, 320449 y 320331 | 1,215,345.17 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 7 | Adjudicación Simplificada | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DE LOS PROYECTOS CUYOS CÓDIGOS DE PROYECTO SON: 321106, 321117, 321114, 321151 y 321124 | 1,272,521.20 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 8 | Adjudicación Simplificada | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA, DE LOS PROYECTOS CUYOS CÓDIGOS DE PROYECTO SON: 321449, 321433, 321437, 321455 y 321457 | 1,209,405.03 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 9 | Adjudicación Simplificada | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL DEPARTAMENTO DE ICA, DE LOS PROYECTOS CUYOS CÓDIGOS DE PROYECTO SON: 320281, 320320, 320325 y 320308 | 870,386.96 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 10 | Adjudicación Simplificada | CONSTRUCCIÓN DE SALDO DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, DE LOS PROYECTOS CUYOS CÓDIGOS DE PROYECTO SON: 314768, 314760, 314775, 314753 y 314750 | 595,814.03 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 11 | Adjudicación Simplificada | CONSTRUCCIÓN DE SALDO DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE HUARO DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUEZADA, DISTRITO MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO DE CÓDIGO DE PROYECTO 307604 | 181,030.55 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 12 | Adjudicación Simplificada | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE JAÉN, DE LOS PROYECTOS CUYOS CÓDIGOS DE PROYECTO SON: 320506 y 320617 | 455,844.71 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 13 | Adjudicación Simplificada | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DE LOS PROYECTOS CUYOS CÓDIGOS DE PROYECTO SON: 354751, 354681, 336143 y 336177 | 1,475,830.45 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 14 | Adjudicación Simplificada | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE HUARO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, DE LOS PROYECTOS CUYOS CÓDIGOS DE PROYECTO SON: 354866 y 326179 | 378,761.41 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 20 | Concurso Público | ESTUDIO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA EN CUATRO (04) DISTRITOS DE PUEBLO LIBRE, LA VICTORIA, CASTILLA (PIURA), CATACAOS (PIURA). | 1,300,000.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 21 | Adjudicación Simplificada | COBERTURA DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSIÓN, A NIVEL NACIONAL PARA EL PERSONAL CAS QUE REALIZA ACTIVAS DE RIESGO CON PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. | 53,963.76 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 24 | Contratación Directa | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ALMACEN DEL PNC-MAQUINARIA EN LA REGIÓN PIURA | 97,500.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 25 | Contratación Directa | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ALMACEN DEL PNC-MAQUINARIA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE | 97,500.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 26 | Contratación Directa | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ALMACEN DEL PNC-MAQUINARIA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD | 97,500.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 27 | Contratación Directa | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ALMACEN DEL PNC-MAQUINARIA EN LA REGIÓN ICA | 97,500.00 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 29 | Contratación Directa | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ALMACEN DEL PNC-MAQUINARIA EN LA REGIÓN AREQUIPA | 97,500.00 | Febrero | PNC | EN ESTUDIO DE MERCADO |
| 30 | Contratación Directa | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ALMACEN DEL PNC-MAQUINARIA EN LA REGIÓN PUNO | 84,500.00 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 31 | Contratación Directa | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ALMACEN DEL PNC-MAQUINARIA EN LA REGIÓN CUSCO | 97,500.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 32 | Contratación Directa | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ALMACEN DEL PNC-MAQUINARIA EN LA REGIÓN JUNÍN | 84,500.00 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 33 | Contratación Directa | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ALMACEN DEL PNC-MAQUINARIA EN LA REGIÓN CAJAMARCA | 84,500.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 39 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE | 84,000.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 40 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE LA LIBERTAD | 84,000.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 41 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE ICA | 84,000.00 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| N. REF | TIPO DE PROCESO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO | MES PROG | UNIDAD ORGÁNICA | ESTADO SITUACIONAL |
|--------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------|--|
| 43 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA | 84,000.00 | Febrero | PNC | EN DESIGNACIÓN DE COMITÉ |
| 44 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE PUNO | 84,000.00 | Febrero | PNC | EN DESIGNACIÓN DE COMITÉ |
| 45 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE CUSCO | 84,000.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 46 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE JUNÍN | 84,000.00 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 47 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA | 84,000.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 50 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE LORETO | 84,000.00 | Febrero | PNC | APROBACIÓN DE EXPEDIENTE |
| 52 | Concurso Público | SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE CUCHARON PARA MAQUINARIA PESADA DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES - PNC MAQUINARIAS | 432,000.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 53 | Adjudicación Simplificada | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS A TODO COSTO EN LA REGIÓN PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, TUMBES Y LIMA. | 140,000.00 | Febrero | PNC | PARA EXCLUIR |
| 54 | Adjudicación Simplificada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALMACENAJE A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA A NIVEL NACIONAL DEL PNC-MVCS | 50,000.00 | Febrero | PNC | DEVUELTO AL ÁREA USUARIA PARA REFORMULACIÓN DE TDR |
| 55 | Adjudicación Simplificada | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE EXCAVADORA HIDRÁULICA PC350LC-8 A10891 Y A10882 - REGIÓN LIMA | 70,000.00 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 56 | Adjudicación Simplificada | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES A NIVEL NACIONAL DE LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DEL PNC-MVCS | 40,000.00 | Febrero | PNC | DEVUELTO AL ÁREA USUARIA PARA REFORMULACIÓN DE TDR |
| 58 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES A NIVEL NACIONAL PARA EL PNC MAQUINARIAS DEL MVCS | 120,000.00 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 59 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE CUBICACIÓN DE TANQUE PARA LAS CISTERNAS DEL PNC-MAQUINARIAS | 40,000.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 79 | Licitación Pública | ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DEL PNC-MVCS | 1,398,259.86 | Febrero | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 85 | Licitación Pública | ADQUISICIÓN DEL TREN DE RODAMIENTO DE EXCAVADORAS HIDRÁULICAS PC350LC-8 DEL PNC-MVCS | 2,373,753.60 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 86 | Licitación Pública | ADQUISICIÓN DEL TREN DE RODAMIENTO DE EXCAVADORAS HIDRÁULICAS PC220LC-8 DEL PNC-MVCS | 1,110,228.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 87 | Licitación Pública | ADQUISICIÓN DEL TREN DE RODAMIENTO DE TRACTORES SOBRE ORUGAS D65EX DEL PNC-MVCS | 2,425,589.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 89 | Licitación Pública | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS | 662,000.00 | Marzo | PNC | EN ESTUDIO DE MERCADO |
| 90 | Licitación Pública | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS | 4,298,372.00 | Marzo | PNC | EN ESTUDIO DE MERCADO |
| 91 | Adjudicación Simplificada | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PNC MAQUINARIAS DEL MVCS | 34,500.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 92 | Licitación Pública | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTOS DEL PNC MAQUINARIAS DEL MVCS | 1,736,084.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 93 | Licitación Pública | EJECUCIÓN DEL OBRA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA HABILITACIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN EN EL PREDIO EL VARILLA LITO , EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA , PROVINCIA DE MAYNAS , DEPARTAMENTO DE LORETO, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON CÓDIGO SNIP 337445, 337898 Y 329821 | 159,000,000.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 94 | Concurso Público | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL OBRA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA HABILITACIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN EN EL PREDIO EL VARILLA LITO , EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA , PROVINCIA DE MAYNAS , DEPARTAMENTO DE LORETO, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON CÓDIGO SNIP 337445, 337898 Y 329821 | 4,770,000.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 95 | Adjudicación Simplificada | ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTADO QUE INDICA LAS MODIFICACIONES DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL | 40,000.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 96 | Concurso Público | COMPONENTE SOCIAL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA HABILITACIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN EN EL PREDIO EL VARILLA LITO , EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA , PROVINCIA DE MAYNAS , DEPARTAMENTO DE LORETO | 500,000.00 | Marzo | PNC | SIN REQUERIMIENTO |
| 104 | (Convenio Marco) | ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA | 169,268.00 | Febrero | OACP | EN ESTUDIO DE MERCADO |
| 109 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS LOCALES PERIFÉRICOS DEL COMPLEJO BIOTECNOLÓGICO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y NÚCLEO DE PRODUCCIÓN DE CAJA DE AGUA | 96,000.00 | Marzo | OACP | EN ESTUDIO DE MERCADO |
| 118 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL MVCS | 150,000.00 | Febrero | OACP | APROBACIÓN DE EXPEDIENTE |
| 119 | Concurso Público | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DEL MVCS | 500,000.00 | Febrero | OACP | DEVUELTO AL ÁREA USUARIA PARA REFORMULACIÓN DE TDR |
| 122 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LAS OFICINAS DEL MVCS | 223,536.20 | Marzo | OACP, PP | SIN REQUERIMIENTO |



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| N. REF | TIPO DE PROCESO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO | MES PROG | UNIDAD ORGÁNICA | ESTADO SITUACIONAL |
|--------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------|--|
| 126 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANCAMELICA | 78,000.00 | Febrero | OAC | REPROGRAMADO |
| 127 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CUSCO | 84,000.00 | Marzo | OAC | REPROGRAMADO |
| 129 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PIURA | 84,000.00 | Marzo | OAC | EN ESTUDIO DE MERCADO |
| 139 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJAMARCA | 60,000.00 | Febrero | OAC | EN ESTUDIO DE MERCADO |
| 140 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PIURA | 72,000.00 | Febrero | OAC | EN ESTUDIO DE MERCADO |
| 141 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MOQUEGUA | 78,000.00 | Febrero | OAC | EN ESTUDIO DE MERCADO |
| 145 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANCAMELICA | 80,400.00 | Marzo | OAC | REPROGRAMADO |
| 151 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 50,000.00 | Febrero | OGPP | PARA EXCLUIR |
| 152 | Adjudicación Simplificada | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 52,650.00 | Febrero | OGPP | PARA EXCLUIR |
| 153 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 52,650.00 | Febrero | OGPP | PARA EXCLUIR |
| 154 | Adjudicación Simplificada | CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES | 86,922.05 | Febrero | DGPCCS | DEVUELTO AL ÁREA USUARIA PARA REFORMULACIÓN DE TDR |
| 159 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE AUDITORIA TÉCNICA DEL PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES, CORRESPONDIENTE AL I, II, III y IV TRIMESTRE DEL 2015 Y 2016 y I y II TRIMESTRE 2017 | 86,922.05 | Febrero | DGPCCS | DEVUELTO AL ÁREA USUARIA PARA REFORMULACIÓN DE TDR |
| 160 | Adjudicación Simplificada | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN EL MVCS | 213,585.00 | Febrero | OGGRH | EN ESTUDIO DE MERCADO |
| 163 | Concurso Público | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PIURA Y EL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE PIURA | 815,000.00 | Febrero | DGPRVU | SIN REQUERIMIENTO |
| 165 | Contratación Directa | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5 S50, PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS, PARA ATENDER LA EMERGENCIA DECLARADA POR DECRETO SUPREMO N 009-2018-PCM EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 102,123.21 | Febrero | PNC | PARA EXCLUIR |
| 171 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL PARA EL TRASLADO DE BIENES DEL MVCS A LAS DISTINTAS SEDES ZONALES QUE TIENE EL PNC - MAQUINARIAS | 228,665.00 | Marzo | PNC | DEVUELTO AL ÁREA USUARIA PARA REFORMULACIÓN DE TDR |

A continuación, se hace un resumen del estado situacional de los procedimientos no ejecutados:

| ESTADO SITUACIONAL | CANT | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN |
|--|-----------|-----------------------------------|
| APROBACIÓN DE EXPEDIENTE | 2 | 234,000 |
| DEVUELTO AL ÁREA USUARIA PARA REFORMULACIÓN DE TDR | 6 | 992,509 |
| EN DESIGNACIÓN DE COMITÉ | 2 | 168,000 |
| EN ESTUDIO DE MERCADO | 10 | 5,830,725 |
| PARA EXCLUIR | 5 | 397,423 |
| SIN REQUERIMIENTO | 43 | 187,583,213 |
| REPROGRAMADO | 3 | 242,400 |
| Total general | 71 | 195,448,270 |

- En relación a los cuarenta y tres (43) procedimientos que se encuentran sin requerimiento, se enviará reiterativos a las Direcciones y/o Programas a efecto de que, bajo responsabilidad, remitan el pedido correspondiente y/o soliciten la exclusión, teniendo en cuenta los plazos de los actos preparatorios para la realización del procedimiento de selección.
- En relación a los cinco (5) procedimientos indicados para exclusión, se gestionará con las Unidades Orgánicas, la solicitud de exclusión del Plan Anual de Contrataciones.

7. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2018 (ANUAL)

A continuación, se informa el avance en general de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al cierre del mes de marzo.

| PERIODO | PROGRAMADOS | EJECUTADOS | NO EJECUTADOS | % AVANCE |
|---------|-------------|------------|---------------|----------|
| 2018 | 174 | 37 | 137 | 21% |



El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2018 en relación a lo programado y considerando todas las modificatorias realizadas es del 21%.

V. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial proyectó los memorando múltiples para ser remitidos a las áreas usuarias de la Entidad solicitando evaluar la reprogramación de los procedimientos a ser convocados en el mes de febrero y marzo de 2018, cuyos pedidos con sus respectivos términos de referencia y/o especificaciones técnicas, aún no habían sido remitidos.

Adicionalmente, se reiteró la solicitud de remisión de pedidos (bienes y servicios) programados en el mes de marzo de 2018 del Plan Anual de Contrataciones, a fin de cumplir con los objetivos trazados. Asimismo, siendo que las solicitudes antes señaladas, no habían sido debidamente atendidas, se reiteró evaluar la reprogramación de los procedimientos de selección programados en el mes de febrero y marzo de 2018, acompañando sus respectivos términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

Relación de Memorandos Múltiples: Memorando Múltiple N° 023-2018-VIVIENDA-OGA, Memorando Múltiple N° 032-2018-VIVIENDA-OGA y Memorando Múltiple N° 045-2018-VIVIENDA-OGA.

VI. CONCLUSIONES

- Ñ El avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones en relación a lo programado al mes de marzo fue del 33%.
- Ñ El avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2018 (enero a diciembre) es de 21%.

VII. RECOMENDACIONES

- Ñ Se recalca la importancia de impartir capacitaciones dirigidas a los coordinadores administrativos de las áreas usuarias, para mejorar las habilidades y capacidades en el procedimiento de elaboración de los



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

términos de referencia y especificaciones técnicas, lo que permitirá desarrollar de una manera más eficiente el estudio de mercado en cada procedimiento de selección.

- Ñ Recomendar a las áreas usuarias a absolver con celeridad las precisiones a las observaciones realizadas a los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, tanto en la etapa de actos preparatorios, así como en la absolución de consultas y/u observaciones en la ejecución del procedimiento de selección, con la finalidad de acortar los plazos de los actos preparatorios.
- Ñ Efectuar una reunión de coordinación con el personal responsable de las Unidades Orgánicas que cuentan con procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones, con la finalidad de determinar su estado situacional, y de ser el caso, efectuar las reprogramaciones que correspondan.

Es todo cuanto se informa para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,