



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Hoja de Trámite

00066163-2019

INTERNO

Remitente : OACP/PROGRAMACION
Destinatario : OACP - OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
Documento : INFORME N° 00000032-2019/OGA/OACP/PROGRAMACIÓN **Folios : 14**
Asunto : EVALUACIÓN AL MES DE ABRIL DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 DE LA UNIDAD
Fecha : 06/05/2019 03:12:22 p.m. **Snip :**
Observaciones :

Destino	Acciones	Fecha	Responsable	Firma	Observaciones

1 Acción
 2 Tramitar
 3 Revisar
 4 V°B°
 5 Coordinar
 6 Conocimiento
 7 Proyectar Dispositivo

8 Consolidar
 9 Seguimiento
 10 Dar Respuesta
 11 Difundir
 12 Archivar
 13 Evaluar
 14 Preparar Respuesta

15 Opinión
 16 Corregir
 17 Informe
 18 Asistir
 19 Otros

**INFORME N° 032-2019/VIVIENDA-OGA-OACP-PROG**

A : **ECON. WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS**
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Asunto : Evaluación al mes de abril del Plan Anual de Contrataciones 2019 de la Unidad Ejecutora 001.Administracion General

Fecha : Lima, 06 de mayo de 2019

Por el presente me dirijo a usted en atención al asunto del rubro, a efecto de informar las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2019 correspondiente al mes de abril de la Unidad Ejecutora 001-Administracion General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

Asimismo, en el literal 7.8.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se señala que "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Asimismo en el literal 7.8.2 del referido texto normativo, se indica que "(...) El órgano encargado de las contrataciones de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

Mediante Resolución Ministerial N° 028-2019-VIVIENDA, se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones".

II. MARCO NORMATIVO

- 2.1 Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- 2.2 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 2.3 Ley N° 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias
- 2.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

III. ANTECEDENTES

- 3.1 Mediante Resolución Ministerial N° 432-2018-VIVIENDA, de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2019, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 3.2 El Plan anual de Contrataciones 2019 contó con opinión favorable de disponibilidad y previsión presupuestal otorgada por la Oficina de Presupuesto mediante Memorandum N° 101-2019/VIVIENDA-OP de fecha 21 de enero de 2019.





- 3.3 Mediante Resolución Directoral N° 011-2019-VIVIENDA/OGA, de fecha 21 de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2019, con una programación de sesenta y dos (62) procedimientos de selección. Cabe indicar que la aprobación del Plan anual de Contrataciones se efectuó en el marco de la normativa vigente hasta el 30 de enero de 2019.

IV. ANÁLISIS

La presente evaluación correspondiente al mes de abril de 2019, la cual consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a dicho mes; registrada por las diferentes Unidades Orgánicas, Direcciones y Programas de la Entidad.

1. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

El PAC 2019 inicial fue aprobado con una composición de sesenta y dos (62) procedimientos de selección, en base a lo programado por las diferentes áreas usuarias en la formulación de los Cuadros de Necesidades.

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CANT	MONTO S/
INICIAL	RD N° 011-2019-VIVIENDA-OGA	21/01/2019	62	201,210,567.70

2. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Al mes de abril, se han efectuado quince (15) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, mediante las cuales se incluyeron veintiocho (28) procedimientos de selección, lo cual obedeció estrictamente a las programaciones y/o reprogramaciones que efectuaron las Direcciones y/o Programas que componen el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En el siguiente cuadro, se detallan las modificatorias realizadas, indicándose el documento que aprueba la modificación, la fecha, cantidad e importe de procedimientos incluidos.

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	INCLUSIONES CANT	MONTO S/.
PRIMERA	RD N° 011-2019-VIVIENDA-OGA	24/01/2019	1	116,879.00
SEGUNDA	RD N° 022-2019-VIVIENDA-OGA	30/01/2019	1	2,085,340.79
TERCERA	RD N° 030-2019-VIVIENDA-OGA	08/02/2019	2	19,896,048.30
CUARTA	RD N° 032-2019-VIVIENDA-OGA	12/02/2019	4	16,024,609.46
QUINTA	RD N° 040-2019-VIVIENDA-OGA	14/02/2019	6	722,307.26
SEXTA	RD N° 050-2019-VIVIENDA-OGA	27/02/2019	2	134,759.78
SÉPTIMA	RD N° 057-2019-VIVIENDA-OGA	01/03/2019	1	2,693,687.50
OCTAVA	RD N° 066-2019-VIVIENDA-OGA	12/03/2019	3	391,807.16
NOVENA	RD N° 072-2019-VIVIENDA-OGA	20/03/2019	2	518,758.00
DECIMA	RD N° 090-2019-VIVIENDA-OGA	29/03/2019	1	36,343.80
DECIMA PRIMERA	RD N° 092-2019-VIVIENDA-OGA	01/04/2019	1	280,844.72
DECIMA SEGUNDA	RD N° 108-2019-VIVIENDA-OGA	08/04/2019	1	38,576.74
DECIMA TERCERA	RD N° 112-2019-VIVIENDA-OGA	15/04/2019	1	102,000.00
DECIMA CUARTA	RD N° 120-2019-VIVIENDA-OGA	26/04/2019	1	356,040.00
DECIMA QUINTA	RD N° 124-2019-VIVIENDA-OGA	30/04/2019	1	399,641.60
TOTAL			28	43,797,644.11



Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene al cierre del mes de abril de 2019, un total de noventa (90) procedimientos de selección, cuyo detalle es el siguiente:

N° DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES	90
IMPORTE PAC S/	245 008 211.81

3. PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS POR TIPO EN EL PAC 2019

En el siguiente cuadro se detalla la composición de los procedimientos incluidos en las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones 2019.

POR IMPORTE

MODIFICACIÓN	(Convenio Marco)	Adjudicación Simplificada	Contratación Directa	Licitación Pública	Procedimiento Especial de Contratación	TOTAL
PRIMERA			116,879			116,879
SEGUNDA				2,085,341		2,085,341
TERCERA				18,190,623	1,705,425	19,896,048
CUARTA			829,810	15,194,799		16,024,609
QUINTA			722,307			722,307
SEXTA			134,760			134,760
SÉPTIMA					2,693,688	2,693,688
OCTAVA			391,807			391,807
NOVENA		292,558	226,200			518,758
DECIMA	36,344					36,344
DECIMA PRIMERA			280,845			280,845
DECIMA SEGUNDA	38,577					38,577
DECIMA TERCERA		102,000				102,000
DECIMA CUARTA		356,040				356,040
DECIMA QUINTA		399,642				399,642
TOTAL	74,921	1,150,240	2,702,608	35,470,763	4,399,113	43,797,644



POR TIPO Y CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS

MODIFICACIÓN	(Convenio Marco)	Adjudicación Simplificada	Contratación Directa	Licitación Pública	Procedimiento Especial de Contratación	TOTAL
PRIMERA			1			1
SEGUNDA				1		1
TERCERA				1	1	2
CUARTA			2	2		4
QUINTA			6			6
SEXTA			2			2
SÉPTIMA					1	1



MODIFICACIÓN	(Convenio Marco)	Adjudicación Simplificada	Contratación Directa	Licitación Pública	Procedimiento Especial de Contratación	TOTAL
OCTAVA			3			3
NOVENA		1	1			2
DECIMA	1					1
DECIMA PRIMERA			1			1
DECIMA SEGUNDA	1					1
DECIMA TERCERA		1				1
DECIMA CUARTA		1				1
DECIMA QUINTA		1				1
TOTAL	2	4	16	4	2	28

4. PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS

En el mes de abril, no se han excluido procedimientos de selección.

5. COMPOSICIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A continuación, se detalla la composición del Plan Anual de Contrataciones 2019, luego de realizada sus modificaciones.

A. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR MES

En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos programados por mes por Unidad Orgánica.

ÁREA USUARIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
PNC	1	11	15	8	3	2	1	1		1			43	48
PMIB		5	1	3									9	10
OACP, PP		1	1					1					3	3
OACP		3	1	2		1	1	1			3	1	13	14
OGGRH		1		1	1								3	3
DGPPVU		2	1										3	3
OAC	1		6	1		1					1		10	11
OGA			1										1	1
OC				1									1	1
DGPRVU			1										1	1
DGPPCS		1											1	1
OGEI		1				1							2	2
TOTALES	2	25	27	16	4	5	2	3	0	1	4	1	90	100%
% PART	2.2	27.8	30.0	17.8	4.4	5.6	2.2	3.3	0.0	1.1	4.4	1.2	100	-

- Como se puede apreciar en el mes de marzo se registran la mayor cantidad de procedimientos con un total de veintisiete (27), lo que representa un 30%.
- En el primer semestre del año, se registran setenta y nueve (74) procedimientos, lo que representa el 87.8% del PAC 2019.
- Para el caso del segundo semestre, se registraron once (11) procedimientos, lo que representa el 12.2%.
- En el mes de setiembre no se ha programado procedimientos de selección.





B. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR TIPO

En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos programados por tipo:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT	%
Convenio Marco	3	3
Adjudicación Simplificada	26	29
Concurso Público	8	9
Contratación Directa	34	38
Licitación Pública	9	10
Procedimiento Especial de Contratación	2	2
Subasta Inversa Electrónica	8	9
TOTAL	90	100%




- Los procedimientos de selección de tipo Contratación Directa, representan el 38%, con un total de treinta y cuatro (34) procedimientos.
- Los procedimientos de tipo Adjudicación Simplificada representan el 29% de participación, con un total de veintiséis (26) procedimientos.
- Los procedimientos de selección de tipo Licitación Pública registran nueve (9) procedimientos, lo que representa el 10%.
- Las contrataciones Subasta Inversa Electrónica y Concurso Público registran cada uno, ocho (8) procedimientos, lo que representa en ambos casos el 9%.



C. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR OBJETO DE CONTRATACIÓN

OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANT	%
BIENES	29	32
SERVICIOS	51	57
OBRAS	6	7
CONSULTORÍAS DE OBRAS	4	4
TOTAL	90	100

- Los procedimientos de selección cuyo objeto de contratación es SERVICIOS representan el 57%, con un total de cincuenta y un (51) procedimientos.
- En el caso de BIENES, los procedimientos totalizan veintinueve (29), lo que representa el 32%.
- En el caso de los procedimientos correspondiente a OBRAS, representan el 7%, con seis (6) procedimientos registrados.
- Los procedimientos de selección cuyo objeto de contratación es CONSULTORÍAS DE OBRAS representan el 4%, con un total de cuatro (04) procedimientos.


D. POR IMPORTE PROGRAMADO

A continuación, se detalla la composición económica de los procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones 2019.

ÁREA USUARIA	CANT	IMPORTE	% PART
PNC	43	186,364,225.45	76.06
PMIB	9	38,505,272.87	15.72
OACP, PP	3	7,089,925.01	2.89
OACP	13	6,680,572.08	2.73
DGPRVU	1	2,693,687.50	1.10
OGGRH	3	1,427,182.38	0.58
DGPPVU	3	1,056,010.00	0.43
OAC	10	892,759.78	0.36
DGPPCS	1	120,000.00	0.05
OGEI	2	100,000.00	0.04
OGA	1	40,000.00	0.02
OC	1	38,576.74	0.02
TOTAL	90	245,008,211.81	100



- En primer lugar, se encuentra en Programa Nuestras Ciudades con S/ 186,364,225.45, lo que representa el 76.06% del total.
- El Programa Mejoramiento Integral de Barrios registra procedimientos por un total de S/ 37,505,272.87, lo que representa el 15.72%.
- La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y Programas Presupuestales, registran un monto programado de S/ 7,089,925.01, lo que representa el 2.89%.
- Las demás Direcciones y Programas representan el 5.33% del Plan Anual de Contrataciones, con un importe programado de S/ 13,043,788.48.

6. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2019

6.1 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL MES DE ABRIL

En el mes de abril se ha ejecutado once (11) procedimientos de selección, de acuerdo a lo siguiente.

N°	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	ID PAC	MES PROG.	U.O.	N° PROCESO	VALOR CONV.	FECHA CONV.
1	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA	34	Febrero	OGGRH	AS-SM-5-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	197,625.00	22/04/2019
2	Concurso Público	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	37	Marzo	OACP, PP	CP-SM-2-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	6,765,723.25	05/04/2019
3	Contratación Directa	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	52	Marzo	OAC	DIRECTA-PROC-20-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	58,500.00	02/04/2019
4	Contratación Directa	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 - S50, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS QUE ATENDERÁN LAS INTERVENCIONES POR DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA, EN ALGUNOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA MAR (DISTRITO DE AYNA Y SANTA ROSA) Y DE LA PROVINCIA DE HUANTA (DISTRITO DE SIVIA Y HUANTA) - AYACUCHO, POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DEL D.S. 007-2019-PCM	81	Marzo	PNC	DIRECTA-PROC-14-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	155,017.80	10/04/2019
5	Contratación Directa	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN EN LA REGIÓN PIURA, POR PREVENCIÓN EN MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS, EN EL MARCO DEL D.S. No. 027-2019-PCM	82	Marzo	PNC	DIRECTA-PROC-13-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	169,506.56	03/04/2019
6	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV. EL SOL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. PACHACÚTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, LIMA, LIMA, CON CÓDIGO UNIFICADO 2380895	83	Marzo	PMIB	AS-SM-3-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	292,558.00	10/04/2019
7	Contratación Directa	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y DESCARGA DE SETENTA Y OCHO (78) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD HACIA EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	84	Marzo	DGPPVU	DIRECTA-PROC-16-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	226,200.00	11/04/2019
8	Contratación Directa	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO DEL TAMBO, HUANCAYO – JUNÍN CON CÓDIGO SNIP N° 48871 Y C.U. N° 2049175	86	Abril	PMIB	DIRECTA-PROC-21-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	280,844.72	05/04/2019
9	(Convenio Marco)	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER FORMATO A3 DE RED PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD	87	Abril	OC	CONVENIO MARCO	-	-
10	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA REGIÓN SAN MARTIN	88	Abril	OAC	AS-SM-6-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	102,000.00	16/04/2019





N°	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	ID PAC	MES PROG.	U.O.	N° PROCESO	VALOR CONV.	FECHA CONV.
11	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA AV. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI, SECTOR JCM 1 ETAPA, ZONA 1 JOSE CARLOS MARIÁTEGUI, CENTRO POBLADO DE VMT DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO PROVINCIA DE LIMA REGIÓN LIMA CÓDIGO UNIFICADO N 2400516	89	Abril	PMIB	AS-SM-7-2019-VIVIENDA/OGA UE-1	356,040.00	29/04/2019

Al respecto se puede concluir que:

- Se convocó un (1) procedimiento programado en el mes de febrero (ID 34).
- Se convocó seis (6) procedimientos programados en el mes de marzo (ID 67, 52, 81, 81, 83 y 84).
- Se convocaron cuatro (4) procedimientos programados en el mes de abril (ID 86, 87, 88 y 89).

7. PROCEDIMIENTOS NO EJECUTADOS

A continuación, se detallan los procedimientos no ejecutados del PAC 2019 al mes de abril:

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	MES PROG	UNIDAD ORGÁNICA
1	Concurso Público	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO (LCC)	1,930,000.00	Marzo	PNC
3	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA EN CIUDADES	40,000.00	Marzo	PNC
4	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	84,000.00	Marzo	PNC
7	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	84,000.00	Abril	PNC
8	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	84,000.00	Marzo	PNC
9	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	84,000.00	Abril	PNC
10	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	84,500.00	Marzo	PNC
11	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	84,500.00	Marzo	PNC
12	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	84,500.00	Abril	PNC
13	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	84,500.00	Marzo	PNC
16	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA	66,000.00	Abril	PNC
17	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUNO	72,000.00	Abril	PNC
18	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE JUNÍN	84,000.00	Febrero	PNC
19	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE ANCASH	84,000.00	Febrero	PNC
21	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO LIMA	540,191.70	Abril	PNC
22	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE	339,469.65	Marzo	PNC



**PERÚ****Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento**

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	MES PROG	UNIDAD ORGÁNICA
			RIESGOS A CARGO DE LA UBO PIURA			
24	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE AMAZONAS	421,200.00	Febrero	PNC
25	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO CUSCO	194,732.10	Abril	PNC
26	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO JUNÍN	137,051.10	Abril	PNC
27	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO CAJAMARCA	165,043.35	Marzo	PNC
28	Licitación Pública	BIENES	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL PNC-MAQUINARIAS	711,732.85	Marzo	PNC
29	Licitación Pública	BIENES	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINAS DEL PNC-MAQUINARIAS	413,792.84	Marzo	PNC
30	Adjudicación Simplificada	BIENES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y AFINES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL PNC MAQUINARIAS DEL MVCS	99,906.35	Marzo	PNC
35	Adjudicación Simplificada	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA	210,547.91	Abril	OGGRH
41	Concurso Público	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS LOCALES PERIFÉRICOS DEL MVCS	2,453,907.60	Abril	OACP
42	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS PARQUES BIOTECNOLÓGICOS	184,320.00	Abril	OACP
49	Adjudicación Simplificada	BIENES	SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NÚCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN CENTRAL	55,641.60	Febrero	OACP
56	Contratación Directa	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AYACUCHO	72,000.00	Marzo	OAC
61	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GARANTÍAS Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LOS SERVIDORES BLADE DEL MVCS	40,000.00	Febrero	OGEI
62	Adjudicación Simplificada	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADO AL PNC MAQUINARIA, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO AREQUIPA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA FTI N 001 2018 MATALACHE DE LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO EN LA REGIÓN MOQUEGUA	46,436.53	Febrero	PNC
66	Procedimiento Especial de Contratación	SERVICIOS	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS LOCALIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, AREQUIPA, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, LIMA Y PIURA, AFECTADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO	1,705,425.33	Febrero	PMIB
80	Contratación Directa	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 - S50, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS DE LA U.B.O. PUNO QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN EN EL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA, POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE DESLIZAMIENTOS Y HUAICOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES	67,282.80	Marzo	PNC
90	Adjudicación Simplificada	CONSULTORIAS OBRAS	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS AVENIDAS DEL P.J. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI (SECTOR JCM 1 ETAPA, SECTOR 30 DE AGOSTO, SECTOR VALLECITO BAJO) ZONA 1, JOSE CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA, CON CÓDIGO UNIFICADO No. 2400819	399,641.60	Abril	PMIB



MES	CANT	VALOR ESTIMADO
Febrero	7	2,436,703.46
Marzo	14	4,260,727.84
Abril	12	4,510,892.01
Total general	33	11,208,323.31

- En el mes de febrero no se han ejecutado siete procedimientos.
- En el mes de marzo no se han ejecutado catorce (14) procedimientos.
- En el mes de abril, faltan por ejecutar doce (12) procedimientos.

En general no han sido ejecutados treinta y tres (33) procedimientos de selección.

8. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2018 – AL MES DE ABRIL

La presente evaluación, se efectuará sobre la base de los procedimientos programados al mes de abril. En ese sentido, en el siguiente cuadro se detalla su ejecución.

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	% AVANCE
ENERO	2	2		100
FEBRERO	25	18	7	72
MARZO	27	13	14	48
ABRIL	16	4	12	25
TOTAL	70	37	33	53%

- El avance de ejecución del PAC al mes de abril es de 53%, es decir se ejecutaron treinta y siete (37) de los setenta (70) procedimientos programados.



9. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 (ANUAL)

A continuación, se informa el avance en general de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones en relación a lo programado (enero a diciembre).

a) Por cantidad de procedimientos:

En el siguiente cuadro se indicará el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019, en base a la cantidad de procedimientos programados en sus diversas modalidades.


PROCEDIMIENTOS	CANT
PROGRAMADO	90
EJECUTADO	37
PENDIENTE	53
% AVANCE	41

El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2019 en relación a la cantidad de procedimientos programados y considerando todas las modificatorias realizadas es del 41%.


b) Por importe programado:

En el siguiente cuadro, se indica, como referencia, el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019, en base al importe programado.

PROCEDIMIENTOS	CANT	IMPORTE S/
PROGRAMADO	90	245,008,211.81
EJEUTADO	37	46,770,137.68
PENDIENTE	53	198,238,074.13
% AVANCE	41%	19%



El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2019, en relación al importe programado es del 19%.


c) EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN POR MES

En el cuadro siguiente se detallan los procedimientos programados por mes (enero – diciembre) y se indica su ejecución.

MES	PROGRAMADO	EJEUTADO	NO EJEUTADO	% AVANCE
ENERO	2	2		100
FEBRERO	25	18	7	72
MARZO	27	13	14	48
ABRIL	16	4	12	25
MAYO	4		4	0

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	% AVANCE
JUNIO	5		5	0
JULIO	2		2	0
AGOSTO	3		3	0
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE	1		1	0
NOVIEMBRE	4		4	0
DICIEMBRE	1		1	0
TOTAL	90	37	53	41


% AVANCE POR MES - POR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS


- Como se puede observar, en el mes de enero se ejecutaron dos (2) procedimientos programados, lo que representa el 100% de avance.
- En el caso de los procedimientos programados en el mes de febrero, se ejecutaron dieciocho (18) de los veinticinco (25) procedimientos, lo que representa el 72%.
- En el mes de marzo, se han ejecutado trece (13) de los veintisiete (27) procedimientos de selección, lo que representa el 48%.
- En lo que corresponde al mes de abril, se han ejecutado cuatro (4) de los dieciséis (16) procedimientos programados, lo que representa un 25% de avance de dicho mes.

10. EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

A continuación, se muestra la evolución mensual de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2018.

MES	% AVANCE	% VARIACIÓN
ENERO	3	-
FEBRERO	21	18 (+)
MARZO	31	10 (+)
ABRIL	41	10 (+)



V. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

En el mes de abril, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial en virtud de que el Programa Nuestras Ciudades, en la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del mes de marzo, fue la única Unidad Orgánica que registro procedimientos pendientes de convocar, que no contaba con los requerimientos respectivos, mediante Memorando N° 303-2019-VIVIENDA-OGA de fecha 17 de abril de 2019, se solicitó evaluar el estado situacional de dichos procedimientos y de ser el caso solicitar la exclusión y/o reprogramación. Cabe indicar que a la fecha dicha solicitud no ha sido atendida por lo que se remitirá un documento reiterativo.

Por otro lado, los especialistas del Equipo de Procesos de Selección, continúan efectuando diversas coordinaciones con el personal de las áreas usuarias para brindar el soporte logístico que se requiera en alguna de las fases de los actos preparatorios, tales como, elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, especificaciones técnicas, desarrollo de procedimientos de selección, entre otros.

Asimismo, se recalca que la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial bajo la supervisión de la Oficina General de Administración, continuará desarrollando en el presente ejercicio, las actividades que se requieran para garantizar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019, de acuerdo a la programación establecida.

VI. CONCLUSIONES

- La ejecución del Plan Anual de Contrataciones del ejercicio 2019 es de 41%.
- Al mes de abril del 2019, se han efectuado quince (15) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, mediante las cuales se incluyeron veintiocho (28) procedimientos de selección en sus diversas modalidades.
- En el transcurso del presente ejercicio, no se han excluido procedimientos de selección.

Es todo cuanto se informa para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

VICTORIA IBARRA QUISPE
Responsable del Equipo de
Programación
Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento