



INFORME N° 078-2019/VIVIENDA-OGA-OACP-PROG

CARGO

A : LIC. CÉSAR AUGUSTO CARDENAS CASTILLO
 Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Asunto : Evaluación al mes de agosto del Plan Anual de Contrataciones 2019
 Unidad Ejecutora 001. Administración General

Fecha : Lima, 30 de setiembre de 2019

MINISTERIO DE VIVIENDA
 CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Oficina de Abastecimiento y
 Control Patrimonial

30 SET. 2019

Reg. N° Hora:

Recibido por:

Por el presente me dirijo a usted en atención al asunto del rubro, a efecto de informar las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2019, correspondiente al mes de agosto de la Unidad Ejecutora 001-Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

Asimismo, en el literal 7.8.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se señala que "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Adicionalmente, en el literal 7.8.2 del referido texto normativo, se indica que "(...) El órgano encargado de las contrataciones de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

Mediante Resolución Ministerial N° 028-2019-VIVIENDA, se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones".

II. MARCO NORMATIVO

- 2.1 Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- 2.2 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 2.3 Ley N° 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias
- 2.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

III. ANTECEDENTES

- 3.1 Mediante Resolución Ministerial N° 432-2018-VIVIENDA, de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2019, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 3.2 El Plan Anual de Contrataciones 2019 contó con opinión favorable de disponibilidad y previsión presupuestal otorgada por la Oficina de Presupuesto mediante Memorándum N° 101-2019/VIVIENDA-OP de fecha 21 de enero de 2019.
- 3.3 Mediante Resolución Directoral N° 011-2019-VIVIENDA/OGA, de fecha 21 de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al





Año Fiscal 2019, con una programación de sesenta y dos (62) procedimientos de selección. Cabe indicar que la aprobación del Plan Anual de Contrataciones se efectuó en el marco de la normativa vigente hasta el 30 de enero de 2019.

IV. ANÁLISIS

La presente evaluación correspondiente al mes de agosto de 2019, la cual consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a dicho mes; registrada por las diferentes Unidades Orgánicas, Direcciones y Programas de la Entidad. La fuente de información para dicho análisis es la Matriz de "ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS - PAC 2019" proporcionada por el Equipo de Procesos de Selección con fecha de corte al 31.08.2019.

4.1 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

El PAC 2019 inicial fue aprobado con una composición de sesenta y dos (62) procedimientos de selección, en base a lo programado por las diferentes áreas usuarias en la formulación de los Cuadros de Necesidades según el siguiente cuadro N°-01.

Cuadro N°-01

Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2019

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CANT	MONTO S/
INICIAL	RD N° 011-2019-VIVIENDA-OGA	21/01/2019	62	201,210,567.70

4.2 MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

En el presente Ejercicio 2019, se han efectuado veintiún (21) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, mediante las cuales se incluyeron sesenta (60) procedimientos de selección, lo cual obedeció estrictamente a las programaciones y/o reprogramaciones que efectuaron las Direcciones y/o Programas que componen el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Es importante señalar, que en el mes de agosto no se realizó ninguna modificación al Plan Anual de Contrataciones, por lo tanto, las modificaciones acumuladas al mes de agosto se mantienen de acuerdo a lo registrado al cierre del mes de julio.

En el siguiente cuadro N°-02, se detallan las modificatorias realizadas, indicándose el documento que aprueba la modificación, la fecha, cantidad e importe de procedimientos incluidos y excluidos.

Cuadro N°-02

Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

VERSION	DOCUMENTO	FECHA	INCLUSIONES		EXCLUSIONES	
			CANTIDAD	MONTO S/.	CANTIDAD	MONTO S/.
PRIMERA	RD N° 016-2019-VIVIENDA-OGA	24/01/2019	1	116,879.00		
SEGUNDA	RD N° 022-2019-VIVIENDA-OGA	30/01/2019	1	2,085,340.79		
TERCERA	RD N° 030-2019-VIVIENDA-OGA	08/02/2019	2	19,896,048.30		
CUARTA	RD N° 032-2019-VIVIENDA-OGA	12/02/2019	4	16,024,609.46		
QUINTA	RD N° 040-2019-VIVIENDA-OGA	14/02/2019	6	722,307.26		
SEXTA	RD N° 050-2019-VIVIENDA-OGA	27/02/2019	2	134,759.78		
SÉPTIMA	RD N° 057-2019-VIVIENDA-OGA	01/03/2019	1	2,693,687.50		
OCTAVA	RD N° 066-2019-VIVIENDA-OGA	12/03/2019	3	391,807.16		
NOVENA	RD N° 072-2019-VIVIENDA-OGA	20/03/2019	2	518,758.00		
DECIMA	RD N° 090-2019-VIVIENDA-OGA	29/03/2019	1	36,343.80		
DECIMA PRIMERA	RD N° 092-2019-VIVIENDA-OGA	01/04/2019	1	280,844.72		
DECIMA SEGUNDA	RD N° 108-2019-VIVIENDA-OGA	08/04/2019	1	38,576.74		
DECIMA TERCERA	RD N° 112-2019-VIVIENDA-OGA	15/04/2019	1	102,000.00		





"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"


DECIMA CUARTA	RD N° 120-2019-VIVIENDA-OGA	26/04/2019	1	356,040.00		
DECIMA QUINTA	RD N° 124-2019-VIVIENDA-OGA	30/04/2019	1	399,641.60		
DECIMA SEXTA	RD N° 131-2019-VIVIENDA-OGA	22/05/2019	3	8,446,940.00		
DECIMA SEPTIMA	RD N° 153-2019-VIVIENDA-OGA	10/06/2019	15	1,198,076.16		
DECIMA OCTAVA	RD N° 161-2019-VIVIENDA-OGA	17/06/2019	2	257,000.00		
DECIMA NOVENA	RD N° 184-2019-VIVIENDA-OGA	28/06/2019	4	605,457.10		
VIGÉSIMA	RD N° 201-2019-VIVIENDA-OGA	17/07/2019	5	4,051,000.22	3	3,541,555.80
VIGÉSIMA PRIMERA	RD N° 209-2019-VIVIENDA-OGA	24/07/2019	3	614,838.50	7	3,146,380.33
TOTAL			60	58,970,956.09	10	6,687,936.13

Fuente: Resoluciones Directorales de OGA

Gráfico N°-01

Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

MODIFICACIONES AL PAC 2019 POR CANTIDAD DE PROCESOS



Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene al cierre del mes de agosto de 2019, un total de ciento veintidós (122) procedimientos de selección programados, de acuerdo a lo indicado en las "Resoluciones Directorales de OGA" según el siguiente detalle:

N° DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	122
IMPORTE PAC (S/)	260,181,523,79

Asimismo, como se puede apreciar en el gráfico N°-01 en la vigésima y vigésima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 se han efectuado diez (10) exclusiones, y a la fecha se cuenta con ciento doce (112) procedimientos de selección vigentes, de acuerdo al siguiente detalle:

N° DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES	112
IMPORTE PAC (S/)	253,493,587,66





4.3 PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PAC 2019

En el presente Ejercicio 2019, se realizaron la inclusión de sesenta (60) procedimientos de selección correspondiente al periodo de enero a julio que se consideraron en las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones 2019 según detalle en los cuadros N° 03 y N° 04.

POR IMPORTE

Cuadro N°-03
Procedimientos Incluidos por Importe

Modificación	Convenio Marco	Adjudicación Simplificada	Contratación Directa	Concurso Público	Licitación Pública	Procedimiento Especial de Contratación	Subasta Inversa Electrónica	TOTAL
PRIMERA			116,879.00					116,879.00
SEGUNDA					2,085,340.79			2,085,340.79
TERCERA					19,896,048.30			19,896,048.30
CUARTA			829,810.46		15,194,799.00			16,024,609.46
QUINTA			722,307.26					722,307.26
SEXTA			134,759.78					134,759.78
SÉPTIMA						2,693,687.50		2,693,687.50
OCTAVA			391,807.16					391,807.16
NOVENA		292,558.00	226,200.00					518,758.00
DECIMA	36,343.80							36,343.80
DECIMA PRIMERA			280,844.72					280,844.72
DECIMA SEGUNDA	38,576.74							38,576.74
DECIMA TERCERA		102,000.00						102,000.00
DECIMA CUARTA		356,040.00						356,040.00
DECIMA QUINTA		399,641.60						399,641.60
DECIMA SEXTA			83,000.00	8,363,940.00				8,446,940.00
DECIMA SEPTIMA		1,003,200.00	150,000.00				44,876.16	1,198,076.16
DECIMA OCTAVA		72,000.00	185,000.00					257,000.00
DECIMA NOVENA		178,500.00	426,957.10					605,457.10
VIGÉSIMA		169,920.00		3,373,200.00			507,880.22	4,051,000.22
VIGÉSIMA PRIMERA		120,000.00	494,838.50					614,838.50
TOTAL	74,920.54	2,693,859.60	4,042,403.98	11,757,140.00	37,176,188.09	2,693,687.50	552,756.38	58,970,956.09

4.3.1 POR TIPO Y CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS

Cuadro N°-04
Procedimientos Incluidos por Tipo y Cantidad

MODIFICACIÓN	Convenio Marco	Adjudicación Simplificada	Contratación Directa	Concurso Público	Licitación Pública	Procedimiento Especial de Contratación	Subasta Inversa Electrónica	TOTAL
PAC 2019 INICIAL	1	20	14	6	4		8	53
PRIMERA			1					1
SEGUNDA					1			1
TERCERA					1			1
CUARTA			2		2			4
QUINTA			6					6
SEXTA			2					2
SÉPTIMA						1		1
OCTAVA			3					3
NOVENA		1	1					2





"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

DECIMA	1													1
DECIMA PRIMERA				1										1
DECIMA SEGUNDA	1													1
DECIMA TERCERA			1											1
DECIMA CUARTA			1											1
DECIMA QUINTA			1											1
DECIMA SEXTA				2						1				3
DECIMA SEPTIMA			13	1							1			15
DECIMA OCTAVA			1	1										2
DECIMA NOVENA			1	3										4
VIGÉSIMA			2			1					2			5
VIGÉSIMA PRIMERA			1	2										3
TOTAL	3	42	39	7	8	2	11	112						

4.4 PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS

En el mes de mes de agosto no se excluyó ningún procedimiento de selección.

4.5 COMPOSICIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC – 2019

A continuación, se detalla la composición del Plan Anual de Contrataciones 2019, luego de realizada sus modificaciones.

4.5.1 CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS POR MES

En el cuadro N° 05 se detalla los procedimientos programados por mes por Unidad Orgánica. Al 31 de agosto se tiene programado diecisiete (17) procedimientos de selección.

Cuadro N°-05
Procedimientos Programados por Área Usuaria


AREA USUARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMB	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMBRE	TOTAL	%
PNC	1	11	14	7	1	4	2	4		1		0	45	40.18%
PMIB	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7.14%
OACP, PP		1	1	0		0	0	1	0	0	0	0	3	2.68%
OACP		3	1	0		1	1	1			2	1	10	8.93%
OGGRH	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1.79%
DGPPVU	0	2	1	0		5	0	0	0	0	0	0	8	7.14%
OAC	1		5	1		7	1	9	1	0	1		26	23.21%
OGA	0	0	1	0	2		1		0	0	0	0	4	3.57%
OC	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.89%
DGPRVU	0	0	1	0	1	0	0		0	0	0	0	2	1.79%
DGPPCS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.89%
OGEI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.89%
OILCC	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.89%
TOTALES	2	24	25	12	4	17	5	17	1	1	3	1	112	100.00%
% PART	2%	21%	22%	11%	4%	15%	4%	15%	1%	1%	3%	1%	100%	



Gráfico N°-02

Distribución de Procedimientos Programados por mes PAC-2019

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS POR MES PAC-2019



4.5.2 CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR TIPO

En el siguiente cuadro N° 06 se detallan los procedimientos programados por tipo:

Cuadro N°-06

Cantidad de Procedimiento por Tipo de Contratación

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT	%
Licitación Pública	8	7%
Contratación Directa	39	35%
Procedimiento especial de contratación	2	2%
Adjudicación Simplificada	42	38%
Compras por Catálogo (Acuerdo Marco)	3	3%
Concurso Público	7	6%
Subasta Inversa Electrónica	11	10%
TOTAL	112	100%



- Convenio Marco registra tres (3) procedimientos de selección, que representa el 3%.
- Adjudicación Simplificada registra cuarenta y dos (42) procedimientos de selección, que representa el 38% de la cantidad total.
- Concurso Público registra siete (7) procedimientos de selección, lo que representa el 6%.
- Contratación Directa registra treinta y nueve (39) procedimientos de selección, que representa el 35% de la cantidad total.
- Licitación Pública registra ocho (8) procedimientos de selección, que representa el 7%.
- Los procedimientos de selección de tipo Procedimiento Especial de Contratación registra dos (2) procedimientos, lo que representa el 2%.
- Las contrataciones Subasta Inversa Electrónica registra once (11) procedimientos de selección, lo que representa el 10%.



4.5.3 CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR OBJETO DE CONTRATACIÓN

En el siguiente cuadro N° 07 se detallan los procedimientos por objeto de contratación de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°-07


Cantidad de Procedimiento por Objeto de Contratación

OBJETO DE CONTRATACION	CANT	% PART
BIENES	32	29%
SERVICIOS	70	63%
OBRAS	6	5%
CONSULTORIAS OBRAS	4	4%
TOTAL	112	100%

- Los procedimientos de selección cuyo objeto de contratación es SERVICIOS representan el 63%, con un total de setenta (70) procedimientos.
- En el caso de BIENES, los procedimientos de selección ascienden a treinta y dos (32), lo que representa el 29%.
- En el caso de los procedimientos correspondiente a OBRAS, representan el 5%, con seis (6) procedimientos registrados.
- Los procedimientos de selección cuyo objeto de contratación es CONSULTORÍAS DE OBRAS representan el 4%, con un total de cuatro (04) procedimientos.

Gráfico N°-03

Distribución de procedimientos por Objeto de Contratación



4.5.4 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN REPROGRAMADOS

En el mes de agosto no se han efectuado reprogramaciones al Plan Anual de Contrataciones.

4.5.5 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2019 PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS (EJECUTADOS) EN EL MES DE AGOSTO

En el mes de agosto se han convocado once (11) procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente cuadro N°08.



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Cuadro N° - 08
Procedimientos de Selección Convocados al 31 de agosto de 2019

N°	ID PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	UNIDAD ORGANICA	N° PROCESO	VALOR CONVOCADO	FECHA CONVOCATORIA
1	17	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUNO	Abril	PNC	AS-SM-28-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	80,000.04	26/08/2019
2	96	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC BAYBAYNA	Agosto	OAC	AS-SM-21-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	97,828.15	9/08/2019
3	100	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC LA OCAJA	Agosto	OAC	AS-SM-24-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	84,497.96	22/08/2019
4	103	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC UCAYALI	Agosto	OAC	AS-SM-22-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	76,700.00	20/08/2019
5	104	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC ICA	Agosto	OAC	AS-SM-26-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	96,077.80	22/08/2019
6	106	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC LORETO	Agosto	OAC	AS-SM-23-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	107,000.00	27/08/2019
7	117	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA CIUDAD DE TACNA	Agosto	CAC	AS-SM-18-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	86,376.00	8/08/2019
8	118	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA CIUDAD DE TUMBES - REGIÓN TUMBES.	Agosto	CAC	AS-SM-19-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	83,544.00	22/08/2019
9	119	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS DE LA U.B.O AMAZONAS (REGIÓN SAN MARTÍN) QUE ATENDERAN LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS.	Agosto	PNC	SIE-SIE-2-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	257,666.07	12/08/2019
10	121	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 ANTI SUBSIDIO EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Agosto	OILCC	AS-SM-20-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	120,000.00	9/08/2019
11	122	Contratación Directa	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y/O EQUIPOS QUE ATENDERAN LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN DE EMERGENCIA EN VARIOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TACNA Y DEPARTAMENTO DE TACNA CON DESASTRE A CONSECUENCIA DE LOS TUBAMENOS EN LA REGIÓN DE LA INTENSA PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MES DE FEBRERO DEL SUPLENIMIENTO DE LA TERCERA	Agosto	PNC	DIRECTA-PROC-32-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	84,838.50	12/08/2019

TOTAL	1,169,523.52
-------	--------------





"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

En el mes de agosto se convocaron once (11) procedimientos de selección conforme al siguiente detalle:

- Se convocó (01) procedimiento programado en el mes de abril (ID 17).
- Se convocó (10) procedimiento programado en el mes de agosto (IDs: 96, 100, 103, 104, 106, 116, 117, 118, 119, 121, 122).

4.6 PROCEDIMIENTOS NO EJECUTADOS

A continuación en el cuadro N° 9, se detallan los procedimientos no ejecutados del PAC 2019 al mes de agosto:

Cuadro N°-09
Procedimientos No Convocados

N°	ID PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	UNIDAD ORGÁNICA
1	2	Concurso Público	SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA	1,200,000.00	Agosto	PNC
2	3	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE ELABORACION DE LA GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS DE MICROZONIFICACION SISMICA EN CIUDADES	40,000.00	Marzo	PNC
3	4	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	84,000.00	Marzo	PNC
4	7	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	84000	Abril	PNC
5	8	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	84,000.00	Marzo	PNC
6	9	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	84,000.00	Abril	PNC
7	10	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	84,500.00	Marzo	PNC
8	11	Contratación Directa	SERVICIOS	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	84,500.00	Marzo	PNC
9	14	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PIURA	68,400.00	Julio	PNC





N°	ID PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	UNIDAD ORGANICA
10	15	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE ICA	71,932.80	Junio	PNC
11	16	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA	66,000.00	Abril	PNC
12	18	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE JUNIN	84,000.00	Febrero	PNC
13	19	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE ANCASH	84,000.00	Febrero	PNC
14	20	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE LORETO	63156	Mayo	PNC
15	21	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO LIMA	540,191.70	Abril	PNC
16	22	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO PIURA	339,469.65	Marzo	PNC
17	24	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE AMAZONAS	421,200.00	Febrero	PNC
18	25	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO CUSCO	194,732.10	Abril	PNC
19	26	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO JUNIN	137,051.10	Abril	PNC





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

N°	ID PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	UNIDAD ORGÁNICA
20	27	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO CAJAMARCA	165,043.35	Marzo	PNC
21	28	Licitación Pública	BIENES	ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PNC-MAQUINARIAS	711,732.85	Marzo	PNC
22	29	Licitación Pública	BIENES	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y MAQUINAS DEL PNC-MAQUINARIAS	413,792.84	Marzo	PNC
23	30	Adjudicación Simplificada	BIENES	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y AFINES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PNC MAQUINARIAS DEL MVCS	99,906.35	Marzo	PNC
24	32	Licitación Pública	OBRAS	EJECUCION DE OBRA CREACION MALECON NORTE Y SUR EN LA FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES	26,606,491.73	Junio	PNC
25	35	Adjudicación Simplificada	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA	210,547.91	Agosto	OGGRH
26	43	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE RED PRIVADA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	307,188.00	Agosto	OACP
27	45	Subasta Inversa Electrónica	BIENES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MVCS	464,928.00	Julio	OACP
28	46	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MVCS	287,714.88	Junio	OACP
29	50	Concurso Público	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCALES PERIFERICOS DEL MVCS	3,829,519.18	Agosto	OACP, PP
30	61	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GARANTIAS Y SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE LOS SERVIDORES BLADE DEL MVCS	40000	Febrero	OGEI
31	80	Contratación Directa	BIENES	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 - S50, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS DE LA U.B.O. PUNO QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN EN EL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA, POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE DESLIZAMIENTOS Y HUAICOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN EL MARCO DEL D.S. No 017-2019-PCM	67,282.80	Marzo	PNC
32	108	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC HUANUCO	72,000.00	Agosto	OAC





En el siguiente cuadro N° -10 se detallan la cantidad de procedimientos de selección por mes que no se han ejecutado, acumulados al 31 de agosto del presente año, de acuerdo a siguiente resumen:

Cuadro N°-10
Importe mensual de Procedimientos no Ejecutados

MES	CANTIDAD	VAL ESTIMADO
Febrero	4	629,200.00
Marzo	11	2,174,227.84
Abril	6	1,105,974.90
Mayo	1	63,156.00
Junio	3	26,966,139.41
Julio	2	533,328.00
Agosto	5	5,619,255.09
Total general	32	37,091,281.24

En resumen no han sido ejecutados treinta y dos (32) procedimientos de selección acumulados al mes de agosto:

- En el mes de febrero no se han ejecutado cuatro (04) procedimientos.
- En el mes de marzo no se han ejecutado once (11) procedimientos.
- En el mes de abril, faltan por ejecutar seis (6) procedimientos.
- En el mes de junio, falta por ejecutar tres (3) procedimientos.
- En el mes de julio, falta por ejecutar dos (2) procedimientos.
- En el mes de agosto, falta por ejecutar cinco (5) procedimientos.

4.7 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2019 – AL MES DE AGOSTO

La presente evaluación, se ha efectuado sobre la base de los procedimientos programados al mes de agosto, que se detalla su ejecución en el siguiente cuadro N° 11:

Cuadro N°-11
Evaluación de la Ejecución del PAC-2019

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	% AVANCE
ENERO	2	2		
FEBRERO	24	13		
MARZO	25	10		
ABRIL	12	12		
MAYO	4	4		
JUNIO	17	11		
JULIO	5	10		
AGOSTO	17	11		
TOTAL	106	73	32	68.87%





"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

El porcentaje de avance de ejecución del PAC al mes de agosto es 68,87%, es decir se ejecutaron setenta y tres (73) procedimientos de ciento seis (106) procedimientos programados acumulados al mes de agosto.

Cabe indicar, que para el presente análisis, es considerado como "PROCEDIMIENTO EJECUTADO" el procedimiento de selección convocado en primera convocatoria, en caso se declare desierto el procedimiento o algunos de sus ítems; las siguientes convocatorias no deberán ser consideradas como nuevas ejecuciones en el PAC.

Cuadro N°-14

Ejecución del PAC- 2019 por Cantidad de Procedimientos – Mes Agosto

PROCEDIMIENTOS	CANT
PROGRAMADO	106
EJECUTADO	73
NO EJECUTADO	32
% AVANCE	68.87%

Gráfico N°-04

Porcentaje Avance de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones - Agosto



4.8 EVALUACIÓN ECONOMICA DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2019 – AL MES DE AGOSTO

4.8.1 DIFERENCIA ENTRE EL VALOR CONVOCADO Y EL VALOR EJECUTADO

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT.	IMPORTE CONVOCADO	IMPORTE EJECUTADO	DIFERENCIA	%
Concurso Público	4	13,109,514.25	12,227,489.41	882,024.84	6.73%
Adjudicación Simplificada	27	3,039,148.19	3,167,111.71	-127,963.52	-4.21%
Contratación Directa	30	4,369,108.04	4,260,279.04	108,829.00	2.49%
Subasta Inversa Electrónica	3	302,542.23	341,269.77	-38,727.54	-12.80%
Licitación Pública	4	35,470,763.22	32,538,933.37	2,931,829.85	8.27%
Procedimiento Especial de Contratación	2	11,057,627.50	10,518,890.00	538,737.50	4.87%
(Convenio Marco)	3	138,852.94	102,509.14	36,343.80	26.17%
TOTAL	73	67,487,556.37	63,156,482.44	4,331,073.93	6.42%





"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

AHORRO	6.42%
TOTAL	93.58%

4.8.2 PROCEDIMIENTOS QUE REGISTRAN MAYOR AHORRO

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACION	TIPO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO	VALOR CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	DIFERENCIA	% ADJ
CONTRATACION DE SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Concurso Público	CP-SM-1-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1	6,677,518.11	3,004,505.83	3,673,012.28	45%
SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-109-2017-VIVIENDA-OGA-UE-2	1,430,190.00	655,953.00	774,237.00	46%
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE LIMA	Subasta Inversa Electrónica	SIE-SIE-1-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1	1,131,840.00	1,015,000.00	116,840.00	90%
SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA, DEPARTAMENTO DE PIURA	Adjudicación Simplificada	AS-SM-14-2018-VIVIENDA/OGA-UE-1	399,100.00	317,700.00	81,400.00	80%
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DESGASTES PARA MAQUINARIA PESADA, DEL PNC-MAQUINARIAS - MVCS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1	175,791.08	138,247.61	37,543.47	79%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE UCAYALI	Adjudicación Simplificada	AS-SM-11-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1	99,686.40	55,680.00	44,006.40	56%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE JUNIN	Adjudicación Simplificada	AS-SM-9-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1	96,993.96	56,400.00	40,593.96	58%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-12-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1	96,514.68	56,400.00	40,114.68	58%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LORETO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-30-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1	95,292.84	61,812.00	33,480.84	65%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE LORETO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-28-2018-VIVIENDA-OGA-UE-1	93,456.00	63,156.00	30,300.00	68%



4.9 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 (ANUAL)

A continuación, se informa el avance en general de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones en relación a lo programado (enero a diciembre).

Por cantidad de procedimientos:

En el siguiente cuadro se indicará el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019, en base a la cantidad de procedimientos programados en sus diversas modalidades.



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Cuadro N°-15
Ejecución del PAC- 2019 por Cantidad de Procedimientos

PROCEDIMIENTOS	CANT
PROGRAMADO	112
EJECUTADO	73
NO EJECUTADO	38
% AVANCE	65.18%

El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2019 en relación a la cantidad de procedimientos programados y considerando todas las modificatorias realizadas es del 65.18%.

Gráfico N°-05
Porcentaje de Avance del Plan Anual de Contrataciones 2019





“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Cuadro N°-16
Por Tipo de procedimientos y cantidad

TIPO DE PROCEDIMIENTO	IMPORTE PROGRAMADO	ESTADO SITUACIONAL DE PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS						TOTAL EJECUTADOS	PROCESOS PENDIENTES
		CONVOCADO	CANCELADO	DESIERTO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO		
Concurso Público	7	2					2	4	3
Adjudicación Simplificada	42	8		1	8		10	27	15
Contratación Directa	39						30	30	9
Subasta Inversa Electrónica	11			1			2	3	8
Licitación Pública	8						4	4	4
Procedimiento Especial de Contratación	2			1			1	2	0
(Convenio Marco)	3						3	3	0
TOTAL	112	10	0	3	8	0	52	73	39

Cuadro N°-17
Por Importe en base al valor estimado Programado

TIPO DE PROCEDIMIENTO	IMPORTE PROGRAMADO	ESTADO SITUACIONAL DE PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS						TOTAL EJECUTADOS	PROCESOS PENDIENTES
		CONVOCADO	CANCELADO	DESIERTO	ADJUDICADO	CONSENTIDO	CONTRATADO		
Concurso Público	14,963,225.01	5,763,291.00					6,464,198.41	12,227,489.41	2,735,735.60
Adjudicación Simplificada	4,905,224.39	744,629.61		120,000.00	632,835.05		1,669,647.05	3,167,111.71	1,738,112.68
Contratación Directa	5,370,403.74						4,260,279.04	4,260,279.04	1,110,124.70
Subasta Inversa Electrónica	2,861,808.82			257,666.07			83,603.70	341,269.77	2,520,539.05
Licitación Pública	214,004,477.67						32,538,933.37	32,538,933.37	181,465,544.30
Procedimiento Especial de Contratación	11,057,627.50			8,363,940.00			2,154,950.00	10,518,890.00	538,737.50
(Convenio Marco)	330,820.54						102,509.14	102,509.14	228,311.40
TOTAL	253,493,587.67	6,507,920.61	0.00	8,741,606.07	632,835.05	0.00	47,274,120.71	63,156,482.44	190,337,105.23






4.10 EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

A continuación, se muestra la evolución mensual de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019 en el cuadro N° 18:

Cuadro N°-18
Evolución de la Ejecución del PAC - 2019

Table with 3 columns: MES, % AVANCE, % VARIACIÓN. Rows include ENERO (3.00%), FEBRERO (21.00%), MARZO (31.00%), ABRIL (41.00%), MAYO (42.00%), JUNIO (46.00%), JULIO (55.36%), and AGOSTO (65.18%).

Gráfico N°-06
Evolución de la Ejecución del PAC - 2019



V. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

En el mes de agosto, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial a través del Equipo de Programación ha realizado el seguimiento a la programación del Plan Anual de Contrataciones 2019 en coordinación con las áreas usuarias, lo que ha permitido la exclusión y/o reprogramación de diversos procedimientos de selección. Este accionar seguirá de manera permanente hasta el cierre del ejercicio anual.

Es preciso indicar que los Especialistas del Equipo de Procesos de Selección, realizan un acompañamiento coordinando con el personal de las áreas usuarias, brindando el soporte logístico que se requiera en cada una de las fases de las actuaciones preparatorias, tales como, elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, desarrollo de procedimientos de selección, entre otros.



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Asimismo, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial bajo la supervisión de la Oficina General de Administración, continuará desarrollando en el presente ejercicio, las actividades que se requieran para garantizar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019, de acuerdo a la programación establecida.

VI. CONCLUSIONES

- La ejecución al cierre del mes de agosto del Plan Anual de Contrataciones 2019, asciende a 68,87%.
- La ejecución anual del Plan Anual de Contrataciones del ejercicio 2019 asciende a 65.18 respecto a lo programado %.
- En el mes de agosto no se realizaron modificaciones al Plan Anual de Contrataciones
- Al realizar la evaluación del Plan Anual de Contrataciones Ejercicio 2019 podemos apreciar que no se han excluido procedimientos de selección.
- Cabe indicar, que para el presente análisis DE LA Evaluación del PAC-2019 hasta el mes de Agosto, es considerado como "PROCEDIMIENTO EJECUTADO" el procedimiento de selección convocado en primera convocatoria, en caso se declare desierto el procedimiento o algunos de sus ítems; las siguientes convocatorias no deberán ser consideradas como nuevas ejecuciones en el PAC.

VII. RECOMENDACIONES

- Realizar seguimiento a fin que las unidades orgánicas alcancen a la OACP el sinceramiento de los procedimientos de selección programados en el PAC 2019, respecto (Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia).
- Se recomienda la reprogramación de los procedimientos no ejecutados en coordinación con las áreas usuarias.
- Solicitar formalmente a las Unidades Orgánicas que cumplan con remitir los requerimientos programados en el PAC, y de ser el caso solicitar la exclusión según corresponda.
- Las unidades orgánicas deberán verificar la suficiente asignación de recursos presupuestales, así como gestionar la previsión presupuestal correspondiente.



Es todo cuanto se informa para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Lic. César Augusto Cárdenas Castillo
Coordinador de Programación (e)
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial