



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
 09 JUL. 2019
 Reg. N° Hora: 6:20
 Recibido por:
CARGO

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

INFORME N° 052-2019/VIVIENDA-OGA-OACP-PROG

A : LIC. CÉSAR AUGUSTO CARDENAS CASTILLO
 Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Asunto : Evaluación al mes de Junio del Plan Anual de Contrataciones 2019
 Unidad Ejecutora 001. Administración General

Fecha : Lima, 08 de julio de 2019

HT 101846-19

Por el presente me dirijo a usted en atención al asunto del rubro, a efecto de informar las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2019 correspondiente al mes de junio de la Unidad Ejecutora 001-Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

Asimismo, en el literal 7.8.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se señala que "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Asimismo en el literal 7.8.2 del referido texto normativo, se indica que "(...) El órgano encargado de las contrataciones de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

Mediante Resolución Ministerial N° 028-2019-VIVIENDA, se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones".



II. MARCO NORMATIVO

- 2.1 Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- 2.2 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 2.3 Ley N° 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias
- 2.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

III. ANTECEDENTES

- 3.1 Mediante Resolución Ministerial N° 432-2018-VIVIENDA, de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2019, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 3.2 El Plan anual de Contrataciones 2019 contó con opinión favorable de disponibilidad y previsión presupuestal otorgada por la Oficina de Presupuesto mediante Memorandum N° 101-2019/VIVIENDA-OP de fecha 21 de enero de 2019.



- 3.3. Mediante Resolución Directoral N° 011-2019-VIVIENDA/OGA, de fecha 21 de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2019, con una programación de sesenta y dos (62) procedimientos de selección. Cabe indicar que la aprobación del Plan anual de Contrataciones se efectuó en el marco de la normativa vigente hasta el 30 de enero de 2019.

IV. ANÁLISIS

La presente evaluación correspondiente al mes de junio de 2019, la cual consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a dicho mes; registrada por las diferentes Unidades Orgánicas, Direcciones y Programas de la Entidad.

1. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

El PAC 2019 inicial fue aprobado con una composición de sesenta y dos (62) procedimientos de selección, en base a lo programado por las diferentes áreas usuarias en la formulación de los Cuadros de Necesidades.

| VERSIÓN | DOCUMENTO | FECHA | CANT | MONTO S/ |
|---------|-----------------------------|------------|------|----------------|
| INICIAL | RD N° 011-2019-VIVIENDA-OGA | 21/01/2019 | 62 | 201,210,567.70 |

2. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Al mes de junio, se han efectuado diecinueve (19) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, mediante las cuales se incluyeron cincuenta y dos (52) procedimientos de selección, lo cual obedeció estrictamente a las programaciones y/o reprogramaciones que efectuaron las Direcciones y/o Programas que componen el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En el siguiente cuadro, se detallan las modificatorias realizadas, indicándose el documento que aprueba la modificación, la fecha, cantidad e importe de procedimientos incluidos.

| VERSIÓN | DOCUMENTO | FECHA | INCLUSIONES | |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------|
| | | | CANT | MONTO S/. |
| PRIMERA | RD N° 011-2019-VIVIENDA-OGA | 24/01/2019 | 1 | 116,879.00 |
| SEGUNDA | RD N° 022-2019-VIVIENDA-OGA | 30/01/2019 | 1 | 2,085,340.79 |
| TERCERA | RD N° 030-2019-VIVIENDA-OGA | 8/02/2019 | 2 | 19,896,048.30 |
| CUARTA | RD N° 032-2019-VIVIENDA-OGA | 12/02/2019 | 4 | 16,024,609.46 |
| QUINTA | RD N° 040-2019-VIVIENDA-OGA | 14/02/2019 | 6 | 722,307.26 |
| SEXTA | RD N° 050-2019-VIVIENDA-OGA | 27/02/2019 | 2 | 134,759.78 |
| SÉPTIMA | RD N° 057-2019-VIVIENDA-OGA | 1/03/2019 | 1 | 2,693,687.50 |
| OCTAVA | RD N° 066-2019-VIVIENDA-OGA | 12/03/2019 | 3 | 391,807.16 |
| NOVENA | RD N° 072-2019-VIVIENDA-OGA | 20/03/2019 | 2 | 518,758.00 |
| DECIMA | RD N° 090-2019-VIVIENDA-OGA | 29/03/2019 | 1 | 36,343.80 |
| DECIMA PRIMERA | RD N° 092-2019-VIVIENDA-OGA | 01/04/2019 | 1 | 280,844.72 |
| DECIMA SEGUNDA | RD N° 108-2019-VIVIENDA-OGA | 08/04/2019 | 1 | 38,576.74 |
| DECIMA TERCERA | RD N° 112-2019-VIVIENDA-OGA | 15/04/2019 | 1 | 102,000.00 |
| DECIMA CUARTA | RD N° 120-2019-VIVIENDA-OGA | 26/04/2019 | 1 | 356,040.00 |





"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------|----------------------|
| DECIMA QUINTA | RD N° 124-2019-VIVIENDA-OGA | 30/04/2019 | 1 | 399,641.60 |
| DECIMA SEXTA | RD N° 131-2019-VIVIENDA-OGA | 22/05/2019 | 3 | 8,466,940.00 |
| DECIMA SEPTIMA | RD N° 153-2019-VIVIENDA-OGA | 10/06/2019 | 15 | 1,198,076.16 |
| DECIMA OCTAVA | RD N° 161-2019-VIVIENDA-OGA | 17/06/2019 | 2 | 257,000.00 |
| DECIMA NOVENA | RD N° 184-2019-VIVIENDA-OGA | 28/06/2019 | 4 | 605,457.10 |
| TOTAL | | | 52 | 54,325,118,85 |

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene al mes de junio de 2019, un total de ciento catorce (114) procedimientos de selección, cuyo detalle es el siguiente:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| N° DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES | 114 |
| IMPORTE PAC S/ | 2 55 535 685, 07 |

3. PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS POR TIPO EN EL PAC 2019

En el siguiente cuadro se detalla la composición de los procedimientos incluidos en las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones 2019.

POR IMPORTE

| MODIFICACIÓN | (Convenio Marco) | Adjudicac. Simplificada | Contratac. Directa | Concurso Público | Licitación Pública | Proced. Especial de Contratac. | TOTAL |
|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| PRIMERA | | | 116,879 | | | | 116,879.00 |
| SEGUNDA | | | | | 2,085,341 | | 2,085,340.79 |
| TERCERA | | | | | 18,190,623 | 1,705,425 | 19,896,048.30 |
| CUARTA | | | 829,810 | | 15,194,799 | | 16,024,609.46 |
| QUINTA | | | 722,307,26 | | | | 722,307,26 |
| SEXTA | | | 134,760 | | | | 134,759.78 |
| SÉPTIMA | | | | | | 2,693,688 | 2,693,688 |
| OCTAVA | | | 391,807 | | | | 391,807 |
| NOVENA | | 292,558 | 226,200 | | | | 518,758 |
| DECIMA | 36,344 | | | | | | 36,344 |
| DECIMA PRIMERA | | | 280,845 | | | | 280,845 |
| DECIMA SEGUNDA | 38,577 | | | | | | 38,577 |
| DECIMA TERCERA | | 102,000 | | | | | 102,000 |
| DECIMA CUARTA | | 356,040 | | | | | 356,040 |
| DECIMA QUINTA | | 399,642 | | | | | 399,642 |
| DECIMA SEXTA | | | 83,000 | 8,383,940 | | | 8,466,940 |
| DECIMA SEPTIMA | | 1,003,200.00 | 150,000 | | | 44,876.16 | 1,198,076.16 |
| DECIMA OCTAVA | | 72,000.00 | 185,000 | | | | 257,000.00 |
| DECIMA NOVENA | | 178,500.00 | 426,957.10 | | | | 605,457.10 |
| TOTAL | 74,921 | 2,225,440 | 3,120,608 | 8,383,940 | 35,470,763 | 4,443,989,16 | 54,325,118.85 |





POR TIPO Y CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS

| MODIFICACIÓN | (Conveni o Marco) | Adjudicación Simplificada | Contrata c. Directa | Concurso Público | Licitación Pública | Procedimient o Especial de Contratación | TOTAL |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------|
| PRIMERA | | | 1 | | | | 1 |
| SEGUNDA | | | | | 1 | | 1 |
| TERCERA | | | | | 1 | 1 | 2 |
| CUARTA | | | 2 | | 2 | | 4 |
| QUINTA | | | 6 | | | | 6 |
| SEXTA | | | 2 | | | | 2 |
| SÉPTIMA | | | | | | 1 | 1 |
| OCTAVA | | | 3 | | | | 3 |
| NOVENA | | 1 | 1 | | | | 2 |
| DECIMA | 1 | | | | | | 1 |
| DECIMA PRIMERA | | | 1 | | | | 1 |
| DECIMA SEGUNDA | 1 | | | | | | 1 |
| DECIMA TERCERA | | 1 | | | | | 1 |
| DECIMA CUARTA | | 1 | | | | | 1 |
| DECIMA QUINTA | | 1 | | | | | 1 |
| DECIMA SEXTA | | | 2 | 1 | | | 3 |
| DECIMA SEPTIMA | | 13 | 1 | | | 1 | 15 |
| DECIMA OCTAVA | | 1 | 1 | | | | 2 |
| DECIMA NOVENA | | 1 | 3 | | | | 4 |
| TOTAL | 2 | 4 | 18 | 1 | 4 | 2 | 52 |

4. PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS

En el mes de junio, no se han excluido procedimientos de selección.

5. COMPOSICIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A continuación, se detalla la composición del Plan Anual de Contrataciones 2019, luego de realizada sus modificaciones.

A. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR MES

En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos programados por mes por Unidad Orgánica.

| AREA USUARIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMB | OCTUBRE | NOVIEMB | DICIEMBRE | TOTAL | % |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| PNC | 1 | 11 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | 45 | 39.47% |
| PMIB | | 5 | 1 | 3 | | | | | | | | | 9 | 7.89% |
| OACP, PP | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 3 | 2.63% |
| OACP | | 3 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 13 | 11.40% |
| OGGRH | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 | 2.63% |
| DGPPVU | | 2 | 1 | | | 5 | | | | | | | 8 | 7.02% |
| OAC | 1 | | 6 | 1 | | 15 | | | | | 1 | | 24 | 21.05% |
| OGA | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | 2.63% |
| OC | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 0.88% |
| DGPRVU | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | 1.75% |
| DGPPCS | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 0.88% |
| OGEI | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 | 1.75% |
| TOTALES | 2 | 25 | 27 | 16 | 7 | 26 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 114 | 100% |
| % PART | 2% | 22% | 24% | 14% | 6% | 23% | 2% | 3% | 0% | 1% | 4% | 1% | 100% | |




- Como se puede apreciar en el mes de marzo se registran la mayor cantidad de procedimientos con un total de veintisiete (27), lo que representa un 24%.
- En el primer semestre del año, se registran ciento tres (103) procedimientos, lo que representa el 90% del PAC 2019.
- Para el caso del segundo semestre, se registraron once (11) procedimientos, lo que representa el 10%.
- En el mes de setiembre no se ha programado procedimientos de selección.

B. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR TIPO

En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos programados por tipo:

| TIPO DE PROCEDIMIENTO | CANT | % |
|--|------------|-------------|
| Acuerdo Marco | 3 | 3% |
| Adjudicación Simplificada | 41 | 36% |
| Concurso Público | 9 | 8% |
| Contratación Directa | 41 | 36% |
| Licitación Pública | 9 | 8% |
| Procedimiento especial de contratación | 3 | 3% |
| Subasta Inversa Electrónica | 8 | 7% |
| TOTAL | 114 | 100% |

- Los procedimientos de selección de tipo Contratación Directa, representan el 36%, con un total de cuarenta y uno (41) procedimientos.
- Los procedimientos de tipo Adjudicación Simplificada representan el 36% de participación, con un total de cuarenta y uno (41) procedimientos.
- Los procedimientos de selección de tipo Licitación Pública registran nueve (9) procedimientos, lo que representa el 8%.
- Las contrataciones Subasta Inversa Electrónica registra ocho (8) procedimientos, lo que representa el 7%.
- Las contrataciones por Concurso Público registran (9) procedimientos, lo que representa el 8%.






C. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR OBJETO DE CONTRATACIÓN

| OBJETO DE CONTRATACION | CANT | % PART |
|------------------------|------------|-------------|
| BIENES | 31 | 27% |
| SERVICIOS | 73 | 64% |
| OBRAS | 6 | 5% |
| CONSULTORIAS OBRAS | 4 | 4% |
| TOTAL | 114 | 100% |

- Los procedimientos de selección cuyo objeto de contratación es SERVICIOS representan el 64%, con un total de setenta y tres (73) procedimientos.
- En el caso de BIENES, los procedimientos totalizan veintinueve (31), lo que representa el 27%.
- En el caso de los procedimientos correspondiente a OBRAS, representan el 5%, con seis (6) procedimientos registrados.
- Los procedimientos de selección cuyo objeto de contratación es CONSULTORÍAS DE OBRAS representan el 4%, con un total de cuatro (04) procedimientos.



6. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2019

6.1 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL MES DE JUNIO

En el mes de junio se han ejecutado once (11) procedimientos de selección, de acuerdo a lo siguiente.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

| N° | TIPO DE PROCESO | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | ID PAC | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | UNIDAD ORGANICA | N° PROCESO | VALOR CONVOCADO | FECHA CONVOCATORIA | FECHA BUENA PRO |
|----|-----------------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Adjudicación Simplificada | SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NÚCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACEN CENTRAL DEL IMVCS | 49 | Febrero | OACP | AS-SM-4-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 52,191.60 | 7/06/2019 | 20/06/2019 |
| 2 | Contratación Directa | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL AL SEÑOR JAIME GUILLERMO UCHUYA CORNEJO, ASESOR II DEL VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, DE ACUERDO A LA RSG No. 022-2019-VIVIENDA-SG | 93 | Mayo | OGA | DIRECTA-PROC-23-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 38,000.00 | 4/06/2019 | 4/06/2019 |
| 3 | Contratación Directa | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE OCHENTA (80) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACEN UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD HACIA EL DISTRITO DE SAUCE PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DECLARADA EN ESTADO DE EMERGENCIA A TRAVÉS DEL DS N. 100-2019-PCM | 94 | Junio | DGPPVU | DIRECTA-PROC-25-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 150,000.00 | 13/06/2019 | 13/06/2019 |
| 4 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 \$50 PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA PARA LAS FICHAS TÉCNICAS FTI N 0012019HUANUCODE MOLINOEMERGENCIA, FTI N 0022019HUANUCODE MOLINOEMERGENCIA, Y FTI N 0032019HUANUCODE MOLINOEMERGENCIA EN EL DISTRITO DE MOLINO PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO HUANUCO, PARA LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE JUNÍN DEL PNCMAQUINARIAS SEGUN D.S. N. 087 2019PNC | 95 | Junio | PNC | SIE-SIE-1-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 44,576.16 | 17/06/2019 | 27/06/2019 |
| 5 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC LAMBAYEQUE | 97 | Junio | OAC | AS-SM-15-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 84,000.00 | 27/06/2019 | 10/07/2019 |
| 6 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC LA LIBERTAD | 99 | Junio | OAC | AS-SM-10-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 77,555.60 | 19/06/2019 | 3/07/2019 |
| 7 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC AREQUIPA | 101 | Junio | OAC | AS-SM-13-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 85,599.95 | 21/06/2019 | 9/07/2019 |
| 8 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC JUNÍN | 102 | Junio | OAC | AS-SM-11-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 64,092.00 | 20/06/2019 | 9/07/2019 |
| 9 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC MOQUEGUA | 105 | Junio | OAC | AS-SM-12-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 90,000.00 | 21/06/2019 | 5/07/2019 |
| 10 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC CAJAMARCA | 107 | Junio | OAC | AS-SM-14-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 72,000.00 | 21/06/2019 | 8/07/2019 |
| 11 | Contratación Directa | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE CIENTO CUARENTA (40) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA -MTV DESDE EL ALMACEN UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD HACIA EL DISTRITO DE CAJABAMBA, DECLARADA EN ESTADO DE EMERGENCIA A TRAVÉS DEL DS N. 100 2019 PCM. | 109 | Junio | DGPPVU | DIRECTA-PROC-26-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1 | 185,000.00 | 21/06/2019 | 21/06/2019 |





En el mes de junio se convocaron once (11) procedimientos de selección conforme al siguiente detalle:

- Se convocó (01) procedimiento programado en el mes de febrero (ID 49).
- Se convocó (01) procedimiento programado en el mes de mayo (ID 93).
- Se convocó (09) procedimientos programados en el mes de junio (ID 94, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107 y 109).

7. PROCEDIMIENTOS NO EJECUTADOS

A continuación, se detallan los procedimientos no ejecutados del PAC 2019 al mes de junio:

| N° | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | ID PAC | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | N. REF DEL PAC | UNIDAD ORGANICA |
|----|---------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Concurso Público | SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO (LCC) | 1,930,000.00 | 23 | Marzo | 1 | PNC |
| 2 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE ELABORACION DE LA GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS DE MICROZONIFICACION SISMICA EN CIUDADES | 40,000.00 | 36 | Marzo | 3 | PNC |
| 3 | Contratación Directa | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | 84,000.00 | 37 | Marzo | 4 | PNC |
| 4 | Contratación Directa | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 84,000.00 | 39 | Mayo | 5 | PNC |
| 5 | Contratación Directa | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 84,000.00 | 44 | Mayo | 6 | PNC |
| 6 | Contratación Directa | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ICA | 84,000.00 | 49 | Abril | 7 | PNC |
| 7 | Contratación Directa | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 84,000.00 | 51 | Marzo | 8 | PNC |





| N° | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | ID PAC | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | N. REF DEL PAC | UNIDAD ORGANICA |
|----|---------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 8 | Contratación Directa | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | 84,000.00 | 52 | Abril | 9 | PNC |
| 9 | Contratación Directa | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO | 84,500.00 | 53 | Marzo | 10 | PNC |
| 10 | Contratación Directa | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN | 84,500.00 | 55 | Marzo | 11 | PNC |
| 11 | Contratación Directa | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 84,500.00 | 57 | Abril | 12 | PNC |
| 12 | Contratación Directa | SERVICIOS | SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | 84,500.00 | 59 | Marzo | 13 | PNC |
| 13 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE ICA | 71,932.80 | 63 | Junio | 15 | PNC |
| 14 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA | 66,000.00 | 64 | Abril | 16 | PNC |
| 15 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUNO | 72,000.00 | 65 | Abril | 17 | PNC |
| 16 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE JUNIN | 84,000.00 | 67 | Febrero | 18 | PNC |





| N° | TIPO DE PROCESO | ORIGEN DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | ID PAC | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | N. REF DEL PAC | UNIDAD ORGANICA |
|----|-----------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 17 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE ANCASH | 84,000.00 | 68 | Febrero | 19 | PNC |
| 18 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE LORETO | 63,156.00 | 69 | Mayo | 20 | PNC |
| 19 | Subasta Inversa Electrónica | BIENES | ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO LIMA | 540,191.70 | 70 | Abril | 21 | PNC |
| 20 | Subasta Inversa Electrónica | BIENES | ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO PIURA | 339,469.65 | 71 | Marzo | 22 | PNC |
| 21 | Subasta Inversa Electrónica | BIENES | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE AMAZONAS | 421,200.00 | 24 | Febrero | 24 | PNC |
| 22 | Subasta Inversa Electrónica | BIENES | ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO CUSCO | 194,732.10 | 25 | Abril | 25 | PNC |
| 23 | Subasta Inversa Electrónica | BIENES | ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO JUNIN | 137,051.10 | 26 | Abril | 26 | PNC |
| 24 | Subasta Inversa Electrónica | BIENES | ADQUISICION DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO CAJAMARCA | 165,043.35 | 27 | Marzo | 27 | PNC |
| 25 | Licitación Pública | BIENES | ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PNC-MAQUINARIAS | 711,732.85 | 28 | Marzo | 28 | PNC |





| N° | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | ID PAC | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | N. REF DEL PAC | UNIDAD ORGANICA |
|----|--|------------------------|---|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 26 | Licitación Pública | BIENES | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y MAQUINAS DEL PNC-MAQUINARIAS | 413,792.84 | 29 | Marzo | 29 | PNC |
| 27 | Adjudicación Simplificada | BIENES | ADQUISICION DE LUBRICANTES Y AFINES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PNC MAQUINARIAS DEL MVCS | 99,906.35 | 30 | Marzo | 30 | PNC |
| 28 | Licitación Pública | OBRAS | EJECUCION DE OBRA CREACION MALECON NORTE Y SUR EN LA FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES | 26,606,491.73 | 32 | Junio | 32 | PNC |
| 29 | Licitación Pública | BIENES | ADQUISICION DE VALES DE APOYO ALIMENTARIO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION | 1,043,955.00 | 33 | Mayo | 33 | OGGRH |
| 30 | Adjudicación Simplificada | BIENES | ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA | 210,547.91 | 35 | Abril | 35 | OGGRH |
| 31 | Concurso Público | SERVICIOS | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS LOCALES PERIFERICOS DEL MVCS | 2,453,907.60 | 41 | Abril | 41 | OACP |
| 32 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS PARQUES BIOTECNOLOGICOS | 184,320.00 | 42 | Abril | 42 | OACP |
| 33 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MVCS | 287,714.88 | 46 | Junio | 46 | OACP |
| 34 | Contratación Directa | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CUSCO | 180,000.00 | 54 | Junio | 54 | OAC |
| 35 | Contratación Directa | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AYACUCHO | 72,000.00 | 56 | Marzo | 56 | OAC |
| 36 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ADECUACION DE LA NORMA TECNICA TIA 942 PARA EL CENTRO DE DATOS | 60,000.00 | 60 | Junio | 60 | OGEI |
| 37 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GARANTIAS Y SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE LOS SERVIDORES BLADE DEL MVCS | 40,000.00 | 61 | Febrero | 61 | OGEI |
| 38 | Procedimiento Especial de Contratación | SERVICIOS | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS LOCALIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, AREQUIPA, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, LIMA Y PIURA, AFECTADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO | 1,705,425.33 | 66 | Febrero | 66 | PMIB |
| 39 | Contratación Directa | BIENES | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 - S50, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS DE LA U.B.O. PUNO QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN EN EL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA, POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE DESLIZAMIENTOS Y HUAICOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN EL MARCO DEL D.S. No 017-2019-PCM | 67,282.80 | 80 | Marzo | 80 | PNC |





| N° | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACION | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | ID PAC | FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA | N. REF DEL PAC | UNIDAD ORGANICA |
|----|---------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 40 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC AMAZONAS | 72,000.00 | 96 | Junio | 96 | OAC |
| 41 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC PASCO | 78,000.00 | 98 | Junio | 98 | OAC |
| 42 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC ANCASH | 78,000.00 | 100 | Junio | 100 | OAC |
| 43 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC UCAVALI | 78,000.00 | 103 | Junio | 103 | OAC |
| 44 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC ICA | 73,200.00 | 104 | Junio | 104 | OAC |
| 45 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC LORETO | 78,000.00 | 106 | Junio | 106 | OAC |
| 46 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC HUANUCO | 72,000.00 | 108 | Junio | 108 | OAC |
| 47 | Adjudicación Simplificada | SERVICIOS | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CAC HUANCAMELICA | 72,000.00 | 110 | Junio | 110 | OAC |
| 48 | Contratación Directa | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE SETENTA Y TRES (73) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACEN UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD HACIA EL DISTRITO DE SAUCE, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, DECLARADA EN ESTADO DE EMERGENCIA A TRAVES DEL DS N 100 2019 PCM | 131,794.20 | 111 | junio | 24 - Procedimiento | DGPPVU |
| 49 | Contratación Directa | 1 - BIENES | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y/O EQUIPOS QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA, EN EL DISTRITO DE SAUCE, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, POR DESASTRE ANTE LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTO SISMICO EN EL MARCO DEL D.S 100 2019 PCM | 45,162.90 | 112 | junio | 24 - Procedimiento | PNC |
| 50 | Adjudicación Simplificada | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE CIENTO DIECINUEVE (119) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA HACIA EL DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE YAROWILCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | 178,500.00 | 113 | junio | 381 - Sin Modalidad | DGPPVU |
| 51 | Contratación Directa | 2 - SERVICIOS | SERVICIO DE INSTALACION DE CIENTO CUARENTA (140) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJABAMBA, DECLARADA EN ESTADO DE EMERGENCIA A TRAVES DEL D.S. N 100 2019 PCM | 250,000.00 | | junio | 24 - Procedimiento | DGPPVU |





| MES | CANT | VALOR ESTIMADO |
|----------------------|-----------|----------------------|
| Febrero | 5 | 2,334,625.33 |
| Marzo | 14 | 4,260,727.84 |
| Abril | 11 | 4,111,250.41 |
| Mayo | 4 | 1,275,111.00 |
| Junio | 17 | 28,412,796.51 |
| Total general | 51 | 40,394,511.09 |

- En el mes de febrero no se han ejecutado cinco procedimientos.
- En el mes de marzo no se han ejecutado catorce (14) procedimientos.
- En el mes de abril, faltan por ejecutar once (11) procedimientos.
- En el mes de mayo, falta por ejecutar 04 procedimientos.
- En el mes de junio, falta por ejecutar 17 procedimientos.

En general no han sido ejecutados cincuenta y uno (51) procedimientos de selección acumulados al mes de junio.



8. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2019 – AL MES DE JUNIO

La presente evaluación, se efectuará sobre la base de los procedimientos programados al mes de junio. En ese sentido, en el siguiente cuadro se detalla su ejecución.

| MES | PROGRAMADO (ACUMULADO) | EJECUTADO | NO EJECUTADO | % AVANCE |
|--------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|
| ENERO | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| FEBRERO | 25 | 13 | 5 | 52.00% |
| MARZO | 27 | 10 | 14 | 37.04% |
| ABRIL | 16 | 12 | 11 | 75.00% |
| MAYO | 7 | 4 | 4 | 57.14% |
| JUNIO | 26 | 11 | 17 | 42.31% |
| TOTAL | 103 | 52 | 51 | 50.49% |

El avance de ejecución del PAC al mes de junio es 50,49%, es decir se ejecutaron cincuenta y dos (52) procedimientos de ciento tres (103) procedimientos programados acumulados al mes de junio.





9. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 (ANUAL)

A continuación, se informa el avance en general de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones en relación a lo programado (enero a diciembre).

Por cantidad de procedimientos:

En el siguiente cuadro se indicará el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019, en base a la cantidad de procedimientos programados en sus diversas modalidades.



| PROCEDIMIENTOS | CANT |
|-----------------|------------|
| PROGRAMADO | 114 |
| EJECUTADO | 52 |
| PENDIENTE | 62 |
| % AVANCE | 46% |



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"


El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2019 en relación a la cantidad de procedimientos programados y considerando todas las modificatorias realizadas es del 46%.



10. EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

A continuación, se muestra la evolución mensual de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019.

| MES | % AVANCE | % VARIACIÓN |
|---------|----------|-------------|
| ENERO | 3 | - |
| FEBRERO | 21 | 18 (+) |
| MARZO | 31 | 10 (+) |
| ABRIL | 41 | 10 (+) |
| MAYO | 42 | 1(+) |
| JUNIO | 46 | 4(+) |



V. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

En el mes de junio, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial a través del Equipo de Programación viene realizando el seguimiento a la programación del Plan Anual de Contrataciones en coordinación con las áreas usuarias para de ser el caso solicitar la exclusión y/o reprogramación.

Por otro lado, los especialistas del Equipo de Procesos de Selección, continúan efectuando diversas coordinaciones con el personal de las áreas usuarias para brindar el soporte logístico que se requiera en alguna de las fases de los actos preparatorios, tales como, elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, desarrollo de procedimientos de selección, entre otros.



Asimismo, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial bajo la supervisión de la Oficina General de Administración, continuará desarrollando en el presente ejercicio, las actividades que se requieran para garantizar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019, de acuerdo a la programación establecida.

VI. CONCLUSIONES

- La ejecución del Plan Anual de Contrataciones del ejercicio 2019 asciende a 46%.
- Al mes de junio de 2019 se han efectuado diecinueve (19) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, mediante las cuales se incluyeron cincuenta y dos (52) procedimientos de selección en sus diversas modalidades.
- En el transcurso del presente ejercicio, no se han excluido procedimientos de selección.

VII. RECOMENDACIONES

- Efectuar reuniones de coordinación con las unidades orgánicas para el sinceramiento de los procedimientos de selección programados en el PAC 2019.
- Se recomienda la reprogramación de los procedimientos no ejecutados al mes de junio en coordinación con las unidades orgánicas.
- Solicitar formalmente a las Unidades Orgánicas que cumplan con remitir los requerimientos programados en el PAC, y de ser el caso solicitar la exclusión según corresponda.
- Las unidades orgánicas deberán verificar la suficiente asignación de recursos presupuestales, así como gestionar la previsión presupuestal correspondiente.

Es todo cuanto se informa para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



JESÚS CLEMENTE CARHUATOCTO GUERRERO
Coordinación en Programación (e)
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento