



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

INFORME N° 790 -2019-VIVIENDA/OGA-OACP

A : **Abog. GILMER MARCELO FLORES**
Director General de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2019 correspondiente al mes de MARZO de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General

REFERENCIA : Informe N° 027-2019/VIVIENDA-OGA-OACP-PROG

FECHA : San Isidro, 23 ABR. 2019 .



Es grato dirigirme a usted para manifestarle que la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, a través del área de Programación, ha desarrollado la evaluación y análisis respecto a la ejecución del PAC 2019 de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General, al mes de marzo del presente año.

De acuerdo a ello, se ha determinado un avance de ejecución del PAC 2019, del treinta y un (31%) en relación al período anual de enero a diciembre.

Los detalles de la ejecución se establecen en el informe de la referencia elaborado por el área de Programación, el cual hacemos nuestro y lo elevamos a su despacho, con la finalidad de permitir la función de evaluación, control y seguimiento oportuno del PAC, acorde a lo establecido con el numeral 7.8.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones".

Atentamente,

WILLY A. ALVARADO PALACIOS
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Dirección General de Administración
24 ABR. 2019
Reg. N°
Hora:





PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Hoja de Trámite
00059677-2019
INTERNO

Remitente : OACP/PROGRAMACION
Destinatario : OACP - OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
Documento : INFORME N° 00000027-2019/OGA/OACP/PROGRAMACIÓN **Folios** : 13
Asunto : EVALUACIÓN AL MES DE MARZO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 DE LA UNIDAD EJECUTORA 001.ADMINISTRACION GENERAL
Fecha : 23/04/2019 05:04:13 p.m. **Snip** :
Observaciones :

Destino	Acciones	Fecha	Responsable	Firma	Observaciones

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 Acción | 8 Consolidar | 15 Opinión |
| 2 Tramitar | 9 Seguimiento | 16 Corregir |
| 3 Revisar | 10 Dar Respuesta | 17 Informe |
| 4 V°B° | 11 Difundir | 18 Asistir |
| 5 Coordinar | 12 Archivo | 19 Otros |
| 6 Conocimiento | 13 Evaluar | |
| 7 Proyectar Dispositivo | 14 Preparar Respuesta | |

**INFORME N° 027-2019/VIVIENDA-OGA-OACP-PROG**

A : **ECON. WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS**
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Asunto : Evaluación al mes de marzo del Plan Anual de Contrataciones 2019 de la Unidad Ejecutora 001.Administración General

Fecha : Lima, 23 de abril de 2019

Por el presente me dirijo a usted en atención al asunto del rubro, a efecto de informar las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2019 correspondiente al mes de marzo de la Unidad Ejecutora 001-Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

Asimismo, en el literal 7.8.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se señala que "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Asimismo en el literal 7.8.2 del referido texto normativo, se indica que "(...) El órgano encargado de las contrataciones de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

Mediante Resolución Ministerial N° 028-2019-VIVIENDA, se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones".

II. MARCO NORMATIVO

- 2.1 Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- 2.2 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 2.3 Ley N° 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias
- 2.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

III. ANTECEDENTES

- 3.1 Mediante Resolución Ministerial N° 432-2018-VIVIENDA, de fecha 28 de diciembre de 2018, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2019, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 3.2 El Plan anual de Contrataciones 2019 contó con opinión favorable de disponibilidad y previsión presupuestal otorgada por la Oficina de Presupuesto mediante Memorandum N° 101-2019/VIVIENDA-OP de fecha 21 de enero de 2019.





- 3.3 Mediante Resolución Directoral N° 011-2019-VIVIENDA/OGA, de fecha 21 de enero de 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2019, con una programación de sesenta y dos (62) procedimientos de selección. Cabe indicar que la aprobación del Plan anual de Contrataciones se efectuó en el marco de la normativa vigente hasta el 30 de enero de 2019.

IV. ANÁLISIS

La presente evaluación correspondiente al mes de marzo de 2019, la cual consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a dicho mes; registrada por las diferentes Unidades Orgánicas, Direcciones y Programas de la Entidad.

1. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

El PAC 2019 inicial fue aprobado con una composición de sesenta y dos (62) procedimientos de selección, en base a lo programado por las diferentes áreas usuarias en la formulación de los Cuadros de Necesidades.

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CANT	MONTO S/
INICIAL	RD N° 011-2019-VIVIENDA-OGA	21/01/2019	62	201,210,567.70

2. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Al mes de marzo, se han efectuado diez (10) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, mediante las cuales se incluyeron veintitrés (23) procedimientos de selección, lo cual obedeció estrictamente a las programaciones y/o reprogramaciones que efectuaron las Direcciones y/o Programas que componen el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En el siguiente cuadro, se detallan las modificatorias realizadas, indicándose el documento que aprueba la modificación, la fecha, cantidad e importe de procedimientos incluidos.

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	INCLUSIONES	
			CANT	MONTO S/.
PRIMERA	RD N° 011-2019-VIVIENDA-OGA	24/01/2019	1	116,879.00
SEGUNDA	RD N° 022-2019-VIVIENDA-OGA	30/01/2019	1	2,085,340.79
TERCERA	RD N° 030-2019-VIVIENDA-OGA	08/02/2019	2	19,896,048.30
CUARTA	RD N° 032-2019-VIVIENDA-OGA	12/02/2019	4	16,024,609.46
QUINTA	RD N° 040-2019-VIVIENDA-OGA	14/02/2019	6	722,307.26
SEXTA	RD N° 050-2019-VIVIENDA-OGA	27/02/2019	2	134,759.78
SÉPTIMA	RD N° 057-2019-VIVIENDA-OGA	01/03/2019	1	2,693,687.50
OCTAVA	RD N° 066-2019-VIVIENDA-OGA	12/03/2019	3	391,807.16
NOVENA	RD N° 072-2019-VIVIENDA-OGA	20/03/2019	2	518,758.00
DECIMA	RD N° 090-2019-VIVIENDA-OGA	29/03/2019	1	36,343.80
TOTAL			23	42,620,541.05

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene al cierre del mes de marzo de 2019, un total de ochenta y cinco (85) procedimientos de selección, cuyo detalle es el siguiente:





"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

N° DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES	85
IMPORTE PAC S/	243 831 108.75

3. PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS POR TIPO EN EL PAC 2019

En el siguiente cuadro se detalla la composición de los procedimientos incluidos en las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones 2019.

POR IMPORTE

MODIFICACIÓN	Licitación Pública	Convenio Marco	Adjudicación Simplificada	Procedimiento Especial de Contratación	Contratación Directa	TOTAL
PRIMERA					116,879	116,879
SEGUNDA	2,085,341					2,085,341
TERCERA	18,190,623			1,705,425		19,896,048
CUARTA	15,194,799				829,810	16,024,609
QUINTA					722,307	722,307
SEXTA					134,760	134,760
SÉPTIMA				2,693,688		2,693,688
OCTAVA					391,807	391,807
NOVENA			292,558		226,200	518,758
DECIMA		36,344				36,344
TOTAL	35,470,763	36,344	292,558	4,399,113	2,421,763	42,620,541



- Al mes de marzo, se han incluido veintitrés (23) procedimientos de selección, por un monto de S/ 42,620,541.

POR TIPO Y CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS

MODIFICACIÓN	Licitación Pública	(Convenio Marco)	Adjudicación Simplificada	Procedimiento Especial de Contratación	Contratación Directa	TOTAL
PRIMERA					1	1
SEGUNDA	1					1
TERCERA	1			1		2
CUARTA	2				2	4
QUINTA					6	6
SEXTA					2	2
SÉPTIMA				1		1
OCTAVA					3	3
NOVENA			1		1	2
DECIMA		1				1
TOTAL	4	1	1	2	15	23

4. PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS

En el mes de marzo, no se han excluido procedimientos de selección.

5. COMPOSICIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A continuación, se detalla la composición del Plan Anual de Contrataciones 2019, luego de realizada sus modificaciones.


A. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR MES

En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos programados por mes por Unidad Orgánica.

ÁREA USUARIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PNC	1	11	15	8	3	2	1	1		1			43
PMIB		5	1										6
OACP, PP		1	1					1					3
OACP		3	1	2		1	1	1			3	1	13
OGGRH		1		1	1								3
DGPPVU		2	1										3
OAC	1		6			1					1		9
OGA			1										1
DGPRVU			1										1
DGPPCS		1											1
OGEI		1				1							2
TOTALES	2	25	27	11	4	5	2	3	0	1	4	1	85
% PART	2%	29%	32%	13%	5%	6%	2%	4%	0%	1%	5%	1%	100%



- Como se puede apreciar en el mes de marzo se registran la mayor cantidad de procedimientos con un total de veintisiete (27), lo que representa un 32%.
- En el primer semestre del año, se registran setenta y cuatro (74) procedimientos, lo que representa el 87% del PAC 2019.
- Para el caso del segundo semestre, se registraron once (11) procedimientos, lo que representa el 13%.
- En el mes de setiembre no se ha programado procedimientos de selección.






B. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR TIPO

En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos programados por tipo:

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT	%
(Convenio Marco)	2	2.4
Adjudicación Simplificada	23	27.1
Concurso Público	8	9.4
Contratación Directa	33	38.8
Licitación Pública	9	10.6
Procedimiento Especial de Contratación	2	2.4
Subasta Inversa Electrónica	8	9.3
TOTAL	85	100


- Los procedimientos de selección de tipo Contratación Directa, representan el 38.8%, con un total de treinta y tres (33) procedimientos.
- Los procedimientos de tipo Adjudicación Simplificada representan el 27.1% de participación, con un total de veintitrés (23) procedimientos.
- Los procedimientos de selección de tipo Licitación Pública registran nueve (9) procedimientos, lo que representa el 10.6%.
- Las contrataciones Subasta Inversa Electrónica y Concurso Público registran cada uno, ocho (8), lo que representa en ambos casos el 9.3%.



C. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS POR OBJETO DE CONTRATACIÓN

OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANT	%
BIENES	28	32.9
SERVICIOS	50	58.8
OBRAS	6	7.1
CONSULTORÍAS DE OBRAS	1	1.2
TOTAL	85	100

- Los procedimientos de selección cuyo objeto de contratación es SERVICIOS representan el 58.8%, con un total de cincuenta (50) procedimientos.
- En el caso de BIENES, los procedimientos totalizan veintiocho (28), lo que representa el 32.9%.
- En el caso de los procedimientos correspondiente a OBRAS, representan el 7.1%, con seis (6) procedimientos registrados.
- Los procedimientos de selección cuyo objeto de contratación es CONSULTORÍAS DE OBRAS representan el 1.2%, con un (01) procedimiento.



D. POR IMPORTE PROGRAMADO

A continuación, se detalla la composición económica de los procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones 2019.



ÁREA USUARIA	CANT	IMPORTE	% PART
PNC	43	186,364,225.45	76.43%
PMIB	6	37,468,746.55	15.37%
OACP, PP	3	7,089,925.01	2.91%
OACP	13	6,680,572.08	2.74%
DGPRVU	1	2,693,687.50	1.10%
OGGRH	3	1,427,182.38	0.59%
DGPPVU	3	1,056,010.00	0.43%
OAC	9	790,759.78	0.32%
DGPPCS	1	120,000.00	0.05%
OGEI	2	100,000.00	0.04%
OGA	1	40,000.00	0.02%
TOTAL	85	243,831,108.75	100%

- En primer lugar, se encuentra en Programa Nuestras Ciudades con S/ 186,364,225.45, lo que representa el 76.43% del total.
- El Programa Mejoramiento Integral de Barrios registra procedimientos por un total de S/ 37,468,746.55, lo que representa el 15.37%.
- La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y Programas Presupuestales, registran un monto programado de S/ 7,089,925.01, lo que representa el 2.91%
- Las demás Direcciones y Programas representan el 5.29% del Plan Anual de Contrataciones, con un importe programado de S/ 12,908,211.74.



6. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2019

6.1 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL MES DE MARZO

En el mes de marzo se ha ejecutado diez (10) procedimientos de selección, de acuerdo a lo siguiente.

N°	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	ID PAC	MES PROG.	U.O.	N° PROCESO	VALOR CONV.	FECHA CONV.	FECHA BUENA PRO
1	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE LA LIBERTAD	23	Febrero	PNC	AS-SM-2-2019-VIVIENDA-OGA-UE-3	124,190.90	26/03/2019	09/04/2019
2	Concurso Público	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL MVCS	44	Febrero	OACP	CP-SM-1-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	580,500.00	14/03/2019	23/04/2019
3	Contratación Directa	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE SAN MARTIN	51	Marzo	OAC	DIRECTA-PROC-17-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	91,000.00	28/03/2019	28/03/2019
4	Contratación Directa	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MOQUEGUA	53	Marzo	OAC	DIRECTA-PROC-18-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	78,000.00	28/03/2019	29/03/2019
5	Contratación Directa	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUÁNUCO	55	Marzo	OAC	DIRECTA-PROC-15-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	65,000.00	28/03/2019	28/03/2019
6	Contratación Directa	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AREQUIPA	57	Enero	OAC	DIRECTA-PROC-19-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	65,000.00	28/03/2019	28/03/2019
7	Contratación Directa	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL A UN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	77	Marzo	OGA	DIRECTA-PROC-12-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	40,000.00	06/03/2019	06/03/2019
8	Contratación Directa	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA CIUDAD DE PUNO.	78	Marzo	OAC	AS-SM-1-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1	94,759.78	06/03/2019	20/03/2019
9	Procedimiento Especial de Contratación	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE LA REGIÓN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA E	79	Marzo	DGPRVU	PEC-PROC-1-2018-VIVIENDA-OGA-UE-2	2,693,687.50	06/03/2019	18/03/2019
10	(Convenio Marco)	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS	85	Marzo	OACP	OS - 1316-2019 OS - 1317-2019	36,343.80	29/03/2019	

- En el mes de marzo se convocó un (1) procedimiento programado en el mes de enero.
- Se convocó dos (2) procedimientos programados en el mes de febrero.
- Se convocaron siete (7) procedimientos programados en el mes de marzo.

7. PROCEDIMIENTOS NO EJECUTADOS

A continuación, se detallan los procedimientos no ejecutados del PAC 2019 al mes de marzo:

N°	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	N. REF.	VALOR ESTIMADO	MES PROG.	UNIDAD ORGÁNICA	ESTADO
1	Concurso Público	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO (LCC)	1	1,930,000.00	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO
2	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA EN CIUDADES	3	40,000.00	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO

**PERÚ****Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento****Secretaría General****Oficina General de
Administración****Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial**

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

N°	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	N. REF.	VALOR ESTIMADO	MES PROG.	UNIDAD ORGÁNICA	ESTADO
3	Contratación Directa	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	4	84,000.00	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO
4	Contratación Directa	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	8	84,000.00	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO
5	Contratación Directa	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	10	84,500.00	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO
6	Contratación Directa	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	11	84,500.00	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO
7	Contratación Directa	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PNC-MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	13	84,500.00	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO
8	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE JUNÍN	18	84,000.00	Febrero	PNC	DEVUELTO AL ÁREA USUARIA
9	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE ANCASH	19	84,000.00	Febrero	PNC	EN EL ÁREA USUARIA PARA VALIDACIÓN DE COTIZACIONES
10	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO PIURA	22	339,469.65	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO
11	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DEL PNC-MAQUINARIAS DEL MVCS EN LA CIUDAD DE AMAZONAS	24	421,200.00	Febrero	PNC	DEVUELTO AL ÁREA USUARIA
12	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC MAQUINARIAS, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO CAJAMARCA	27	165,043.35	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO
13	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL PNC-MAQUINARIAS	28	711,732.85	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO
14	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINAS DEL PNC-MAQUINARIAS	29	413,792.84	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO
15	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y AFINES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL PNC MAQUINARIAS DEL MVCS	30	99,906.35	Marzo	PNC	SIN REQUERIMIENTO
16	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE VERANO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA	34	172,679.47	Febrero	OGGRH	PARA CONVOCAR
17	Concurso Público	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	37	3,004,505.83	Marzo	OACP, PP	PARA CONVOCAR
18	Adjudicación Simplificada	SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NÚCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN CENTRAL DEL MVCS	49	55,641.60	Febrero	OACP	PARA CONVOCAR
19	Contratación Directa	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	52	72,000.00	Marzo	OAC	PARA CONVOCAR
20	Contratación Directa	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AYACUCHO	56	72,000.00	Marzo	OAC	SIN REQUERIMIENTO
21	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GARANTÍAS Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LOS SERVIDORES BLADE DEL MVCS	61	40,000.00	Febrero	OGEI	ESTUDIO DE MERCADO
22	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL MVCS ASIGNADO AL PNC MAQUINARIA, EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS A CARGO DE LA UBO AREQUIPA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA FTI N 001 2018 MATALACHE DE LA PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO EN LA REGIÓN MOQUEGUA	62	46,436.53	Febrero	PNC	ESTUDIO DE MERCADO
23	Procedimiento Especial de Contratación	SERV. DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, AREQUIPA, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, LIMA Y PIURA, AFECTADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO	66	1,705,425.33	Febrero	PMIB	PARA EXCLUIR





N°	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	N. REF.	VALOR ESTIMADO	MES PROG.	UNIDAD ORGÁNICA	ESTADO
24	Contratación Directa	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 - S50, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS DE LA U.B.O. PUNO QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN EN EL DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA, POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE DESLIZAMIENTOS Y HUAICOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN EL MARCO DEL D.S. No 017-2019-PCM	80	67,282.80	Marzo	PNC	PARA EXCLUIR
25	Contratación Directa	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 - S50, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS QUE ATENDERÁN LAS INTERVENCIÓNES POR DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA, EN ALGUNOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA MAR (DISTRITO DE AYNA Y SANTA ROSA) Y DE LA PROVINCIA DE HUANTA (DISTRITO DE SIVIA Y HUANTA) DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DEL D.S. 007-2019-PCM	81	155,017.80	Marzo	PNC	PARA CONVOCAR
26	Contratación Directa	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5, PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN EN LA REGIÓN PIURA, POR PREVENCIÓN EN MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS, EN EL MARCO DEL D.S. No. 027-2019-PCM	82	169,506.56	Marzo	PNC	PARA CONVOCAR
27	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV. EL SOL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. PACHACÚTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, LIMA, LIMA, CON CÓDIGO UNIFICADO 2380895	83	292,558.00	Marzo	PMIB	PARA CONVOCAR
28	Contratación Directa	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y DESCARGA DE SETENTA Y OCHO (78) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD HACIA EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA	84	226,200.00	Marzo	DGPPVU	PARA CONVOCAR



A continuación, se hace un resumen del estado situacional de los procedimientos no ejecutados, descritos en el cuadro anterior:

ESTADO SITUACIONAL	CANT	VALOR ESTIMADO
DEVUELTO AL ÁREA USUARIA	2	505,200.00
EN EL ÁREA USUARIA PARA VALIDACIÓN DE COTIZACIONES	1	84,000.00
ESTUDIO DE MERCADO	2	86,436.53
PARA CONVOCAR	8	4,148,109.26
PARA EXCLUIR	2	1,772,708.13
SIN REQUERIMIENTO	13	4,193,445.04
Total general	28	10,789,898.96

- En relación a los ocho (8) procedimientos que se señalan "PARA CONVOCAR", a la fecha de emisión del presente informe, siete (7) procedimientos han sido convocados (ID 34, 37, 52, 81, 82, 83 y 84).
- En cuanto a los trece (13) procedimientos señalados "SIN REQUERIMIENTO", esta Oficina proyectará los documentos dirigidos a las áreas usuarias solicitando la presentación de los requerimientos respectivos.
- Se han devuelto al área usuaria dos (2) expedientes para la reformulación de los TDR, de acuerdo a las observaciones efectuadas por los especialistas de la OACP.
- Actualmente se encuentran dos (2) expedientes en la etapa de estudio de mercado.
- Se ha identificado dos (2) procedimientos a excluir del Plan Anual de Contrataciones, por lo que se solicitará al área usuaria la remisión de la solicitud respectiva.

8. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2018 – AL MES DE MARZO

La presente evaluación, se efectuará sobre la base de los procedimientos programados al mes de marzo. En ese sentido, en el siguiente cuadro se detalla su ejecución.

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	% AVANCE
ENERO	2	2		100
FEBRERO	25	17	8	68
MARZO	27	7	20	26
TOTAL	54	26	28	48%

- El avance de ejecución del PAC al mes de marzo es de 48%, es decir se ejecutaron veintiséis (26) de los cincuenta y cuatro (54) procedimientos programados.



9. EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 (ANUAL)

A continuación, se informa el avance en general de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones en relación a lo programado (enero a diciembre).

a) Por cantidad de procedimientos:

En el siguiente cuadro se indicará el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019, en base a la cantidad de procedimientos programados en sus diversas modalidades.


PROCEDIMIENTOS	CANT
PROGRAMADO	85
EJECUTADO	26
PENDIENTE	59
% AVANCE	31%

El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2019 en relación a la cantidad de procedimientos programados y considerando todas las modificatorias realizadas es del 31%.



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

AVANCE POR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS




b) Por importe programado:

En el siguiente cuadro, se indica, como referencia, el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019, en base al importe programado.

PROCEDIMIENTOS	CANT	IMPORTE S/
PROGRAMADO	85	243,831,108.75
EJECTADO	26	41,900,208.56
PENDIENTE	59	201,930,900.19
% AVANCE	31%	17%



AVANCE POR IMPORTE PROGRAMADO



El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2019, en relación al importe programado es del 17%.

c) EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN POR MES

En el cuadro siguiente se detallan los procedimientos programados por mes (enero – diciembre) y se indica su ejecución.

MES	PROGRAMADO	EJECTADO	NO EJECTADO	% AVANCE
ENERO	2	2		100%
FEBRERO	25	17	8	68%

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	% AVANCE
MARZO	27	7	20	26%
ABRIL	11		11	0%
MAYO	4		4	0%
JUNIO	5		5	0%
JULIO	2		2	0%
AGOSTO	3		3	0%
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE	1		1	0%
NOVIEMBRE	4		4	0%
DICIEMBRE	1		1	0%
TOTAL	85	26	59	31%


- Como se puede observar, en el mes de enero se ejecutaron dos (2) procedimientos programados, lo que representa el 100% de avance.
- En el caso de los procedimientos programados en el mes de febrero, se ejecutaron diecisiete (17) de los veinticinco (25) procedimientos, lo que representa el 68%.
- En el mes de marzo, se han ejecutado siete (7) de los veintisiete (27) procedimientos de selección, lo que representa el 26%.

10. EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

A continuación, se muestra la evolución mensual de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2018.



MES	% AVANCE
ENERO	3
FEBRERO	21
MARZO	31



V. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

En el mes de marzo, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial desarrolló las siguientes acciones:



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Al cierre del mes de marzo; y, de acuerdo al Memorando Múltiple N° 011-2019-VIVIENDA-OGA de fecha 30 de enero de 2019, mediante el cual se solicitó a las Unidades Orgánicas que contaban con procedimientos de selección programados en el primer trimestre, remitir oportunamente los requerimientos con la finalidad de que se dé inicio a los actos preparatorios para la convocatoria de los procedimientos de selección.

Al respecto, se efectuó la evaluación de los procedimientos programados en dicho periodo, verificándose si contaban con el requerimiento correspondiente, del resultado de dicha evaluación, se concluye que se proyectará documentos para ser remitidos a las áreas usuarias de la Entidad solicitando evaluar los procedimientos pendientes de convocar, cuyos pedidos con sus respectivos términos de referencia y/o especificaciones técnicas aún no han sido remitidos.

Por otro lado, los especialistas del Equipo de Procesos de Selección, efectúan diversas coordinaciones con el personal de las áreas usuarias para brindar el soporte logístico que se requiera en alguna de las fases de los actos preparatorios, tales como elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, entre otros.


La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial bajo la supervisión de la Oficina General de Administración, continuará desarrollando en el presente ejercicio, las actividades que se requieran para garantizar la ejecución, de acuerdo a la programación establecida del Plan Anual de Contrataciones 2019.

VI. CONCLUSIONES

- La ejecución del Plan Anual de Contrataciones del ejercicio 2019 es de 31%.
- Al mes de marzo del 2019, se han efectuado diez (10) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, mediante las cuales se incluyeron veintitrés (23) procedimientos de selección en sus diversas modalidades.
- En el transcurso del presente ejercicio, no se han excluido procedimientos de selección.

Es todo cuanto se informa para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


VICTORIA IBARRA QUISPE
Responsable del Equipo de
Programación
Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento