



INFORME N° 02-2022-VIVIENDA/OGA-OACP-PROGRAMACIÓN

A : Lic. ALEX JAVIER TRUJILLO ANDIA
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

DE : CPC. VICTORIA IBARRA QUISPE
Coordinadora del Equipo Funcional de Programación

ASUNTO : EVALUACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021,
UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

FECHA : Lima, 27 de enero de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poder informarle sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones, al mes de diciembre del ejercicio 2021, de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

1. FINALIDAD:

El presente documento tiene por finalidad, informar sobre el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 al mes de diciembre, de la Unidad Ejecutora 001 -Administración General, cuyo fin es de velar por el cumplimiento de las actividades operativas que garantizan el desarrollo de las acciones estratégicas institucionales previstas en el Plan Operativo Institucional.

2. INTRODUCCIÓN:

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

El PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

Asimismo, en el literal 6.6.4 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD, se indica que las Entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y evaluar su PAC, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y la Directiva.

Asimismo, en el literal 7.8.1 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se señala que "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Asimismo en el literal 7.8.2 del referido texto normativo, se indica que "(...) El órgano encargado de las contrataciones de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

Mediante Resolución Ministerial N° 07-2020-VIVIENDA, se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones.

3. MARCO NORMATIVO:

- 3.1 Ley N° 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- 3.2 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 3.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

4. PERÍODO:

- 4.1 Al mes de diciembre del ejercicio 2021.

5. ANTECEDENTES:

- 5.1 Mediante Resolución Ministerial N° 330-2021-VIVIENDA, de fecha 21 de diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2021, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 5.2 El Plan anual de Contrataciones 2021 contó con opinión favorable de disponibilidad presupuestal para su aprobación, otorgada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorandum N° 019-2021/VIVIENDA-OGPP de fecha 08 de enero de 2021.
- 5.3 Mediante Resolución Ministerial N° 07-2020-VIVIENDA, se delegó la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones, así como evaluar y supervisar su ejecución.
- 5.4 Mediante Resolución Directoral N° 006-2021-VIVIENDA/OGA, de fecha 11 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con una programación de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección. Cabe indicar que la aprobación del Plan anual de Contrataciones se efectuó en el marco de la normativa vigente hasta el 15 de enero de 2021.
- 5.5 Mediante Resolución Directoral N° 012-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 11 de enero de 2021, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.6 Mediante Resolución Directoral N° 023-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 01 de febrero de 2021, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.7 Mediante Resolución Directoral N° 038-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de febrero de 2021, se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección.
- 5.8 Mediante Resolución Directoral N° 040-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 26 de febrero de 2021, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.9 Mediante Resolución Directoral N° 052-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 09 de marzo de 2021, se aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección.

- 5.10 Mediante Resolución Directoral N° 061-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 19 de marzo de 2021, se aprobó la **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.11 Mediante Resolución Directoral N° 076-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 08 de abril de 2021, se aprobó la **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.12 Mediante Resolución Directoral N° 083-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 14 de abril de 2021, se aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.13 Mediante Resolución Directoral N° 087-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 21 de abril de 2021, se aprobó la **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.14 Mediante Resolución Directoral N° 099-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 05 de mayo de 2021, se aprobó la **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.15 Mediante Resolución Directoral N° 0102-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 06 de mayo de 2021, se aprobó la **ONCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cinco (05) procedimientos de selección.
- 5.16 Mediante Resolución Directoral N° 0111-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 11 de mayo de 2021, se aprobó la **DOCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.17 Mediante Resolución Directoral N° 0118-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 17 de mayo de 2021, se aprobó la **TRECEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.18 Mediante Resolución Directoral N° 0124-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 25 de mayo de 2021, se aprobó la **CATORCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.19 Mediante Resolución Directoral N° 0130-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 09 de junio de 2021, se aprobó la **QUINCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.20 Mediante Resolución Directoral N° 0134-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 21 de junio de 2021, se aprobó la **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.21 Mediante Resolución Directoral N° 0144-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 02 de julio de 2021, se aprobó la **DIECISIETESAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.22 Mediante Resolución Directoral N° 0155-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 20 de julio de 2021, se aprobó la **DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección.
- 5.23 Mediante Resolución Directoral N° 0175-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 12 de agosto de 2021, se aprobó la **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-

Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.

- 5.24** Mediante Resolución Directoral N° 0182-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 27 de agosto de 2021, se aprobó la **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.25** Mediante Resolución Directoral N° 200-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 17 de setiembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.26** Mediante Resolución Directoral N° 215-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 20 de octubre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de siete (07) procedimientos de selección.
- 5.27** Mediante Resolución Directoral N° 225-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 10 de noviembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.28** Mediante Resolución Directoral N° 245-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 30 de noviembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección y la exclusión de cinco (05) procedimientos de selección.
- 5.29** Mediante Resolución Directoral N° 257-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 09 de diciembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de ocho (08) procedimientos de selección.
- 5.30** Mediante Resolución Directoral N° 262-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 17 de diciembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.31** Mediante Resolución Directoral N° 279-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 30 de diciembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la exclusión de un (01) procedimientos de selección.

6. ANÁLISIS:

La presente evaluación correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2021, la cual consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a dicho mes; registrada por las diferentes Unidades Orgánicas, Direcciones y Programas de la Entidad.

Del análisis realizado, se obtienen los siguientes puntos:

6.1 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021:

6.1.1 APERTURA Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES


El Plan Anual de Contrataciones 2021 de apertura, fue aprobado con una composición de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección, en base a lo programado por las diferentes áreas usuarias en la formulación de los Cuadros de Necesidades.

La aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 fue aprobado con una composición de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección, treinta y ocho (38) procedimientos de selección menos que el ejercicio 2020 y tres (03) menos que el ejercicio 2019. En los tres ejercicios, la programación se realizó en conjunto con las áreas usuarias solicitantes.

Cuadro N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición de Apertura

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CANTIDAD	MONTO S/
APERTURA	RD N° 006-2021-VIVIENDA/OGA	11/01/2021	59	6,862,271.74

Gráfico N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición de Apertura



Cuadro N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Disponibilidad Presupuestal

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENÉRICA DE GASTO	AF - 2021	AF - 2022	AF - 2023
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	S/ 114,728.00	S/ -	S/ -
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	S/ -	S/ -	S/ -
2.3. Bienes y Servicios	S/ 2,453,718.79	S/ 6,495,170.78	S/ 237,458.33
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	S/ -	S/ -	S/ -
MONTO TOTAL:	S/ 2,568,446.79	S/ 6,495,170.78	S/ 237,458.33

De lo expuesto en el Cuadro N° 02, se puede apreciar que, la genérica de gasto 2.3 – Bienes y Servicios, tiene la mayor asignación de recursos presupuestales para el presente ejercicio. Asimismo, la genérica de gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y 2.6. Adquisición de Activos No Financieros, no presentan ejecución de gasto programado en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021.


Del monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, los montos programados para el ejercicio 2021, 2022, 2023, fueron priorizados durante la etapa de Programación Multianual y Formulación del Presupuesto Institucional.

Asimismo, cabe indicar que, el monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, representa el monto total requerido por los cincuenta y nueve (59) procedimientos programados en la apertura.

La disponibilidad señalada se otorgó mediante Memorándum N° 019-2021-VIVIENDA-OGPP, de fecha 08 de enero de 2021, remitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

De la información obtenida en el Cuadro N° 02, se puede exponer gráficamente en montos totales aprobados por ejercicio, según lo siguiente:

Gráfico N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Disponibilidad Presupuestal



6.1.3 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

La composición de apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021 en su aprobación, por procedimientos de selección, cantidad y monto, es el siguiente:

Cuadro N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Tipo de Procedimiento, Cantidad y Valor Estimado


TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT.	MONTO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – AS	47	S/.4,626,434.94
CONTRATACIÓN DIRECTA – CD	10	S/.1,277,036.80
COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - CM	2	S/.958,800.00
TOTAL:	59	S/.6,862,271.74

De lo expuesto en el Cuadro N° 03, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021 el procedimiento más utilizado, en cantidad y valores, será la Adjudicación Simplificada con cuarenta y siete (47) procedimientos de selección programados; mientras que, los procedimientos de tipo Contratación Directa presentan diez (10) procedimientos programados, y las Compras por Catálogo Electrónico – Acuerdo Marco presentan dos (02) procedimientos programados, siendo este tipo de procedimiento el de menor cantidad programada.

Asimismo, para el presente ejercicio, no se programaron procedimientos de tipo Comparación de Precios, Concurso Público, Licitación Pública, Subasta Inversa Electrónica, ni Selección de Consultores Individuales, en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021.

De la información obtenida en el Cuadro N° 03, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por procedimientos de selección, según lo siguiente:

Gráfico N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Tipo de Procedimientos y Cantidad



6.1.4 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR ÁREA USUARIA

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por las diferentes Áreas Usuarias en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

Cuadro N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Área Usuaria, Cantidad y Valor Estimado


ÁREA USUARIA	CANT.	MONTO
Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo - DGPPVU	1	S/. 84,000.00
Oficina de Atención al Ciudadano - OAC	27	S/. 2,334,400.00
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial - OACP	9	S/. 1,670,071.74
Programa Nuestras Ciudades - PNC	20	S/. 1,924,000.00
Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR	1	S/. 91,000.00
Varias Áreas Usuarias	1	S/. 758,800.00

De lo expuesto en el Cuadro N° 04, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, la Oficina de Atención al Ciudadano, cuenta con la mayor cantidad de procedimientos programados, con veintisiete (27) procedimientos en el Plan Anual de Contrataciones, seguidamente del Programa Nuestras Ciudades con veinte (20) procedimientos de selección programados. Ambas áreas usuarias son las que presentan mayor número de procedimientos programados. Asimismo, para el presente ejercicio, el Programa Nacional de Vivienda Rural y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, son las áreas usuarias que cuentan con el menor número de procedimientos programados, con un (01) procedimiento programado por cada una.

En su mayoría, las demás áreas usuarias no indicadas en el cuadro N° 04, no presentan programación de procedimientos de selección debido a los cambios en sus actividades priorizadas por la emergencia nacional por el COVID-19, que genero una menor asignación de recursos presupuestales en el ejercicio.

De la información obtenida en el Cuadro N° 04, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por Área usuaria, según lo siguiente:

Gráfico N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Área Usuaria y Cantidad



6.1.5 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR MES

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por mes en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

Cuadro N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Mes Programado, Cantidad y Valor Estimado

MES PROGRAMADO	CANTIDAD	MONTO
ENERO	0	S/ -
FEBRERO	3	S/ 1,432,564.80

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"


MES PROGRAMADO	CANTIDAD	MONTO
MARZO	5	S/ 527,000.00
ABRIL	4	S/ 298,000.00
MAYO	6	S/ 461,306.94
JUNIO	3	S/ 344,000.00
JULIO	1	S/ 180,000.00
AGOSTO	0	-
SETIEMBRE	23	S/ 2,036,400.00
OCTUBRE	1	S/ 302,000.00
NOVIEMBRE	13	S/ 1,281,000.00
DICIEMBRE	0	-
TOTAL:	59	S/ 6,862,271.74

De lo expuesto en el Cuadro N° 05, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021 la mayor cantidad de procedimientos programados y valores, se centran en el mes de setiembre, con veintitrés (23) procedimientos en el Plan Anual de Contrataciones. Por el contrario, para los meses de enero, agosto y diciembre, no se programaron procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

Cabe indicar que, las diferentes áreas usuarias tuvieron participación en el proceso de programación por meses, de los procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

De la información obtenida en el Cuadro N° 05, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Mes Programado y Cantidad



6.1.6 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR OBJETO DE CONTRATACIÓN

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por Objeto de Contratación en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:


Cuadro N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Objeto de Contratación, Cantidad y Valor Estimado

OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	MONTO
BIENES	3	S/ 356,034.94
SERVICIOS	56	S/ 6,506,236.80
TOTAL:	59	S/ 6,862,271.74

De lo expuesto en el Cuadro N° 06, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, los procedimientos de selección de objeto servicio presentan un mayor número, siendo la cantidad programada de cincuenta y seis (56), a diferencia de los procedimientos de selección de objeto bienes, siendo la cantidad programada de tres (03).

De la información obtenida en el Cuadro N° 06, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Objeto de Contratación y Cantidad



6.1.7 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE DEVIENEN DEL EJERCICIO 2020

En la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, no se presentan procedimientos de selección que devienen del ejercicio 2020.

6.1.8 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR RELACIÓN DE ÍTEMS Y/O ÚNICO

La cantidad total de procedimientos de selección programados por relación de ítems y/o único, en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:


Cuadro N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ítem Único y/o Relación de Ítems

N°	ÚNICO / RELACIÓN DE ÍTEMS	CANTIDAD
1	ÚNICO	57
2	RELACIÓN DE ÍTEMS	2
TOTAL:		59

De lo expuesto en el Cuadro N° 07, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, se cuenta con mayor número de procedimientos programados con ítem único, que con relación de ítems. En su mayoría, la relación de ítems esta designada para las contrataciones de objeto compra, por presentar diversos elementos con un precio unitario diferente.

De la información obtenida en el Cuadro N° 07, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ítem Único y/o Relación de Ítems



6.2 MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de diciembre, se realizaron veintisiete (27) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021, reflejándose en la Consola SEACE la primera modificación y la apertura, según lo siguiente:

Cuadro N° 08: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Modificaciones

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN		FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SEACE	TOTAL, SOLES INCLUIDO	TOTAL, SOLES EXCLUIDO	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS
	NÚMERO	FECHA					
APERTURA	006-2021-VIVIENDA-OGA	11/01/2021	12/01/2021	S/. 6,603,271.74	S/. -	59	0
1RA MODIFICACIÓN	012-2021-VIVIENDA-OGA	20/01/2021	20/01/2021	S/. 152,479.30	S/. -	2	0
2DA MODIFICACIÓN	023-2021-VIVIENDA-OGA	1/02/2021	1/02/2021	S/. 129,900.00	S/. -	1	0
3RA MODIFICACIÓN	038-2021-VIVIENDA-OGA	22/02/2021	22/02/2021	S/. 512,175.65	S/. -	4	0
4TA MODIFICACIÓN	040-2021-VIVIENDA-OGA	26/02/2021	1/03/2021	S/. 260,547.63	S/. -	3	0
5TA MODIFICACIÓN	052-2021-VIVIENDA-OGA	9/03/2021	10/03/2021	S/. 49,837.32	S/. 175,000.00	1	2
6TA MODIFICACIÓN	061-2021-VIVIENDA-OGA	19/03/2021	19/03/2021	S/. 375,074.09	S/. -	2	0
7MA MODIFICACIÓN	076-2021-VIVIENDA-OGA	8/04/2021	8/04/2021	S/. 589,349.24	S/. -	3	0
8VA MODIFICACIÓN	083-2021-VIVIENDA-OGA	14/04/2021	14/04/2021	S/. 2,262,490.00	S/. -	3	0
9NA MODIFICACIÓN	087-2021-VIVIENDA-OGA	21/04/2021	21/04/2021	S/. 1,367,105.10	S/. -	3	0
10MA MODIFICACIÓN	099-2021-VIVIENDA-OGA	5/05/2021	5/05/2021	S/. 202,631.96	S/. -	3	0
11VA MODIFICACIÓN	102-2021-VIVIENDA-OGA	6/05/2021	6/05/2021	S/. 378,053.97	S/. -	5	0
12VA MODIFICACIÓN	111-2021-VIVIENDA-OGA	11/05/2021	11/05/2021	S/. 339,429.15	S/. -	3	0
13VA MODIFICACIÓN	118-2021-VIVIENDA-OGA	17/05/2021	17/05/2021	S/. 98,833.00	S/. -	2	0
14VA MODIFICACIÓN	124-2021-VIVIENDA-OGA	25/05/2021	26/05/2021	S/. 753,948.32	S/. 84,000.00	3	1
15VA MODIFICACIÓN	130-2021-VIVIENDA-OGA	9/06/2021	9/06/2021	S/. 252,340.09	S/. -	2	0
16VA MODIFICACIÓN	134-2021-VIVIENDA-OGA	21/06/2021	21/06/2021	S/. 185,280.00	S/. -	3	0
17VA MODIFICACIÓN	144-2021-VIVIENDA-OGA	2/07/2021	2/07/2021	S/. 2,474,939.83	S/. -	1	0
18VA MODIFICACIÓN	155-2021-VIVIENDA-OGA	20/07/2021	20/07/2021	S/. 1,936,530.27	S/. -	4	0
19VA MODIFICACIÓN	175-2021-VIVIENDA-OGA	12/08/2021	12/08/2021	S/. 82,460.00	S/. -	1	0

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN		FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SEACE	TOTAL, SOLES INCLUIDO	TOTAL, SOLES EXCLUIDO	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS
	NÚMERO	FECHA					
20VA MODIFICACIÓN	182-2021-VIVIENDA-OGA	27/08/2021	27/08/2021	S/ 244,493.10	S/ -	2	0
21VA MODIFICACIÓN	200-2021-VIVIENDA-OGA	17/09/2021	17/09/2021	S/ 645,792.26	S/ -	2	0
22VA MODIFICACIÓN	215-2021-VIVIENDA-OGA	20/10/2021	20/10/2021	S/ 2,181,708.22	S/ -	7	0
23VA MODIFICACIÓN	225-2021-VIVIENDA-OGA	10/11/2021	10/11/2021	S/ 830,675.00	S/ -	1	0
24VA MODIFICACIÓN	245-2021-VIVIENDA-OGA	30/11/2021	30/11/2021	S/ 286,000.00	S/ 309,306.94	1	5
25VA MODIFICACIÓN	257-2021-VIVIENDA-OGA	9/12/2021	20/12/2021	S/ 995,715.62	S/ 696,200.00	2	8
26VA MODIFICACIÓN	262-2021-VIVIENDA-OGA	17/12/2021	17/12/2021	S/ 990,736.32	S/ -	3	0
27VA MODIFICACIÓN	279-2021-VIVIENDA-OGA	30/12/2021	31/12/2021	S/ -	S/ 248,686.77	0	1
TOTAL:				S/ 25,181,797.18	S/ 1,513,193.71	126	17

De lo expuesto en el Cuadro N° 08, se puede apreciar que, al mes de diciembre, se realizaron veintisiete (27) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, la cual, se encuentran publicadas en la Consola SEACE - OSCE (no se considera como modificación la PAC de Apertura).

Mediante Resolución Directoral N° 012-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 152,479.30 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 20 de enero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 023-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 01 de febrero de 2021, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 129,900.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 01 de febrero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 038-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de febrero de 2021, se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, por un monto de S/. 512,175.65 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 22 de febrero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 040-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 26 de febrero de 2021, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 260,547.63 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 01 de marzo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 052-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 09 de marzo de 2021, se aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimientos de selección, por un monto de S/. 49,837.32 soles, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 175,000.00 soles. Se publicó el 10 de marzo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 061-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 19 de marzo de 2021, se aprobó la **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 375,074.09 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 19 de marzo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 076-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 08 de abril de 2021, se aprobó la **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 589,349.24 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 08 de abril de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 083-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 14 de abril de 2021, se aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 2,262,490.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 14 de abril de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 087-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 21 de abril de 2021, se aprobó la **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 1,367,105.10 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 21 de abril de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 099-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 05 de mayo de 2021, se aprobó la **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 202,631.96 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 05 de mayo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 0102-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 06 de mayo de 2021, se aprobó la **ONCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cinco (05) procedimientos de selección, por un monto de S/. 378,053.97 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 06 de mayo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 0111-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 11 de mayo de 2021, se aprobó la **DOCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 339,429.15 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 11 de mayo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 0118-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 17 de mayo de 2021, se aprobó la **TRECEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 98,833.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 17 de mayo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 0124-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 25 de mayo de 2021, se aprobó la **CATORCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 753,948.32 soles. Se excluyó un (01) procedimiento de selección, por el monto de S/. 84,000.00 soles. Se publicó el 26 de mayo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 0130-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 09 de junio de 2021, se aprobó la **QUINCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 252,340.09 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 0134-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 21 de junio de 2021, se aprobó la **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 185,280.00 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 0144-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 02 de julio de 2021, se aprobó la **DIECISIETESAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-

Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 2,474,939.83 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 0155-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 20 de julio de 2021, se aprobó la **DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, por un monto de S/. 1,936,530.27 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 0175-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 12 de agosto de 2021, se aprobó la **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 82,460.00 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 0182-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 27 de agosto de 2021, se aprobó la **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 244,493.10 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 200-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 17 de setiembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 645,792.26 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 215-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 20 de octubre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de siete (07) procedimientos de selección, por un monto de S/. 2,181,708.20 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 225-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 10 de noviembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimientos de selección, por un monto de S/. 830,675.00 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 245-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 30 de noviembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimientos de selección, por un monto de S/. 286,000.00 soles y la exclusión de cinco (05) procedimientos de selección, por un monto de S/. 309,306.94 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 257-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 09 de diciembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 995,715.62 soles y la exclusión de ocho (08) procedimientos de selección, por un monto de S/. 696,200.00 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 262-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 17 de diciembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 990,736.32 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 279-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 30 de diciembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la exclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 248,686.77 soles.

6.2.1 PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al mes de diciembre, se han efectuado veintisiete (27) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021, que incluyen los siguientes procedimientos de selección:

✓ PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 20 de enero de 2021, se realizó la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 09: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Primera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
PRIMERA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	60	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MVCS	FEBRERO	BIENES	S/. 59,021.50
	INCLUSIÓN	61	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA	FEBRERO	BIENES	S/. 93,457.80

La **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 09, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 01 de febrero de 2021, se realizó la segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 10: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Segunda Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEGUNDA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	62	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBA MOLECULAR (PCR RT) PARA COVID 19	FEBRERO	SERVICIO	S/. 129,900.00

La **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende el requerimiento remitido por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 10, y que inicialmente no estaba programada.

✓ TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 22 de febrero de 2021, se realizó la tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 11: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Tercera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TERCERA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	63	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO ANCASH QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	FEBRERO	BIENES	S/. 132,000.00
	INCLUSIÓN	64	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD	FEBRERO	BIENES	S/. 96,536.00

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	INCLUSIÓN	65	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AREQUIPA	FEBRERO	BIENES	S/. 193,639.65
	INCLUSIÓN	66	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 90,000.00

La **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina de Atención al Ciudadano, y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 11, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 26 de febrero de 2021, se realizó la cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 12: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Cuarta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
CUARTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	67	SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL AL SEÑOR CESAR MIGUEL CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE EX ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO BELÉN EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RSG Nro. 002-2021-VIVIENDA-SG	MARZO	SERVICIO	S/. 40,000.00
	INCLUSIÓN	68	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MARZO	BIENES	S/. 109,180.08
	INCLUSIÓN	69	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	MARZO	SERVICIO	S/. 111,367.55

La **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Administración, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 12, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 09 de marzo de 2021, se realizó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 13: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Quinta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	70	ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) NEUMATICOS 325/95R24	MARZO	BIENES	S/. 49,837.32

La **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 13, y que inicialmente no estaban programadas. Se atenderá mediante Acuerdo Marco.

✓ **SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 19 de marzo de 2021, se realizó la sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 14: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Sexta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEXTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS (02) PUERTAS METÁLICAS EN LOS INGRESOS EXTERIORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	MARZO	SERVICIO	S/. 101,528.66
	INCLUSIÓN	71	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS DEL PNC - MAQUINARIAS	MARZO	BIENES	S/. 273,545.43

La **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 14, y que inicialmente no estaban programadas. El ID PAC N° 71 se atenderá mediante Acuerdo Marco.

✓ **SEPTIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 08 de abril de 2021, se realizó la séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 15: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Séptima Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEPTIMA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	75	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA, EN EL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA UBO PIURA, EN EL MARCO DEL DS N° 041-2021 PCM	ABRIL	BIENES	S/. 55,996.64
	INCLUSIÓN	74	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2431423	ABRIL	CONSULTORIA DE OBRA	S/. 293,505.55

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	INCLUSIÓN	73	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2434455	ABRIL	CONSULTORIA DE OBRA	S/. 239,847.05

La **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 15, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **OCTAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 14 de abril de 2021, se realizó la octava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 16: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Octava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
OCTAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	78	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	BIENES	S/. 52,980.00
	INCLUSIÓN	77	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	BIENES	S/. 399,180.00
	INCLUSIÓN	76	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	BIENES	S/. 1,810,330.00

La **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Administración, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 16, y que inicialmente no estaban programadas. Las contrataciones requeridas devienen de Proyecto de Inversión.

✓ **NOVENA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 21 de abril de 2021, se realizó la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 17: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Novena Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
NOVENA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	81	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTOS DE LA MAQUINARIA KOMATSU TRACTOR SOBRE ORUGAS D65EX-8 SERIE 81442, EXCAVADORA HIDRAULICA PC350LC-8, SERIE A10910, A10911, A10887 Y EXCAVADORA HIDRAULICA PC220LC-8 SERIE 85514 DEL PNC MAQUINARIAS.	MAYO	BIENES	S/. 397,607.74
	INCLUSIÓN	80	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UBO LA LIBERTAD	MAYO	SERVICIOS	S/. 96,200.00
	INCLUSIÓN	79	SERVICIO DE PERITAJE TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LOS PROCESOS ARBITRALES SEGUIDOS CON LA CONSTRUCTORA OAS Y EL CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO DE	MAYO	SERVICIOS	S/. 873,297.36

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
			CONVENIONES CON EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES			

La **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades y la Oficina de Atención al Ciudadano, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 17, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **DECIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 05 de mayo de 2021, se realizó la décima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 18: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Décima Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DECIMA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	84	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE TUMBES QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN EL MARCO DEL DS Nro. 049-2021-PCM	MAYO	BIENES	S/. 68,960.84
	INCLUSIÓN	83	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CUSCO, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 86,349.12
	INCLUSIÓN	82	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CAJAMARCA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC - MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 47,322.00

La **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 18, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **ONCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 06 de mayo de 2021, se realizó la onceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cinco (05) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 19: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Onceava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
ONCEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	89	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA UBO TACNA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN TACNA EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 88,729.00
	INCLUSIÓN	88	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 102,900.00
	INCLUSIÓN	87	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5 S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LAMBAYEQUE, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 95,386.67
	INCLUSIÓN	86	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA UBO JUNÍN, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN HUÁNUCO EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 38,310.00
	INCLUSIÓN	85	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. AMAZONAS, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE CAJAMARCA PROVINCIA DE JAÉN EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 52,728.30

La **ONCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 19, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **DOCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 11 de mayo de 2021, se realizó la doceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 20: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Doceava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DOCEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	92	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LIMA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN ELMARCO DEL PNC- MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 243,454.15
	INCLUSIÓN	91	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. JUNÍN, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR	MAYO	BIENES	S/. 39,375.00

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
			PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE PASCO EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS			
	INCLUSIÓN	90	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ICA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PNCMAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 56,600.00

La **DOCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 20, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **TRECEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 17 de mayo de 2021, se realizó la treceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 21: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Treceava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TRECEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	94	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. AMAZONAS, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE SAN MARTÍN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 58,233.00
	INCLUSIÓN	93	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE TUMBES QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 40,600.00

La **TRECEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 21, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **CATORCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 26 de mayo de 2021, se realizó la catorceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 22: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Catorceava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
CATORCEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	97	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 34 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO HACIA EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE	JUNIO	SERVICIOS	S/. 61,200.00

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
			HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
	INCLUSIÓN	96	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 34 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	JUNIO	SERVICIOS	S/. 52,020.00
	INCLUSIÓN	95	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS FIREWALLS DE LA MARCA PALO ALTO O EQUIVALENTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JUNIO	SERVICIOS	S/. 640,728.32

La **CATORCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y la Oficina General de Estadística e Informática, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 22, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **QUINCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 09 de junio de 2021, se realizó la quinceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 23: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Quinceava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINCEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	98	CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CUARENTA (40) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ, PROVINCIA DE SANDÍA, DEPARTAMENTO DE PUNO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 010-2021-PCM	JUNIO	SERVICIOS	S/. 59,000.00
	INCLUSIÓN	99	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE CUARENTA (40) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, HACIA EL DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ, PROVINCIA DE SANDÍA, DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 010-2021-PCM	JUNIO	SERVICIOS	S/. 193,340.09

La **QUINCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitó las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 23, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 21 de junio de 2021, se realizó la dieciseisava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 24: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Dieciseisava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECISEISAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	100	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 36 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE AYABACA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	JUNIO	SERVICIOS	S/. 51,480.00
	INCLUSIÓN	101	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 36 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN SECTOR EL TRÓPICO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, HACIA EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE AYABACA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	JUNIO	SERVICIOS	S/. 73,800.00
	INCLUSIÓN	102	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR PAQUETES DE PISOS DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	JUNIO	SERVICIOS	S/. 60,000.00

La **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitó las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 24, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 02 de julio de 2021, se realizó la diecisieteava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 25: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Diecisieteava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	103	ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ACCESS PAINT PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JULIO	SERVICIOS	S/. 2,474,939.83

La **DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende el requerimiento remitido por la Oficina General de Administración, que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 25, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 20 de julio de 2021, se realizó la dieciochoava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 26: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Dieciochoava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	104	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 29 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN CENFOCAE UBICADO EN EL	JULIO	SERVICIO	S/. 95,000.00

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
			DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, HACIA LOS DISTRITOS DE SANTA ANA Y ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO			
	INCLUSIÓN	105	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 29 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANA Y ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO	JULIO	SERVICIO	S/. 39,500.00
	INCLUSIÓN	106	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	JULIO	SERVICIO	S/. 1,747,588.77
	INCLUSIÓN	107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	JULIO	SERVICIO	S/. 54,441.50

La **DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 26, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 12 de agosto de 2021, se realizó la diecinueveava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 27: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Diecinueveava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	108	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE TREINTA Y UNO (31) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA HACIA LOS DISTRITOS DE SAN GABÁN Y AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO 10-2021	AGOSTO	SERVICIO	S/. 82,460.00

La **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende el requerimiento remitido por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 27, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **VIGESIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 27 de agosto de 2021, se realizó la vigésima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 28: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Vigésima Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	110	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. PIURA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	AGOSTO	BIENES	S/. 44,525.10
		109	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SESENTA Y SIETE (67) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	AGOSTO	SERVICIO	S/. 199,968.00

La **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 28, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 17 de setiembre de 2021, se realizó la vigésima primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 29: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Vigésima Primera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	111	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 547,000.00
		112	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNÍN" CU N° 2049175	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 98,792.26

La **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y el Programa Mejoramiento Integral de Barrios, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 29, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 20 de octubre de 2021, se realizó la vigésima segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó siete (07) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 30: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Vigésima Segunda Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO IMPLEMENTADO EN EL DATA CENTER DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 128,104.15
		114	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE VEINTICINCO (25) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MOROPÓN Y LOS DISTRITOS DE PIURA, CASTILLA, CURA MORÍ, EL TALLAN, LA ARENA Y LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 81,250.00
		115	ADQUISICIÓN DE BIENES MATERIALES DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL EN GEL), PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENTIDAD	OCTUBRE	BIENES	S/. 123,462.22
		116	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (245) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LOS DISTRITOS DE MIGUEL CHECA, IGNACIO ESCUDERO, QUERECOTILLO, LANCONÉS, Y LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 720,000.00
		117	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y NUEVE (49) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LOS DISTRITOS DE COLÁN, PAITA, TAMARINDO Y AMOTAPE DE LA PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 215,523.17
		118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFILTROS, FILTROS Y LÁMPARAS PURIFICADORAS DE AIRE AL EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN: AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 283,573.81
		119	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL PNC- MAQUINARIAS	OCTUBRE	BIENES	S/. 634,794.87

La **VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y

Urbanismo, el Programa Nuestras Ciudades, y la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 30, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 10 de noviembre de 2021, se realizó la vigésima tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 31: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Vigésima Tercera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	120	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO, CONCILIACIÓN FÍSICO – CONTABLE DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LAS EXISTENCIAS DE ALMACÉN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	NOVIEMBRE	SERVICIO	S/. 830,675.00

La **VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende el requerimiento remitido por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, que solicito la contratación señalada en el cuadro N° 31, y que inicialmente no estaba programado.

✓ **VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 30 de noviembre de 2021, se realizó la vigésima cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 32: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Vigésima Cuarta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	121	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL MURO CORTINA DE VIDRIO Y LAMAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	NOVIEMBRE	SERVICIO	S/. 286,000.00

La **VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende el requerimiento remitido por el Programa Nuestras Ciudades, que solicito la contratación señalada en el cuadro N° 32, y que inicialmente no estaban programado.

✓ **VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 09 de diciembre de 2021, se realizó la vigésima quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 33: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Vigésima Quinta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	122	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OGPP	DICIEMBRE	BIENES	S/. 39,680.62
	INCLUSIÓN	123	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL Y NACIONAL PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO POR 24 MESES	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 956,035.00

La **VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Gestión Documentaria y Archivo, que solicitaron las contrataciones señaladas en el cuadro N° 33, y que inicialmente no estaban programados.

✓ **VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 17 de diciembre de 2021, se realizó la vigésima sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 34: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Vigésima Sexta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	124	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN: AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 488,690.00
	INCLUSIÓN	125	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE TREINTA Y UN (31) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 248,686.77
	INCLUSIÓN	126	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD Y PENSIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 253,359.55

La **VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitido por el Programa Nuestras Ciudades, y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, que solicitaron las contrataciones señaladas en el cuadro N° 34, y que inicialmente no estaban programados.

✓ **VIGESIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 30 de diciembre de 2021, se realizó la vigésima séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que no se incluyeron procedimientos de selección.

✓ **INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Al cierre del mes de diciembre, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

Cuadro N° 35: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Información Consolidada de Inclusiones

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE	PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
APERTURA	59	3	56	0	0	S/. 6,603,271.74	21	38
1ERA MODIFICACIÓN	2	2	0	0	0	S/. 152,479.30	2	0
2DA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 129,900.00	1	0
3ERA MODIFICACIÓN	4	3	1	0	0	S/. 512,175.65	4	0
4TA MODIFICACIÓN	3	1	2	0	0	S/. 260,547.63	3	0
5TA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 49,837.32	1	0
6TA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 375,074.09	2	0
7MA MODIFICACIÓN	3	1	0	2	0	S/. 589,349.24	3	0
8VA MODIFICACIÓN	3	3	0	0	0	S/. 2,262,490.00	3	0
9NA MODIFICACIÓN	3	1	2	0	0	S/. 1,367,105.10	3	0
10MA MODIFICACIÓN	3	3	0	0	0	S/. 202,631.96	3	0
11VA MODIFICACIÓN	5	5	0	0	0	S/. 378,053.97	5	0
12VA MODIFICACIÓN	3	3	0	0	0	S/. 339,429.15	3	0
13VA MODIFICACIÓN	2	2	0	0	0	S/. 98,833.00	2	0
14VA MODIFICACIÓN	3	0	3	0	0	S/. 753,948.32	3	0
15VA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 252,340.09	2	0
16VA MODIFICACIÓN	3	0	3	0	0	S/. 185,280.00	3	0
17VA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 2,474,939.83	0	1
18VA MODIFICACIÓN	4	0	4	0	0	S/. 1,936,530.27	0	4
19VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 82,460.00	0	1
20VA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 244,493.10	0	2
21VA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 645,792.26	0	2
22VA MODIFICACIÓN	7	2	5	0	0	S/. 2,181,708.22	0	7
23VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 830,675.00	0	1
24VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 286,000.00	0	1
25VA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 995,715.62	0	2
26VA MODIFICACIÓN	3	0	3	0	0	S/. 990,736.32	0	3
27VA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	S/. -	0	0
TOTAL:	126	34	90	2	0	S/. 25,181,797.18	64	62

De lo expuesto en el Cuadro N° 35, se puede visualizar lo siguiente:

- La cantidad total de procedimientos incluidos al cierre del mes de diciembre, son ciento veintiséis (126).
- Los procedimientos de objeto servicio, son los que mayor número presentan en el Plan Anual de Contrataciones 2021 (son 90), a comparación de los procedimientos de consultoría de obras que únicamente son dos (02), y obras que no presenta procedimientos incluidos.

- Al mes de diciembre, se cuenta con un monto de ejecución programado total de S/. 25,181,797.18 soles.
- La ejecución programada del Plan Anual de Contrataciones al 50.79 %, se concentra en el primer semestre, mientras que el 49.21 %, se concentra en el segundo semestre del presente ejercicio.
- Se dio por apertura al Plan Anual de Contrataciones con cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección; sin embargo, al cierre del mes de diciembre, se incluyó sesenta y siete (67) procedimientos adicionales, que hacen un número total de procedimientos incluidos de ciento veintiséis (126).

6.2.2 PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al mes de diciembre, se han efectuado exclusiones de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021, según lo siguiente:

✓ QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 09 de marzo de 2021, se realizó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 36: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Quinta Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINTA MODIFICACIÓN	EXCLUSIÓN	30	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL	MARZO	SERVICIO	S/. 91,000.00
	EXCLUSIÓN	29	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	MARZO	SERVICIO	S/. 84,000.00

✓ CATORCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 26 de mayo de 2021, se realizó la catorceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 37: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Catorceava Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
CATORCEAVA MODIFICACIÓN	EXCLUSIÓN	52	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES Y SIMILARES	JUNIO	SERVICIOS	S/. 84,000.00

✓ VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 30 de noviembre de 2021, se realizó la vigésima cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó cinco (05) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 38: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Vigésima Cuarta Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN	EXCLUSIÓN	57	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	SETIEMBRE	SERVICIOS	S/. 41,306.94

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
		51	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA CONTRA INCENDIO	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 60,000.00
		6	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANUCO	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 90,000.00
		4	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	NOVIEMBRE	SERVICIO	S/. 54,000.00
		2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	NOVIEMBRE	SERVICIO	S/. 64,000.00

✓ **VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 09 de diciembre de 2021, se realizó la vigésima quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó ocho (08) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 39: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Vigésima Quinta Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN	EXCLUSIÓN	80	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UBO LA LIBERTAD	MAYO	SERVICIO	S/. 96,200.00
	EXCLUSIÓN	49	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA AREQUIPA DEL PNC-MAQUINARIAS	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 84,000.00
	EXCLUSIÓN	48	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA ANCASH DEL PNC-MAQUINARIAS	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 84,000.00
	EXCLUSIÓN	47	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA TUMBES DEL PNC-MAQUINARIAS	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 84,000.00
	EXCLUSIÓN	46	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA CAJAMARCA DEL PNC-MAQUINARIAS	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 84,000.00
	EXCLUSIÓN	45	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA ICA DEL PNC-MAQUINARIAS	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 84,000.00
	EXCLUSIÓN	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS	NOVIEMBRE	SERVICIO	S/. 96,000.00
	EXCLUSIÓN	3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LORETO	NOVIEMBRE	SERVICIO	S/. 84,000.00

✓ **VIGESIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 30 de diciembre de 2021, se realizó la vigésima séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 40: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Vigésima Séptima Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN	EXCLUSIÓN	125	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE TREINTA Y UN (31) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 248,686.77

✓ INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE EXCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de diciembre, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección excluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

Cuadro N° 41: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Información Consolidada de Exclusiones

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	DOCUMENTO SOLICITUD DE EXCLUSIÓN	FECHA DE REGISTRO DE EXCLUSIÓN
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT. DE OBRAS	OBRAS			
5TA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 175,000.00	Informe N° 0426-2021/VIVIENDA-OGA-OACP	9/03/2021
14VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 84,000.00	Informe N° 359-2021/VIVIENDA – OGA-OACP-SGITS	26/05/2021
24VA MODIFICACIÓN	5	1	4	0	0	S/. 309,306.94	Memorándum N° 0706-2021/VIVIENDA-SG-OAC Informe N° 01045-2021/VIVIENDA – OGA-OACP-SGITS	30/11/2021
25VA MODIFICACIÓN	8	0	8	0	0	S/. 696,200.00	Memorándum N° 0787-2021/VIVIENDA-SG-OAC Memorándum N° 02405-2021-VIVIENDA/VMVU/PNC	9/12/2021
27VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 248,686.77	Informe N° 01-2021-OGA-OACP-JJHA	30/12/2021
TOTAL:	17	1	16	0	0	S/1,513,193.71		

6.2.4 PROCEDIMIENTOS RECTIFICADOS/REPROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al mes de diciembre se han efectuado nueve (09) rectificaciones de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021, el cual permite la reprogramación de procedimientos de selección a solicitud de las áreas usuarias, o superar errores en el registro. Al mes reportado, las rectificaciones son las siguiente:

Cuadro N° 42: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Reprogramación

NRO.	ID PAC	DOCUMENTO DE SUSTENTO	FECHA DEL DOCUMENTO DE SUSTENTO	RECTIFICACIÓN	FECHA DE LA RECTIFICACIÓN	MOTIVO DE RECTIFICACIÓN
1	1	MEMORANDO N° 207-2021-VIVIENDA-SG-OAC	30/03/2021	MES PROGRAMADO	12/05/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	2	MEMORANDO N° 207-2021-VIVIENDA-SG-OAC	30/03/2021	MES PROGRAMADO	12/05/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	3	MEMORANDO N° 207-2021-VIVIENDA-SG-OAC	30/03/2021	MES PROGRAMADO	12/05/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	4	MEMORANDO N° 207-2021-VIVIENDA-SG-OAC	30/03/2021	MES PROGRAMADO	12/05/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
2	45	MEMORANDUM N° 1220-2021-VIVIENDA-VMVU-PNC	4/06/2021	MES PROGRAMADO	16/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	46	MEMORANDUM N° 1220-2021-VIVIENDA-VMVU-PNC	4/06/2021	MES PROGRAMADO	16/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	47	MEMORANDUM N° 1220-2021-VIVIENDA-VMVU-PNC	4/06/2021	MES PROGRAMADO	16/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	48	MEMORANDUM N° 1220-2021-VIVIENDA-VMVU-PNC	4/06/2021	MES PROGRAMADO	16/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	49	MEMORANDUM N° 1220-2021-VIVIENDA-VMVU-PNC	4/06/2021	MES PROGRAMADO	16/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN

NRO.	ID PAC	DOCUMENTO DE SUSTENTO	FECHA DEL DOCUMENTO DE SUSTENTO	RECTIFICACIÓN	FECHA DE LA RECTIFICACIÓN	MOTIVO DE RECTIFICACIÓN
3	51	INFORME N° 500-2021/VIVIENDA –OGA-OACP-SGITS	23/06/2021	MES PROGRAMADO	24/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	57	INFORME N° 500-2021/VIVIENDA –OGA-OACP-SGITS	23/06/2021	MES PROGRAMADO	24/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
4	67	RD N° 040-2021-VIVIENDA/OGA	26/02/2021	ERROR EN CARGA	1/03/2021	ERROR EN CARGA DE DATOS
	68	RD N° 040-2021-VIVIENDA/OGA	26/02/2021	ERROR EN CARGA	1/03/2021	ERROR EN CARGA DE DATOS
	69	RD N° 040-2021-VIVIENDA/OGA	26/02/2021	ERROR EN CARGA	1/03/2021	ERROR EN CARGA DE DATOS
5	67	RD N° 040-2021-VIVIENDA/OGA	26/02/2021	ERROR EN CARGA	1/03/2021	ERROR EN CARGA DE DATOS
	68	RD N° 040-2021-VIVIENDA/OGA	26/02/2021	ERROR EN CARGA	1/03/2021	ERROR EN CARGA DE DATOS
	69	RD N° 040-2021-VIVIENDA/OGA	26/02/2021	ERROR EN CARGA	1/03/2021	ERROR EN CARGA DE DATOS
6	1	MEMORANDO N° 512-2021/VIVIENDA-SG-OAC	13/09/2021	MES PROGRAMADO	20/09/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	2	MEMORANDO N° 512-2021/VIVIENDA-SG-OAC	13/09/2021	MES PROGRAMADO	20/09/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	3	MEMORANDO N° 512-2021/VIVIENDA-SG-OAC	13/09/2021	MES PROGRAMADO	20/09/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	4	MEMORANDO N° 512-2021/VIVIENDA-SG-OAC	13/09/2021	MES PROGRAMADO	20/09/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
7	113	INFORME LEGAL N° 48-2021-VIVIENDA/OGA/KJGG, INFORME N° 119-2021-VIVIENDA-OGA-OACP-EPS	26/10/2021	ERROR EN CARGA	26/10/2021	ERROR EN CARGA DE DATOS
	118	INFORME LEGAL N° 48-2021-VIVIENDA/OGA/KJGG, INFORME N° 094 -2021-VIVIENDA-OGA-OACP-EPS	11/10/2021	ERROR EN CARGA	28/10/2021	ERROR EN CARGA DE DATOS
8	118	INFORME N° 128-2021-VIVIENDA-OGA-OACP-EPS, INFORME N° 410-2021/PNC/P-CENTRO-DE-CONVENIONES	19/11/2021	OBJETO DE CONTRATACIÓN VALOR ESTIMADO	22/11/2021	MODIFICACIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA (SERVICIO A BIEN). ACTUALIZACIÓN DEL VALOR ESTIMADO
9	3	RD N° 0257-2021-VIVIENDA/OGA CORREO S/N OSCE	20/12/2021	EXCLUSIÓN	20/12/2021	ERROR EN LA CONSOLA SEACE

De lo expuesto en el Cuadro N° 42, se puede visualizar lo siguiente:

- Se realizaron seis (09) solicitudes de rectificación de procedimientos de selección.
- Las solicitudes de reprogramación fueron de la Oficina de Atención al Ciudadano, el Programa Nuestras Ciudades y de la Coordinación de Servicios Generales, Infraestructura, Transporte y Seguridad de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.
- Las solicitudes de reprogramación se realizaron mediante rectificación en la Consola SEACE – Plan Anual de Contrataciones.
- Los procedimientos reprogramados por la Oficina de Atención al Ciudadano fueron los siguientes: ID N° 1 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Junio; ID N° 2 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Setiembre; ID N° 3 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Setiembre; ID N° 4 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Junio.
- Los procedimientos reprogramados por el Programa Nuestras Ciudades fueron los siguientes: IDs N° 45, 46, 47, 48, 49 – Mes Inicial: Mayo, Mes Propuesto: Setiembre.
- Los procedimientos reprogramados por la Coordinación de Servicios Generales, Infraestructura, Transporte y Seguridad de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial fueron los siguientes: IDs N° 51, 57 – Mes Inicial: Mayo, Mes Propuesto: Setiembre.

- Los procedimientos reprogramados por la Oficina de Atención al Ciudadano fueron los siguientes: ID N° 1 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Noviembre; ID N° 2 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Noviembre; ID N° 3 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Noviembre; ID N° 4 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Noviembre. Cabe indicar que los procedimientos rectificadas fueron reprogramados por segunda vez.
- La quinta rectificación del Plan Anual se realizó por un error en el registro de los datos en la Consola SEACE.
- La sexta rectificación del Plan Anual se realizó por un cambio en el objeto de contratación del ID N° 118, sustentado en el Informe N° 128-2021-VIVIENDA-OGA-OACP-EPS, en la Consola SEACE.
- La séptima rectificación del Plan Anual se realizó por un error en el registro de los procedimientos en la Consola SEACE.
- La octava rectificación del Plan Anual se realizó por un cambio en el objeto de contratación del ID N° 118.
- La novena rectificación del Plan Anual se realizó por un error en la Consola SEACE, el cual, fue reportado y se supero con el apoyo del área encargada del OSCE.

6.3 EJECUCIÓN - PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

6.3.1 PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de diciembre, no se cuenta con procedimientos de selección pendientes de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

6.3.2 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de diciembre, se cuenta con los siguientes procedimientos de selección ejecutados:

Cuadro N° 43: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Procedimientos Ejecutados

Nro.	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
1	5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CUSCO	SETIEMBRE	CONVOCADO	8/11/2021	AS-SM-30-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 97,841.88
2	7	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANCVELICA	SETIEMBRE	CONVOCADO	29/10/2021	AS-SM-14-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 107,753.88
3	8	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ICA	SETIEMBRE	CONVOCADO	27/10/2021	AS-SM-20-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 95,779.42
4	9	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TUMBES	SETIEMBRE	CONVOCADO	27/10/2021	AS-SM-26-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 99,824.28
5	10	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PIURA	SETIEMBRE	CONVOCADO	28/10/2021	AS-SM-16-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 98,833.08
6	11	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO	SETIEMBRE	CONVOCADO	29/10/2021	AS-SM-15-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 96,992.28



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
		DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ANCASH					
7	12	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE APURIMAC	SETIEMBRE	CONVOCADO	28/10/2021	AS-SM-17-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 105,063.48
8	13	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AYACUCHO	SETIEMBRE	CONVOCADO	29/10/2021	AS-SM-18-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 98,408.28
9	14	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	SETIEMBRE	CONVOCADO	9/11/2021	AS-SM-32-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 96,057.72
10	15	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LORETO	SETIEMBRE	CONVOCADO	8/11/2021	AS-SM-28-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 100,628.46
11	16	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	SETIEMBRE	CONVOCADO	26/10/2021	AS-SM-21-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 110,233.31
12	17	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	SETIEMBRE	CONVOCADO	27/10/2021	AS-SM-25-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 99,824.28
13	18	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE UCAYALI	SETIEMBRE	CONVOCADO	10/11/2021	AS-SM-35-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 93,260.36
14	19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PUNO	SETIEMBRE	CONVOCADO	29/10/2021	AS-SM-27-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 93,027.48
15	20	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AREQUIPA	SETIEMBRE	CONVOCADO	5/11/2021	AS-SM-37-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 92,517.72
16	21	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJAMARCA	SETIEMBRE	CONSENTIDO	22/10/2021	AS-SM-23-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 118,090.68
17	22	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS	SETIEMBRE	CONVOCADO	10/11/2021	AS-SM-29-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 100,628.46
18	23	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LAMBAYEQUE	SETIEMBRE	CONSENTIDO	22/10/2021	AS-SM-24-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 95,859.48
19	24	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE SAN MARTIN	SETIEMBRE	CONVOCADO	10/11/2021	AS-SM-34-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 109,042.43
20	25	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MOQUEGUA	SETIEMBRE	CONVOCADO	10/11/2021	AS-SM-36-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 110,233.31
21	26	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO	SETIEMBRE	CONVOCADO	28/10/2021	AS-SM-13-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 105,488.28

*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
		DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA LIBERTAD					
22	27	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE JUNIN	SETIEMBRE	CONVOCADO	28/10/2021	AS-SM-22-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 105,205.08
23	28	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	FEBRERO	CONTRATADO	VARIOS	ACUERDO MARCO	S/ 758,800.00
24	31	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LORETO	MARZO	CONTRATADO	26/07/2021	AS-SM-7-2021-VIVIENDA/OGA.UE-2	S/ 94,282.00
25	32	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN TACNA	MARZO	CONTRATADO	19/05/2021	AS-SM-8-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 114,797.64
26	33	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AREQUIPA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO	7/12/2021	AS-SM-44-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 104,518.13
27	34	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AYACUCHO	NOVIEMBRE	ADJUDICADO	7/12/2021	AS-SM-48-2021-VIVIENDA-OGA.UE-1	S/ 94,726.68
28	35	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN CUSCO	NOVIEMBRE	CONVOCADO	6/12/2021	AS-SM-46-2021-VIVIENDA-OGA.UE-1	S/ 98,088.89
29	36	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN ICA	NOVIEMBRE	DESIERTO	7/12/2021	AS-SM-47-2021-VIVIENDA-OGA.UE-1	S/ 105,488.28
30	37	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN PUNO	NOVIEMBRE	CONVOCADO	7/12/2021	AS-SM-42-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 110,484.51
31	38	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AMAZONAS	NOVIEMBRE	CONVOCADO	28/12/2021	AS-SM-50-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 111,397.46
32	39	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN ANCASH	NOVIEMBRE	ADJUDICADO	13/12/2021	AS-SM-49-2021-VIVIENDA-OGA.UE-1	S/ 100,390.68
33	40	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN JUNÍN	NOVIEMBRE	ADJUDICADO	7/12/2021	AS-SM-45-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 99,541.08
34	41	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN CAJAMARCA	NOVIEMBRE	CONVOCADO	19/11/2021	AS-SM-39-2021-VIVIENDA-OGA.UE-1	S/ 117,949.08
35	42	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN TUMBES	NOVIEMBRE	CONVOCADO	19/11/2021	AS-SM-40-2021-VIVIENDA-OGA.UE-1	S/ 99,965.88



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
36	43	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN PIURA	NOVIEMBRE	ADJUDICADO	3/12/2021	AS-SM-43-2021-VIVIENDA-OGA.UE-1	S/ 98,974.56
37	44	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LAMBAYEQUE	NOVIEMBRE	DESIERTO	22/11/2021	AS-SM-41-2021-VIVIENDA-OGA.UE-1	S/ 100,390.68
38	50	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, LOCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC-MAQUINARIAS A TRAVÉS DE GPS.	MARZO	CONVOCADO	29/12/2021	AS-SM-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 177,452.00
39	53	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JUNIO	CONTRATADO	VARIOS	ACUERDO MARCO	S/ 200,000.00
40	54	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	NOVIEMBRE	CONVOCADO	16/11/2021	AS-SM-38-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 346,464.00
41	55	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JULIO	CONTRATADO	1/06/2021	AS-SM-9-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 219,097.20
42	56	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	OCTUBRE	DESIERTO	15/10/2021	AS-SM-19-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 399,000.00
43	58	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DEL MVCS	FEBRERO	CONTRATADO	3/02/2021	AS-SM-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 114,728.00
44	59	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE URGENCIA Nro. 139-2020 MEDIANTE EL CUAL EN SU ARTICULO 4 PRORROGA EL DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19	FEBRERO	CONTRATADO	10/02/2021	DIRECTA-PROC-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 559,036.80
45	60	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MVCS	FEBRERO	CONTRATADO	26/02/2021	AS-SM-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 63,137.50
46	61	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA	FEBRERO	CONTRATADO	29/01/2021	SIE-SIE-4-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 93,457.80



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
47	62	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBA MOLECULAR (PCR RT) PARA COVID 19	FEBRERO	CONTRATADO	1/02/2021	AS-SM-61-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 129,900.00
48	63	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ANCASH QUE ATENDERA LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC – MAQUINARIAS	FEBRERO	CONTRATADO	25/02/2021	SIE-SIE-5-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 132,000.00
49	64	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD	FEBRERO	CONTRATADO	3/05/2021	SIE-SIE-8-2020-VIVIENDA-OGA-UE-3	S/ 122,848.00
50	65	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AREQUIPA	FEBRERO	CONTRATADO	26/02/2021	SIE-SIE-7-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 193,639.65
51	66	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	FEBRERO	CONTRATADO	25/02/2021	AS-SM-49-2019-VIVIENDA-OGA-UE-4	S/ 90,000.00
52	67	SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL AL SEÑOR CESAR MIGUEL CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE EX ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO BELÉN EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RSG N° 002-2021-VIVIENDA-SG	MARZO	CONTRATADO	8/03/2021	DIRECTA-PROC-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 40,000.00
53	68	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MARZO	CONTRATADO	5/03/2021	AS-SM-14-2020-VIVIENDA/OGA-UE-3	S/ 109,180.08
54	69	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	MARZO	CONTRATADO	24/03/2021	AS-SM-4-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 111,367.55
55	70	ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) NEUMATICOS 325/95R24	MARZO	CONTRATADO	15/03/2021	ACUERDO MARCO	S/ 42,235.02
56	71	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS DEL PNC - MAQUINARIAS	MARZO	CONTRATADO	24/03/2021	ACUERDO MARCO	S/ 273,545.43

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
57	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS (02) PUERTAS METÁLICAS EN LOS INGRESOS EXTERIORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	MARZO	CONTRATADO	31/03/2021	AS-SM-59-2020-VIVIENDA/OGA.UE-2	S/ 101,528.66
58	73	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2434455	ABRIL	CONTRATADO	13/04/2021	PEC-PROC-2-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 239,847.05
59	74	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2431423	ABRIL	CONTRATADO	9/04/2021	PEC-PROC-1-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 293,505.55
60	75	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA, EN EL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA UBO PIURA, EN EL MARCO DEL DS N° 041-2021 PCM	ABRIL	CONTRATADO	22/04/2021	DIRECTA-PROC-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 55,996.64
61	76	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	CONTRATADO	20/04/2021	DIRECTA-PROC-4-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,810,330.00
62	77	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	CONTRATADO	13/05/2021	AS-SM-5-2021-VIVIENDA/OGA UE-2	S/ 399,180.00
63	78	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	CONTRATADO	16/04/2021	AS-SM-6-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 52,980.00
64	79	SERVICIO DE PERITAJE TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LOS PROCESOS ARBITRALES SEGUIDOS CON LA CONSTRUCTORA OAS Y EL CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO DE CONVENCIONES CON EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	MAYO	CONTRATADO	20/08/2021	AS-SM-10-2021-VIVIENDA/OGA.UE-2	S/ 873,297.36
65	81	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTOS DE LA MAQUINARIA KOMATSU TRACTOR SOBRE ORUGAS D65EX-8 SERIE 81442, EXCAVADORA HIDRAULICA PC350LC-8, SERIE A10910, A10911, A10887 Y EXCAVADORA HIDRAULICA PC220LC-8 SERIE 85514 DEL PNC MAQUINARIAS.	MAYO	CONTRATADO	7/05/2021	DIRECTA-PROC-6-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 397,607.74

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
66	82	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CAJAMARCA, QUE ATENDERA LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC - MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	10/05/2021	SIE-SIE-6-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 47,322.00
67	83	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CUSCO, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	7/05/2021	SIE-SIE-4-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 86,349.12
68	84	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE TUMBES QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIADE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN EL MARCO DEL DS Nro. 049-2021-PCM	MAYO	CONTRATADO	17/05/2021	DIRECTA-PROC-7-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 68,960.84
69	85	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. AMAZONAS, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE CAJAMARCA PROVINCIA DE JAÉN EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	10/05/2021	SIE-SIE-7-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 52,728.30
70	86	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA UBO JUNÍN, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN HUÁNUCO EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	16/06/2021	SIE-SIE-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 38,310.00
71	87	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5 S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LAMBAYEQUE, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	7/05/2021	SIE-SIE-5-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 95,386.67
72	88	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR	MAYO	CONTRATADO	27/05/2021	SIE-SIE-1-2021-VIVIENDA/OGA-UE-2	S/ 102,900.00

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
		PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS					
73	89	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA UBO TACNA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN TACNA EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	7/05/2021	SIE-SIE-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 88,729.00
74	90	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ICA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PNCMAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	14/05/2021	SIE-SIE-9-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 56,600.00
75	91	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. JUNÍN, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE PASCO EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	10/06/2021	SIE-SIE-8-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 39,375.00
76	92	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LIMA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN ELMARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	17/05/2021	SIE-SIE-10-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 243,454.15
77	93	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE TUMBES QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	19/05/2021	SIE-SIE-11-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 40,600.00
78	94	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. AMAZONAS, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE SAN MARTÍN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	18/05/2021	SIE-SIE-12-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 58,233.00
79	95	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS FIREWALLS DE LA MARCA PALO ALTO O EQUIVALENTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JUNIO	CONTRATADO	1/06/2021	CP-SM-2-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 640,728.32
80	96	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 34 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	JUNIO	CONTRATADO	15/06/2021	DIRECTA-PROC-9-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 52,020.00

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
81	97	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 34 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO HACIA EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	JUNIO	CONTRATADO	10/06/2021	DIRECTA-PROC-8-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 61,200.00
82	98	CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CUARENTA (40) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 010-2021-PCM	JUNIO	CONTRATADO	21/07/2021	DIRECTA-PROC-11-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 59,000.00
83	99	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE CUARENTA (40) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, HACIA EL DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 010-2021-PCM	JUNIO	CONTRATADO	18/06/2021	DIRECTA-PROC-10-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 193,340.09
84	100	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 36 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE AYABACA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	JUNIO	CONTRATADO	22/07/2021	DIRECTA-PROC-14-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 51,480.00
85	101	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 36 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN SECTOR EL TRÓPICO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, HACIA EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE AYABACA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	JUNIO	CONTRATADO	12/07/2021	DIRECTA-PROC-13-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 73,800.00
86	102	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR PAQUETES DE PISOS DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	JUNIO	CONTRATADO	25/06/2021	DIRECTA-PROC-12-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 50,000.00
87	103	ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ACCESS POINT PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JULIO	CONTRATADO	5/07/2021	LP-SM-1-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 2,474,939.83
88	104	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 29 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN CENFOCAE UBICADO EN EL DISTRITO CALLAO, PROVINCIA	JULIO	CONTRATADO	12/08/2021	DIRECTA-PROC-15-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 95,000.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
		CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, HACIA LOS DISTRITOS DE SANTA ANA Y ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO					
89	105	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 29 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANA Y ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	JULIO	CONTRATADO	1/09/2021	DIRECTA-PROC-16-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 39,500.00
90	106	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	JULIO	CONTRATADO	22/07/2021	CP-SM-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,747,588.77
91	107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	JULIO	CONTRATADO	27/08/2021	AS-SM-11-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 54,441.50
92	108	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE TREINTA Y UNO (31) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA HACIA LOS DISTRITOS DE SAN GABÁN Y AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO 10-2021	AGOSTO	CONTRATADO	2/09/2021	DIRECTA-PROC-17-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 82,460.00
93	109	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SESENTA Y SIETE (67) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	SETIEMBRE	CONTRATADO	17/09/2021	DIRECTA-PROC-19-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 199,968.00
94	110	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. PIURA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	SETIEMBRE	CONTRATADO	20/09/2021	DIRECTA-PROC-18-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 44,525.10
95	111	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	SETIEMBRE	CONTRATADO	12/10/2021	DIRECTA-PROC-20-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 547,000.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
96	112	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNÍN" CU N° 2049175	SETIEMBRE	DESIERTO	14/10/2021	AS-SM-12-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 98,792.26
97	113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO IMPLEMENTADO EN EL DATA CENTER DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	OCTUBRE	CONVOCADO	28/10/2021	AS-SM-31-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 128,104.15
98	114	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE VEINTICINCO (25) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN Y LOS DISTRITOS DE PIURA, CASTILLA, CURA MORÍ, EL TALLAN, LA ARENA Y LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA	OCTUBRE	CONTRATADO	4/11/2021	DIRECTA-PROC-23-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 81,250.00
99	115	ADQUISICIÓN DE BIENES MATERIALES DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, JABÓN DE TOCADOR Y ALCOHOL EN GEL), PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENTIDAD	OCTUBRE	CONTRATADO	26/10/2021	ACUERDO MARCO	S/ 123,462.22
100	116	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (245) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LOS DISTRITOS DE MIGUEL CHECA, IGNACIO ESCUDERO, QUERCOTILLO, LANCONES, Y LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	OCTUBRE	CONTRATADO	29/10/2021	DIRECTA-PROC-22-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 720,000.00
101	117	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y NUEVE (49) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LOS DISTRITOS DE COLÁN, PAITA, TAMARINDO Y AMOTAPE DE LA PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	OCTUBRE	CONTRATADO	28/10/2021	DIRECTA-PROC-21-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 215,523.17
102	118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFILTROS, FILTROS Y LÁMPARAS PURIFICADORAS DE AIRE AL EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN: AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES	OCTUBRE	CONVOCADO	28/12/2021	AS-SM-33-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 278,573.81

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
		27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)					
103	119	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL PNC-MAQUINARIAS	OCTUBRE	CONVOCADO	22/11/2021	LP-SM-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 634,794.87
104	120	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO, CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LAS EXISTENCIAS DE ALMACÉN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	NOVIEMBRE	CONVOCADO	15/11/2021	CP-SM-4-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 830,675.00
105	121	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL MURO CORTINA DE VIDRIO Y LAMAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	DICIEMBRE	CONVOCADO	30/12/2021	AS-SM-52-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 286,000.00
106	122	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OGPP	DICIEMBRE	CONTRATADO	22/12/2021	ACUERDO MARCO	S/ 39,680.62
107	123	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL Y NACIONAL PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO POR 24 MESES	DICIEMBRE	CONVOCADO	29/12/2021	CP-SM-5-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 956,035.00
108	124	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN: AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	DICIEMBRE	CONVOCADO	29/12/2021	CP-SM-6-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 488,690.00
109	126	CONTRATACIÓN DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD Y PENSIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	DICIEMBRE	CONVOCADO	28/12/2021	AS-SM-51-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 253,359.55

Según lo expuesto en el Cuadro N° 43, al mes de diciembre, se cuenta con ciento nueve (109) procedimientos de selección ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

6.3.3 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021


Al cierre del mes de diciembre, el estado situacional en general de los procedimientos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 2021 es el siguiente:

Cuadro N° 44: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2021

NRO.	ESTADO SITUACIONAL	CANTIDAD	MONTO CONSOLIDADO
1	ADJUDICADO	17	15.60

NRO.	ESTADO SITUACIONAL	CANTIDAD	MONTO CONSOLIDADO
2	CONSENTIDO	5	4.59
3	CONTRATADO	72	66.06
4	CONVOCADO	11	10.09
5	DESIERTO	4	3.67
TOTAL:		109	100.00

Gráfico N° 08: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2021



6.4 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 – ANUAL:

6.4.1 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN CANTIDADES EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, en cantidades por procedimientos ejecutados, se puede indicar que el 50.46 % de los procedimientos ejecutados corresponden a los procedimientos de selección por Adjudicación Simplificada, el 5.50 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Compras por Catálogo electrónico – Convenio Marco, el 20.18 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Directa, el 1.83 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Procedimientos Especiales de Contrataciones de la Reconstrucción con Cambios, el 14.68 % corresponden a los procedimientos ejecutados por Subasta Inversa Electrónica, el 1.83 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Licitación Pública, y el 5.50 % corresponde a procedimientos por Concurso Público, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 45: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Cantidades


TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	55	50.46
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	6	5.50
CONTRATACIÓN DIRECTA	22	20.18
PEC RCC	2	1.83
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16	14.68
LITICACIÓN PÚBLICA	2	1.83
CONCURSO PUBLICO	6	5.50

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	%
TOTAL:	109	100.00

Cabe indicar que el ID PAC N° 79 se programó con el tipo de selección CONCURSO PUBLICO, el mismo que se viene considerando para la exposición de la información precedente. Asimismo, dicho procedimiento presenta a la fecha del presente informe, una segunda convocatoria como ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA.

De la información obtenida en el Cuadro N° 45, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 09: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Cantidades



La mayor parte de procedimientos ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2021 son de tipo Adjudicación Simplificada.


6.4.2 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN MONTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021:

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, y de acuerdo a los montos ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2021 al mes de diciembre, se puede indicar que el 28.72 % de participación corresponde a los procedimientos programados por Adjudicación Simplificada, el 5.82 % de participación corresponden a procedimientos por Compras por Catálogo electrónico, el 22.41 % de participación corresponde a los procedimientos programados por Concurso Público, el 22.26 % de participación corresponde a los procedimientos por Contratación Directa, el 12.59 % de participación corresponde a los procedimientos programados como Licitación Pública, el 2.16 % de participación corresponde a los Procedimientos Especiales de Contratación para la Reconstrucción con Cambios, y el 6.04 % de participación, corresponde a los procedimientos por Subasta Inversa electrónica, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 46: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Monto

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	MONTO CONVOCADO	%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 7,094,875.44	28.72
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	S/ 1,437,723.29	5.82
CONCURSO PÚBLICO	S/ 5,537,014.45	22.41
CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 5,497,998.38	22.26
LICITACIÓN PÚBLICA	S/ 3,109,734.70	12.59
PEC RCC	S/ 533,352.60	2.16
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	S/ 1,491,932.69	6.04
TOTAL:	S/ 24,702,631.55	100.00

De la información obtenida en el Cuadro N° 46, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 10: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Monto


6.4.3 EJECUCIÓN POR GENERICA DE GASTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021:

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, se ejecutó en total el monto de S/. 18,862,151.19 soles en la genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), que representa el 76.36 % del monto total ejecutado. Asimismo, se ejecutó el monto de S/. 431,225.05 soles en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales), que representan el 1.75 % del monto total ejecutado.

Al mes de diciembre, se ejecutaron procedimientos que afectan la genérica de gasto 2.6 (Adquisición de Activos No Financieros), por el monto de S/. 5,409,255.31 que representa el 21.90 % del monto total ejecutado.

De lo expuesto, se puede indicar que las contrataciones con gasto corriente tienen un mayor monto programado, según se muestra en el siguiente cuadro:


Cuadro N° 47: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ejecución por Genérica de Gasto

GENÉRICA DE GASTO	MONTO CONVOCADO	%
2 . 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 5,409,255.31	21.90
2 . 3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 18,862,151.19	76.36

GENÉRICA DE GASTO	MONTO CONVOCADO	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 431,225.05	1.75
TOTAL:	S/ 24,702,631.55	100.00

De la información obtenida en el Cuadro N° 47, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 11: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ejecución por Genérica de Gasto



6.4.4 EJECUCIÓN MENSUAL POR ÁREA USUARIA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021:

De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021, se cuenta en total con ciento nueve (109) procedimientos ejecutados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 48: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ejecución por Área Usuaria

ÁREA USUARIA	MONTO EJECUTADO	CANTIDAD TOTAL	EJECUCIÓN MENSUAL (MES CONVOCADO)											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
OAC	S/ 2,320,593.63	23		1								14	8	
PNC	S/ 8,849,629.68	47	1	2	3	1	15	2	2	1	1	1	4	14
OGA	S/ 4,777,429.83	5			1	2	1		1					
OACP	S/ 2,227,878.50	7			1			2				2	2	
DGPPVU	S/ 2,632,908.81	16			1			4	3	1	3	3	1	0
OGGRH	S/ 866,802.30	4		4										
PMIB	S/ 632,144.86	3				2						1		
OGEI	S/ 640,728.32	1						1						
OGPP	S/ 39,680.62	1												1
OGDA	S/ 956,035.00	1												1
VARIAS	S/ 758,800.00	1		1										
TOTAL:	S/ 24,702,631.55	109	1	8	6	5	16	9	6	2	4	21	15	16

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

De lo expuesto en el Cuadro N° 48, se visualiza al Programa Nuestras Ciudades con la mayor ejecución en cantidad de procedimientos y monto ejecutado, con cuarenta y siete (47) procedimientos de selección atendidos en total y un monto total de S/. 8,849,629.68 soles. Seguidamente, al mes de diciembre, la Oficina General de Administración ejecuto cinco (05) procedimientos de selección en total y un monto total de S/. 4,777,429.83 soles. Ambas son las áreas con el mayor marco presupuestal ejecutado.

De la información obtenida en el Cuadro N° 48, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 12: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Programación por Área Usuaria



6.4.5 EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN REGISTRADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021:

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, se cuenta en total con ciento veintiséis (126) procedimientos programados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 49: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Evaluación Programación Y Ejecución

MES PROGRAMADO	CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA	MONTO TOTAL PROGRAMADO	CANTIDAD DE EXCLUSIONES	MONTO EXCLUIDO	CANTIDAD PROC. ACTIVOS	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO	PENDIENTES	% CUMPLIMIENTO
ENERO	0	S/ -	0	S/ -	0	0	S/ -	0	0.00
FEBRERO	10	S/ 2,227,119.75	0	S/ -	10	10	S/ 2,257,547.75	0	100.00
MARZO	11	S/ 1,212,459.04	2	S/ 175,000.00	9	9	S/ 1,064,388.38	0	100.00
ABRIL	6	S/ 2,851,839.24	0	S/ -	6	6	S/ 2,851,839.24	0	100.00
MAYO	16	S/ 2,386,053.18	1	S/ 96,200.00	15	15	S/ 2,289,853.18	0	100.00
JUNIO	10	S/ 1,475,568.41	1	S/ 84,000.00	9	9	S/ 1,381,568.41	0	100.00
JULIO	6	S/ 4,591,470.10	0	S/ -	6	6	S/ 4,630,567.30	0	100.00
AGOSTO	1	S/ 82,460.00	0	S/ -	1	1	S/ 82,460.00	0	100.00
SEPTIEMBRE	34	S/ 3,447,992.30	8	S/ 611,306.94	26	26	S/ 3,120,878.99	0	100.00
OCTUBRE	8	S/ 2,488,708.22	0	S/ -	8	8	S/ 2,580,708.22	0	100.00
NOVIEMBRE	18	S/ 2,409,675.00	4	S/ 298,000.00	14	14	S/ 2,419,054.91	0	100.00
DICIEMBRE	6	S/ 2,272,451.94	1	S/ 248,686.77	5	5	S/ 2,023,765.17	0	0.00
TOTAL:	126	S/ 25,445,797.18	17	S/ 1,513,193.71	109	109	S/ 24,702,631.55	0	100.00

El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2021 con relación a la cantidad de procedimientos programados y considerando todas las modificatorias realizadas, es de 100.00 %.

Cabe indicar que, se considera el mes programado, y el monto estimado para la realización del presente cuadro.

7. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP:

La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, como Órgano Encargado de las Contrataciones 2021 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, viene ejecutando todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021, en coordinación y supervisión constante con la Oficina General de Administración.

8. CONCLUSIONES:

✓ Se apertura el Plan Anual de Contrataciones 2021 con cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección. Posteriormente a la vigésima séptima modificación, se cuenta con ciento veintiséis (126) procedimientos de selección programados.

✓ Al mes de diciembre, únicamente se realizaron veintisiete (27) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021.

✓ La ejecución del Plan Anual de Contrataciones, al mes de diciembre, es de 100.00 %.

✓ Al mes de diciembre, se cuenta con ciento nueve (109) procedimientos programados y activos, esto debido, a que se excluyeron del total, diecisiete (17) procedimientos inicialmente programados.

✓ El Programa Nuestras Ciudades presenta la mayor ejecución en cantidad de procedimientos y monto ejecutado, con cuarenta y siete (47) procedimientos de selección atendidos en total y un monto total de S/. 8,849,629.68 soles.

✓ La genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), presenta la mayor ejecución de gasto, por un monto total de S/. 18,862,151.19 soles, que representa el 76.36 % del monto total ejecutado en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

✓ El mes de octubre presenta un mayor número de procedimientos ejecutados en el ejercicio 2021, seguidamente de los procedimientos ejecutados en el mes de mayo y noviembre. En comparación a dichos meses, los meses de enero y agosto presentan una menor ejecución en el PAC 2021.

✓ Al mes de diciembre, se cuenta con una ejecución total de S/. 24,702,631.55 soles.

✓ El 32.26 % de participación en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, por monto convocado, corresponde a los procedimientos programados por Adjudicación Simplificada, siendo este tipo de procedimientos el de mayor participación. Asimismo, el 2.16 % de participación corresponde a Procedimientos Especiales de Contratación, siendo este tipo de procedimientos el de menor participación.

✓ El 51.38 % de participación en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, por número de procedimientos, corresponde a los procedimientos programados por Adjudicación Simplificada y el 16.84 % por Subasta Inversa Electrónica, siendo estos tipos de procedimientos de mayor participación. Asimismo, el 1.83 % de participación corresponde a procedimientos programados por Licitación Pública, siendo este tipo de procedimientos el de menor participación.

✓ Cabe indicar, que para el presente análisis desde la Evaluación del PAC-2019 según la directiva N° 002-2019-OSCE/CD, es considerado como "Procedimiento Ejecutado", el procedimiento de selección convocado en primera convocatoria, en caso se declare desierto el procedimiento o algunos de sus



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

ítems; las siguientes convocatorias no deberán ser consideradas como nuevas ejecuciones en el PAC, hasta el presente ejercicio.

9. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda brindar a las áreas usuarias, capacitaciones, talleres o charlas, sobre la elaboración de sus requerimientos de contratación, términos de referencia o especificaciones técnicas, a fin de evitar continuas observaciones por errores en su elaboración y aminorar los tiempos que demandan superar observaciones, que a su vez generan retraso con los actos preparatorios.
- ✓ Las áreas usuarias que adviertan causas que impidan cumplir con enviar su requerimiento en forma oportuna, según lo programado en el PAC, deben solicitar de inmediato su reprogramación, o exclusión de corresponder.
- ✓ Continuar con el seguimiento oportuno que realiza la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, a los requerimientos incluidos en el PAC con la finalidad de que su ejecución se realice en las fechas previstas y cumplir con su programación.
- ✓ Finalmente se recomienda solicitar periódicamente a las áreas usuarias, la remisión de los requerimientos incluidos en el PAC 2022, así como sus términos de referencia y/o especificaciones técnicas, a fin de dar inicio a los actos preparatorios y, por ende, dar cumplimiento a las solicitudes de contratación requeridas.

Es todo lo que tengo para informar,