



INFORME N° 012-2021-VIVIENDA/OGA-OACP-PROGRAMACIÓN

A : Econ. WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

De : CPC. VICTORIA IBARRA QUISPE
Coordinadora del Equipo Funcional de Programación

Asunto : EVALUACIÓN AL MES DE FEBRERO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021
UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha : Lima, 08 de marzo de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poder informarle sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones, al mes de febrero 2021, de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

I. FINALIDAD

El presente documento tiene por finalidad, informar sobre el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 al mes de febrero, de la Unidad Ejecutora 001 -Administración General, cuyo fin es de velar por el cumplimiento de las actividades operativas que garantizan el desarrollo de las acciones estratégicas institucionales previstas en el Plan Operativo Institucional.

II. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

El PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

Asimismo, en el literal 6.6.4 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se indica que las Entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y evaluar su PAC, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y la Directiva.

Asimismo, en el literal 7.8.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se señala que "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Asimismo en el literal 7.8.2 del referido texto normativo, se indica que "(...) El órgano encargado de las contrataciones de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

Mediante Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA, se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones.

III. MARCO NORMATIVO

- 3.1 Ley N° 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- 3.2 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 3.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

IV. PERÍODO

- 4.1 Al mes de febrero de 2021.

V. ANTECEDENTES

- 5.1 Mediante Resolución Ministerial N° 330-2021-VIVIENDA, de fecha 21 de diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2021, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 5.2 El Plan anual de Contrataciones 2021 contó con opinión favorable de disponibilidad presupuestal para su aprobación, otorgada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorandum N° 019-2021/VIVIENDA-OGPP de fecha 08 de enero de 2021.
- 5.3 Mediante Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA, se delegó la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones, así como evaluar y supervisar su ejecución.
- 5.4 Mediante Resolución Directoral N° 006-2021-VIVIENDA/OGA, de fecha 11 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con una programación de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección. Cabe indicar que la aprobación del Plan anual de Contrataciones se efectuó en el marco de la normativa vigente hasta el 15 de enero de 2021.
- 5.5 Mediante Resolución Directoral N° 012-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 11 de enero de 2021, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.6 Mediante Resolución Directoral N° 023-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 01 de febrero de 2021, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.7 Mediante Resolución Directoral N° 038-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de febrero de 2021, se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección.
- 5.8 Mediante Resolución Directoral N° 040-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 26 de febrero de 2021, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.

VI. ANÁLISIS

La presente evaluación correspondiente al mes de febrero de 2021, la cual consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a dicho mes; registrada por las diferentes Unidades Orgánicas, Direcciones y Programas de la Entidad.

Del análisis realizado, se obtienen los siguientes puntos:

6.1 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

6.1.1 APERTURA Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES


El Plan Anual de Contrataciones 2021 de apertura, fue aprobado con una composición de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección, en base a lo programado por las diferentes áreas usuarias en la formulación de los Cuadros de Necesidades.

La aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 fue aprobado con una composición de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección, treinta y ocho (38) procedimientos de selección menos que el ejercicio 2020 y tres (03) menos que el ejercicio 2019. En los tres ejercicios, la programación se realizó en conjunto con las áreas usuarias solicitantes.

Cuadro N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición de Apertura

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CANT.	MONTO S/
APERTURA	RD N° 006-2021-VIVIENDA/OGA	11/01/2021	59	6,862,271.74

Gráfico N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición de Apertura



La aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 se realizó el día 11 de enero de 2021, fecha que se encuentra dentro del plazo de los quince (15) días hábiles después de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura.

Asimismo, la fecha del registro del Plan Anual de Contrataciones 2021 en la Consola SEACE V3.0 - Acceso a Entidades Contratantes, se realizó el día 11 de enero de 2021.

De su aprobación, se notificó a todas las áreas usuarias con procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

6.1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

La apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021 en su etapa de aprobación, conto con la opinión favorable de disponibilidad presupuestal por parte de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, según lo siguiente:

Cuadro N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Disponibilidad Presupuestal

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENÉRICA DE GASTO	AF - 2021	AF - 2022	AF - 2023
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	S/ 114,728.00	S/ -	S/ -
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	S/ -	S/ -	S/ -
2.3. Bienes y Servicios	S/ 2,453,718.79	S/ 6,495,170.78	S/ 237,458.33
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	S/ -	S/ -	S/ -
MONTO TOTAL:	S/ 2,568,446.79	S/ 6,495,170.78	S/ 237,458.33

De lo expuesto en el Cuadro N° 02, se puede apreciar que, la genérica de gasto 2.3 – Bienes y Servicios, tiene la mayor asignación de recursos presupuestales para el presente ejercicio. Asimismo, la genérica de gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y 2.6. Adquisición de Activos No Financieros, no presentan ejecución de gasto programado en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021.


Del monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, los montos programados para el ejercicio 2021, 2022, 2023, fueron priorizados durante la etapa de Programación Multianual y Formulación del Presupuesto Institucional.

Asimismo, cabe indicar que, el monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, representa el monto total requerido por los cincuenta y nueve (59) procedimientos programados en la apertura.

La disponibilidad señalada se otorgó mediante Memorándum N° 019-2021-VIVIENDA-OGPP, de fecha 08 de enero de 2021, remitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

De la información obtenida en el Cuadro N° 02, se puede exponer gráficamente en montos totales aprobados por ejercicio, según lo siguiente:

Gráfico N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Disponibilidad Presupuestal



6.1.3 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

La composición de apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021 en su aprobación, por procedimientos de selección, cantidad y monto, es el siguiente:


Cuadro N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Tipo de Procedimiento, Cantidad y Valor Estimado

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT.	MONTO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – AS	47	S/.4,626,434.94
CONTRATACIÓN DIRECTA – CD	10	S/.1,277,036.80
COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - CM	2	S/.958,800.00
TOTAL:	59	S/.6,862,271.74

De lo expuesto en el Cuadro N° 03, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021 el procedimiento más utilizado, en cantidad y valores, será la Adjudicación Simplificada con cuarenta y siete (47) procedimientos de selección programados; mientras que, los procedimientos de tipo Contratación Directa presentan diez (10) procedimientos programados, y las Compras por Catálogo Electrónico – Acuerdo Marco presentan dos (02) procedimientos programados, siendo este tipo de procedimiento el de menor cantidad programada.

Asimismo, para el presente ejercicio, no se programaron procedimientos de tipo Comparación de Precios, Concurso Público, Licitación Pública, Subasta Inversa Electrónica, ni Selección de Consultores Individuales, en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021.

De la información obtenida en el Cuadro N° 03, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por procedimientos de selección, según lo siguiente:

Gráfico N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Tipo de Procedimientos y Cantidad


6.1.4 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR ÁREA USUARIA

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por las diferentes Áreas Usuarias en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

Cuadro N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Área Usuaria, Cantidad y Valor Estimado

ÁREA USUARIA	CANT.	MONTO
Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo - DGPPVU	1	S/. 84,000.00
Oficina de Atención al Ciudadano - OAC	27	S/.2,334,400.00
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial - OACP	9	S/.1,670,071.74
Programa Nuestras Ciudades - PNC	20	S/.1,924,000.00
Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR	1	S/. 91,000.00
Varias Áreas Usuarias	1	S/. 758,800.00


"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

De lo expuesto en el Cuadro N° 04, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, la Oficina de Atención al Ciudadano, cuenta con la mayor cantidad de procedimientos programados, con veintisiete (27) procedimientos en el Plan Anual de Contrataciones, seguidamente del Programa Nuestras Ciudades con veinte (20) procedimientos de selección programados. Ambas áreas usuarias son las que presentan mayor número de procedimientos programados. Asimismo, para el presente ejercicio, el Programa Nacional de Vivienda Rural y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, son las áreas usuarias que cuentan con el menor número de procedimientos programados, con un (01) procedimiento programado por cada una.

En su mayoría, las demás áreas usuarias no indicadas en el cuadro N° 04, no presentan programación de procedimientos de selección debido a los cambios en sus actividades priorizadas por la emergencia nacional por el COVID-19, que genero una menor asignación de recursos presupuestales en el ejercicio.

De la información obtenida en el Cuadro N° 04, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por Área usuaria, según lo siguiente:

Gráfico N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Área Usuaria y Cantidad



6.1.5 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR MES

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por mes en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

Cuadro N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Mes Programado, Cantidad y Valor Estimado

MES PROGRAMADO	CANT.	MONTO
ENERO	0	S/ -
FEBRERO	3	S/ 1,432,564.80
MARZO	5	S/ 527,000.00
ABRIL	4	S/ 298,000.00
MAYO	6	S/ 461,306.94
JUNIO	3	S/ 344,000.00
JULIO	1	S/ 180,000.00
AGOSTO	0	S/ -
SETIEMBRE	23	S/ 2,036,400.00
OCTUBRE	1	S/ 302,000.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"


MES PROGRAMADO	CANT.	MONTO
NOVIEMBRE	13	S/ 1,281,000.00
DICIEMBRE	0	S/ -
TOTAL:	59	S/ 6,862,271.74

De lo expuesto en el Cuadro N° 05, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021 la mayor cantidad de procedimientos programados y valores, se centran en el mes de setiembre, con veintitrés (23) procedimientos en el Plan Anual de Contrataciones. Por el contrario, para los meses de enero, agosto y diciembre, no se programaron procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

Cabe indicar que, las diferentes áreas usuarias tuvieron participación en el proceso de programación por meses, de los procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

De la información obtenida en el Cuadro N° 05, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Mes Programado y Cantidad



6.1.6 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR OBJETO DE CONTRATACIÓN

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por Objeto de Contratación en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:


Cuadro N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Objeto de Contratación, Cantidad y Valor Estimado

OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANT.	MONTO
BIENES	3	S/ 356,034.94
SERVICIOS	56	S/ 6,506,236.80
TOTAL:	59	S/ 6,862,271.74

De lo expuesto en el Cuadro N° 06, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, los procedimientos de selección de objeto servicio presentan un mayor número, siendo la cantidad programada de cincuenta y seis (56), a diferencia de los procedimientos de selección de objeto bienes, siendo la cantidad programada de tres (03).

De la información obtenida en el Cuadro N° 06, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Objeto de Contratación y Cantidad



6.1.7 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE DEVIENEN DEL EJERCICIO 2020

En la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, no se presentan procedimientos de selección que devienen del ejercicio 2020.

6.1.8 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR RELACIÓN DE ÍTEMS Y/O ÚNICO


La cantidad total de procedimientos de selección programados por relación de ítems y/o único, en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

Cuadro N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ítem Único y/o Relación de Ítems

N°	ÚNICO / RELACIÓN DE ÍTEMS	CANT.
1	ÚNICO	57
2	RELACIÓN DE ÍTEMS	2
TOTAL:		59

De lo expuesto en el Cuadro N° 07, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, se cuenta con mayor número de procedimientos programados con ítem único, que con relación de ítems. En su mayoría, la relación de ítems esta designada para las contrataciones de objeto compra, por presentar diversos elementos con un precio unitario diferente.

De la información obtenida en el Cuadro N° 07, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ítem Único y/o Relación de Ítems


6.2 MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de febrero, se realizaron cuatro (04) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021, reflejándose en la Consola SEACE la primera modificación y la apertura, según lo siguiente:

Cuadro N° 08: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Modificaciones

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN		FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SEACE	TOTAL SOLES INCLUIDO	TOTAL SOLES EXCLUIDO	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS
	NÚMERO	FECHA					
APERTURA	006-2021-VIVIENDA-OGA	11/01/2021	12/01/2021	S/. 6,862,271.74	S/. -	59	0
1RA MODIFICACIÓN	012-2021-VIVIENDA-OGA	20/01/2021	20/01/2021	S/. 152,479.30	S/. -	2	0
2DA MODIFICACIÓN	023-2021-VIVIENDA-OGA	1/02/2021	1/02/2021	S/. 129,900.00	S/. -	1	0
3RA MODIFICACIÓN	038-2021-VIVIENDA-OGA	22/02/2021	22/02/2021	S/. 512,175.65	S/. -	4	0
4TA MODIFICACIÓN	040-2021-VIVIENDA-OGA	26/02/2021	1/03/2021	S/. 260,547.63	S/. -	3	0
TOTAL:				S/. 7,917,374.32	S/. -	69	0

De lo expuesto en el Cuadro N° 08, se puede apreciar que, al mes de febrero, se realizaron cuatro (04) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, la cual, se encuentran publicadas en la Consola SEACE - OSCE (no se considera como modificación la PAC de Apertura).

Mediante Resolución Directoral N° 012-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó la Primera Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 152,479.30 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 20 de enero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 023-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 01 de febrero de 2021, se aprobó la Segunda Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección,

por un monto de S/. 129,900.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 01 de febrero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 038-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de febrero de 2021, se aprobó la Tercera Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, por un monto de S/. 512,175.65 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 22 de febrero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 040-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 26 de febrero de 2021, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 260,547.63 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 01 de marzo de 2021.

6.2.1 PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al mes de febrero, se ha efectuado cuatro (04) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021, que incluyen los siguientes procedimientos de selección:

✓ PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 20 de enero de 2021, se realizó la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 09: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Primera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
PRIMERA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	60	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MVCS	FEBRERO	BIENES	S/. 59,021.50
	INCLUSIÓN	61	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA	FEBRERO	BIENES	S/. 93,457.80

La PRIMERA MODIFICACIÓN al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 09, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 01 de febrero de 2021, se realizó la segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 10: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Segunda Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEGUNDA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	62	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBA MOLECULAR (PCR RT) PARA COVID	FEBRERO	SERVICIO	S/. 129,900.00

La SEGUNDA MODIFICACIÓN al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende el requerimiento remitido por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 10, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 22 de febrero de 2021, se realizó la tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 11: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Tercera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TERCERA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	63	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO ANCASH QUE ATENDERA LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	FEBRERO	BIENES	S/. 132,000.00
	INCLUSIÓN	64	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD	FEBRERO	BIENES	S/. 96,536.00
	INCLUSIÓN	65	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AREQUIPA	FEBRERO	BIENES	S/. 193,639.65
	INCLUSIÓN	66	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 90,000.00

La TERCERA MODIFICACIÓN al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina de Atención al Ciudadano, y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 11, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 26 de febrero de 2021 de emitida la Resolución Directora, y de publicada el 01 de marzo de 2021, se realizó la cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 12: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Cuarta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
CUARTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	67	SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL AL SEÑOR CESAR MIGUEL CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE EX ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO BELÉN EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RSG Nro. 002-2021-VIVIENDA-SG	MARZO	SERVICIO	S/. 40,000.00
	INCLUSIÓN	68	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MARZO	BIENES	S/. 109,180.08
	INCLUSIÓN	69	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	MARZO	SERVICIO	S/. 111,367.55

La CUARTA MODIFICACIÓN al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Administración, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 12, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Al cierre del mes de febrero, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

Cuadro N° 13: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Información Consolidada de Inclusiones

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE	PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
APERTURA	59	3	56	0	0	S/. 6,862,271.74	21	38
1ERA MODIFICACIÓN	2	2	0	0	0	S/. 152,479.30	2	0
2DA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 129,900.00	1	0
3ERA MODIFICACIÓN	4	3	1	0	0	S/. 512,175.65	4	0
4TA MODIFICACIÓN	3	1	2	0	0	S/. 260,547.63	3	0
TOTAL:	69	9	60	0	0	S/ 7,917,374.32	31	38

De lo expuesto en el Cuadro N° 13, se puede visualizar lo siguiente:

- La cantidad total de procedimientos incluidos y activos, al cierre del mes de febrero, son sesenta y nueve (69).
- Los procedimientos de objeto servicio, son los que mayor número presentan en el Plan Anual de Contrataciones 2021 (son 60), a comparación de los procedimientos de consultoría de obras y obras que no presentan procedimientos incluidos.
- Al mes de febrero, se cuenta con un monto de ejecución programado total de S/. 7,917,374.32 soles.
- La ejecución programada del Plan Anual de Contrataciones al 44.92 %, se concentra en el primer semestre, mientras que el 55.08 %, se concentra en el segundo semestre del presente ejercicio.
- Se dio por apertura al Plan Anual de Contrataciones con cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección; sin embargo, al cierre del mes de febrero, se incluyó diez (10) procedimientos adicionales, que hacen un número total de procedimientos incluidos y activos de sesenta y nueve (69).

6.2.2 PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al mes de febrero, no se han efectuado exclusiones de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

✓ INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE EXCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de febrero, no se cuenta con información consolidada de los procedimientos de selección excluidos en el Plan Anual de Contrataciones, debido a que no se realizaron exclusiones.

6.2.3 PROCEDIMIENTOS REPROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

En el mes de febrero no se han efectuado reprogramaciones de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

6.3 EJECUCIÓN - PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

6.3.1 PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de febrero, se cuenta con los siguientes procedimientos de selección pendientes de ejecución:

Cuadro N° 14: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Procedimientos Pendientes de Ejecución

NRO.	ID PAC	AREA USUARIA	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
1	1	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS	S/ 96,000.00	ABRIL
2	2	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	S/ 64,000.00	ABRIL
3	3	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LORETO	S/ 84,000.00	ABRIL
4	4	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	S/ 54,000.00	ABRIL
5	5	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CUSCO	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
6	6	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANUCO	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
7	7	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANCAMELICA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
8	8	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ICA	S/ 96,000.00	SETIEMBRE
9	9	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TUMBES	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
10	10	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PIURA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
11	11	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ANCASH	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
12	12	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE APURIMAC	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
13	13	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AYACUCHO	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
14	14	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	S/ 72,000.00	SETIEMBRE
15	15	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LORETO	S/ 84,000.00	SETIEMBRE
16	16	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	S/ 98,400.00	SETIEMBRE
17	17	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
18	18	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE UCAYALI	S/ 78,000.00	SETIEMBRE
19	19	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PUNO	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
20	20	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AREQUIPA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
21	21	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJAMARCA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
22	22	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS	S/ 84,000.00	SETIEMBRE
23	23	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LAMBAYEQUE	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
24	24	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE SAN MARTIN	S/ 78,000.00	SETIEMBRE
25	25	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MOQUEGUA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
26	26	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA LIBERTAD	S/ 96,000.00	SETIEMBRE
27	27	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE JUNIN	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
28	29	DGPPVU	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	S/ 84,000.00	MARZO
29	30	PNVR	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL	S/ 91,000.00	MARZO



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

NRO.	ID PAC	AREA USUARIA	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
30	31	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LORETO	S/ 96,000.00	MARZO
31	32	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN TACNA	S/ 96,000.00	MARZO
32	33	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AREQUIPA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
33	34	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AYACUCHO	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
34	35	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN CUSCO	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
35	36	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN ICA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
36	37	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN PUNO	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
37	38	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AMAZONAS	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
38	39	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN ANCASH	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
39	40	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN JUNÍN	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
40	41	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN CAJAMARCA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
41	42	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN TUMBES	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
42	43	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN PIURA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
43	44	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LAMBAYEQUE	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
44	45	PNC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA ICA DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 84,000.00	MAYO
45	46	PNC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA CAJAMARCA DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 84,000.00	MAYO
46	47	PNC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA TUMBES DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 84,000.00	MAYO
47	48	PNC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA ANCASH DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 84,000.00	MAYO
48	49	PNC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA AREQUIPA DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 84,000.00	MAYO
49	50	PNC	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, LOCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC-MAQUINARIAS A TRAVÉS DE GPS.	S/ 160,000.00	MARZO
50	51	OACP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA CONTRA INCENDIO	S/ 60,000.00	JUNIO
51	52	OACP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES Y SIMILARES	S/ 84,000.00	JUNIO
52	53	OACP	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 200,000.00	JUNIO
53	54	OACP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 129,000.00	NOVIEMBRE
54	55	OACP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 180,000.00	JULIO
55	56	OACP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 302,000.00	OCTUBRE
56	57	OACP	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	S/ 41,306.94	MAYO
57	67	OGA	SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL AL SEÑOR CESAR MIGUEL CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE EX ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO BELÉN EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RSG N° 002-2021-VIVIENDA-SG	S/ 40,000.00	MARZO
58	68	OACP	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 109,180.08	MARZO

NRO.	ID PAC	AREA USUARIA	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
59	69	DGPPVU	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	S/ 111,367.55	MARZO

Según lo expuesto en el Cuadro N° 14, al mes de febrero, se cuenta con cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección pendientes de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

6.3.2 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de febrero, se cuenta con los siguientes procedimientos de selección ejecutados:

Cuadro N° 15: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Procedimientos Pendientes de Ejecución

Nro.	ID	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	CONDUCTOR	NÚMERO DE CONVOCATORIAS	MES CONVOCATORIA	FECHA CONVOCATORIA	NOMENCLATURA	MONTO CONVOCADO
1	28	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 758,800.00	FEBRERO	VARIOS	OTRAS MODALIDADES	FEBRERO	VARIOS	ACUERDO MARCO	S/ -
2	58	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DEL MVCS	S/ 114,728.00	FEBRERO	ELVIS GONZALES NARVASTA	PRIMERA CONVOCATORIA	FEBRERO	03/02/2021	AS-SM-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 114,728.00
3	59	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE URGENCIA Nro. 139-2020 MEDIANTE EL CUAL EN SU ARTICULO 4 PRORROGA EL DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19	S/ 559,036.80	FEBRERO	ELVIS GONZALES NARVASTA	PRIMERA CONVOCATORIA	FEBRERO	10/02/2021	DIRECTA-PROC-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 559,036.80
4	60	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MVCS	S/ 59,021.50	FEBRERO	ELVIS GONZALES NARVASTA	PRIMERA CONVOCATORIA	FEBRERO	26/02/2021	AS-SM-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 63,137.50

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Nro.	ID	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	CONDUCTOR	NÚMERO DE CONVOCATORIAS	MES CONVOCATORIA	FECHA CONVOCATORIA	NOMENCLATURA	MONTO CONVOCADO
5	61	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA	S/ 93,457.80	FEBRERO	ARTURO AVILA TORPOCO	SEGUNDA CONVOCATORIA	ENERO	29/01/2021	SIE-SIE-4-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 93,457.80
6	62	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBA MOLECULAR (PCR RT) PARA COVID 19	S/ 129,900.00	FEBRERO	ELVIS GONZALES NARVASTA	SEGUNDA CONVOCATORIA	FEBRERO	1/02/2021	AS-SM-61-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 129,900.00
7	63	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ANCASH QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC – MAQUINARIAS	S/ 132,000.00	FEBRERO	PERCI PINTO GARCIA	SEGUNDA CONVOCATORIA	FEBRERO	25/02/2021	SIE-SIE-5-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 132,000.00
8	64	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD	S/ 96,536.00	FEBRERO	PERCI PINTO GARCIA	SEGUNDA CONVOCATORIA	FEBRERO	25/02/2021	SIE-SIE-8-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 96,536.00
9	65	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AREQUIPA	S/ 193,639.65	FEBRERO	ELVIS GONZALES NARVASTA	SEGUNDA CONVOCATORIA	FEBRERO	26/02/2021	SIE-SIE-7-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 193,639.65
10	66	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	S/ 90,000.00	FEBRERO	PERCI PINTO GARCIA	CUARTA CONVOCATORIA	FEBRERO	25/02/2021	AS-SM-49-2019-VIVIENDA-OGA-UE-4	S/ 90,000.00

Según lo expuesto en el Cuadro N° 15, al mes de febrero, se cuenta con diez (10) procedimientos de selección ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

6.3.2 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS SEGÚN MES PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de febrero, se programaron diez (10) procedimientos de selección, y se ejecutaron diez (10) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 16: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Procedimientos Ejecutados según mes programado

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

NRO.	ID PAC	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	MES DE CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
1	28	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 758,800.00	FEBRERO	FEBRERO	VARIOS	ACUERDO MARCO	S/ -
2	58	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DEL MVCS	S/ 114,728.00	FEBRERO	FEBRERO	03/02/2021	AS-SM-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 114,728.00
3	59	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE URGENCIA Nro. 139-2020 MEDIANTE EL CUAL EN SU ARTICULO 4 PRORROGA EL DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19	S/ 559,036.80	FEBRERO	FEBRERO	10/02/2021	DIRECTA-PROC-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 559,036.80
4	60	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MVCS	S/ 59,021.50	FEBRERO	FEBRERO	26/02/2021	AS-SM-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 63,137.50
5	61	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA	S/ 93,457.80	FEBRERO	ENERO	29/01/2021	SIE-SIE-4-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 93,457.80
6	62	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBA MOLECULAR (PCR RT) PARA COVID 19	S/ 129,900.00	FEBRERO	FEBRERO	1/02/2021	AS-SM-61-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 129,900.00
7	63	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ANCASH QUE ATENDERA LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC – MAQUINARIAS	S/ 132,000.00	FEBRERO	FEBRERO	25/02/2021	SIE-SIE-5-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 132,000.00
8	64	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD	S/ 96,536.00	FEBRERO	FEBRERO	25/02/2021	SIE-SIE-8-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 96,536.00
9	65	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AREQUIPA	S/ 193,639.65	FEBRERO	FEBRERO	26/02/2021	SIE-SIE-7-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 193,639.65
10	66	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	S/ 90,000.00	FEBRERO	FEBRERO	25/02/2021	AS-SM-49-2019-VIVIENDA-OGA-UE-4	S/ 90,000.00

6.3.3 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de febrero, el estado situacional en general de los procedimientos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 2021 es el siguiente:


Cuadro N° 17: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2021

NRO.	ESTADO SITUACIONAL	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	MONTO CONSOLIDADO
1	CONVOCADOS	5	7.25
3	CONSENTIDOS	1	1.45
6	CONTRATADOS	4	5.80

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

NRO.	ESTADO SITUACIONAL	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	MONTO CONSOLIDADO
8	PENDIENTE	59	85.51
TOTAL:		69	100.00

Gráfico N° 08: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2021



6.4 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 – ANUAL


6.4.1 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN CANTIDADES EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, en cantidades, se puede indicar que el 75.36 % de los procedimientos programados vigentes corresponden a los procedimientos de selección por Adjudicación Simplificada, el 2.90% corresponde a los Procedimientos por Contratación Compras por Catálogo electrónico – Convenio Marco, el 15.94% corresponde a Contratación Directa, el 5.80% corresponden a los procedimientos por Subasta Inversa Electrónica, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 18: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Cantidades

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	52	75.36
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	2	2.90
CONTRATACIÓN DIRECTA	11	15.94
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	4	5.80
TOTAL:	69	100.00

De la información obtenida en el Cuadro N° 18, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 09: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Cantidades



6.4.2 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN MONTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, y de acuerdo a los montos programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021 al mes de febrero, se puede indicar que el 64.74% corresponde a los procedimientos programados por Adjudicación Simplificada, el 12.11 % corresponden a procedimientos por Compras por Catálogo electrónico, el 16.63% corresponde a los procedimientos por Contratación Directa, el 6.51% corresponde a los procedimientos por Subasta Inversa electrónica, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 19: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Monto

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	MONTO	%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 5,125,904.07	64.74
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	S/ 958,800.00	12.11
CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 1,317,036.80	16.63
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	S/ 515,633.45	6.51
TOTAL:	S/ 7,917,374.32	100.00

De la información obtenida en el Cuadro N° 19, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 10: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Monto


6.4.3 EJECUCIÓN PROGRAMADA POR GENERICA DE GASTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, se programó en total el monto de S/. 7,743,624.82 soles en la genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), que representa el 97.81 % del monto total programado. Asimismo, se programó el monto de S/. 173,749.50 soles en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales), que representan el 2.19 % del monto total programado. De lo expuesto, se puede indicar que las contrataciones con gasto corriente tienen un mayor monto programado, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 20: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Programación por Genérica de Gasto

GENÉRICA DE GASTO	MONTO	%
2 . 3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 7,743,624.82	97.81
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 173,749.50	2.19
TOTAL:	S/ 7,917,374.32	100.00

De la información obtenida en el Cuadro N° 20, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 11: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Programación por Genérica de Gasto



6.4.4 PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ÁREA USUARIA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, se cuenta en total con sesenta y nueve (69) procedimientos programados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 21: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Programación por Área Usuaria

ÁREA USUARIA	MONTO TOTAL PROGRAMADO	CANTIDAD TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL									
			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
OAC	S/ 2,424,400.00	28	1		4					23		
PNC	S/ 2,439,633.45	24	4	3		5						12
OGA	S/ 40,000.00	1	1									
OACP	S/ 1,105,487.02	8		1		1	3	1		1		1
DGPPVU	S/ 195,367.55	2		2								


"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

ÁREA USUARIA	MONTO TOTAL PROGRAMADO	CANTIDAD TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL									
			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
OGGRH	S/ 862,686.30	4	4									
PNVR	S/ 91,000.00	1		1								
VARIAS	S/ 758,800.00	1	1									
TOTAL:	S/ 7,917,374.32	69	11	7	4	6	3	1	23	1	13	

De lo expuesto en el Cuadro N° 21, se visualiza a la Oficina de Atención al Ciudadano con la mayor programación en cantidad de procedimientos y monto a ejecutar, con veintiocho (28) procedimientos de selección programados en total y un monto total de S/. 2,424,400.00 soles; asimismo áreas usuarias como el Programa Nacional de Vivienda Rural, la Oficina General de Administración y un conjunto de oficinas, presentan la menor cantidad de procedimientos programados con solo un (01) procedimiento programado por cada uno.

De la información obtenida en el Cuadro N° 21, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 12: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Programación por Área Usuaría



6.4.5 EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN REGISTRADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, se cuenta en total con sesenta y nueve (69) procedimientos programados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 22: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Evaluación Programación Y Ejecución

MES PROGRAMADO	CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA	MONTO TOTAL PROGRAMADO	CANTIDAD DE EXCLUSIONES	MONTO EXCLUIDO	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO	PENDIENTES	% CUMPLIMIENTO
ENERO	0	S/ -	0	S/ -	0	S/ -	0	0.00
FEBRERO	10	S/ 2,227,119.75	0	S/ -	10	S/ 2,227,119.75	0	100.00
MARZO	8	S/ 787,547.63	0	S/ -	0	S/ -	8	0.00
ABRIL	4	S/ 298,000.00	0	S/ -	0	S/ -	4	0.00
MAYO	6	S/ 461,306.94	0	S/ -	0	S/ -	6	0.00
JUNIO	3	S/ 344,000.00	0	S/ -	0	S/ -	3	0.00
JULIO	1	S/ 180,000.00	0	S/ -	0	S/ -	1	0.00

MES PROGRAMADO	CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA	MONTO TOTAL PROGRAMADO	CANTIDAD DE EXCLUSIONES	MONTO EXCLUIDO	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO	PENDIENTES	% CUMPLIMIENTO
AGOSTO	0	S/ -	0	S/ -	0	S/ -	0	0.00
SEPTIEMBRE	23	S/ 2,036,400.00	0	S/ -	0	S/ -	23	0.00
OCTUBRE	1	S/ 302,000.00	0	S/ -	0	S/ -	1	0.00
NOVIEMBRE	13	S/ 1,281,000.00	0	S/ -	0	S/ -	13	0.00
DICIEMBRE	0	S/ -	0	S/ -	0	S/ -	0	0.00
TOTAL:	69	S/ 7,917,374.32	0	S/ -	10	S/ 2,227,119.75	59	14.49

El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2021 con relación a la cantidad de procedimientos programados y considerando todas las modificatorias realizadas, es de 14.49 %.

Cabe indicar que, se considera el mes programado, y el monto estimado para la realización del presente cuadro.

7. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, como Órgano Encargado de las Contrataciones 2021 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, viene ejecutando todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021, en coordinación y supervisión constante con la Oficina General de Administración.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

✓ Se apertura el Plan Anual de Contrataciones 2021 con cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección. Posteriormente a la cuarta modificación, se cuenta con sesenta y nueve (69) procedimientos de selección programados.

✓ Al mes de febrero, únicamente se realizaron cuatro (04) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021.

✓ La ejecución del Plan Anual de Contrataciones, al mes de febrero, es de 14.49 %.

✓ Pasado el mes de febrero, el mes de setiembre es el segundo mes que presenta una mayor cantidad de procedimientos programados, con veintitrés (23) procedimientos, que hacen un total de S/. 2,036,400.00 soles.

✓ La Oficina de Atención al Ciudadano es la que mayor cantidad de procedimientos de selección tiene programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021, con veintiocho (28) procedimientos de selección, que hacen un total de S/. 2,424,400.00 soles.

✓ Se tiene programado mayor gasto en la genérica 2.3 (Bienes y Servicios) por el monto de S/. 7,743,624.82 soles que representa el 97.81% del gasto total, mientras la genérica 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales) presenta el monto de S/. 173,749.50 soles que representa el 2.19 % del gasto total.

✓ Cabe indicar, que para el presente análisis desde la Evaluación del PAC-2019 según la directiva N° 002-2019-OSCE/CD, es considerado como "Procedimiento Ejecutado", el procedimiento de selección convocado en primera convocatoria, en caso se declare desierto el procedimiento o algunos de sus ítems; las siguientes convocatorias no deberán ser consideradas como nuevas ejecuciones en el PAC, hasta el presente ejercicio.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar el acompañamiento constante a las áreas usuarias de las diferentes dependencias sobre la elaboración de Términos de Referencia y /o Especificaciones Técnicas de acuerdo con la normatividad vigente.