



## INFORME N° 050-2021-VIVIENDA/OGA-OACP-PROGRAMACIÓN

**A :** Econ. **WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS**  
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

**DE :** **CPC. VICTORIA IBARRA QUISPE**  
Coordinadora del Equipo Funcional de Programación

**ASUNTO :** EVALUACIÓN AL MES DE SETIEMBRE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021,  
UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

**FECHA :** Lima, 18 de octubre de 2021

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poder informarle sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones, al mes de setiembre 2021, de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

### 1. FINALIDAD

El presente documento tiene por finalidad, informar sobre el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 al mes de setiembre, de la Unidad Ejecutora 001 -Administración General, cuyo fin es de velar por el cumplimiento de las actividades operativas que garantizan el desarrollo de las acciones estratégicas institucionales previstas en el Plan Operativo Institucional.

### 2. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

El PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

Asimismo, en el literal 6.6.4 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD, se indica que las Entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y evaluar su PAC, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y la Directiva.

Asimismo, en el literal 7.8.1 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se señala que "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Asimismo en el literal 7.8.2 del referido texto normativo, se indica que "(...) El órgano encargado de las contrataciones de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

Mediante Resolución Ministerial N° 07-2020-VIVIENDA, se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones.

### 3. MARCO NORMATIVO

- 3.1 Ley N° 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- 3.2 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 3.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

### 4. PERÍODO

- 4.1 Al mes de setiembre de 2021.

### 5. ANTECEDENTES

- 5.1 Mediante Resolución Ministerial N° 330-2021-VIVIENDA, de fecha 21 de diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2021, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 5.2 El Plan anual de Contrataciones 2021 contó con opinión favorable de disponibilidad presupuestal para su aprobación, otorgada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorándum N° 019-2021/VIVIENDA-OGPP de fecha 08 de enero de 2021.
- 5.3 Mediante Resolución Ministerial N° 07-2020-VIVIENDA, se delegó la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones, así como evaluar y supervisar su ejecución.
- 5.4 Mediante Resolución Directoral N° 006-2021-VIVIENDA/OGA, de fecha 11 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con una programación de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección. Cabe indicar que la aprobación del Plan anual de Contrataciones se efectuó en el marco de la normativa vigente hasta el 15 de enero de 2021.
- 5.5 Mediante Resolución Directoral N° 012-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 11 de enero de 2021, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.6 Mediante Resolución Directoral N° 023-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 01 de febrero de 2021, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.7 Mediante Resolución Directoral N° 038-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de febrero de 2021, se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección.
- 5.8 Mediante Resolución Directoral N° 040-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 26 de febrero de 2021, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.9 Mediante Resolución Directoral N° 052-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 09 de marzo de 2021, se aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.10 Mediante Resolución Directoral N° 061-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 19 de marzo de 2021, se aprobó la **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.11 Mediante Resolución Directoral N° 076-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 08 de abril de 2021, se aprobó la **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.

- 5.12 Mediante Resolución Directoral N° 083-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 14 de abril de 2021, se aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.13 Mediante Resolución Directoral N° 087-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 21 de abril de 2021, se aprobó la **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.14 Mediante Resolución Directoral N° 099-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 05 de mayo de 2021, se aprobó la **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.15 Mediante Resolución Directoral N° 0102-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 06 de mayo de 2021, se aprobó la **ONCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cinco (05) procedimientos de selección.
- 5.16 Mediante Resolución Directoral N° 0111-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 11 de mayo de 2021, se aprobó la **DOCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.17 Mediante Resolución Directoral N° 0118-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 17 de mayo de 2021, se aprobó la **TRECEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.18 Mediante Resolución Directoral N° 0124-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 25 de mayo de 2021, se aprobó la **CATORCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.19 Mediante Resolución Directoral N° 0130-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 09 de junio de 2021, se aprobó la **QUINCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.20 Mediante Resolución Directoral N° 0134-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 21 de junio de 2021, se aprobó la **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.21 Mediante Resolución Directoral N° 0144-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 02 de julio de 2021, se aprobó la **DIECISIETESAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.22 Mediante Resolución Directoral N° 0155-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 20 de julio de 2021, se aprobó la **DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección.
- 5.23 Mediante Resolución Directoral N° 0175-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 12 de agosto de 2021, se aprobó la **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.24 Mediante Resolución Directoral N° 0182-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 27 de agosto de 2021, se aprobó la **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.25 Mediante Resolución Directoral N° 200-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 17 de setiembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora

001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.

## 6. ANÁLISIS

La presente evaluación correspondiente al mes de setiembre de 2021, la cual consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a dicho mes; registrada por las diferentes Unidades Orgánicas, Direcciones y Programas de la Entidad.

Del análisis realizado, se obtienen los siguientes puntos:

### 6.1 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

#### 6.1.1 APERTURA Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES


El Plan Anual de Contrataciones 2021 de apertura, fue aprobado con una composición de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección, en base a lo programado por las diferentes áreas usuarias en la formulación de los Cuadros de Necesidades.

La aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 fue aprobado con una composición de cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección, treinta y ocho (38) procedimientos de selección menos que el ejercicio 2020 y tres (03) menos que el ejercicio 2019. En los tres ejercicios, la programación se realizó en conjunto con las áreas usuarias solicitantes.

**Cuadro N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición de Apertura**

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CANTIDAD	MONTO S/
APERTURA	RD N° 006-2021-VIVIENDA/OGA	11/01/2021	59	6,862,271.74

**Gráfico N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición de Apertura**



**Cuadro N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Disponibilidad Presupuestal**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENÉRICA DE GASTO	AF - 2021	AF - 2022	AF - 2023
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	S/ 114,728.00	S/ -	S/ -
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	S/ -	S/ -	S/ -
2.3. Bienes y Servicios	S/ 2,453,718.79	S/ 6,495,170.78	S/ 237,458.33
2.6. Adquisición de Activos No Financieros	S/ -	S/ -	S/ -
<b>MONTO TOTAL:</b>	S/ 2,568,446.79	S/ 6,495,170.78	S/ 237,458.33

De lo expuesto en el Cuadro N° 02, se puede apreciar que, la genérica de gasto 2.3 – Bienes y Servicios, tiene la mayor asignación de recursos presupuestales para el presente ejercicio. Asimismo, la genérica de gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y 2.6. Adquisición de Activos No Financieros, no presentan ejecución de gasto programado en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021.


Del monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, los montos programados para el ejercicio 2021, 2022, 2023, fueron priorizados durante la etapa de Programación Multianual y Formulación del Presupuesto Institucional.

Asimismo, cabe indicar que, el monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, representa el monto total requerido por los cincuenta y nueve (59) procedimientos programados en la apertura.

La disponibilidad señalada se otorgó mediante Memorandum N° 019-2021-VIVIENDA-OGPP, de fecha 08 de enero de 2021, remitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

De la información obtenida en el Cuadro N° 02, se puede exponer gráficamente en montos totales aprobados por ejercicio, según lo siguiente:

**Gráfico N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Disponibilidad Presupuestal**



### 6.1.3 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

La composición de apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021 en su aprobación, por procedimientos de selección, cantidad y monto, es el siguiente:

**Cuadro N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Tipo de Procedimiento, Cantidad y Valor Estimado**


TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT.	MONTO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – AS	47	S/.4,626,434.94
CONTRATACIÓN DIRECTA – CD	10	S/.1,277,036.80
COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - CM	2	S/.958,800.00
<b>TOTAL:</b>	<b>59</b>	<b>S/.6,862,271.74</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 03, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021 el procedimiento más utilizado, en cantidad y valores, será la Adjudicación Simplificada con cuarenta y siete (47) procedimientos de selección programados; mientras que, los procedimientos de tipo Contratación Directa presentan diez (10) procedimientos programados, y las Compras por Catálogo Electrónico – Acuerdo Marco presentan dos (02) procedimientos programados, siendo este tipo de procedimiento el de menor cantidad programada.

Asimismo, para el presente ejercicio, no se programaron procedimientos de tipo Comparación de Precios, Concurso Público, Licitación Pública, Subasta Inversa Electrónica, ni Selección de Consultores Individuales, en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021.

De la información obtenida en el Cuadro N° 03, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Gráfico N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Tipo de Procedimientos y Cantidad**



#### 6.1.4 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR ÁREA USUARIA

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por las diferentes Áreas Usuarias en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

**Cuadro N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Área Usuaria, Cantidad y Valor Estimado**


ÁREA USUARIA	CANT.	MONTO
Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo - DGPPVU	1	S/. 84,000.00
Oficina de Atención al Ciudadano - OAC	27	S/. 2,334,400.00
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial - OACP	9	S/. 1,670,071.74
Programa Nuestras Ciudades - PNC	20	S/. 1,924,000.00
Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR	1	S/. 91,000.00
Varias Áreas Usuarias	1	S/. 758,800.00

De lo expuesto en el Cuadro N° 04, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, la Oficina de Atención al Ciudadano, cuenta con la mayor cantidad de procedimientos programados, con veintisiete (27) procedimientos en el Plan Anual de Contrataciones, seguidamente del Programa Nuestras Ciudades con veinte (20) procedimientos de selección programados. Ambas áreas usuarias son las que presentan mayor número de procedimientos programados. Asimismo, para el presente ejercicio, el Programa Nacional de Vivienda Rural y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, son las áreas usuarias que cuentan con el menor número de procedimientos programados, con un (01) procedimiento programado por cada una.

En su mayoría, las demás áreas usuarias no indicadas en el cuadro N° 04, no presentan programación de procedimientos de selección debido a los cambios en sus actividades priorizadas por la emergencia nacional por el COVID-19, que genero una menor asignación de recursos presupuestales en el ejercicio.

De la información obtenida en el Cuadro N° 04, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por Área usuaria, según lo siguiente:

**Gráfico N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Área Usuaria y Cantidad**



#### 6.1.5 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR MES



La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por mes en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

**Cuadro N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Mes Programado, Cantidad y Valor Estimado**

MES PROGRAMADO	CANTIDAD	MONTO
ENERO	0	S/ -
FEBRERO	3	S/ 1,432,564.80
MARZO	5	S/ 527,000.00
ABRIL	4	S/ 298,000.00
MAYO	6	S/ 461,306.94
JUNIO	3	S/ 344,000.00
JULIO	1	S/ 180,000.00
AGOSTO	0	S/ -
SETIEMBRE	23	S/ 2,036,400.00
OCTUBRE	1	S/ 302,000.00
NOVIEMBRE	13	S/ 1,281,000.00
DICIEMBRE	0	S/ -
<b>TOTAL:</b>	<b>59</b>	<b>S/ 6,862,271.74</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 05, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021 la mayor cantidad de procedimientos programados y valores, se centran en el mes de setiembre, con veintitrés (23) procedimientos en el Plan Anual de Contrataciones. Por el contrario, para los meses de enero, agosto y diciembre, no se programaron procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

Cabe indicar que, las diferentes áreas usuarias tuvieron participación en el proceso de programación por meses, de los procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

De la información obtenida en el Cuadro N° 05, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

**Gráfico N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Mes Programado y Cantidad**



### 6.1.6 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR OBJETO DE CONTRATACIÓN

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por Objeto de Contratación en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

**Cuadro N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Objeto de Contratación, Cantidad y Valor Estimado**


OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	MONTO
BIENES	3	S/ 356,034.94
SERVICIOS	56	S/ 6,506,236.80
<b>TOTAL:</b>	<b>59</b>	<b>S/ 6,862,271.74</b>

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

De lo expuesto en el Cuadro N° 06, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, los procedimientos de selección de objeto servicio presentan un mayor número, siendo la cantidad programada de cincuenta y seis (56), a diferencia de los procedimientos de selección de objeto bienes, siendo la cantidad programada de tres (03).

De la información obtenida en el Cuadro N° 06, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

**Gráfico N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Por Objeto de Contratación y Cantidad**



#### 6.1.7 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE DEVIENEN DEL EJERCICIO 2020

En la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2021, no se presentan procedimientos de selección que devienen del ejercicio 2020.

#### 6.1.8 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR RELACIÓN DE ITEMS Y/O ÚNICO

La cantidad total de procedimientos de selección programados por relación de ítems y/o único, en el Plan Anual de Contrataciones 2021, son los siguientes:

**Cuadro N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ítem Único y/o Relación de Ítems**

N°	ÚNICO / RELACIÓN DE ITEMS	CANTIDAD
1	ÚNICO	57
2	RELACIÓN DE ITEMS	2
<b>TOTAL:</b>		<b>59</b>


De lo expuesto en el Cuadro N° 07, se puede apreciar que, para el ejercicio 2021, se cuenta con mayor número de procedimientos programados con ítem único, que con relación de ítems. En su mayoría, la relación de ítems esta designada para las contrataciones de objeto compra, por presentar diversos elementos con un precio unitario diferente.

De la información obtenida en el Cuadro N° 07, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

**Gráfico N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ítem Único y/o Relación de Ítems**



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"



## 6.2 MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de setiembre, se realizaron veintiún (21) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021, reflejándose en la Consola SEACE la primera modificación y la apertura, según lo siguiente:

**Cuadro N° 08: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Modificaciones**

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN		FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SEACE	TOTAL SOLES INCLUIDO	TOTAL SOLES EXCLUIDO	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS	ESTADO
	NÚMERO	FECHA						
APERTURA	006-2021-VIVIENDA-OGA	11/01/2021	12/01/2021	S/. 6,603,271.74	S/. -	59	0	PUBLICADO
1RA MODIFICACIÓN	012-2021-VIVIENDA-OGA	20/01/2021	20/01/2021	S/. 152,479.30	S/. -	2	0	PUBLICADO
2DA MODIFICACIÓN	023-2021-VIVIENDA-OGA	1/02/2021	1/02/2021	S/. 129,900.00	S/. -	1	0	PUBLICADO
3RA MODIFICACIÓN	038-2021-VIVIENDA-OGA	22/02/2021	22/02/2021	S/. 512,175.65	S/. -	4	0	PUBLICADO
4TA MODIFICACIÓN	040-2021-VIVIENDA-OGA	26/02/2021	1/03/2021	S/. 260,547.63	S/. -	3	0	PUBLICADO
5TA MODIFICACIÓN	052-2021-VIVIENDA-OGA	9/03/2021	10/03/2021	S/. 49,837.32	S/. 175,000.00	1	2	PUBLICADO
6TA MODIFICACIÓN	061-2021-VIVIENDA-OGA	19/03/2021	19/03/2021	S/. 375,074.09	S/. -	2	0	PUBLICADO
7MA MODIFICACIÓN	076-2021-VIVIENDA-OGA	8/04/2021	8/04/2021	S/. 589,349.24	S/. -	3	0	PUBLICADO
8VA MODIFICACIÓN	083-2021-VIVIENDA-OGA	14/04/2021	14/04/2021	S/. 2,262,490.00	S/. -	3	0	PUBLICADO
9NA MODIFICACIÓN	087-2021-VIVIENDA-OGA	21/04/2021	21/04/2021	S/. 1,367,105.10	S/. -	3	0	PUBLICADO
10MA MODIFICACIÓN	099-2021-VIVIENDA-OGA	5/05/2021	5/05/2021	S/. 202,631.96	S/. -	3	0	PUBLICADO
11VA MODIFICACIÓN	102-2021-VIVIENDA-OGA	6/05/2021	6/05/2021	S/. 378,053.97	S/. -	5	0	PUBLICADO
12VA MODIFICACIÓN	111-2021-VIVIENDA-OGA	11/05/2021	11/05/2021	S/. 339,429.15	S/. -	3	0	PUBLICADO
13VA MODIFICACIÓN	118-2021-VIVIENDA-OGA	17/05/2021	17/05/2021	S/. 98,833.00	S/. -	2	0	PUBLICADO
14VA MODIFICACIÓN	124-2021-VIVIENDA-OGA	25/05/2021	26/05/2021	S/. 753,948.32	S/. 84,000.00	3	1	PUBLICADO
15VA MODIFICACIÓN	130-2021-VIVIENDA-OGA	9/06/2021	9/06/2021	S/. 252,340.09	S/. -	2	0	PUBLICADO
16VA MODIFICACIÓN	134-2021-VIVIENDA-OGA	21/06/2021	21/06/2021	S/. 185,280.00	S/. -	3	0	PUBLICADO
17VA MODIFICACIÓN	144-2021-VIVIENDA-OGA	2/07/2021	2/07/2021	S/. 2,474,939.83	S/. -	1	0	PUBLICADO
18VA MODIFICACIÓN	155-2021-VIVIENDA-OGA	20/07/2021	20/07/2021	S/. 1,936,530.27	S/. -	4	0	PUBLICADO
19VA MODIFICACIÓN	175-2021-VIVIENDA-OGA	12/08/2021	12/08/2021	S/. 82,460.00	S/. -	1	0	PUBLICADO
20VA MODIFICACIÓN	182-2021-VIVIENDA-OGA	27/08/2021	27/08/2021	S/. 244,493.10	S/. -	2	0	PUBLICADO

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN		FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SEACE	TOTAL SOLES INCLUIDO	TOTAL SOLES EXCLUIDO	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS	ESTADO
	NÚMERO	FECHA						
21VA MODIFICACIÓN	200-2021-VIVIENDA-OGA	17/09/2021	17/09/2021	S/. 645,792.26	S/. -	2	0	PUBLICADO
TOTAL:				S/. 19,896,962.02	S/. 259,000.00	112	3	

De lo expuesto en el Cuadro N° 08, se puede apreciar que, al mes de setiembre, se realizaron veintiún (21) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, la cual, se encuentran publicadas en la Consola SEACE - OSCE (no se considera como modificación la PAC de Apertura).

Mediante Resolución Directoral N° 012-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 152,479.30 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 20 de enero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 023-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 01 de febrero de 2021, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 129,900.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 01 de febrero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 038-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de febrero de 2021, se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, por un monto de S/. 512,175.65 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 22 de febrero de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 040-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 26 de febrero de 2021, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 260,547.63 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 01 de marzo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 052-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 09 de marzo de 2021, se aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimientos de selección, por un monto de S/. 49,837.32 soles, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 175,000.00 soles. Se publicó el 10 de marzo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 061-2021-VIVIENDA/OGA de fecha 19 de marzo de 2021, se aprobó la **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 375,074.09 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 19 de marzo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 076-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 08 de abril de 2021, se aprobó la **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 589,349.24 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 08 de abril de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 083-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 14 de abril de 2021, se aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 2,262,490.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 14 de abril de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 087-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 21 de abril de 2021, se aprobó la **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración

General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 1,367,105.10 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 21 de abril de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 099-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 05 de mayo de 2021, se aprobó la **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 202,631.96 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 05 de mayo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 0102-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 06 de mayo de 2021, se aprobó la **ONCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cinco (05) procedimientos de selección, por un monto de S/. 378,053.97 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 06 de mayo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 0111-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 11 de mayo de 2021, se aprobó la **DOCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 339,429.15 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 11 de mayo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 0118-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 17 de mayo de 2021, se aprobó la **TRECEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 98,833.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 17 de mayo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 0124-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 25 de mayo de 2021, se aprobó la **CATORCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 753,948.32 soles. Se excluyó un (01) procedimiento de selección, por el monto de S/. 84,000.00 soles. Se publicó el 26 de mayo de 2021.

Mediante Resolución Directoral N° 0130-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 09 de junio de 2021, se aprobó la **QUINCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 252,340.09 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 0134-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 21 de junio de 2021, se aprobó la **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 185,280.00 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 0144-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 02 de julio de 2021, se aprobó la **DIECISIETESAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 2,474,939.83 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 0155-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 20 de julio de 2021, se aprobó la **DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, por un monto de S/. 1,936,530.27 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 0175-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 12 de agosto de 2021, se aprobó la **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 82,460.00 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 0182-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 27 de agosto de 2021, se aprobó la **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001-

Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 244,493.10 soles.

Mediante Resolución Directoral N° 200-2021-VIVIENDA-OGA de fecha 17 de setiembre de 2021, se aprobó la **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2021, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 645,792.26 soles.

### 6.2.1 PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al mes de setiembre, se han efectuado veintiún (21) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021, que incluyen los siguientes procedimientos de selección:

#### ✓ PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 20 de enero de 2021, se realizó la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 09: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Primera Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
PRIMERA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	60	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MVCS	FEBRERO	BIENES	S/. 59,021.50
	INCLUSIÓN	61	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA	FEBRERO	BIENES	S/. 93,457.80

La **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 09, y que inicialmente no estaban programadas.

#### ✓ SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 01 de febrero de 2021, se realizó la segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 10: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Segunda Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEGUNDA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	62	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBA MOLECULAR (PCR RT) PARA COVID 19	FEBRERO	SERVICIO	S/. 129,900.00

La **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende el requerimiento remitido por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 10, y que inicialmente no estaba programada.

#### ✓ TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 22 de febrero de 2021, se realizó la tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 11: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Tercera Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TERCERA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	63	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO ANCASH QUE ATENDERA LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	FEBRERO	BIENES	S/. 132,000.00
	INCLUSIÓN	64	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD	FEBRERO	BIENES	S/. 96,536.00
	INCLUSIÓN	65	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AREQUIPA	FEBRERO	BIENES	S/. 193,639.65
	INCLUSIÓN	66	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 90,000.00

La **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina de Atención al Ciudadano, y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 11, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 26 de febrero de 2021, se realizó la cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 12: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Cuarta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
CUARTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	67	SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL AL SEÑOR CESAR MIGUEL CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE EX ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO BELÉN EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RSG Nro. 002-2021-VIVIENDA-SG	MARZO	SERVICIO	S/. 40,000.00
	INCLUSIÓN	68	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MARZO	BIENES	S/. 109,180.08
	INCLUSIÓN	69	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	MARZO	SERVICIO	S/. 111,367.55

La **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Administración, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 12, y que inicialmente no estaban programadas.

#### ✓ QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 09 de marzo de 2021, se realizó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 13: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Quinta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	70	ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) NEUMATICOS 325/95R24	MARZO	BIENES	S/. 49,837.32

La **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 13, y que inicialmente no estaban programadas. Se atenderá mediante Acuerdo Marco.

#### ✓ SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 19 de marzo de 2021, se realizó la sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 14: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Sexta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEXTA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS (02) PUERTAS METÁLICAS EN LOS INGRESOS EXTERIORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	MARZO	SERVICIO	S/. 101,528.66
	INCLUSIÓN	71	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS DEL PNC - MAQUINARIAS	MARZO	BIENES	S/. 273,545.43

La **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 14, y que inicialmente no estaban programadas. El ID PAC N° 71 se atenderá mediante Acuerdo Marco.

#### ✓ SEPTIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 08 de abril de 2021, se realizó la séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 15: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Séptima Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEPTIMA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	75	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA, EN EL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA UBO PIURA, EN EL MARCO DEL DS N° 041-2021 PCM	ABRIL	BIENES	S/. 55,996.64



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	INCLUSIÓN	74	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2431423	ABRIL	CONSULTORIA DE OBRA	S/. 293,505.55
	INCLUSIÓN	73	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2434455	ABRIL	CONSULTORIA DE OBRA	S/. 239,847.05

La **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 15, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **OCTAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 14 de abril de 2021, se realizó la octava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 16: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Octava Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
OCTAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	78	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	BIENES	S/. 52,980.00
	INCLUSIÓN	77	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	BIENES	S/. 399,180.00
	INCLUSIÓN	76	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	BIENES	S/. 1,810,330.00

La **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Administración, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 16, y que inicialmente no estaban programadas. Las contrataciones requeridas devienen de Proyecto de Inversión.

✓ **NOVENA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 21 de abril de 2021, se realizó la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 17: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Novena Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
NOVENA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	81	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTOS DE LA MAQUINARIA KOMATSU TRACTOR SOBRE ORUGAS D65EX-8 SERIE 81442, EXCAVADORA HIDRAULICA PC350LC-8, SERIE A10910, A10911, A10887 Y EXCAVADORA HIDRAULICA PC220LC-8 SERIE 85514 DEL PNC MAQUINARIAS.	MAYO	BIENES	S/. 397,607.74
	INCLUSIÓN	80	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UBO LA LIBERTAD	MAYO	SERVICIOS	S/. 96,200.00



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	INCLUSIÓN	79	SERVICIO DE PERITAJE TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LOS PROCESOS ARBITRALES SEGUIDOS CON LA CONSTRUCTORA OAS Y EL CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO DE CONVENCIONES CON EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	MAYO	SERVICIOS	S/. 873,297.36

La **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades y la Oficina de Atención al Ciudadano, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 17, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **DECIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 05 de mayo de 2021, se realizó la décima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 18: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Décima Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DECIMA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	84	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE TUMBES QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN EL MARCO DEL DS Nro. 049-2021-PCM	MAYO	BIENES	S/. 68,960.84
	INCLUSIÓN	83	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CUSCO, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 86,349.12
	INCLUSIÓN	82	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CAJAMARCA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC - MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 47,322.00

La **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 18, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **ONCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 06 de mayo de 2021, se realizó la onceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cinco (05) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 19: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Onceava Modificación y sus Inclusiones**

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
ONCEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	89	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA UBO TACNA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN TACNA EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 88,729.00
	INCLUSIÓN	88	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 102,900.00
	INCLUSIÓN	87	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5 S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LAMBAYEQUE, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 95,386.67
	INCLUSIÓN	86	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA UBO JUNÍN, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN HUÁNUCO EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 38,310.00
	INCLUSIÓN	85	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. AMAZONAS, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE CAJAMARCA PROVINCIA DE JAÉN EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 52,728.30

La **ONCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 19, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **DOCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 11 de mayo de 2021, se realizó la doceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 20: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Doceava Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DOCEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	92	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LIMA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN ELMARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 243,454.15
	INCLUSIÓN	91	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. JUNÍN, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE PASCO EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 39,375.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	INCLUSIÓN	90	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ICA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PNCMAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 56,600.00

La **DOCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 20, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **TRECEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 17 de mayo de 2021, se realizó la treceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 21: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Treceava Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TRECEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	94	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. AMAZONAS, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE SAN MARTÍN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 58,233.00
	INCLUSIÓN	93	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE TUMBES QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 40,600.00

La **TRECEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 21, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **CATORCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 26 de mayo de 2021, se realizó la catorceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 22: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Catorceava Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
CATORCEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	97	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 34 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO HACIA EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	JUNIO	SERVICIOS	S/. 61,200.00
	INCLUSIÓN	96	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 34 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE	JUNIO	SERVICIOS	S/. 52,020.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
			HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
	INCLUSIÓN	95	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS FIREWALLS DE LA MARCA PALO ALTO O EQUIVALENTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JUNIO	SERVICIOS	S/. 640,728.32

La **CATORCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y la Oficina General de Estadística e Informática, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 22, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **QUINCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 09 de junio de 2021, se realizó la quinceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 23: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Quinceava Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINCEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	98	CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CUARENTA (40) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ, PROVINCIA DE SANDÍA, DEPARTAMENTO DE PUNO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 010-2021-PCM	JUNIO	SERVICIOS	S/. 59,000.00
	INCLUSIÓN	99	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE CUARENTA (40) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, HACIA EL DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ, PROVINCIA DE SANDÍA, DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 010-2021-PCM	JUNIO	SERVICIOS	S/. 193,340.09

La **QUINCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitó las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 23, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 21 de junio de 2021, se realizó la dieciseisava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 24: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Dieciseisava Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECISEISAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	100	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 36 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PROVINCIA	JUNIO	SERVICIOS	S/. 51,480.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
			DE AYABACA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA			
	INCLUSIÓN	101	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 36 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN SECTOR EL TRÓPICO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, HACIA EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE AYABACA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	JUNIO	SERVICIOS	S/. 73,800.00
	INCLUSIÓN	102	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR PAQUETES DE PISOS DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	JUNIO	SERVICIOS	S/. 60,000.00

La **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 24, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 02 de julio de 2021, se realizó la diecisieteava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 25: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Diecisieteava Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	103	ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ACCESS PAINT PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JULIO	SERVICIOS	S/. 2,474,939.83

La **DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende el requerimiento remitido por la Oficina General de Administración, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 25, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 20 de julio de 2021, se realizó la dieciochoava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 26: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Dieciochoava Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	104	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 29 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN CENFOCAE UBICADO EN EL DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, HACIA LOS DISTRITOS DE SANTA ANA Y ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	JULIO	SERVICIO	S/. 95,000.00
	INCLUSIÓN	105	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 29 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LOS DISTRITOS DE	JULIO	SERVICIO	S/. 39,500.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
			SANTA ANA Y ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO			
	INCLUSIÓN	106	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	JULIO	SERVICIO	S/. 1,747,588.77
	INCLUSIÓN	107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	JULIO	SERVICIO	S/. 54,441.50

La **DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 26, y que inicialmente no estaban programadas.

#### ✓ **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 12 de agosto de 2021, se realizó la diecinueveava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 27: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Diecinueveava Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	108	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE TREINTA Y UNO (31) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA HACIA LOS DISTRITOS DE SAN GABÁN Y AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO 10-2021	AGOSTO	SERVICIO	S/. 82,460.00

La **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende el requerimiento remitido por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 27, y que inicialmente no estaba programada.

#### ✓ **VIGESIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 27 de agosto de 2021, se realizó la vigésima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 28: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – vigésima Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	110	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. PIURA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	AGOSTO	BIENES	S/. 44,525.10

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
		109	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SESENTA Y SIETE (67) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	AGOSTO	SERVICIO	S/. 199,968.00

La **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y el Programa Nuestras Ciudades, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 28, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Con fecha 17 de setiembre de 2021, se realizó la vigésima primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 29: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – vigésima primera Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	111	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 547,000.00
		112	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNÍN" CU N° 2049175	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 98,792.26

La **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2021, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y el Programa Mejoramiento Integral de Barrios, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 29, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

Al cierre del mes de setiembre, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

**Cuadro N° 30: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Información Consolidada de Inclusiones**

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE	PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
APERTURA	59	3	56	0	0	S/. 6,603,271.74	21	38



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE	PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
1ERA MODIFICACIÓN	2	2	0	0	0	S/. 152,479.30	2	0
2DA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 129,900.00	1	0
3ERA MODIFICACIÓN	4	3	1	0	0	S/. 512,175.65	4	0
4TA MODIFICACIÓN	3	1	2	0	0	S/. 260,547.63	3	0
5TA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 49,837.32	1	0
6TA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 375,074.09	2	0
7MA MODIFICACIÓN	3	1	0	2	0	S/. 589,349.24	3	0
8VA MODIFICACIÓN	3	3	0	0	0	S/. 2,262,490.00	3	0
9NA MODIFICACIÓN	3	1	2	0	0	S/. 1,367,105.10	3	0
10MA MODIFICACIÓN	3	3	0	0	0	S/. 202,631.96	3	0
11VA MODIFICACIÓN	5	5	0	0	0	S/. 378,053.97	5	0
12VA MODIFICACIÓN	3	3	0	0	0	S/. 339,429.15	3	0
13VA MODIFICACIÓN	2	2	0	0	0	S/. 98,833.00	2	0
14VA MODIFICACIÓN	3	0	3	0	0	S/. 753,948.32	3	0
15VA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 252,340.09	2	0
16VA MODIFICACIÓN	3	0	3	0	0	S/. 185,280.00	3	0
17VA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 2,474,939.83	0	1
18VA MODIFICACIÓN	4	0	4	0	0	S/. 1,936,530.27	0	4
19VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 82,460.00	0	1
20VA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 244,493.10	0	2
21VA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 645,792.26	0	2
<b>TOTAL:</b>	<b>112</b>	<b>31</b>	<b>79</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>S/ 19,896,962.02</b>	<b>64</b>	<b>48</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 30, se puede visualizar lo siguiente:

- La cantidad total de procedimientos incluidos al cierre del mes de setiembre, son ciento doce (112).
- Los procedimientos de objeto servicio, son los que mayor número presentan en el Plan Anual de Contrataciones 2021 (son 79), a comparación de los procedimientos de consultoría de obras que únicamente son dos (02), y obras que no presenta procedimientos incluidos.
- Al mes de setiembre, se cuenta con un monto de ejecución programado total de S/. 19,896,962.02 soles.
- La ejecución programada del Plan Anual de Contrataciones al 57.14 %, se concentra en el primer semestre, mientras que el 42.86 %, se concentra en el segundo semestre del presente ejercicio.
- Se dio por apertura al Plan Anual de Contrataciones con cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección; sin embargo, al cierre del mes de setiembre, se incluyó cincuenta y tres (53)

procedimientos adicionales, que hacen un número total de procedimientos incluidos de ciento doce (112).

### 6.2.2 PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al mes de setiembre, se han efectuado exclusiones de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021, según lo siguiente:

#### ✓ QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 09 de marzo de 2021, se realizó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 31: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Quinta Modificación y sus Exclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINTA MODIFICACIÓN	EXCLUSIÓN	30	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL	MARZO	SERVICIO	S/. 91,000.00
	EXCLUSIÓN	29	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	MARZO	SERVICIO	S/. 84,000.00

#### ✓ CATORCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Con fecha 26 de mayo de 2021, se realizó la catorceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 32: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Catorceava Modificación y sus Exclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
CATORCEAVA MODIFICACIÓN	EXCLUSIÓN	52	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES Y SIMILARES	JUNIO	SERVICIOS	S/. 84,000.00

#### ✓ INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE EXCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de setiembre, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección excluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

**Cuadro N° 33: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Información Consolidada de Exclusiones**

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	DOCUMENTO SOLICITUD DE EXCLUSIÓN	FECHA DE REGISTRO DE EXCLUSIÓN
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
5TA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 175,000.00	Informe N° 0426-2021/VIVIENDA-OGA-OACP	9/03/2021
14VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 84,000.00	Informe N° 359-2021/VIVIENDA – OGA-OACP-SGITS	26/05/2021
<b>TOTAL:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>S/. 259,000.00</b>		

### 6.2.4 PROCEDIMIENTOS REPROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al mes de setiembre se han efectuado cuatro (04) reprogramaciones de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2021, según lo siguiente:

**Cuadro N° 34: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 – Reprogramación**

NRO.	ID PAC	DOCUMENTO DE SUSTENTO	FECHA DEL DOCUMENTO DE SUSTENTO	RECTIFICACIÓN	FECHA DE LA RECTIFICACIÓN	MOTIVO DE RECTIFICACIÓN
1	1	MEMORANDO N° 207-2021-VIVIENDA-SG-OAC	30/03/2021	MES PROGRAMADO	12/05/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	2	MEMORANDO N° 207-2021-VIVIENDA-SG-OAC	30/03/2021	MES PROGRAMADO	12/05/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	3	MEMORANDO N° 207-2021-VIVIENDA-SG-OAC	30/03/2021	MES PROGRAMADO	12/05/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	4	MEMORANDO N° 207-2021-VIVIENDA-SG-OAC	30/03/2021	MES PROGRAMADO	12/05/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
2	45	MEMORANDUM N° 1220-2021-VIVIENDA-VMVU-PNC	4/06/2021	MES PROGRAMADO	16/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	46	MEMORANDUM N° 1220-2021-VIVIENDA-VMVU-PNC	4/06/2021	MES PROGRAMADO	16/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	47	MEMORANDUM N° 1220-2021-VIVIENDA-VMVU-PNC	4/06/2021	MES PROGRAMADO	16/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	48	MEMORANDUM N° 1220-2021-VIVIENDA-VMVU-PNC	4/06/2021	MES PROGRAMADO	16/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	49	MEMORANDUM N° 1220-2021-VIVIENDA-VMVU-PNC	4/06/2021	MES PROGRAMADO	16/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
3	51	INFORME N° 500-2021/VIVIENDA –OGA-OACP-SGITS	23/06/2021	MES PROGRAMADO	24/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	57	INFORME N° 500-2021/VIVIENDA –OGA-OACP-SGITS	23/06/2021	MES PROGRAMADO	24/06/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
4	1	MEMORANDO N° 512-2021/VIVIENDA-SG-OAC	13/09/2021	MES PROGRAMADO	20/09/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	2	MEMORANDO N° 512-2021/VIVIENDA-SG-OAC	13/09/2021	MES PROGRAMADO	20/09/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	3	MEMORANDO N° 512-2021/VIVIENDA-SG-OAC	13/09/2021	MES PROGRAMADO	20/09/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN
	4	MEMORANDO N° 512-2021/VIVIENDA-SG-OAC	13/09/2021	MES PROGRAMADO	20/09/2021	NUEVA PROGRAMACIÓN

De lo expuesto en el Cuadro N° 34, se puede visualizar lo siguiente:

- Se realizaron cuatro (04) solicitudes de reprogramación de procedimientos de selección.
- Las solicitudes de reprogramación fueron de la Oficina de Atención al Ciudadano, el Programa Nuestras Ciudades y de la Coordinación de Servicios Generales, Infraestructura, Transporte y Seguridad de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial.
- Las cuatro (04) solicitudes de reprogramación se realizaron mediante rectificación en la Consola SEACE – Plan Anual de Contrataciones.
- Los procedimientos reprogramados por la Oficina de Atención al Ciudadano fueron las siguientes: ID N° 1 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Junio; ID N° 2 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Setiembre; ID N° 3 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Setiembre; ID N° 4 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Junio.
- Los procedimientos reprogramados por el Programa Nuestras Ciudades fueron las siguientes: IDs N° 45, 46, 47, 48, 49 – Mes Inicial: Mayo, Mes Propuesto: Setiembre.
- Los procedimientos reprogramados por la Coordinación de Servicios Generales, Infraestructura, Transporte y Seguridad de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial fueron las siguientes: IDs N° 51, 57 – Mes Inicial: Mayo, Mes Propuesto: Setiembre.
- Los procedimientos reprogramados por la Oficina de Atención al Ciudadano fueron las siguientes: ID N° 1 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Noviembre; ID N° 2 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Noviembre; ID N° 3 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Noviembre; ID N° 4 – Mes Inicial: Abril, Mes Propuesto: Noviembre. Cabe indicar que los procedimientos rectificadas fueron reprogramados por segunda vez.

### 6.3 EJECUCIÓN - PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

#### 6.3.1 PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de setiembre, se cuenta con los siguientes procedimientos de selección pendientes de ejecución:

**Cuadro N° 35: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Procedimientos Pendientes de Ejecución**

NRO.	ID PAC	ÁREA USUARIA	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
1	1	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS	S/ 96,000.00	JUNIO
2	2	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	S/ 64,000.00	SETIEMBRE
3	3	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LORETO	S/ 84,000.00	SETIEMBRE
4	4	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	S/ 54,000.00	JUNIO
5	5	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CUSCO	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
6	6	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANUCO	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
7	7	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANCVELICA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
8	8	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ICA	S/ 96,000.00	SETIEMBRE
9	9	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TUMBES	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
10	10	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PIURA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
11	11	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ANCASH	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
12	12	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE APURIMAC	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
13	13	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AYACUCHO	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
14	14	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	S/ 72,000.00	SETIEMBRE
15	15	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LORETO	S/ 84,000.00	SETIEMBRE
16	16	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	S/ 98,400.00	SETIEMBRE
17	17	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
18	18	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE UCAYALI	S/ 78,000.00	SETIEMBRE
19	19	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PUNO	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
20	20	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AREQUIPA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
21	21	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJAMARCA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
22	22	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS	S/ 84,000.00	SETIEMBRE
23	23	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LAMBAYEQUE	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
24	24	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE SAN MARTIN	S/ 78,000.00	SETIEMBRE
25	25	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MOQUEGUA	S/ 90,000.00	SETIEMBRE
26	26	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA LIBERTAD	S/ 96,000.00	SETIEMBRE
27	27	OAC	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE JUNIN	S/ 90,000.00	SETIEMBRE

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

NRO.	ID PAC	ÁREA USUARIA	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
28	33	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AREQUIPA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
29	34	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AYACUCHO	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
30	35	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN CUSCO	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
31	36	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN ICA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
32	37	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN PUNO	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
33	38	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN AMAZONAS	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
34	39	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN ANCASH	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
35	40	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN JUNÍN	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
36	41	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN CAJAMARCA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
37	42	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN TUMBES	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
38	43	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN PIURA	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
39	44	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LAMBAYEQUE	S/ 96,000.00	NOVIEMBRE
40	45	PNC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA ICA DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 84,000.00	MAYO
41	46	PNC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA CAJAMARCA DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 84,000.00	MAYO
42	47	PNC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA TUMBES DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 84,000.00	MAYO
43	48	PNC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA ANCASH DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 84,000.00	MAYO
44	49	PNC	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA MAQUINARIA EN LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA AREQUIPA DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 84,000.00	MAYO
45	51	OACP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA CONTRA INCENDIO	S/ 60,000.00	JUNIO
46	54	OACP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 129,000.00	NOVIEMBRE
47	56	OACP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 302,000.00	OCTUBRE
48	57	OACP	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	S/ 41,306.94	MAYO
49	80	PNC	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UBO LA LIBERTAD	S/ 96,200.00	MAYO
50	111	DGPPVU	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 547,000.00	SETIEMBRE

Según lo expuesto en el Cuadro N° 35, al mes de setiembre, se cuenta con cincuenta (50) procedimientos de selección pendientes de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

### 6.3.2 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de setiembre, se cuenta con los siguientes procedimientos de selección ejecutados:

**Cuadro N° 36: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Procedimientos Ejecutados**

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
1	28	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	FEBRERO	CONTRATADO	VARIOS	ACUERDO MARCO	S/ 758,800.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Nro.	ID PAC	DECRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
2	31	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LORETO	MARZO	CONTRATADO	26/07/2021	AS-SM-7-2021-VIVIENDA/OGA.UE-2	S/ 94,282.00
3	32	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN TACNA	MARZO	CONTRATADO	19/05/2021	AS-SM-8-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 114,797.64
4	50	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, LOCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC-MAQUINARIAS A TRAVÉS DE GPS.	MARZO	DESIERTO	23/03/2021	AS-SM-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 101,580.41
5	53	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JUNIO	CONTRATADO	VIARIOS	ACUERDO MARCO	S/ 200,000.00
6	55	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JULIO	CONTRATADO	1/06/2021	AS-SM-9-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 219,097.20
7	58	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DEL MVCS	FEBRERO	CONTRATADO	3/02/2021	AS-SM-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 114,728.00
8	59	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE URGENCIA Nro. 139-2020 MEDIANTE EL CUAL EN SU ARTICULO 4 PRORROGA EL DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19	FEBRERO	CONTRATADO	10/02/2021	DIRECTA-PROC-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 559,036.80
9	60	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MVCS	FEBRERO	CONTRATADO	26/02/2021	AS-SM-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 63,137.50
10	61	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA	FEBRERO	CONTRATADO	29/01/2021	SIE-SIE-4-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 93,457.80
11	62	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBA MOLECULAR (PCR RT) PARA COVID 19	FEBRERO	CONTRATADO	1/02/2021	AS-SM-61-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 129,900.00
12	63	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ANCASH QUE ATENDERA LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC – MAQUINARIAS	FEBRERO	CONTRATADO	25/02/2021	SIE-SIE-5-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 132,000.00
13	64	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD	FEBRERO	CONTRATADO	3/05/2021	SIE-SIE-8-2020-VIVIENDA-OGA-UE-3	S/ 122,848.00
14	65	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AREQUIPA	FEBRERO	CONTRATADO	26/02/2021	SIE-SIE-7-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 193,639.65
15	66	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	FEBRERO	CONTRATADO	25/02/2021	AS-SM-49-2019-VIVIENDA-OGA-UE-4	S/ 90,000.00
16	67	SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL AL SEÑOR CESAR MIGUEL CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE EX ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO BELÉN EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RSG N° 002-2021-VIVIENDA-SG	MARZO	CONTRATADO	8/03/2021	DIRECTA-PROC-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 40,000.00
17	68	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MARZO	CONTRATADO	5/03/2021	AS-SM-14-2020-VIVIENDA/OGA.UE-3	S/ 109,180.08
18	69	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO	MARZO	CONTRATADO	24/03/2021	AS-SM-4-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 111,367.55



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Nro.	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
		DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO					
19	70	ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) NEUMATICOS 325/95R24	MARZO	CONTRATADO	15/03/2021	ACUERDO MARCO	S/ 42,235.02
20	71	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS DEL PNC - MAQUINARIAS	MARZO	CONTRATADO	24/03/2021	ACUERDO MARCO	S/ 273,545.43
21	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS (02) PUERTAS METÁLICAS EN LOS INGRESOS EXTERIORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	MARZO	CONTRATADO	31/03/2021	AS-SM-59-2020-VIVIENDA/OGA.UE-2	S/ 101,528.66
22	73	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2434455	ABRIL	CONTRATADO	13/04/2021	PEC-PROC-2-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 239,847.05
23	74	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2431423	ABRIL	CONTRATADO	9/04/2021	PEC-PROC-1-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 293,505.55
24	75	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA, EN EL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA UBO PIURA, EN EL MARCO DEL DS N° 041-2021 PCM	ABRIL	CONTRATADO	22/04/2021	DIRECTA-PROC-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 55,996.64
25	76	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	CONTRATADO	20/04/2021	DIRECTA-PROC-4-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,810,330.00
26	77	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	CONTRATADO	13/05/2021	AS-SM-5-2021-VIVIENDA/OGA UE-2	S/ 399,180.00
27	78	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	ABRIL	CONTRATADO	16/04/2021	AS-SM-6-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 52,980.00
28	79	SERVICIO DE PERITAJE TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LOS PROCESOS ARBITRALES SEGUIDOS CON LA CONSTRUCTORA OAS Y EL CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO DE CONVENCIONES CON EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	MAYO	CONSENTIDO	20/08/2021	AS-SM-10-2021-VIVIENDA/OGA.UE-2	S/ 873,297.36
29	81	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTOS DE LA MAQUINARIA KOMATSU TRACTOR SOBRE ORUGAS D65EX-8 SERIE 81442, EXCAVADORA HIDRAULICA PC350LC-8, SERIE A10910, A10911, A10887 Y EXCAVADORA HIDRAULICA PC220LC-8 SERIE 85514 DEL PNC MAQUINARIAS.	MAYO	CONTRATADO	7/05/2021	DIRECTA-PROC-6-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 397,607.74
30	82	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CAJAMARCA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC - MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	10/05/2021	SIE-SIE-6-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 47,322.00
31	83	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CUSCO, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	7/05/2021	SIE-SIE-4-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 86,349.12
32	84	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE TUMBES QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN EL MARCO DEL DS Nro. 049-2021-PCM	MAYO	CONTRATADO	17/05/2021	DIRECTA-PROC-7-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 68,960.84
33	85	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. AMAZONAS, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE CAJAMARCA PROVINCIA DE JAÉN EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	10/05/2021	SIE-SIE-7-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 52,728.30



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Nro.	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
34	86	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA UBO JUNÍN, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN HUÁNUCO EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	16/06/2021	SIE-SIE-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 38,310.00
35	87	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5 S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LAMBAYEQUE, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	7/05/2021	SIE-SIE-5-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 95,386.67
36	88	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	27/05/2021	SIE-SIE-1-2021-VIVIENDA/OGA.UE-2	S/ 102,900.00
37	89	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA UBO TACNA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN TACNA EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	7/05/2021	SIE-SIE-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 88,729.00
38	90	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ICA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PNCMAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	14/05/2021	SIE-SIE-9-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 56,600.00
39	91	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. JUNÍN, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE PASCO EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	10/06/2021	SIE-SIE-8-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 39,375.00
40	92	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LIMA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN ELMARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	17/05/2021	SIE-SIE-10-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 243,454.15
41	93	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE TUMBES QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	19/05/2021	SIE-SIE-11-2021-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 40,600.00
42	94	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. AMAZONAS, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE SAN MARTÍN EN EL MARCO DEL PNC- MAQUINARIAS	MAYO	CONTRATADO	18/05/2021	SIE-SIE-12-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 58,233.00
43	95	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS FIREWALLS DE LA MARCA PALO ALTO O EQUIVALENTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JUNIO	CONTRATADO	1/06/2021	CP-SM-2-2021-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 640,728.32
44	96	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 34 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	JUNIO	CONTRATADO	15/06/2021	DIRECTA-PROC-9-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 52,020.00
45	97	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 34 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO HACIA EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	JUNIO	CONTRATADO	10/06/2021	DIRECTA-PROC-8-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 61,200.00
46	98	CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CUARENTA (40) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 010-2021-PCM	JUNIO	CONTRATADO	21/07/2021	DIRECTA-PROC-11-2021-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 59,000.00
47	99	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE CUARENTA (40) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, HACIA EL DISTRITO DE ALTO INAMBARI,	JUNIO	CONTRATADO	18/06/2021	DIRECTA-PROC-10-2021-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 193,340.09

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Nro.	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
		PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 010-2021-PCM					
48	100	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 36 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE AYABACA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	JUNIO	CONTRATADO	22/07/2021	DIRECTA-PROC-14-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 51,480.00
49	101	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 36 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN SECTOR EL TRÓPICO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, HACIA EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE AYABACA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	JUNIO	CONTRATADO	12/07/2021	DIRECTA-PROC-13-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 73,800.00
50	102	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR PAQUETES DE PISOS DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	JUNIO	CONTRATADO	25/06/2021	DIRECTA-PROC-12-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 50,000.00
51	103	ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ACCESS PAINT PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JULIO	CONTRATADO	5/07/2021	LP-SM-1-2021-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 2,474,939.83
52	104	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 29 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN CENFOCAE UBICADO EN EL DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, HACIA LOS DISTRITOS DE SANTA ANA Y ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	JULIO	CONTRATADO	12/08/2021	DIRECTA-PROC-15-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 95,000.00
53	105	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 29 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANA Y ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	JULIO	CONTRATADO	1/09/2021	DIRECTA-PROC-16-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 39,500.00
54	106	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	JULIO	CONTRATADO	22/07/2021	CP-SM-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,747,588.77
55	107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	JULIO	CONTRATADO	27/08/2021	AS-SM-11-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 54,441.50
56	108	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE TREINTA Y UNO (31) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA HACIA LOS DISTRITOS DE SAN GABÁN Y AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO 10-2021	AGOSTO	CONTRATADO	2/09/2021	DIRECTA-PROC-17-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 82,460.00
57	109	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SESENTA Y SIETE (67) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	SETIEMBRE	CONTRATADO	17/09/2021	DIRECTA-PROC-19-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 199,968.00
58	110	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. PIURA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	SETIEMBRE	CONTRATADO	20/09/2021	DIRECTA-PROC-18-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 44,525.10
59	112	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN" CU N° 2049175	SETIEMBRE	DESIERTO	21/09/2021	AS-SM-12-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 98,792.26

Según lo expuesto en el Cuadro N° 36, al mes de setiembre, se cuenta con cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

### 6.3.2 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS SEGÚN MES PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de setiembre, se programaron ciento doce (112) procedimientos de selección (de los cuales, ciento nueve (109) procedimientos están activos), y se ejecutaron cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección, según lo siguiente:

**Cuadro N° 37: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Procedimientos Ejecutados según mes programado**

NRO.	ID PAC	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	MES DE CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
1	28	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 758,800.00	FEBRERO	FEBRERO	VARIOS	ACUERDO MARCO	S/ 758,800.00
2	31	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LORETO	S/ 96,000.00	MARZO	JULIO	26/07/2021	AS-SM-7-2021-VIVIENDA/OGA.UE-2	S/ 94,282.00
3	32	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN TACNA	S/ 96,000.00	MARZO	MAYO	19/05/2021	AS-SM-8-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 114,797.64
4	50	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, LOCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC- MAQUINARIAS A TRAVÉS DE GPS.	S/ 160,000.00	MARZO	MARZO	23/03/2021	AS-SM-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 101,580.41
5	53	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 200,000.00	JUNIO	JUNIO	VARIOS	ACUERDO MARCO	S/ 200,000.00
6	55	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 180,000.00	JULIO	JUNIO	1/06/2021	AS-SM-9-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 219,097.20
7	58	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DEL MVCS	S/ 114,728.00	FEBRERO	FEBRERO	3/02/2021	AS-SM-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 114,728.00
8	59	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE URGENCIA Nro. 139-2020 MEDIANTE EL CUAL EN SU ARTICULO 4 PRORROGA EL DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19	S/ 559,036.80	FEBRERO	FEBRERO	10/02/2021	DIRECTA-PROC-1-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 559,036.80
9	60	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MVCS	S/ 59,021.50	FEBRERO	FEBRERO	26/02/2021	AS-SM-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 63,137.50
10	61	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. TACNA	S/ 93,457.80	FEBRERO	ENERO	29/01/2021	SIE-SIE-4-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 93,457.80
11	62	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBA MOLECULAR (PCR RT) PARA COVID 19	S/ 129,900.00	FEBRERO	FEBRERO	1/02/2021	AS-SM-61-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 129,900.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

NRO.	ID PAC	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	MES DE CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
12	63	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ANCASH QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC – MAQUINARIAS	S/ 132,000.00	FEBRERO	FEBRERO	25/02/2021	SIE-SIE-5-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 132,000.00
13	64	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LA LIBERTAD	S/ 96,536.00	FEBRERO	MAYO	3/05/2021	SIE-SIE-8-2020-VIVIENDA-OGA-UE-3	S/ 122,848.00
14	65	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AREQUIPA	S/ 193,639.65	FEBRERO	FEBRERO	26/02/2021	SIE-SIE-7-2020-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 193,639.65
15	66	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	S/ 90,000.00	FEBRERO	FEBRERO	25/02/2021	AS-SM-49-2019-VIVIENDA-OGA-UE-4	S/ 90,000.00
16	67	SERVICIO DE UN ABOGADO PARA QUE PRESTE SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL AL SEÑOR CESAR MIGUEL CARRILLO NIÑO DE GUZMÁN, EN SU CALIDAD DE EX ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO BELÉN EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RSG N° 002-2021-VIVIENDA-SG	S/ 40,000.00	MARZO	MARZO	8/03/2021	DIRECTA-PROC-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 40,000.00
17	68	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LECHE PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLÓGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 109,180.08	MARZO	MARZO	5/03/2021	AS-SM-14-2020-VIVIENDA/OGA.UE-3	S/ 109,180.08
18	69	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	S/ 111,367.55	MARZO	MARZO	24/03/2021	AS-SM-4-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 111,367.55
19	70	ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18) NEUMATICOS 325/95R24	S/ 49,837.32	MARZO	MARZO	15/03/2021	ACUERDO MARCO	S/ 42,235.02
20	71	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS PESADOS DEL PNC - MAQUINARIAS	S/ 273,545.43	MARZO	MARZO	24/03/2021	ACUERDO MARCO	S/ 273,545.43
21	72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS (02) PUERTAS METÁLICAS EN LOS INGRESOS EXTERIORES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	S/ 101,528.66	MARZO	MARZO	31/03/2021	AS-SM-59-2020-VIVIENDA/OGA.UE-2	S/ 101,528.66
22	73	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2434455	S/ 239,847.05	ABRIL	ABRIL	13/04/2021	PEC-PROC-2-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 239,847.05
23	74	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES - TUMBES - CÓDIGO UNIFICADO 2431423	S/ 293,505.55	ABRIL	ABRIL	9/04/2021	PEC-PROC-1-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 293,505.55

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

NRO.	ID PAC	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	MES DE CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
24	75	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA, EN EL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE LA UBO PIURA, EN EL MARCO DEL DS N° 041-2021 PCM	S/ 55,996.64	ABRIL	ABRIL	22/04/2021	DIRECTA-PROC-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 55,996.64
25	76	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	S/ 1,810,330.00	ABRIL	ABRIL	20/04/2021	DIRECTA-PROC-4-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,810,330.00
26	77	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	S/ 399,180.00	ABRIL	MAYO	13/05/2021	AS-SM-5-2021-VIVIENDA/OGA UE-2	S/ 399,180.00
27	78	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE O EQUIVALENTE PARA EL MVCS	S/ 52,980.00	ABRIL	ABRIL	16/04/2021	AS-SM-6-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 52,980.00
28	79	SERVICIO DE PERITAJE TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LOS PROCESOS ARBITRALES SEGUIDOS CON LA CONSTRUCTORA OAS Y EL CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO DE CONVENCIONES CON EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	S/ 873,297.36	MAYO	AGOSTO	20/08/2021	AS-SM-10-2021-VIVIENDA/OGA.UE-2	S/ 873,297.36
29	81	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTOS DE LA MAQUINARIA KOMATSU TRACTOR SOBRE ORUGAS D65EX-8 SERIE 81442, EXCAVADORA HIDRAULICA PC350LC-8, SERIE A10910, A10911, A10887 Y EXCAVADORA HIDRAULICA PC220LC-8 SERIE 85514 DEL PNC MAQUINARIAS.	S/ 397,607.74	MAYO	MAYO	7/05/2021	DIRECTA-PROC-6-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 397,607.74
30	82	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CAJAMARCA, QUE ATENDERA LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC - MAQUINARIAS	S/ 47,322.00	MAYO	MAYO	10/05/2021	SIE-SIE-6-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 47,322.00
31	83	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. CUSCO, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC- MAQUINARIAS	S/ 86,349.12	MAYO	MAYO	7/05/2021	SIE-SIE-4-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 86,349.12
32	84	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE TUMBES QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN EL MARCO DEL DS Nro. 049-2021-PCM	S/ 68,960.84	MAYO	MAYO	17/05/2021	DIRECTA-PROC-7-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 68,960.84
33	85	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. AMAZONAS, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN	S/ 52,728.30	MAYO	MAYO	10/05/2021	SIE-SIE-7-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 52,728.30

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

NRO.	ID PAC	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	MES DE CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
		EN LA REGIÓN DE CAJAMARCA PROVINCIA DE JAÉN EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS						
34	86	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA UBO JUNÍN, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN HUÁNUCO EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	S/ 38,310.00	MAYO	JUNIO	16/06/2021	SIE-SIE-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 38,310.00
35	87	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5 S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LAMBAYEQUE, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 95,386.67	MAYO	MAYO	7/05/2021	SIE-SIE-5-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 95,386.67
36	88	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE PIURA QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 102,900.00	MAYO	MAYO	27/05/2021	SIE-SIE-1-2021-VIVIENDA/OGA-UE-2	S/ 102,900.00
37	89	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA UBO TACNA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN TACNA EN EL MARCO DEL PNC MAQUINARIAS	S/ 88,729.00	MAYO	MAYO	7/05/2021	SIE-SIE-2-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 88,729.00
38	90	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. ICA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PNCMAQUINARIAS	S/ 56,600.00	MAYO	MAYO	14/05/2021	SIE-SIE-9-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 56,600.00
39	91	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. JUNÍN, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE PASCO EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 39,375.00	MAYO	JUNIO	10/06/2021	SIE-SIE-8-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 39,375.00
40	92	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIÉSEL B5- S50 PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. LIMA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN ELMARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 243,454.15	MAYO	MAYO	17/05/2021	SIE-SIE-10-2021-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 243,454.15
41	93	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA DE TUMBES QUE ATENDERÁN LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 40,600.00	MAYO	MAYO	19/05/2021	SIE-SIE-11-2021-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 40,600.00
42	94	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. AMAZONAS, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR PREVENCIÓN EN LA REGIÓN DE SAN MARTÍN EN	S/ 58,233.00	MAYO	MAYO	18/05/2021	SIE-SIE-12-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 58,233.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

NRO.	ID PAC	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	MES DE CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
		EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS						
43	95	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS FIREWALLS DE LA MARCA PALO ALTO O EQUIVALENTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 640,728.32	JUNIO	JUNIO	1/06/2021	CP-SM-2-2021-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 640,728.32
44	96	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 34 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/ 52,020.00	JUNIO	JUNIO	15/06/2021	DIRECTA-PROC-9-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 52,020.00
45	97	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 34 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO HACIA EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/ 61,200.00	JUNIO	JUNIO	10/06/2021	DIRECTA-PROC-8-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 61,200.00
46	98	CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CUARENTA (40) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ, PROVINCIA DE SANDÍA, DEPARTAMENTO DE PUNO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 010-2021-PCM	S/ 59,000.00	JUNIO	JULIO	21/07/2021	DIRECTA-PROC-11-2021-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 59,000.00
47	99	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE CUARENTA (40) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, HACIA EL DISTRITO DE ALTO INAMBARÍ, PROVINCIA DE SANDÍA, DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 010-2021-PCM	S/ 193,340.09	JUNIO	JUNIO	18/06/2021	DIRECTA-PROC-10-2021-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 193,340.09
48	100	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 36 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE AYABACA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 51,480.00	JUNIO	JULIO	22/07/2021	DIRECTA-PROC-14-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 51,480.00
49	101	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 36 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN SECTOR EL TRÓPICO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, HACIA EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE AYABACA, DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 73,800.00	JUNIO	JULIO	12/07/2021	DIRECTA-PROC-13-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 73,800.00
50	102	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ALBERGAR PAQUETES DE PISOS DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 60,000.00	JUNIO	JUNIO	25/06/2021	DIRECTA-PROC-12-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 50,000.00
51	103	ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ACCESS PAINT PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/ 2,474,939.83	JULIO	JULIO	5/07/2021	LP-SM-1-2021-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 2,474,939.83



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

NRO.	ID PAC	DECRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO	MES DE CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
52	104	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 29 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN CENFOCAE UBICADO EN EL DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, HACIA LOS DISTRITOS DE SANTA ANA Y ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 95,000.00	JULIO	AGOSTO	12/08/2021	DIRECTA-PROC-15-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 95,000.00
53	105	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 29 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANA Y ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 39,500.00	JULIO	SETIEMBRE	1/09/2021	DIRECTA-PROC-16-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 39,500.00
54	106	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	S/ 1,747,588.77	JULIO	JULIO	22/07/2021	CP-SM-3-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,747,588.77
55	107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	S/ 54,441.50	JULIO	AGOSTO	27/08/2021	AS-SM-11-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 54,441.50
56	108	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE TREINTA Y UNO (31) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA DESDE EL ALMACÉN UBICADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA HACIA LOS DISTRITOS DE SAN GABÁN Y AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO 10-2021	S/ 82,460.00	AGOSTO	SETIEMBRE	2/09/2021	DIRECTA-PROC-17-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 82,460.00
57	109	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SESENTA Y SIETE (67) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE HUACA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	S/ 199,968.00	SETIEMBRE	SETIEMBRE	17/09/2021	DIRECTA-PROC-19-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 199,968.00
58	110	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PRIORIZADO DE DIESEL B5-S50 UV PARA EL SUMINISTRO DE MAQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA U.B.O. PIURA, QUE ATENDERÁ LA INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA EN EL MARCO DEL PNC-MAQUINARIAS	S/ 44,525.10	SETIEMBRE	SETIEMBRE	20/09/2021	DIRECTA-PROC-18-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 44,525.10
59	112	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNÍN" CU N° 2049175	S/ 98,792.26	SETIEMBRE	SETIEMBRE	21/09/2021	AS-SM-12-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 98,792.26

Según lo expuesto en el Cuadro N° 37, al mes de setiembre, se ejecutaron cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección, de los cuales, se ejecutaron cuarenta y tres (43) en su mes programado, y catorce (14) fuera de su mes programado; asimismo, se ejecutaron dos (02) procedimientos de selección anticipadamente a su mes programado.


### 6.3.3 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

Al cierre del mes de setiembre, el estado situacional en general de los procedimientos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 2021 es el siguiente:

**Cuadro N° 38: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2021**

NRO.	ESTADO SITUACIONAL	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	MONTO CONSOLIDADO
1	DESIERTO	2	3.39
2	CONSENTIDOS	1	1.69
3	CONTRATADOS	56	94.92
<b>TOTAL:</b>		<b>59</b>	<b>100.00</b>

**Gráfico N° 08: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2021**



## 6.4 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 – ANUAL

### 6.4.1 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN CANTIDADES EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, en cantidades por procedimientos ejecutados, se puede indicar que el 27.12 % de los procedimientos ejecutados corresponden a los procedimientos de selección por Adjudicación Simplificada, el 6.78 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Compras por Catálogo electrónico – Convenio Marco, el 30.51 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Directa, el 3.39 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Procedimientos Especiales de Contrataciones de la Reconstrucción con Cambios, el 27.12 % corresponden a los procedimientos ejecutados por Subasta Inversa Electrónica, el 1.69 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Licitación Pública, y el 3.39 % corresponde a procedimientos por Concurso Público, según se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 39: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Cantidades**


TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	16	27.12
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	4	6.78

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	%
CONTRATACIÓN DIRECTA	18	30.51
PEC RCC	2	3.39
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16	27.12
LITICACIÓN PÚBLICA	1	1.69
CONCURSO PUBLICO	2	3.39
<b>TOTAL:</b>	<b>59</b>	<b>100.00</b>

De la información obtenida en el Cuadro N° 39, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

**Gráfico N° 09: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Cantidades**



La mayor parte de procedimientos ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2021 son de tipo Contratación Directa.

#### 6.4.2 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN MONTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, y de acuerdo a los montos ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2021 al mes de setiembre, se puede indicar que el 18.40 % de participación corresponde a los procedimientos programados por Adjudicación Simplificada, el 8.60 % de participación corresponden a procedimientos por Compras por Catálogo electrónico, el 16.11 % de participación corresponde a los procedimientos programados por Concurso Público, el 26.54 % de participación corresponde a los procedimientos por Contratación Directa, el 16.69 % de participación corresponde a los procedimientos programados como Licitación Pública, el 3.60 % de participación corresponde a los Procedimientos Especiales de Contratación para la Reconstrucción con Cambios, y el 10.06 % de participación, corresponde a los procedimientos por Subasta Inversa electrónica, según se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 40: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Monto**


TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	MONTO CONVOCADO	%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 2,728,290.16	18.40
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	S/ 1,274,580.45	8.60

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	MONTO CONVOCADO	%
CONCURSO PÚBLICO	S/ 2,388,317.09	16.11
CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 3,934,225.21	26.54
LICITACIÓN PÚBLICA	S/ 2,474,939.83	16.69
PEC RCC	S/ 533,352.60	3.60
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	S/ 1,491,932.69	10.06
<b>TOTAL:</b>	<b>S/ 14,825,638.03</b>	<b>100.00</b>

De la información obtenida en el Cuadro N° 40, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

**Gráfico N° 10: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Composición Porcentual en Monto**



#### 6.4.3 EJECUCIÓN POR GENERICA DE GASTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, se ejecutó en total el monto de S/. 9,278,197.84 soles en la genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), que representa el 62.58 % del monto total ejecutado. Asimismo, se ejecutó el monto de S/. 177,865.50 soles en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales), que representan el 1.20 % del monto total ejecutado.


Al mes de setiembre, se ejecutaron procedimientos que afectan la genérica de gasto 2.6 (Adquisición de Activos No Financieros), por el monto de S/. 5,369,574.69 que representa el 36.22 % del monto total ejecutado.

De lo expuesto, se puede indicar que las contrataciones con gasto corriente tienen un mayor monto programado, según se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 41: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ejecución por Genérica de Gasto**

GENÉRICA DE GASTO	MONTO CONVOCADO	%
2 . 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 5,369,574.69	36.22
2 . 3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 9,278,197.84	62.58
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 177,865.50	1.20
<b>TOTAL:</b>	<b>S/ 14,825,638.03</b>	<b>100.00</b>

De la información obtenida en el Cuadro N° 41, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

**Gráfico N° 11: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ejecución por Genérica de Gasto**


#### 6.4.4 EJECUCIÓN MENSUAL POR ÁREA USUARIA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021, se cuenta en total con cincuenta y nueve (59) procedimientos ejecutados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:


**Cuadro N° 42: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Ejecución por Área Usuaría**

ÁREA USUARIA	MONTO EJECUTADO	CANTIDAD TOTAL	EJECUCIÓN MENSUAL( MES CONVOCADO)									
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO*	SEPTIEMBRE	
OAC	S/ 90,000.00	1		1								
PNC	S/ 5,484,950.05	29	1	2	4	1	14	2	2	2		1
OGA	S/ 4,777,429.83	5			1	2	1		1			
OACP	S/ 489,180.08	3			1			2				
DGPPVU	S/ 1,079,135.64	12			1			4	3	1		3
OGGRH	S/ 862,686.30	4		4								
PMIB	S/ 632,144.86	3				2						1
OGEI	S/ 640,728.32	1						1				
VARIAS	S/ 758,800.00	1		1								
<b>TOTAL:</b>	<b>S/ 14,815,055.08</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>		<b>5</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 42, se visualiza al Programa Nuestras Ciudades con la mayor ejecución en cantidad de procedimientos y monto ejecutado, con veintinueve (29) procedimientos de selección atendidos en total y un monto total de S/. 5,484,950.05 soles. Seguidamente, al mes de setiembre, la Oficina General de Administración ejecuto cinco (05) procedimientos de selección en total y un monto total de S/. 4,777,429.83 soles. Ambas son las áreas con el mayor marco presupuestal ejecutado.

De la información obtenida en el Cuadro N° 42, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

**Gráfico N° 12: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Programación por Área Usuaria**


#### 6.4.5 EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN REGISTRADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, se cuenta en total con ciento doce (112) procedimientos programados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 43: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2021 – Evaluación Programación Y Ejecución**

MES PROGRAMADO	CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA	MONTO TOTAL PROGRAMADO	CANTIDAD DE EXCLUSIONES	MONTO EXCLUIDO	CANTIDAD PROC. ACTIVOS	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO	PENDIENTES	% CUMPLIMIENTO
ENERO	0	S/-	0	S/-	0	0	S/-	0	0.00
FEBRERO	10	S/2,227,119.75	0	S/-	10	10	S/2,257,547.75	0	100.00
MARZO	11	S/1,212,459.04	2	S/175,000.00	9	9	S/988,516.79	0	100.00
ABRIL	6	S/2,851,839.24	0	S/-	6	6	S/2,851,839.24	0	100.00
MAYO	22	S/2,847,360.12	0	S/-	22	15	S/2,289,853.18	7	68.18
JUNIO	13	S/1,685,568.41	1	S/84,000.00	12	9	S/1,381,568.41	3	75.00
JULIO	6	S/4,591,470.10	0	S/-	6	6	S/4,630,567.30	0	100.00
AGOSTO	1	S/82,460.00	0	S/-	1	1	S/82,460.00	0	100.00
SEPTIEMBRE	29	S/3,074,685.36	0	S/-	29	3	S/343,285.36	26	10.34
OCTUBRE	1	S/302,000.00	0	S/-	1	0	S/-	1	0.00
NOVIEMBRE	13	S/1,281,000.00	0	S/-	13	0	S/-	13	0.00
DICIEMBRE	0	S/-	0	S/-	0	0	S/-	0	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>112</b>	<b>S/20,155,962.02</b>	<b>3</b>	<b>S/259,000.00</b>	<b>109</b>	<b>59</b>	<b>S/14,825,638.03</b>	<b>50</b>	<b>54.13</b>

El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2021 con relación a la cantidad de procedimientos programados y considerando todas las modificatorias realizadas, es de 54.13 %.

Cabe indicar que, se considera el mes programado, y el monto estimado para la realización del presente cuadro.

## 7. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, como Órgano Encargado de las Contrataciones 2021 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, viene ejecutando todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021, en coordinación y supervisión constante con la Oficina General de Administración.

## 8. CONCLUSIONES

✓ Se apertura el Plan Anual de Contrataciones 2021 con cincuenta y nueve (59) procedimientos de selección. Posteriormente a la vigésima primera modificación, se cuenta con ciento doce (112) procedimientos de selección programados.

✓ Al mes de setiembre, únicamente se realizaron veintiún (21) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021.

✓ La ejecución del Plan Anual de Contrataciones, al mes de julio, es de 54.13 %.

✓ Al mes de setiembre, se cuenta con ciento nueve (109) procedimientos programados y activos, esto debido, a que se excluyeron del total, tres (03) procedimientos inicialmente programados.

✓ El Programa Nuestras Ciudades presenta la mayor ejecución en cantidad de procedimientos y monto ejecutado, con veintinueve (29) procedimientos de selección atendidos en total y un monto total de S/. 5,484,950.05 soles.

✓ La genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), presenta la mayor ejecución de gasto, por un monto total de S/. 9,278,197.84 soles, que representa el 62.58 % del monto total ejecutado en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

✓ El mes de mayo presenta un mayor número de procedimientos ejecutados en el ejercicio 2021, seguidamente de los procedimientos ejecutados en el mes de febrero y junio. En comparación a dichos meses, el mes de agosto y setiembre presentan una menor ejecución en el PAC 2021.

✓ El 26.54 % de participación en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, por monto convocado, corresponde a los procedimientos programados por Contratación Directa, siendo este tipo de procedimientos el de mayor participación. Asimismo, el 3.60 % de participación corresponde a Procedimientos Especiales de Contratación, siendo este tipo de procedimientos el de menor participación.

✓ El 27.12 % de participación en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, por número de procedimientos, corresponde a los procedimientos programados por Subasta Inversa Electrónica y el 30.51 % por Contratación Directa, siendo estos tipos de procedimientos de mayor participación. Asimismo, el 1.69 % de participación corresponde a procedimientos programados por Licitación Pública, siendo este tipo de procedimientos el de menor participación.

✓ Cabe indicar, que para el presente análisis desde la Evaluación del PAC-2019 según la directiva N° 002-2019-OSCE/CD, es considerado como "Procedimiento Ejecutado", el procedimiento de selección convocado en primera convocatoria, en caso se declare desierto el procedimiento o algunos de sus ítems; las siguientes convocatorias no deberán ser consideradas como nuevas ejecuciones en el PAC, hasta el presente ejercicio.

Es todo lo que tengo para informar,