



INFORME N° 006-2022-VIVIENDA/OGA-OACP-PROGRAMACIÓN

A : **Abog. YURI IVÁN AYALA ALFARO**
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial(e)

DE : **CPC. VICTORIA IBARRA QUISPE**
Coordinadora del Equipo Funcional de Programación

ASUNTO : EVALUACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022,
UNIDAD EJECUTORA 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

FECHA : Lima, 16 de enero de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poder informarle sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2022, al mes de diciembre 2022, de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

1. FINALIDAD

El presente documento tiene por finalidad, informar sobre el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022, al mes de diciembre de 2022, de la Unidad Ejecutora 001 -Administración General, cuyo fin es de velar por el cumplimiento de las actividades operativas que garantizan el desarrollo de las acciones estratégicas institucionales previstas en el Plan Operativo Institucional.

2. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

El PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia a que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

Asimismo, en el literal 6.6.4 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD, se indica que las Entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y evaluar su PAC, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y la Directiva.

Asimismo, en el literal 7.7.1 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se señala que "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control".

Asimismo en el literal 7.7.2 del referido texto normativo, se indica que "(...) el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento".

Mediante la Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA, y actualizada mediante Resolución Ministerial N° 106-2022-VIVIENDA, la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuenta con la delegación de facultades en materia de contrataciones del Estado, y entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones.



3. MARCO NORMATIVO

- 3.1 Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- 3.2 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 3.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

4. PERÍODO

- 4.1 Al mes de diciembre de 2022.

5. ANTECEDENTES

- 5.1 Mediante Resolución Ministerial N° 395-2021-VIVIENDA, de fecha 22 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2022, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 5.2 El Plan Anual de Contrataciones 2022 contó con opinión favorable de disponibilidad presupuestal para su aprobación, otorgada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorandum N° 014-2022-VIVIENDA/OGPP de fecha 12 de enero de 2022.
- 5.3 Mediante el numeral 5.1 de la Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA y actualizada mediante la Resolución Ministerial N° 106-2022-VIVIENDA, se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la facultad de aprobar y/o modificar el Plan Anual de Contrataciones, así como evaluar y supervisar su ejecución.
- 5.4 Mediante Resolución Directoral N° 006-2022-VIVIENDA/OGA, de fecha 13 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con una programación de ciento veintiún (121) procedimientos de selección. Cabe indicar que la aprobación del Plan anual de Contrataciones se efectuó en el marco de la normativa vigente hasta el 15 de enero de 2022.
- 5.5 Mediante Resolución Directoral N° 011-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 25 de enero de 2022, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.6 Mediante Resolución Directoral N° 017-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 04 de febrero de 2022, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección.
- 5.7 Mediante Resolución Directoral N° 020-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 10 de febrero de 2022, se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.8 Mediante Resolución Directoral N° 024-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 16 de febrero de 2022, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.9 Mediante Resolución Directoral N° 032-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 10 de marzo de 2022, se aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.10 Mediante Resolución Directoral N° 034-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 17 de marzo de 2022, se aprobó la **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.11 Mediante Resolución Directoral N° 037-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 21 de marzo de 2022, se aprobó la **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.

- 5.12 Mediante Resolución Directoral N° 050-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 25 de marzo de 2022, se aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.13 Mediante Resolución Directoral N° 065-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 06 de abril de 2022, se aprobó la **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección.
- 5.14 Mediante Resolución Directoral N° 069-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 11 de abril de 2022, se aprobó la **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.15 Mediante Resolución Directoral N° 075-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 21 de abril de 2022, se aprobó la **ONCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.16 Mediante Resolución Directoral N° 092-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 29 de abril de 2022, se aprobó la **DOCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.17 Mediante Resolución Directoral N° 0109-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 17 de mayo de 2022, se aprobó la **TRECEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.18 Mediante Resolución Directoral N° 0118-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 20 de mayo de 2022, se aprobó la **CATORCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.19 Mediante Resolución Directoral N° 0125-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 31 de mayo de 2022, se aprobó la **QUINCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de veintiséis (26) procedimientos de selección, y la exclusión de veintidós (22) procedimientos de selección.
- 5.20 Mediante Resolución Directoral N° 0142-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 14 de junio de 2022, se aprobó la **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.21 Mediante Resolución Directoral N° 0146-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de junio de 2022, se aprobó la **DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.22 Mediante Resolución Directoral N° 0153-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 08 de julio de 2022, se aprobó la **DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.23 Mediante Resolución Directoral N° 0162-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 19 de julio de 2022, se aprobó la **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.24 Mediante Resolución Directoral N° 0177-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 27 de julio de 2022, se aprobó la **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de nueve (09) procedimientos de selección.

- 5.25 Mediante Resolución Directoral N° 0184-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 03 de agosto de 2022, se aprobó la **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.26 Mediante Resolución Directoral N° 0191-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 09 de agosto de 2022, se aprobó la **VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.27 Mediante Resolución Directoral N° 0200-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 24 de agosto de 2022, se aprobó la **VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de trece (13) procedimientos de selección.
- 5.28 Mediante Resolución Directoral N° 0201-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 26 de agosto de 2022, se aprobó la **VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.29 Mediante Resolución Directoral N° 0212-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 07 de setiembre de 2022, se aprobó la **VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.
- 5.30 Mediante Resolución Directoral N° 0262-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de setiembre de 2022, se aprobó la **VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, y la exclusión de seis (06) procedimientos de selección.
- 5.31 Mediante Resolución Directoral N° 0267-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 29 de setiembre de 2022, se aprobó la **VIGESIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.32 Mediante Resolución Directoral N° 0291-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 28 de octubre de 2022, se aprobó la **VIGESIMA OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de cinco (05) procedimientos de selección.
- 5.33 Mediante Resolución Directoral N° 0297-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 04 de noviembre de 2022, se aprobó la **VIGESIMA NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección.
- 5.34 Mediante Resolución Directoral N° 0309-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 21 de noviembre de 2022, se aprobó la **TRIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección.
- 5.35 Mediante Resolución Directoral N° 0321-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 02 de diciembre de 2022, se aprobó la **TRIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección.

5.36 Mediante Resolución Directoral N° 0346-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 23 de diciembre de 2022, se aprobó la **TRIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de cinco (05) procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección.

6. ANÁLISIS

La presente evaluación correspondiente al mes de diciembre de 2022, la cual consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a dicho mes; registrada por las diferentes Unidades Orgánicas, Direcciones y Programas de la Entidad.

Del análisis realizado, se obtienen los siguientes puntos:

6.1 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

6.1.1 APERTURA Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES


El Plan Anual de Contrataciones 2022 de apertura fue aprobado con una composición de ciento veintiún (121) procedimientos de selección, en base a lo programado por las diferentes áreas usuarias en la formulación de los Cuadros de Necesidades.

La aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 fue aprobado con una composición de ciento veintiún (121) procedimientos de selección, sesenta y dos (62) procedimientos de selección más que el ejercicio 2021. En los dos ejercicios, la programación se realizó en conjunto con las áreas usuarias solicitantes.

Cuadro N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Composición de Apertura

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CANTIDAD	MONTO S/
APERTURA	RD N° 006-2022-VIVIENDA/OGA	13/01/2022	121	53,507,593.68

Gráfico N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Composición de Apertura



Cuadro N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Disponibilidad Presupuestal

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENÉRICA DE GASTO	AF - 2022	AF - 2023	AF - 2024	AF - 2025
TODA FUENTE				

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENÉRICA DE GASTO	AF - 2022	AF - 2023	AF - 2024	AF - 2025
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	S/ 400,000.00	S/ -	S/ -	S/ -
2.3. Bienes y Servicios	S/ 35,498,784.25	S/ 16,248,754.80	S/ 1,355,054.63	S/ 5,000.00
MONTO TOTAL:	S/ 35,898,784.25	S/ 16,248,754.80	S/ 1,355,054.63	S/ 5,000.00

De lo expuesto en el Cuadro N° 02, se puede apreciar que, la genérica de gasto 2.3 – Bienes y Servicios, tiene la mayor asignación de recursos presupuestales para el presente ejercicio. Asimismo, la genérica de gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y 2.6. Adquisición de Activos No Financieros, no presentan ejecución de gasto programado en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2022.


Del monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2022, los montos programados para el ejercicio 2022, 2023, 2024, y 2025 fueron priorizados durante la etapa de Programación Multianual y Formulación del Presupuesto Institucional.

Asimismo, cabe indicar que, el monto aprobado para la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2022, representa el monto total requerido por los ciento veintiún (121) procedimientos programados en la apertura.

La disponibilidad señalada se otorgó mediante Memorándum N° 014-2022-VIVIENDA/OGPP, de fecha 12 de enero de 2022, remitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

De la información obtenida en el Cuadro N° 02, se puede exponer gráficamente en montos totales aprobados por ejercicio, según lo siguiente:

Gráfico N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Disponibilidad Presupuestal



6.1.3 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

La composición de apertura del Plan Anual de Contrataciones 2022 en su aprobación, por procedimientos de selección, cantidad y monto, es el siguiente:


Cuadro N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Por Tipo de Procedimiento, Cantidad y Valor Estimado

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT.	MONTO
COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - CM	6	S/.2,534,284.64
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS	89	S/.16,811,643.20
CONCURSO PÚBLICO - CP	7	S/.25,648,033.51
CONTRATACIÓN DIRECTA - CD	6	S/.2,557,428.33
LICITACIÓN PÚBLICA - LP	1	S/.4,500,000.00
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA - SIE	12	S/.1,456,204.00
TOTAL:	121	S/.53,507,593.68

De lo expuesto en el Cuadro N° 03, se puede apreciar que, para el ejercicio 2022 el procedimiento más utilizado, en cantidad y valores, será la Adjudicación Simplificada con ochenta y nueve (89) procedimientos de selección programados; mientras que, los procedimientos de tipo Licitación Pública presenta un (01) procedimiento programado, y las Compras por Catalogo Electrónico – Acuerdo Marco y las Contrataciones Directas presentan seis (06) procedimientos programados, siendo estos tipos de procedimientos los de menor cantidad programada.

Asimismo, para el presente ejercicio, no se programaron procedimientos de tipo Comparación de Precios, ni Selección de Consultores Individuales, en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2022.

De la información obtenida en el Cuadro N° 03, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por procedimientos de selección, según lo siguiente:

Gráfico N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Por Tipo de Procedimientos y Cantidad


6.1.4 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR ÁREA USUARIA

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por las diferentes Áreas Usuarias en el Plan Anual de Contrataciones 2022, son los siguientes:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


Cuadro N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Por Área Usuaria, Cantidad y Valor Estimado

ÁREA USUARIA	CANT.	MONTO
Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo - DGPPVU	3	S/.1,996,819.29
Oficina de Atención al Ciudadano - OAC	50	S/.8,254,000.00
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial - OACP	20	S/.33,015,842.15
Oficina General de Estadística e Informática - OGEI	9	S/.2,490,000.00
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos - OGGRH	6	S/.547,000.00
Programa Nuestras Ciudades - PNC	33	S/.7,203,932.24
TOTAL:	121	S/.53,507,593.68

De lo expuesto en el Cuadro N° 04, se puede apreciar que, para el ejercicio 2022, la Oficina de Atención al Ciudadano, cuenta con la mayor cantidad de procedimientos programados, con cincuenta (50) procedimientos en el Plan Anual de Contrataciones, seguidamente del Programa Nuestras Ciudades con treinta y tres (33) procedimientos de selección programados. Ambas áreas usuarias son las que presentan mayor número de procedimientos programados. Asimismo, para el presente ejercicio, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, son las áreas usuarias que cuentan con el menor número de procedimientos programados, con seis (06) y tres (03) procedimientos programado por cada una respectivamente.

De la información obtenida en el Cuadro N° 04, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por Área usuaria, según lo siguiente:

Gráfico N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Por Área Usuaria y Cantidad



6.1.5 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR MES

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por mes en el Plan Anual de Contrataciones 2022, son los siguientes:

Cuadro N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Por Mes Programado, Cantidad y Valor Estimado

MES PROGRAMADO	NÚMERO DE PROCESOS POR MES	MONTO
ENERO	2	S/ 304,686.77
FEBRERO	36	S/ 7,909,832.24
MARZO	28	S/ 12,272,009.32

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


MES PROGRAMADO	NÚMERO DE PROCESOS POR MES	MONTO
ABRIL	9	S/ 9,545,000.00
MAYO	9	S/ 12,965,315.00
JUNIO	6	S/ 1,835,508.35
JULIO	5	S/ 1,987,000.00
AGOSTO	2	S/ 247,038.00
SETIEMBRE	12	S/ 4,320,204.00
OCTUBRE	12	S/ 2,121,000.00
NOVIEMBRE	0	-
DICIEMBRE	0	-
TOTAL:	121	S/ 53,507,593.68

De lo expuesto en el Cuadro N° 05, se puede apreciar que, para el ejercicio 2022 la mayor cantidad de procedimientos programados y valores, se centran en el mes de febrero, con treinta y seis (36) procedimientos en el Plan Anual de Contrataciones. Por el contrario, para los meses de noviembre y diciembre, no se programaron procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2022.

Cabe indicar que, las diferentes áreas usuarias tuvieron participación en el proceso de programación por meses, de los procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2022.

De la información obtenida en el Cuadro N° 05, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Por Mes Programado y Cantidad



6.1.6 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR OBJETO DE CONTRATACIÓN


La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por Objeto de Contratación en el Plan Anual de Contrataciones 2022, son los siguientes:

Cuadro N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Por Objeto de Contratación, Cantidad y Valor Estimado

OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANT.	MONTO
BIENES	29	S/ 9,158,368.20
SERVICIOS	92	S/ 44,349,225.48
TOTAL:	121	S/ 53,507,593.68

De lo expuesto en el Cuadro N° 06, se puede apreciar que, para el ejercicio 2022, los procedimientos de selección de objeto servicio presentan un mayor número, siendo la cantidad programada de noventa y dos (92), a diferencia de los procedimientos de selección de objeto bienes, siendo la cantidad programada de veintinueve (29).

De la información obtenida en el Cuadro N° 06, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Por Objeto de Contratación y Cantidad


6.1.7 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE DEVIENEN DEL EJERCICIO 2021

En la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2022, se presenta el siguiente procedimiento de selección que devienen del ejercicio 2021:

Cuadro N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Procedimientos que devienen del ejercicio 2021

ID	ÁREA USUARIA	ANTECEDENTES	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	UNICO / RELACIÓN DE ÍTEMS	DECRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
119	PNC	AS-SM-41-2021-VIVIENDA-OGA.UE-1	SERVICIOS	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LAMBAYEQUE	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 100,390.68	FEBRERO

6.1.8 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR RELACIÓN DE ÍTEMS Y/O ÚNICO

La cantidad total de procedimientos de selección programados por relación de ítems y/o único, en el Plan Anual de Contrataciones 2022, son los siguientes:


Cuadro N° 08: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Ítem Único y/o Relación de Ítems

N°	ÚNICO / RELACIÓN DE ÍTEMS	CANTIDAD
1	RELACIÓN DE ÍTEMS	3
2	ÚNICO	118
TOTAL:		121

De lo expuesto en el Cuadro N° 08, se puede apreciar que, para el ejercicio 2022, se cuenta con mayor número de procedimientos programados con ítem único, que con relación de ítems. En su mayoría, la relación de ítems esta designada para las contrataciones de objeto compra, por presentar diversos elementos con un precio unitario diferente.

De la información obtenida en el Cuadro N° 08, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Ítem Único y/o Relación de Ítems



6.2 MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Al cierre del mes de diciembre, se realizaron treinta y dos (32) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022, reflejándose en la Consola SEACE la primera modificación y la apertura, según lo siguiente:

Cuadro N° 09: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Modificaciones

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN		FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SEACE	TOTAL, SOLES INCLUIDO	TOTAL, SOLES EXCLUIDO	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS
	NÚMERO	FECHA					
32VA MODIFICACIÓN	0346-2022-VIVIENDA-OGA	23/12/2022	23/12/2022	S/. 1,175,602.66	S/. 724,050.00	5	2
31VA MODIFICACIÓN	0321-2022-VIVIENDA-OGA	2/12/2022	2/12/2022	S/. 678,608.16	S/. 650,000.00	3	2
30VA MODIFICACIÓN	0309-2022-VIVIENDA-OGA	21/11/2022	21/11/2022	S/. 473,202.02	S/. 350,000.00	3	2



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN		FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SEACE	TOTAL, SOLES INCLUIDO	TOTAL, SOLES EXCLUIDO	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS
	NÚMERO	FECHA					
29VA MODIFICACIÓN	0297-2022-VIVIENDA-OGA	4/11/2022	4/11/2022	S/. 50,783.85	S/. 65,000.00	1	1
28VA MODIFICACIÓN	0291-2022-VIVIENDA-OGA	28/10/2022	28/10/2022	S/. 91,725.65	S/. 17,995,454.66	1	5
27VA MODIFICACIÓN	0267-2022-VIVIENDA-OGA	29/09/2022	30/09/2022	S/. 429,471.67	S/. 282,000.00	2	1
26VA MODIFICACIÓN	0262-2022-VIVIENDA-OGA	22/09/2022	22/09/2022	S/. 1,142,408.69	S/. 627,032.52	4	6
25VA MODIFICACIÓN	0212-2022-VIVIENDA-OGA	7/09/2022	7/09/2022	S/. 1,063,250.38	S/. -	3	0
24VA MODIFICACIÓN	0201-2022-VIVIENDA-OGA	26/08/2022	26/08/2022	S/. 1,741,042.19	S/. -	3	0
23VA MODIFICACIÓN	0200-2022-VIVIENDA-OGA	24/08/2022	24/08/2022	S/. 1,115,428.44	S/. 8,052,232.98	1	13
22VA MODIFICACIÓN	0191-2022-VIVIENDA-OGA	8/08/2022	8/08/2022	S/. 7,414,332.98	S/. 147,000.00	2	3
21VA MODIFICACIÓN	0184-2022-VIVIENDA-OGA	3/08/2022	3/08/2022	S/. 450,009.69	S/. 1,034,043.60	1	2
20VA MODIFICACIÓN	0177-2022-VIVIENDA-OGA	27/07/2022	27/07/2022	S/. 32,858.28	S/. 5,760,000.00	1	9
19VA MODIFICACIÓN	0162-2022-VIVIENDA-OGA	19/07/2022	19/07/2022	S/. 2,767,333.33	S/. -	1	0
18VA MODIFICACIÓN	0153-2022-VIVIENDA-OGA	8/07/2022	8/07/2022	S/. 43,650.00	S/. -	1	0
17VA MODIFICACIÓN	0146-2022-VIVIENDA-OGA	22/06/2022	22/06/2022	S/. 576,937.40	S/. 390,000.00	1	1
16VA MODIFICACIÓN	0142-2022-VIVIENDA-OGA	14/06/2022	14/06/2022	S/. 942,327.95		3	0
15VA MODIFICACIÓN	0125-2022-VIVIENDA-OGA	31/05/2022	31/05/2022	S/. 21,468,650.26	S/. 1,536,000.00	26	22
14VA MODIFICACIÓN	0118-2022-VIVIENDA-OGA	20/05/2022	20/05/2022	S/. 62,370.49		1	0
13VA MODIFICACIÓN	0109-2022-VIVIENDA-OGA	13/05/2022	13/05/2022	S/. 294,753.30	S/. -	1	0
12VA MODIFICACIÓN	092-2022-VIVIENDA-OGA	29/04/2022	29/04/2022	S/. 2,297,134.18	S/. -	2	0
11VA MODIFICACIÓN	075-2022-VIVIENDA-OGA	21/04/2022	21/04/2022	S/. 1,067,870.60	S/. -	2	0
10MA MODIFICACIÓN	069-2022-VIVIENDA-OGA	11/04/2022	18/04/2022	S/. 1,357,500.00	S/. -	1	0
9NA MODIFICACIÓN	065-2022-VIVIENDA-OGA	6/04/2022	6/04/2022	S/. 4,664,462.33	S/. -	4	0
8VA MODIFICACIÓN	050-2022-VIVIENDA-OGA	25/03/2022	25/03/2022	S/. 658,871.61	S/. -	3	0
7MA MODIFICACIÓN	037-2022-VIVIENDA-OGA	21/03/2022	21/03/2022	S/. 645,488.28	S/. -	2	0
6TA MODIFICACIÓN	034-2022-VIVIENDA-OGA	17/03/2022	17/03/2022	S/. 2,019,067.82	S/. -	3	0
5TA MODIFICACIÓN	032-2022-VIVIENDA-OGA	10/03/2022	10/03/2022	S/. 1,092,575.17	S/. 480,000.00	2	2
4TA MODIFICACIÓN	024-2022-VIVIENDA-OGA	16/02/2022	16/02/2022	S/. 256,213.40	S/. -	1	0
3RA MODIFICACIÓN	020-2022-VIVIENDA-OGA	10/02/2022	10/02/2022	S/. 671,328.00	S/. -	2	0
2DA MODIFICACIÓN	017-2022-VIVIENDA-OGA	4/02/2022	25/02/2022	S/. 18,330,225.75	S/. -	4	0
1RA MODIFICACIÓN	011-2022-VIVIENDA-OGA	25/01/2022	25/01/2022	S/. 98,000.00	S/. -	1	0
APERTURA	006-2022-VIVIENDA-OGA	13/01/2022	8/04/2022	S/. 40,948,751.00	S/. -	121	0
TOTAL:				S/. 116,122,235.53	S/. 38,092,813.76	212	71

De lo expuesto en el Cuadro N° 09, se puede apreciar que, al mes de diciembre, se realizaron treinta y dos (32) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, las cuales, se encuentran publicadas en la Consola SEACE - OSCE (no se considera como modificación la PAC de Apertura).

Mediante Resolución Directoral N° 011-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 25 de enero de 2022, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección,



por un monto de S/. 98,000.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 25 de enero de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 017-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 04 de febrero de 2022, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, por un monto de S/. 18,330,225.75 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 04 de febrero de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 020-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 10 de febrero de 2022, se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 671,328.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 10 de febrero de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 024-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 16 de febrero de 2022, se aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 256,213.40 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 16 de febrero de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 032-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 10 de marzo de 2022, se aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 1,092,575.17 soles, y S/. 480,000.00 soles respectivamente. Se publicó el 10 de marzo de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 034-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 17 de marzo de 2022, se aprobó la **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 2,019,067.82 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 17 de marzo de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 037-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 21 de marzo de 2022, se aprobó la **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 645,488.28 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 21 de marzo de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 050-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 25 de marzo de 2022, se aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 658,871.61 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 25 de marzo de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 065-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 06 de abril de 2022, se aprobó la **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, por un monto de S/. 4,664,462.33 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 06 de abril de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 069-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 11 de abril de 2022, se aprobó la **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 1,357,500 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 11 de abril de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 075-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 21 de abril de 2022, se aprobó la **ONCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección,



por un monto de S/. 1,067,870.60 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 21 de abril de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 092-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 29 de abril de 2022, se aprobó la **DOCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 2,297,134.18 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 29 de abril de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0109-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 13 de mayo de 2022, se aprobó la **TRECEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 294,753.30 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 13 de mayo de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0118-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 20 de mayo de 2022, se aprobó la **CATORCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 62,370.49 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 20 de mayo de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0125-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 31 de mayo de 2022, se aprobó la **QUINCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de veintiséis (26) procedimientos de selección, y la exclusión de veintidós (22) procedimientos de selección, por un monto de S/. 21,468,650.26 soles y S/. 1,536,000.00 soles respectivamente. Se publicó el 31 de mayo de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0142-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 14 de junio de 2022, se aprobó la **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 942,327.95 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 14 de junio de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0146-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de junio de 2022, se aprobó la **DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 576,937.40 soles y S/. 390,000.00 soles respectivamente. Se publicó el 22 de junio de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0153-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 08 de julio de 2022, se aprobó la **DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 43,650.00 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 08 de julio de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0162-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 19 de julio de 2022, se aprobó la **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 2,767,333.33 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 19 de julio de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0177-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 27 de julio de 2022, se aprobó la **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de nueve (09) procedimientos de selección, por un monto de S/. 32,858.28 soles y S/. 5,760,000.00 soles respectivamente. Se publicó el 27 de julio de 2022.



Mediante Resolución Directoral N° 0184-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 03 de agosto de 2022, se aprobó la **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 450,009.69 soles y S/. 1,034,043.60 soles respectivamente. Se publicó el 03 de agosto de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0191-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 08 de agosto de 2022, se aprobó la **VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 7,414,332.98 soles y S/. 147,000.00 soles respectivamente. Se publicó el 08 de agosto de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0200-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 24 de agosto de 2022, se aprobó la **VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de trece (13) procedimientos de selección, por un monto de S/. 1,115,428.44 soles y S/. 8,052,232.98 soles respectivamente. Se publicó el 24 de agosto de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0201-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 26 de agosto de 2022, se aprobó la **VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 1,741,042.19 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 26 de agosto de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0212-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 07 de setiembre de 2022, se aprobó la **VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, por un monto de S/. 1,063,250.38 soles. No se excluyeron procedimientos de selección. Se publicó el 07 de setiembre de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0262-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 22 de setiembre de 2022, se aprobó la **VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección, y la exclusión de seis (06) procedimientos de selección, por un monto de 1,142,408.69 soles y S/. 627,032.52 soles respectivamente. Se publicó el 22 de setiembre de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0267-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 29 de setiembre de 2022, se aprobó la **VIGESIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de dos (02) procedimientos de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 429,471.67 soles y S/. 282,000.00 soles respectivamente. Se publicó el 30 de setiembre de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0291-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 28 de octubre de 2022, se aprobó la **VIGESIMA OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de cinco (05) procedimientos de selección, por un monto de S/. 91,725.65 soles y S/. 17,995,454.66 soles respectivamente. Se publicó el 28 de octubre de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0297-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 04 de noviembre de 2022, se aprobó la **VIGESIMA NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de un (01) procedimiento de selección, y la exclusión de un (01) procedimiento de selección, por un monto de S/. 50,783.85 soles y S/. 65,000.00 soles respectivamente. Se publicó el 04 de noviembre de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0309-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 21 de noviembre de 2022, se aprobó la **TRIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 473,202.02 soles y S/. 350,000.00 soles respectivamente. Se publicó el 21 de noviembre de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0321-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 02 de diciembre de 2022, se aprobó la **TRIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de tres (03) procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 678,608.16 soles y S/. 650,000.00 soles respectivamente. Se publicó el 02 de diciembre de 2022.

Mediante Resolución Directoral N° 0346-2022-VIVIENDA/OGA de fecha 23 de diciembre de 2022, se aprobó la **TRIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2022, con la inclusión de cinco (05) procedimientos de selección, y la exclusión de dos (02) procedimientos de selección, por un monto de S/. 1,175,602.66 soles y S/. 724,050.00 soles respectivamente. Se publicó el 23 de diciembre de 2022.

6.2.1 PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Al mes de diciembre, se han efectuado treinta y dos (32) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022, que incluyen los siguientes procedimientos de selección:

✓ PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Con fecha 25 de enero de 2022, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 10: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Primera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
PRIMERA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	122	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA TOMA E INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENOS PARA DESCARTE DE COVID-19 DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, A LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, QUE APRUEBA EL DOCUMENTO TÉCNICO LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-COV-2	FEBRERO	SERVICIO	S/ 98,000.00

La **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende un requerimiento remitido por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 10, y que inicialmente no estaba programada. Se solicitó la contratación citada en el marco de actividades contra la COVID-19.

✓ **SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 04 de febrero de 2022, se aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, en la que se incluyeron cuatro (04) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 11: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Segunda Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEGUNDA MODIFICACIÓN	LP	INCLUSIÓN	126	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO DEL TAMBO, HUANCAYO JUNIN CON CODIGO SNIP Nro. 48871 Y C.U. Nro. 2049175	FEBRERO	OBRA	S/. 17,138,942.62
	AS	INCLUSIÓN	125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFILTROS, FILTROS Y LÁMPARAS PURIFICADORAS DE AIRE AL EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN: AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	FEBRERO	BIENES	S/. 278,573.81
	CP	INCLUSIÓN	124	SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO, CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE ACTIVOS DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LAS EXISTENCIAS DEL ALMACÉN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FEBRERO	SERVICIO	S/. 830,675.00
	SIE	INCLUSIÓN	123	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S-50 PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUB GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	FEBRERO	BIENES	S/. 82,034.32

La **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimientos remitido por el Programa Mejoramiento Integral de Barrios, el Programa Nuestras Ciudades, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, que solicitaron la contratación señalada en el Cuadro N° 11, y que inicialmente no estaban programadas. Dichas inclusiones se realizan posterior a la gestión presupuestal correspondiente, ya que, en la etapa de programación, no contaban con cobertura presupuestal.

✓ **TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 10 de febrero de 2022, se realizó la tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 12: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Tercera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TERCERA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	128	SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1505 DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19	MARZO	SERVICIO	S/. 442,128.00
	AS	INCLUSIÓN	127	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESEMBALAJE, MANTENIMIENTO, CODIFICACIÓN Y EMBALAJE DE CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	MARZO	SERVICIO	S/. 229,200.00

La **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 12, y que inicialmente no estaban programadas. Cabe indicar que la contratación con ID N° 128, se solicitó en el marco de acciones a implementar contra el contagio de la COVID-19 por parte de los trabajadores del MVCS.

✓ **CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 16 de febrero de 2022, se realizó la cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 13: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Cuarta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
CUARTA MODIFICACIÓN	ACUERDO MARCO	INCLUSIÓN	129	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, COMO PARTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CON C.U.I. 2420630	MARZO	SERVICIO	S/. 256,213.40

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

La **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimiento remitido por la Oficina General de Administración, que solicitó la contratación señaladas en el Cuadro N° 13, y que inicialmente no estaba programada. La contratación deviene del C.U.I 2420630(proyecto).

✓ **QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 10 de marzo de 2022, se realizó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 14: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Quinta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINTA MODIFICACIÓN	CP	INCLUSIÓN	131	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DE EL DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNIN", EL MISMO QUE COMPRENDE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES (PISTAS, VEREDAS Y OTROS)	MARZO	SERVICIO	S/ 822,875.17
	CD	INCLUSIÓN	130	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE TREINTA Y UN (31) MTV, PARA EL DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA; DISTRITOS DE MIGUEL IGLESIAS Y UTCO, PROVINCIA DE CELENDÍN; DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE CHOTA; DISTRITO DE JOSÉ MANUEL QUIROZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y EL DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA, PROVINCIA EL DORADO; DISTRITOS DE CAYNARACHI Y LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS; DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE PICOTA Y LOS DISTRITOS DE CHAZUTA Y LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MARZO	SERVICIO	S/ 269,700.00

La **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimientos remitidos por el Programa Mejoramiento Integral de Barrios y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 14, y que inicialmente no estaban programadas. La contratación con ID PAC N° 130 es una contratación directa(emergencia).

✓ **SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 17 de marzo de 2022, se realizó la sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 15: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Sexta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEXTA MODIFICACIÓN	CP	INCLUSIÓN	134	SERVICIO DE INGENIERIA FORENSE A NIVEL DE PERITAJE TECNICO Y FINANCIERO PARA DETERMINAR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS AL ESTADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO NUEVO OLMOS EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	MARZO	SERVICIO	S/. 1,354,602.59
	AS	INCLUSIÓN	133	"ADQUISICIÓN DE FILTROS E INSUMOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS MAQUINARIAS PESADAS, VEHICULOS PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS DEL PNC-MAQUINARIAS", POR RELACION DE ITEMS	MARZO	BIENES	S/. 282,152.23
	AS	INCLUSIÓN	132	ADQUISICIÓN DE DOS (02) UNIDADES VEHICULARES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MVCS	MARZO	BIENES	S/. 382,313.00

La **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades y la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 15, y que inicialmente no estaban programadas. La contratación con ID N° 132 resulta de una necesidad inmediata y por reposición vehicular.

✓ **SEPTIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 21 de marzo de 2022, se realizó la séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 16: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Séptima Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
SEPTIMA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	136	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC - MAQUINARIAS EN ICA	ABRIL	SERVICIO	S/. 105,488.28
	PEC	INCLUSIÓN	135	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS TRAMOS: 1-364, 1-365, 1-369 Y 1-372, DEL DISTRITO DE PAITA - PAITA - PIURA - CUI N° 2431402"	ABRIL	SERVICIO	S/. 540,000.00

La **SEPTIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades y el Programa Mejoramiento Integral de Barrios, que

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 16, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **OCTAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 25 de marzo de 2022, se realizó la octava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 17: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Octava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
OCTAVA MODIFICACIÓN	PEC	INCLUSIÓN	139	ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DEL SALDO DE OBRA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES-TUMBES-TUMBES-C.U.I. N° 2431423-ITEM I Y RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES-TUMBES-TUMBES-C.U.I. N°2434455-ITEM II	ABRIL	SERVICIO	S/. 243,470.93
	CD	INCLUSIÓN	138	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIO, DESEMBALAJE, MANTENIMIENTO, CODIFICACIÓN Y EMBALAJE DE COMPONENTES PARA LA HABILITACIÓN DE SETENTA (70) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	ABRIL	SERVICIO	S/. 109,957.71
	ACUERDO MARCO	INCLUSIÓN	137	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, POR RELACION DE ITEMS	ABRIL	BIENES	S/. 305,442.97

La **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimientos remitidos por la Programa Mejoramiento integral de Barrios, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo y la Oficina General de Administración, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 17, y que inicialmente no estaban programadas. La contratación con ID PAC N° 138 es una contratación directa(emergencia).

✓ **NOVENA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 06 de abril de 2022, se realizó la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó cuatro (04) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 18: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Novena Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
NOVENA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	143	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS O SIMILAR PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ABRIL	BIENES	S/. 93,763.00
	LP	INCLUSIÓN	142	ADQUISICION DE UN SISTEMA ENFRIADOR DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EL MARCO DEL PI: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2420630	ABRIL	BIENES	S/. 4,297,937.48
	CD	INCLUSIÓN	141	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE UN ESTUDIO DE ABOGADOS A FAVOR DEL SEÑOR MILTON MARTIN VON HESSE LA SERNA, DE ACUERDO A LA RSG N° 084-2021-VIVIENDA-SG	ABRIL	SERVICIO	S/. 80,000.00
	CD	INCLUSIÓN	140	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESEMBALAJE, MANTENIMIENTO, CODIFICACIÓN Y EMBALAJE DE COMPONENTES DE CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) MODULOS TENMPORALES DE VIVIENDA	ABRIL	SERVICIO	S/. 192,761.85

La **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Estadística e Informática, la Oficina General de Administración, y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 18, y que inicialmente no estaban programadas. Las contrataciones con ID PAC Nros. 140, 141, 143 son contrataciones directas(emergencia).

✓ **DECIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 11 de abril de 2022, se realizó la décima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 19: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Decima Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
DECIMA MODIFICACIÓN	LP	INCLUSIÓN	144	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ABRIL	BIENES

La **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por la Oficina General de Estadística e Informática, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 19, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **ONCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 21 de abril de 2022, se realizó la onceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 20: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Onceava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
ONCEAVA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	146	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES (PANELES COMPONENTES, ARTICULOS DE FERRETERIA Y COMPONENTES ELECTRICOS) PARA LA HABILITACIÓN DE HASTA CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	ABRIL	BIENES	S/. 324,445.60
	CD	INCLUSIÓN	145	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS Y REGULACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ABRIL	SERVICIO	S/. 743,425.00

La **ONCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimientos remitidos por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, y la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 20, y que inicialmente no estaban programadas. La contratación con ID PAC N° 145 es una contratación directa (arrendamiento de local).

✓ **DOCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 29 de abril de 2022, se realizó la doceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 21: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Doceava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DOCEAVA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	148	ADQUISICION DE CENTRAL TELEFÓNICA Y ANEXOS IP PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MAYO	BIENES	S/. 1,897,135.18

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	CD	INCLUSIÓN	147	Adjudicación Simplificada N° 19-2021-VIVIENDA-OGA-UE "SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS PARA LOS LOCALES DE LIMA Y CALLAO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO" Segunda Convocatoria	MAYO	SERVICIO	S/. 399,999.00

La **DOCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 20202, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Estadística e Informática, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 21, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ TRECEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Con fecha 13 de mayo de 2022, se realizó la treceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 22: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Treceava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TRECEAVA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	MAYO	SERVICIO	S/. 294,753.30

La **TRECEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por el Programa Nuestras Ciudades, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 22, y que inicialmente no estaba programada.

✓ CATORCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Con fecha 20 de mayo de 2022, se realizó la catorceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 23: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Catorceava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
CATORCEAVA MODIFICACIÓN	CONVENIO MARCO	INCLUSIÓN	150	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MAYO	SERVICIO	S/. 62,370.49

La **CATORCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por el Viceministerio de Construcción y Saneamiento, que solicito la contratación señaladas en el Cuadro N° 23, y que inicialmente no estaba programada. Cabe indicar que dicha contratación resulta de una necesidad inmediata.

✓ **QUINCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 31 de mayo de 2022, se realizó la quinceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó veintiséis (26) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 24: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Quinceava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINCEAVA MODIFICACIÓN	CP	INCLUSIÓN	176	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES Y LOCALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JUNIO	SERVICIO	S/. 1,141,152.00
	AS	INCLUSIÓN	175	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE UCAYALI	JUNIO	SERVICIO	S/. 98,000.00
	AS	INCLUSIÓN	174	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TUMBES	JUNIO	SERVICIO	S/. 64,000.00
	AS	INCLUSIÓN	173	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	JUNIO	SERVICIO	S/. 90,000.00
	AS	INCLUSIÓN	172	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE SAN MARTIN	JUNIO	SERVICIO	S/. 68,000.00
	AS	INCLUSIÓN	171	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PUNO	JUNIO	SERVICIO	S/. 74,000.00
	AS	INCLUSIÓN	170	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PIURA	JUNIO	SERVICIO	S/. 55,000.00
	AS	INCLUSIÓN	169	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	JUNIO	SERVICIO	S/. 71,000.00
	AS	INCLUSIÓN	168	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MOQUEGUA	JUNIO	SERVICIO	S/. 58,000.00
	AS	INCLUSIÓN	167	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	JUNIO	SERVICIO	S/. 71,000.00
	AS	INCLUSIÓN	166	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LIMA PROVINCIAS	JUNIO	SERVICIO	S/. 74,000.00
	AS	INCLUSIÓN	165	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LAMBAYEQUE	JUNIO	SERVICIO	S/. 63,000.00
	AS	INCLUSIÓN	164	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA LIBERTAD	JUNIO	SERVICIO	S/. 77,000.00
	AS	INCLUSIÓN	163	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE JUNIN	JUNIO	SERVICIO	S/. 100,000.00
	AS	INCLUSIÓN	162	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO	JUNIO	SERVICIO	S/. 62,000.00



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ICA			
	AS	INCLUSIÓN	161	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANUCO	JUNIO	SERVICIO	S/. 62,000.00
	AS	INCLUSIÓN	160	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANCANELICA	JUNIO	SERVICIO	S/. 59,000.00
	AS	INCLUSIÓN	159	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CUSCO	JUNIO	SERVICIO	S/. 61,000.00
	AS	INCLUSIÓN	158	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJAMARCA	JUNIO	SERVICIO	S/. 66,000.00
	AS	INCLUSIÓN	157	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AYACUCHO	JUNIO	SERVICIO	S/. 61,000.00
	AS	INCLUSIÓN	156	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AREQUIPA	JUNIO	SERVICIO	S/. 68,000.00
	AS	INCLUSIÓN	155	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE APURIMAC	JUNIO	SERVICIO	S/. 56,000.00
	AS	INCLUSIÓN	154	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS	JUNIO	SERVICIO	S/. 98,000.00
	CD	INCLUSIÓN	153	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE NOVENTA Y SIETE (97) MTV, EN EL DISTRITO DE EL MILAGRO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	JUNIO	SERVICIO	S/. 786,454.66
	CD	INCLUSIÓN	152	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO TREINTA (130) MTV, PARA EL DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	JUNIO	SERVICIO	S/. 990,043.60
	CD	INCLUSIÓN	151	ADQUISICIÓN (FABRICACIÓN Y ENTREGA) DE 550 MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA, PARA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	JUNIO	BIENES	S/. 16,995,000.00

La **QUINCEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimientos remitidos por la Oficina de Atención al Ciudadano, y l Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 24, y que inicialmente no estaban programadas. La inclusión de los IDs Nros. 154 al 176 se incluyen a solicitud del área usuaria por un cambio de denominación de dichas contrataciones (se excluyeron procedimientos relacionados al objeto).

✓ **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 14 de junio de 2022, se realizó la dieciseisava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 25: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Dieciséisava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECISEISAVA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	179	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA (DNS-DHCP-IPAM) PARA EL MVCS.	JUNIO	BIENES	S/. 389,970.00
	CD	INCLUSIÓN	178	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TIPO SERVIDOR ARCGIS SERVER ENTERPRISE STANDARD O EQUIVALENTE PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	JUNIO	SERVICIO	S/. 155,916.00
	AS	INCLUSIÓN	177	ADQUISICIÓN DE UN FIREWALL DE APLICACIONES WEB PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	JUNIO	BIENES	S/. 396,441.95

La **DIECISEISAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende requerimientos remitidos por la Oficina General de Estadística e Informática, que solicitó las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 25, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 22 de junio de 2022, se realizó la diecisieteava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 26: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Diecisieteava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN	CP	INCLUSIÓN	180	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS FIREWALLS PALO ALTO O EQUIVALENTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	JUNIO	SERVICIO	S/. 576,937.40

La **DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por la Oficina General de Estadística e Informática, que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 26, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **DIECIOCHOAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 08 de julio de 2022, se realizó la dieciochoava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 27: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Dieciochoava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECISOCHOAVA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	181	SUMINISTRO DE UN (01) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE PRECISIÓN - ESTADO SOLIDO DE 75 KVA PARA EL PISO 9 DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO", CIUDAD DE LIMA (LCC).	AGOSTO	BIENES	S/. 43,650.00

La **DIECISOCHOAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por el Programa Nuestras Ciudades, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 27, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 19 de julio de 2022, se realizó la diecinueveava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 28: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Diecinueveava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN	LP	INCLUSIÓN	182	ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ACCESS POINT PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	AGOSTO	BIENES	S/. 2,767,333.33

La **DIECINUEVEAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por la Oficina General de Estadística e Informática, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 28, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **VIGESIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 27 de julio de 2022, se realizó la vigésima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 29: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA MODIFICACIÓN	ACUERDO MARCO	INCLUSIÓN	183	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS ERGONOMICAS CON BRAZOS	AGOSTO	BIENES	S/. 32,858.28

La **VIGESIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 29, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 03 de agosto de 2022, se realizó la vigésima primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 30: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Primera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	184	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	AGOSTO	SERVICIO	S/. 450,009.69

La **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por el Programa Nuestras Ciudades, que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 30, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 08 de agosto de 2022, se realizó la vigésima segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 31: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Segunda Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN	CP	INCLUSIÓN	186	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y PERIFERICOS DEL MVCS	AGOSTO	SERVICIO	S/. 7,159,332.98
	CD	INCLUSIÓN	185	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CINCUENTA (50) MTV EN SITIO PROPIO, PARA EL DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AGOSTO	SERVICIO	S/. 255,000.00

La **VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende los requerimientos remitidos por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 31, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 24 de agosto de 2022, se realizó la vigésima tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 32: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Tercera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	187	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES Y LOCALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 1,115,428.44

La **VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 32, y que inicialmente no estaba programada.

✓ **VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 26 de agosto de 2022, se realizó la vigésima cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 33: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Cuarta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	190	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	AGOSTO	SERVICIO	S/. 1,531,926.62
	AS	INCLUSIÓN	189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCANERES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA (OGDA) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 141,115.57
	AS	INCLUSIÓN	188	SERVICIO DE TOMA DE 500 MUESTRAS, PROCEDIMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBAS MOLECULARES PCR-RT CON DETERMINACIÓN DE UMBRALES DE CICLO (CT) PARA DESCARTE DE COVID-19, A LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 68,000.00

La **VIGESIMA CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende los requerimientos remitidos por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, la Oficina de Gestión Documentaria y Archivo, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 33, y que inicialmente no estaban programada.

✓ **VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 07 de setiembre de 2022, se realizó la vigésima quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 34: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Quinta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	193	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE CERCO PERIMETRICO PREFABRICADO UBICADO EN LAS AREAS DEL PARQUE 23 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 99,157.14
	CP	INCLUSIÓN	192	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA LOS PROYECTOS CON CONTRATO DE OBRA RESULTAD DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN: PROG 12-2014-SNIP, HABILITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 567,079.74
	AS	INCLUSIÓN	191	SERVICIO DE PERITAJE QUE DETERMINE EL ESTADO TECNICO, FINANCIERO - ECONOMICO DE LA OBRA: HABILITACIÓN URBANA INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL - UNA SOLA FUERZA	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 397,013.50

La **VIGESIMA QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende los requerimientos remitidos por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, el Programa Mejoramiento Integral de Barrios, y el Programa Generación de Suelo Urbano, que solicito la contratación señalada en el Cuadro N° 34, y que inicialmente no estaban programada.

✓ **VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 22 de setiembre de 2022, se realizó la vigésima sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron cuatro (04) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 35: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Sexta Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 ASCENSORES DE SERVICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 259,871.48

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)			
	CD	INCLUSIÓN	196	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 137,500.00
	AS	INCLUSIÓN	195	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES CON DRYWALL PARA LOS ALMACENES UBICADOS EN LAS AREAS DE PARQUE 23 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 326,837.26
	CD	INCLUSIÓN	194	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE OCHENTA (80) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA Y SEIS (6) MODULOS TEMPORALES SANITARIOS EN PREDIO DE EVALUACIÓN TEMPORAL, PARA EL DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 418,199.95

La **VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende los requerimientos remitidos por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, el Programa Nuestras Ciudades, la Oficina de Atención al Ciudadano y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 35, y que inicialmente no estaban programada.

✓ **VIGESIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 29 de setiembre de 2022, se realizó la vigésima séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 36: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Séptima Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPAMIENTO DE COCINAS EN LOS PISOS 3, 5 Y 7 DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 132,985.00
	AS	INCLUSIÓN	198	SERVICIO DE FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS OPERATIVAS Y PUESTA EN MARCHA DE 06 ESTABILIZADORES DE VOLTAJE DE PRECISIÓN-ESTADO SOLIDO, PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 296,486.67

La **VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende los requerimientos remitidos por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, el Programa

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Nuestras Ciudades, la Oficina de Atención al Ciudadano y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 36, y que inicialmente no estaban programada.

✓ VIGESIMA OCTAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Con fecha 28 de octubre de 2022, se realizó la vigésima octava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 37: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Octava Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA OCTAVA MODIFICACIÓN	ACUERDO MARCO	INCLUSIÓN	200	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NOVIEMBRE	BIENES	S/. 91,725.65

La **VIGESIMA OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 37, y que inicialmente no estaba programada, con la finalidad de dar atención a los últimos requerimientos presentados por la alta dirección.

✓ VIGESIMA NOVENA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Con fecha 28 de noviembre de 2022, se realizó la vigésima novena modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 38: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Novena Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA NOVENA MODIFICACIÓN	ACUERDO MARCO	INCLUSIÓN	201	ADQUISICIÓN DE MONITORES CURVOS PARA LOS SERVIDORES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA	NOVIEMBRE	BIENES	S/. 50,783.85

La **VIGESIMA NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende el requerimiento remitido por la Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento, que solicitó la contratación señalada en el Cuadro N° 38, y que inicialmente no estaba programada. Cabe indicar que dicha contratación no contaba con cobertura presupuestal en la etapa de programación.

✓ TRIGESIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Con fecha 21 de noviembre de 2022, se realizó la trigésima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 39: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Trigésima Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TRIGESIMA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	204	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER O EQUIVALENTE PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA,	DICIEMBRE	BIENES	S/. 225,268.84

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO			
	AS	INCLUSIÓN	203	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CARGADOR - ELEVADOR TIPO TIJERA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	DICIEMBRE	BIENES	S/. 120,446.20
	ACUERDO MARCO	INCLUSIÓN	202	ADQUISICIÓN DE ESCANERES PARA LA MESA DE PARTES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	DICIEMBRE	BIENES	S/. 127,486.98

La **VIGESIMA OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende los requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, la Oficina General de Estadística e Informática y la Oficina de Gestión Documentaria y Archivo, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 39, y que inicialmente no estaban programada. Dichas contrataciones están siendo financiadas mediante demanda adicional de recursos, por lo que, no podían estar incluidas en el PAC de apertura.

✓ **TRIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 02 de diciembre de 2022, se realizó la trigésima primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 40: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Trigésima Primera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TRIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN	CD	INCLUSIÓN	207	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTOS DE LAS EXCAVADORAS HIDRAULICAS PC-350 KOMATSU DE SERIE A10856 Y A10875 DE LAS UBOS AREQUIPA Y LIMA	DICIEMBRE	BIENES	S/. 296,634.28
	ACUERDO MARCO	INCLUSIÓN	206	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MONITORES Y COMPUTADORAS PORTATILES	DICIEMBRE	BIENES	S/. 332,973.88
	CD	INCLUSIÓN	205	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA CUSTODIAR LOS MODULOS TEMPORALES SANITARIOS (MTS)	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 49,000.00

La **TRIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende los requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, la Oficina de Atención al Ciudadano y la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, que solicitaron las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 40, y que inicialmente no estaban programada.

✓ **TRIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 23 de diciembre de 2022, se realizó la trigésima segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron cinco (05) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 41: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Trigésima Segunda Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TRIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN	AS	INCLUSIÓN	212	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 232,604.40

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				EQUIPOS DE LA UBO TUMBES			
	AS	INCLUSIÓN	211	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO PIURA	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 214,600.80
	AS	INCLUSIÓN	210	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO CAJAMARCA	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 244,030.97
	AS	INCLUSIÓN	209	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AMAZONAS	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 217,116.41
	AS	INCLUSIÓN	208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO ANCASH	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 267,250.08

La **TRIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones 2022, atiende los requerimientos remitidos por el Programa Nuestras Ciudades, que solicito las contrataciones señaladas en el Cuadro N° 41, y que inicialmente no estaban programadas.

✓ **INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Al cierre del mes de diciembre, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

Cuadro N° 42: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Información Consolidada de Inclusiones

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE	PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
32 MODIFICACIÓN	5	0	5	0	0	S/. 1,175,602.66	0	5
31VA MODIFICACIÓN	3	1	2	0	0	S/. 678,608.16	0	3
30VA MODIFICACIÓN	3	3	0	0	0	S/. 473,202.02	0	3
29VA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 50,783.85	0	1
28VA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 91,725.65	0	1
27VA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 429,471.67	0	2
26VA MODIFICACIÓN	4	0	4	0	0	S/. 1,142,408.69	0	4
25VA MODIFICACIÓN	3	0	3	0	0	S/. 1,063,250.38	0	3
24VA MODIFICACIÓN	3	0	3	0	0	S/. 1,741,042.19	0	3
23VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 1,115,428.44	0	1
22VA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 7,414,332.98	0	2
21VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 450,009.69	0	1
20VA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 32,858.28	0	1
19VA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 2,767,333.33	0	1
18VA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 43,650.00	0	1
17VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 576,937.40	0	1

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE	PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
16VA MODIFICACIÓN	3	2	1	0	0	S/. 942,327.95	3	0
15VA MODIFICACIÓN	26	1	25	0	0	S/. 21,468,650.26	26	0
14VA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 62,370.49	1	0
13VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 294,753.30	1	0
12VA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 2,297,134.18	2	0
11VA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 1,067,870.60	2	0
10MA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 1,357,500.00	1	0
9NA MODIFICACIÓN	4	2	2	0	0	S/. 4,664,462.33	4	0
8VA MODIFICACIÓN	3	1	1	0	1	S/. 658,871.61	3	0
7MA MODIFICACIÓN	2	0	1	0	1	S/. 645,488.28	2	0
6TA MODIFICACIÓN	3	2	1	0	0	S/. 2,019,067.82	3	0
5TA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 1,092,575.17	2	0
4TA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 256,213.40	1	0
3RA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 671,328.00	2	0
2DA MODIFICACIÓN	4	1	1	1	1	S/. 18,330,225.75	4	0
1RA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 98,000.00	1	0
APERTURA	121	29	92	0	0	S/. 40,948,751.00	90	31
TOTAL:	212	52	156	1	3	S/. 116,122,235.53	148	64

De lo expuesto en el Cuadro N° 42, se puede visualizar lo siguiente:

- La cantidad total de procedimientos incluidos al cierre del mes de diciembre, es de doscientos doce (212).
- Los procedimientos de objeto servicio, son los que mayor número presentan en el Plan Anual de Contrataciones 2022 (son 156). Luego vienen los procedimientos de objeto bienes (son 52), consultoría de obras (03) y obras (01).
- Al mes de diciembre, se cuenta con un monto de ejecución programado total de S/. 116,122,235.53 soles.
- La ejecución programada del Plan Anual de Contrataciones al 69.81 %, se concentra en el primer semestre, mientras que el 30.19 %, se concentra en el segundo semestre del presente ejercicio.
- Se dio por apertura al Plan Anual de Contrataciones con ciento veintinueve (121) procedimientos de selección; sin embargo, al cierre del mes de diciembre, se incluyó noventa y uno (91) procedimientos adicionales, que hacen un número total de procedimientos incluidos de doscientos doce (212).

6.2.2 PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Al mes de diciembre, se han efectuado exclusiones de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones 2022, según lo siguiente:

✓ **QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 10 de marzo de 2022, se realizó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 43: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Quinta Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINTA MODIFICACIÓN	SIE	EXCLUSIÓN	111	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO TACNA	MARZO	BIENES	S/. 80,000.00
	ACUERDO MARCO	EXCLUSIÓN	101	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PESADOS	ABRIL	BIENES	S/. 400,000.00

✓ **QUINCEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 31 de mayo de 2022, se realizó la quinceava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó veintidós (22) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 44: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Quinceava Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
QUINCEAVA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	59	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE UCAYALI	FEBRERO	SERVICIO	S/. 78,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	58	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE TUMBES	FEBRERO	SERVICIO	S/. 64,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	57	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE TACNA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 90,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	56	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE SAN MARTIN	FEBRERO	SERVICIO	S/. 68,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	55	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE PUNO	FEBRERO	SERVICIO	S/. 74,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	54	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE PIURA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 55,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	53	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE PASCO	FEBRERO	SERVICIO	S/. 71,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	52	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE MOQUEGUA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 58,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	51	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	FEBRERO	SERVICIO	S/. 71,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	50	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE LIMA PROVINCIAS	FEBRERO	SERVICIO	S/. 74,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	49	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE LAMBAYEQUE	FEBRERO	SERVICIO	S/. 63,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	48	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE LA LIBERTAD	FEBRERO	SERVICIO	S/. 77,000.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	AS	EXCLUSIÓN	47	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE JUNIN	FEBRERO	SERVICIO	S/. 100,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	46	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE ICA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 62,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	45	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE HUANUCO	FEBRERO	SERVICIO	S/. 62,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	44	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE HUANCAVELICA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 59,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	43	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE CUSCO	FEBRERO	SERVICIO	S/. 61,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	42	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE CAJAMARCA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 66,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	41	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AYACUCHO	FEBRERO	SERVICIO	S/. 61,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	40	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AREQUIPA	FEBRERO	SERVICIO	S/. 68,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	39	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE APURIMAC	FEBRERO	SERVICIO	S/. 56,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	38	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AMAZONAS	FEBRERO	SERVICIO	S/. 98,000.00

✓ **DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 22 de junio de 2022, se realizó la diecisieteava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 45: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Diecisieteava Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
DIECISIETEAVA MODIFICACIÓN	CD	EXCLUSIÓN	29	RENOVACION LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y GARANTIA DE FIREWALL PALO ALTO	MAYO	SERVICIO	S/. 390,000.00

✓ **VIGESIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 27 de julio de 2022, se realizó la vigésima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron nueve (09) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 46: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA MODIFICACIÓN	CP	EXCLUSIÓN	35	IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE SOFTWARE EN EL MVCS	ABRIL	SERVICIO	S/. 400,000.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
	AS	EXCLUSIÓN	34	SERVICIO DE ELABORACION DE TDR PARA RENOVACIÓN DEL CENTRO DE DATOS	JUNIO	SERVICIO	S/. 70,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	33	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (EJECUCIÓN DE 02 AÑOS)	MAYO	SERVICIO	S/. 230,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	32	SERVICIO DE SEGURIDAD GESTIONADA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (EJECUCIÓN DE 03 AÑOS)	AGOSTO	SERVICIO	S/. 180,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	30	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TDR PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	MARZO	SERVICIO	S/. 70,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	28	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES SEDE ARCHIVO CALLAO	MARZO	SERVICIO	S/. 50,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	27	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE LAS SEDES DEL MVCS DE ACUERDO A NORMATIVA CONADIS	MARZO	SERVICIO	S/. 60,000.00
	ACUERDO MARCO	EXCLUSIÓN	26	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 60X60	ABRIL	BIENES	S/. 200,000.00
	LP	EXCLUSIÓN	25	ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION INTEGRAL PARA LA SEDE CENTRAL	MAYO	BIENES	S/. 4,500,000.00

✓ **VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 03 de agosto de 2022, se realizó la vigésima primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 47: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Primera Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	87	ADQUISICIÓN DE RELOJES MARCADORES PARA 9 CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO DEL MVCS	FEBRERO	BIENES	S/. 44,000.00
	CD	EXCLUSIÓN	152	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO TREINTA (130) MTV, PARA EL DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	JUNIO	SERVICIO	S/. 990,043.60

✓ **VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 08 de agosto de 2022, se realizó la vigésima segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron tres (03) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 48: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Segunda Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	19	SERVICIO DE LA TOMA E INTERPRETACION DE LAS PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENOS DE ANTÍGENO ESPECIFICO PARA SARS-COV2 (COVID)19	JULIO	SERVICIO	S/. 56,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	18	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS, ENTREGA Y PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS MOLECULARES PCR-	JULIO	SERVICIO	S/. 51,000.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				RT PARA DESCARTE DEL COVID 19			
	AS	EXCLUSIÓN	17	ADQUISICIÓN DE MASCARILLA FACIAL TEXTIL DE USO COMUNITARIO	JULIO	BIENES	S/. 40,000.00

✓ **VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 24 de agosto de 2022, se realizó la vigésima tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron trece (13) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 49: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Tercera Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA TERCERA MODIFICACIÓN	CP	EXCLUSIÓN	186	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y PERIFERICOS DEL MVCS	AGOSTO	SERVICIO	S/. 7,159,332.98
	AS	EXCLUSIÓN	117	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA UBO TACNA	MAYO	SERVICIO	S/. 84,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	116	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA UBO LA LIBERTAD	MAYO	SERVICIO	S/. 84,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	114	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UBO LA LIBERTAD	MAYO	SERVICIO	S/. 90,000.00
	SIE	EXCLUSIÓN	112	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO TUMBES	MAYO	BIENES	S/. 80,000.00
	SIE	EXCLUSIÓN	110	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE ATENDERÁN LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO PUNO DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 80,000.00
	SIE	EXCLUSIÓN	107	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE ATENDERÁN LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO LAMBAYEQUE DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 70,000.00
	SIE	EXCLUSIÓN	106	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO LA LIBERTAD	MAYO	BIENES	S/. 50,000.00
	SIE	EXCLUSIÓN	104	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE ATENDERÁN LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO CAJAMARCA DEL PNC-MAQUINARIAS	MAYO	BIENES	S/. 60,000.00
	SIE	EXCLUSIÓN	103	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO AREQUIPA	MAYO	BIENES	S/. 60,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	90	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE 24	MAYO	BIENES	S/. 85,000.00

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
				CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL LCC			
	AS	EXCLUSIÓN	89	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO IMPLEMENTADO EN LOS PISOS Y SÓTANOS DEL LCC	ABRIL	SERVICIO	S/. 50,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	88	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO IMPLEMENTADO EN EL DATA CENTER DEL LCC	MAYO	SERVICIO	S/. 99,900.00

✓ **VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 22 de setiembre de 2022, se realizó la vigésima sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron seis (06) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 50: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Sexta Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA SEXTA MODIFICACIÓN	SIE	EXCLUSIÓN	102	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO ANCASH	MAYO	BIENES	S/. 60,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	100	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MÁQUINAS PESADAS	MAYO	BIENES	S/. 300,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	97	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TABIQUES MÓVILES DE LOS PISOS 1 Y 8 DEL LCC	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 60,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	96	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PORTONES METÁLICOS DE INGRESO: PUERTA CERO Y RAMPA VEHICULAR DEL LCC	ABRIL	SERVICIO	S/. 55,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	36	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	MARZO	SERVICIO	S/. 50,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	13	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA CUSTODIA DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO	MARZO	SERVICIO	S/. 102,032.52

✓ **VIGESIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 29 de setiembre de 2022, se realizó la vigésima séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 51: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Séptima Modificación y sus Exclusiones

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA SEPTIMA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	4	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	DICIEMBRE	SERVICIO	S/. 282,000.00

✓ **VIGESIMA OCTAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 28 de octubre de 2022, se realizó la vigésima octava modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron cinco (05) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 52: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Octava Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA OCTAVA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	188	SERVICIO DE TOMA DE 500 MUESTRAS, PROCEDIMIENTO, ENTREGA DE RESULTADOS Y REPORTE ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA DE PRUEBAS MOLECULARES PCR-RT CON DETERMINACIÓN DE UMBRALES DE CICLO (CT) PARA DESCARTE DE COVID-19, A LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 68,000.00
	CD	EXCLUSIÓN	153	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE NOVENTA Y SIETE (97) MTV, EN EL DISTRITO DE EL MILAGRO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	JUNIO	SERVICIO	S/. 786,454.66
	CD	EXCLUSIÓN	151	ADQUISICIÓN (FABRICACIÓN Y ENTREGA) DE 550 MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA, PARA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	JUNIO	BIENES	S/. 16,995,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	118	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA UBO ICA	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 96,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	86	ADQUISICION DE SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO PARA LAS SALAS TRANSPARENTES EN LIMA Y A NIVEL NACIONAL	SETIEMBRE	BIENES	S/. 50,000.00

✓ **VIGESIMA NOVENA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 04 de noviembre de 2022, se realizó la vigésima novena modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó un (01) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 53: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Vigésima Novena Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
VIGESIMA NOVENA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	91	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA IMPLEMENTADA EN EL LCC	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 65,000.00

✓ **TRIGESIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 21 de noviembre de 2022, se realizó la trigésima modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron dos (02) procedimiento de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 54: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Trigésima Modificación y sus Exclusiones

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TRIGESIMA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	92	SERVICIO DE REPOSICIÓN DE 06 ESTABILIZADORES ELÉCTRICOS DEL LCC	OCTUBRE	SERVICIO	S/. 200,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	94	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA AUDIOVISUAL IMPLEMENTADO EN EL LCC	SETIEMBRE	SERVICIO	S/. 150,000.00

✓ **TRIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 02 de diciembre de 2022, se realizó la trigésima primera modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 55: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Trigésima Primera Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TRIGESIMA PRIMERA MODIFICACIÓN	AS	EXCLUSIÓN	24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRE Y ESCALERAS METÁLICAS - SEDE CENTRAL	ABRIL	SERVICIO	S/. 300,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	22	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION BMS DE LA SEDE CENTRAL	ABRIL	SERVICIO	S/. 350,000.00

✓ **TRIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Con fecha 23 de diciembre de 2022, se realizó la trigésima segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyeron dos (02) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 56: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Trigésima Segunda Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	TIPO	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO
TRIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN	CP	EXCLUSIÓN	31	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS EN LA NUBE	JUNIO	SERVICIO	S/. 600,000.00
	AS	EXCLUSIÓN	16	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 2022 - INVIERNO	OCTUBRE	BIENES	S/. 124,050.00

✓ **INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE EXCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Al cierre del mes de diciembre, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección excluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

Cuadro N° 57: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Información Consolidada de Exclusiones

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	DOCUMENTO SOLICITUD DE EXCLUSIÓN	FECHA DE REGISTRO DE EXCLUSIÓN
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
32VA MODIFICACIÓN	2	1	1	0	0	S/. 724,050.00	MEMORANDUM N°01500-2022/VIVIENDA-OGGRH MEMORANDUM	23/12/2022



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	DOCUMENTO SOLICITUD DE EXCLUSIÓN	FECHA DE REGISTRO DE EXCLUSIÓN
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
							N° 01421-2022-VIVIENDA/OGEI	
31VA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 650,000.00	INFORME N° 01688-2022/VIVIENDA-OGA-OACP-SGITS	2/12/2022
30VA MODIFICACIÓN	2	0	2	0	0	S/. 350,000.00	MEMORÁNDUM N° 2656 -2022-VIVIENDA/VMVU-PNC	21/11/2022
29VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 65,000.00	MEMORÁNDUM N° 02494-2022-VIVIENDA/VMVU-PNC	4/11/2022
28VA MODIFICACIÓN	5	2	3	0	0	S/. 17,995,454.66	MEMORÁNDUM N° 02802-2022/VIVIENDA-SG-OAC MEMORÁNDUM N° 01643-2022-VIVIENDA-VMVU-DGPPVU MEMORÁNDUM N° 01289-2022-VIVIENDA-OGGRH MEMORÁNDUM N° 02473-2022-VIVIENDA/VMVU-PNC	28/10/2022
27VA MODIFICACIÓN	1	1	0	0	0	S/. 282,000.00	MEMORANDUM N° 0138-2022/VIVIENDA-OGA-OACP-ALM	30/09/2022
26VA MODIFICACIÓN	6	2	4	0	0	S/. 627,032.52	MEMORÁNDUM N° 01366-2022-VIVIENDA-VMVU-DGPPVU MEMORÁNDUM N° 0930-2022-VIVIENDA/OGEI MEMORÁNDUM N° 02051-2022-VIVIENDA/VMVU-PNC	22/09/2022
23VA MODIFICACIÓN	13	7	6	0	0	S/. 8,052,232.98	MEMORANDUM N° 01752-2022-VIVIENDA-VMVU-PNC	24/08/2022
22VA MODIFICACIÓN	3	1	2	0	0	S/. 147,000.00	MEMORANDUM N° 868-2022-VIVIENDA-OGGRH-OGGRH	8/08/2022
21VA MODIFICACIÓN	2	1	1			S/. 1,034,043.60	MEMORANDO N° 1690 - 2022/VIVIENDA-SG-OAC MEMORANDUM N° 0841-2022-VIVIENDA-OGA/OACP-EC	3/08/2022
20VA MODIFICACIÓN	9	2	7	0	0	S/. 5,760,000.00	INFORME N° 0987-2022-VIVIENDA-OGA-OACP-SGITS MEMORÁNDUM N° 0748-2022-VIVIENDA/OGEI	27/07/2022
17VA MODIFICACIÓN	1	0	1	0	0	S/. 390,000.00	INFORME N° 077-2022-VIVIENDA-OGA-OACP-EPS	22/06/2022
15VA MODIFICACIÓN	22	0	22	0	0	S/. 1,536,000.00	MEMORÁNDUM N° 0858-	31/05/2022

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL	DOCUMENTO SOLICITUD DE EXCLUSIÓN	FECHA DE REGISTRO DE EXCLUSIÓN
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
5TA MODIFICACIÓN	2	2	0	0	0	S/. 480,000.00	2022/VIVIENDA-SG-OAC MEMORÁNDUM N° 398 -2022-VIVIENDA/VMVU-PNC	10/03/2022
TOTAL:	71	19	52	0	0	S/.38,092,813.76		

Al cierre del mes de diciembre, se excluyeron setenta y un (71) procedimientos de selección del PAC 2022, que harían un total de ciento cuarenta y un (141) procedimientos activos.

✓ **ESTADO SITUACIONAL – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**

Al cierre del mes de diciembre, el estado situacional del Plan Anual de Contrataciones 2022 es el siguiente:

-DATOS GENERALES:

Cuadro N° 58: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Estado Situacional (datos generales)

*DATOS GENERALES		
PROCEDIMIENTOS INICIALES:	121	AVANCE %: 100.00
PROCEDIMIENTOS EN TOTAL:	212	
PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS:	71	
PROCEDIMIENTOS ACTIVOS:	141	
PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS:	141	
PROCEDIMIENTOS PENDIENTES:	0	
PROCEDIMIENTOS RECTIFICADOS:	50	

(*): Información al 31 de diciembre de 2022.

-POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:

Cuadro N° 59: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Estado Situacional (por tipo)

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANT. TOTAL	EXCLUIDOS	PROC. ACTIVOS
CONTRATACIÓN DIRECTA:	27	3	24
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA:	133	54	79
CONCURSO PÚBLICO:	17	3	14
LICITACIÓN PÚBLICA:	6	1	5
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA:	13	8	5
ACUERDO MARCO:	14	2	12
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN:	2	0	2
OTROS:	0	0	0
TOTAL:	212	71	141

-*EJECUCIÓN: POR TIPOS DE PROCEDIMIENTO CONVOCADO:



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 60: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022 – Por Tipo de Procedimiento Convocado

TIPO DE PROCEDIMIENTO CONVOCADO*	EJECUTADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA:	25
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA:	87
CONCURSO PÚBLICO:	7
LICITACIÓN PÚBLICA:	3
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA:	5
ACUERDO MARCO:	12
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN:	2
OTROS:	0
TOTAL:	141

6.3 EJECUCIÓN - PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

6.3.1 PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Al cierre del mes de diciembre, no se cuenta con procedimientos de selección pendientes de ejecución.

6.3.2 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Al cierre del mes de diciembre, se cuenta con los siguientes procedimientos de selección ejecutados:

Cuadro N° 61: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Procedimientos Ejecutados

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
1	1	OACP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	FEBRERO	CONTRATADO	VARIOS	VARIOS	S/ 758,800.00
2	2	OACP	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES, MATERIALES DE OFICINA Y CONSUMIBLES	SETIEMBRE	CONTRATADO	VARIOS	VARIOS	S/ 213,659.44
3	3	OACP	ADQUISICIÓN DE BIENES MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENTIDAD	SETIEMBRE	CONTRATADO	VARIOS	VARIOS	S/ 227,365.32
4	5	OACP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y PERIFERICOS DEL MVCS	ABRIL	ADJUDICADO	23/08/2022	CP-SM-6-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 7,159,332.98
5	6	OACP	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES Y LOCALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MARZO	CONTRATADO	24/08/2022	AS-SM-42-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 10,791,102.36



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
6	7	OACP	SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO, CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LAS EXISTENCIAS DE ALMACÉN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	JUNIO	DESIERTO	4/10/2022	CP-SM-10-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 750,000.00
7	8	OACP	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, ALMACEN, POOL DE CHOFERES Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO DEL MVCS.	AGOSTO	CONSENTIDO	10/11/2022	AS-SM-55-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 64,690.04
8	9	OACP	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-550, GASOHOL 95 PLUS Y GASOHOL 97 PLUS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MVCS	SETIEMBRE	DESIERTO	15/12/2022	SIE-SIE-5-2022-VIVIENDA-OGA.UE-3	S/ 1,643,940.00
9	10	OACP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTE	JUNIO	CONTRATADO	19/10/2022	AS-SM-54-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 110,193.33
10	11	OACP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTE	MARZO	CONVOCADO	20/12/2022	CP-SM-11-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 804,371.07
11	12	OACP	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA CONTRA INCENDIO	MARZO	CONTRATADO	13/09/2022	AS-SM-44-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 153,400.00
12	14	OGGRH	ADQUISICIÓN DEL UNIFORME INSTITUCIONAL DE VERANO E INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PERTENECIENTE AL D.L. 276: NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE, PARA EL AÑO 2021, QUE LABORA DE MANERA PRESENCIAL Y/O MIXTA"	FEBRERO	CONTRATADO	25/03/2022	AS-SM-6-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 121,101.00
13	15	OGGRH	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 2022 - VERANO	SETIEMBRE	CONTRATADO	4/10/2022	AS-SM-48-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 69,370.00
14	20	DGPPVU	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE TREINTA Y UN (31) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	ENERO	CONTRATADO	19/01/2022	DIRECTA-PROC-1-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 248,686.77

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
15	21	DGPPVU	SERVICIO QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN CIENTO OCHENTA Y SEIS (186), MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LA ATENCIÓN DEL DISTRITO DE LA JALCA, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	FEBRERO	CONTRATADO	9/02/2022	DIRECTA-PROC-2-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 1,646,100.00
16	23	OACP	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO DEL MVCS	MAYO	CONTRATADO	21/09/2022	VARIOS	S/ 60,764.00
17	37	OGEI	SERVICIO DE ESTANDARIZACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	JULIO	CANCELADO	5/08/2022	AS-SM-8-2022-VIVIENDA/OGA UE-2	S/ 198,200.00
18	60	OAC	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AMAZONAS	FEBRERO	CONTRATADO	7/03/2022	DIRECTA-PROC-7-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 187,500.00
19	61	OAC	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE LORETO	FEBRERO	CONTRATADO	8/03/2022	DIRECTA-PROC-6-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 137,500.00
20	62	OAC	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AYACUCHO	JULIO	CONTRATADO	3/06/2022	DIRECTA-PROC-16-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 225,000.00
21	63	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE HUANUCO	FEBRERO	CONTRATADO	10/03/2022	AS-SM-4-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 180,000.00
22	64	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AMAZONAS	OCTUBRE	CONVOCADO	14/12/2022	AS-SM-63-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 226,560.00
23	65	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE ANCASH	OCTUBRE	CONVOCADO	20/12/2022	AS-SM-76-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 228,260.25
24	66	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE APURIMAC	SETIEMBRE	CONVOCADO	15/12/2022	AS-SM-67-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 224,151.60
25	67	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AREQUIPA	OCTUBRE	CONVOCADO	21/12/2022	AS-SM-74-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 215,298.95

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
26	68	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AYACUCHO	OCTUBRE	CONVOCADO	21/12/2022	AS-SM-75-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 237,522.96
27	69	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE CAJAMARCA	SETIEMBRE	CONVOCADO	2/12/2022	AS-SM-61-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 243,676.67
28	70	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE CUSCO	NOVIEMBRE	CONVOCADO	20/12/2022	AS-SM-73-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 212,817.36
29	71	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE HUANCAYELICA	SETIEMBRE	CONVOCADO	12/12/2022	AS-SM-65-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 215,938.84
30	72	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE ICA	SETIEMBRE	CONVOCADO	12/12/2022	AS-SM-70-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 241,143.64
31	73	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE JUNIN	SETIEMBRE	CONVOCADO	12/12/2022	AS-SM-66-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 215,938.84
32	74	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE LA LIBERTAD	SETIEMBRE	CONVOCADO	7/12/2022	AS-SM-62-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 249,526.23
33	75	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE LAMBAYEQUE	SETIEMBRE	CONVOCADO	2/12/2022	AS-SM-64-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 241,596.63
34	76	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE LORETO	OCTUBRE	CONVOCADO	27/12/2022	AS-SM-79-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 226,560.00
35	77	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	NOVIEMBRE	CONVOCADO	29/12/2022	AS-SM-88-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 260,347.35
36	78	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE MOQUEGUA	NOVIEMBRE	CONVOCADO	28/12/2022	AS-SM-82-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 224,800.00
37	79	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE PASCO	SETIEMBRE	CONVOCADO	16/12/2022	AS-SM-78-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 215,938.84
38	80	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE PIURA	SETIEMBRE	CONVOCADO	15/12/2022	AS-SM-77-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 236,812.69

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
39	81	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE PUNO	NOVIEMBRE	CONVOCADO	27/12/2022	AS-SM-80-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 218,962.42
40	82	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE SAN MARTIN	OCTUBRE	CONVOCADO	12/12/2022	AS-SM-68-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 226,560.00
41	83	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE TACNA	SETIEMBRE	CONVOCADO	2/12/2022	AS-SM-60-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 226,417.20
42	84	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE TUMBES	SETIEMBRE	CONVOCADO	13/12/2022	AS-SM-72-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 214,452.62
43	85	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE UCAYALI	OCTUBRE	CONVOCADO	29/12/2022	AS-SM-81-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 206,098.80
44	93	PNC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS, INSTALADAS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA	AGOSTO	CONVOCADO	23/12/2022	AS-SM-50-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 302,808.00
45	95	PNC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE SILLAS DE PVC PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	SETIEMBRE	CONTRATADO	24/10/2022	AS-SM-56-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 319,000.00
46	98	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC) POR 365 DIAS	FEBRERO	ADJUDICADO	28/11/2022	AS-SM-41-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,958,917.65
47	99	PNC	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL LCC	JULIO	ADJUDICADO	20/09/2022	CP-SM-9-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,392,000.00
48	105	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO CUSCO	MARZO	CONTRATADO	11/04/2022	SIE-SIE-3-2022-VIVIENDA-OGA.UE-2	S/ 84,100.18
49	108	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO LIMA	MARZO	CONTRATADO	10/03/2022	SIE-SIE-4-2022-VIVIENDA-OGA.UE-1	S/ 203,882.93
50	109	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO PIURA	MARZO	CONTRATADO	9/03/2022	SIE-SIE-2-2022-VIVIENDA-OGA.UE-1	S/ 204,347.96
51	113	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UBO LORETO	AGOSTO	CONTRATADO	6/09/2022	AS-SM-43-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 116,499.65
52	115	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UBO TACNA	MAYO	CONTRATADO	7/07/2022	AS-SM-35-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 225,337.34

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
53	119	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LAMBAYEQUE	FEBRERO	CONTRATADO	31/01/2022	AS-SM-41-2021-VIVIENDA-OGA.UE-2	S/ 100,390.68
54	120	PNC	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTO DE LA MAQUINARIA EXCAVADORA HIDRAULICA PC350LC-8 SERIE A10879 DEL PNC MAQUINARIAS	FEBRERO	CONTRATADO	21/02/2022	DIRECTA-PROC-4-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 158,641.56
55	121	OACP	CONTRATACION DE SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONTRUCCION Y SANEAMIENTO	MAYO	CONTRATADO	19/08/2022	CP-SM-7-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 12,626,442.65
56	122	OGGRH	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA TOMA E INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENOS PARA DESCARTE DE COVID-19 DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, A LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, QUE APRUEBA EL DOCUMENTO TÉCNICO LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-COV-2	FEBRERO	CONTRATADO	9/02/2022	DIRECTA-PROC-3-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 98,000.00
57	123	PNC	ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S-50 PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUB GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	FEBRERO	CONTRATADO	10/03/2022	SIE-SIE-1-2022-VIVIENDA-OGA.UE-1	S/ 82,034.32
58	124	OACP	SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO, CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE ACTIVOS DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LAS EXISTENCIAS DEL ALMACÉN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FEBRERO	CONTRATADO	10/02/2022	AS-SM-1-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 830,675.00
59	125	PNC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFILTROS, FILTROS Y LÁMPARAS PURIFICADORAS DE AIRE AL EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN: AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE	FEBRERO	CONTRATADO	4/03/2022	AS-SM-33-2021-VIVIENDA-OGA-UE-3	S/ 278,573.81



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
			ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)					
60	126	PMIB	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO DEL TAMBO, HUANCAYO JUNIN CON CODIGO SNIP Nro. 48871 Y C.U. Nro. 2049175	FEBRERO	CONTRATADO	4/02/2022	LP-SM-1-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 17,138,942.62
61	127	DGPPVU	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESEMBALAJE, MANTENIMIENTO, CODIFICACIÓN Y EMBALAJE DE CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	MARZO	CANCELADO		CANCELADO	
62	128	OGGRH	SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1505 DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19	MARZO	CONTRATADO	1/06/2022	DIRECTA-PROC-5-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 432,208.00
63	129	OGA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, COMO PARTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CON C.U.I. 2420630	MARZO	CONTRATADO	23/02/2022	VARIOS	S/ 256,213.40



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
64	130	DGPPVU	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE TREINTA Y UN (31) MTV, PARA EL DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA; DISTRITOS DE MIGUEL IGLESIAS Y UTCO, PROVINCIA DE CELENDÍN; DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE CHOTA; DISTRITO DE JOSÉ MANUEL QUIROZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y EL DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA, PROVINCIA EL DORADO; DISTRITOS DE CAYNARACHI Y LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS; DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE PICOTA Y LOS DISTRITOS DE CHAZUTA Y LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MARZO	CONTRATADO	6/04/2022	DIRECTA-PROC-8-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 269,700.00
65	131	PMIB	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DE EL DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNIN", EL MISMO QUE COMPRENDE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES (PISTAS, VEREDAS Y OTROS)	MARZO	CONTRATADO	15/03/2022	CP-SM-1-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 822,875.17
66	132	OACP	ADQUISICIÓN DE DOS (02) UNIDADES VEHICULARES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MVCS	MARZO	CONTRATADO	4/05/2022	AS-SM-5-2022-VIVIENDA/OGA UE-3	S/ 633,679.33
67	133	PNC	"ADQUISICIÓN DE FILTROS E INSUMOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS MAQUINARIAS PESADAS, VEHICULOS PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS DEL PNC-MAQUINARIAS", POR RELACION DE ITEMS	MARZO	CONTRATADO	6/05/2022	AS-SM-7-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 282,152.23
68	134	PNC	SERVICIO DE INGENIERIA FORENSE A NIVEL DE PERITAJE TECNICO Y FINANCIERO PARA DETERMINAR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS AL ESTADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO NUEVO OLMOS EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	MARZO	CONTRATADO	22/06/2022	AS-SM-9-2022-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 1,550,552.06

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
69	135	PMIB	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS TRAMOS: 1-364, 1-365, 1-369 Y 1-372, DEL DISTRITO DE PAITA - PAITA - PIURA - CUI N° 2431402"	ABRIL	CONTRATADO	22/03/2022	PEC-PROC-1-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 540,000.00
70	136	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC - MAQUINARIAS EN ICA	ABRIL	CONTRATADO	4/10/2022	AS-SM-47-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 105,488.28
71	137	OGEI	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, POR RELACION DE ITEMS	ABRIL	CONTRATADO	23/03/2022	VARIOS	S/ 305,442.97
72	138	DGPPVU	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIO, DESEMBALAJE, MANTENIMIENTO, CODIFICACIÓN Y EMBALAJE DE COMPONENTES PARA LA HABILITACIÓN DE SETENTA (70) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	ABRIL	CONTRATADO	26/04/2022	DIRECTA-PROC-10-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 109,957.71
73	139	PMIB	ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DEL SALDO DE OBRA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES-TUMBES-C.U.I. N° 2431423-ITEM I Y RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES-TUMBES-C.U.I. N°2434455-ITEM II	ABRIL	CONTRATADO	22/03/2022	PEC-NCPD-PROC-1-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 243,470.93
74	140	DGPPVU	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESEMBALAJE, MANTENIMIENTO, CODIFICACIÓN Y EMBALAJE DE COMPONENTES DE CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) MODULOS TENMPORALES DE VIVIENDA	ABRIL	CONTRATADO	22/04/2022	DIRECTA-PROC-9-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 192,761.85
75	141	OGA	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE UN ESTUDIO DE ABOGADOS A FAVOR DEL SEÑOR MILTON MARTIN VON HESSE LA SERNA, DE ACUERDO A LA RSG N° 084-2021-VIVIENDA-SG	ABRIL	CONTRATADO	18/04/2022	DIRECTA-PROC-12-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 80,000.00



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
76	142	OACP	ADQUISICION DE UN SISTEMA ENFRIADOR DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EL MARCO DEL PI: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2420630	ABRIL	CONTRATADO	8/04/2022	LP-SM-2-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 4,297,937.48
77	143	OGEI	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS O SIMILAR PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ABRIL	CONTRATADO	25/04/2022	DIRECTA-PROC-11-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 93,763.00
78	144	OGEI	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ABRIL	CONTRATADO	15/07/2022	AS-SM-39-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,357,500.00
79	145	DGPRCS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS Y REGULACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ABRIL	CONTRATADO	28/04/2022	DIRECTA-PROC-13-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 743,425.00
80	146	DGPPVU	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES (PANELES COMPONENTES, ARTICULOS DE FERRETERIA Y COMPONENTES ELECTRICOS) PARA LA HABILITACIÓN DE HASTA CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	ABRIL	CONTRATADO	30/05/2022	DIRECTA-PROC-14-2022-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 324,445.60
81	147	OACP	Adjudicación Simplificada N° 19-2021-VIVIENDA-OGA-UE "SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS PARA LOS LOCALES DE LIMA Y CALLAO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO" Segunda Convocatoria	MAYO	CONTRATADO	10/05/2022	AS-SM-19-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 399,999.00
82	148	OGEI	ADQUISICION DE CENTRAL TELEFÓNICA Y ANEXOS IP PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MAYO	CONTRATADO	15/07/2022	AS-SM-40-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 1,897,135.18
83	149	PNC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	MAYO	CONTRATADO	25/05/2022	AS-SM-11-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 294,753.30

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
84	150	VMCS	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MAYO	CONTRATADO	27/05/2022	VARIOS	S/ 62,370.49
85	154	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS	JUNIO	CONTRATADO	21/07/2022	AS-SM-14-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 128,700.00
86	155	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE APURIMAC	JUNIO	CONTRATADO	14/07/2022	AS-SM-15-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 101,400.00
87	156	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AREQUIPA	JUNIO	CONTRATADO	13/07/2022	AS-SM-16-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 171,801.00
88	157	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AYACUCHO	JUNIO	CONTRATADO	13/07/2022	AS-SM-31-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 251,900.00
89	158	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJAMARCA	JUNIO	CONTRATADO	13/07/2022	AS-SM-25-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 236,000.00
90	159	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CUSCO	JUNIO	CONTRATADO	19/09/2022	AS-SM-32-2022-VIVIENDA/OGA UE-2	S/ 267,183.00
91	160	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANCABELICA	JUNIO	CONTRATADO	20/07/2022	AS-SM-37-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 157,200.00
92	161	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANUCO	JUNIO	CONTRATADO	19/07/2022	AS-SM-17-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 277,200.00
93	162	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ICA	JUNIO	CONTRATADO	16/09/2022	AS-SM-18-2022-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 96,660.00
94	163	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE JUNIN	JUNIO	CONTRATADO	19/07/2022	AS-SM-19-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 287,711.76
95	164	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA LIBERTAD	JUNIO	CONTRATADO	20/07/2022	AS-SM-20-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 158,125.33
96	165	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LAMBAYEQUE	JUNIO	CONTRATADO	19/07/2022	AS-SM-24-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 155,400.00
97	166	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LIMA PROVINCIAS	JUNIO	CONTRATADO	18/07/2022	AS-SM-28-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 196,653.75
98	167	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	JUNIO	CONVOCADO	19/12/2022	AS-SM-27-2022-VIVIENDA/OGA UE-3	S/ 125,400.00

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
99	168	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MOQUEGUA	JUNIO	CONTRATADO	14/07/2022	AS-SM-21-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 131,980.20
100	169	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	JUNIO	CONTRATADO	14/07/2022	AS-SM-22-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 133,950.00
101	170	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PIURA	JUNIO	CONTRATADO	19/07/2022	AS-SM-29-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 142,200.00
102	171	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PUNO	JUNIO	CONTRATADO	13/07/2022	AS-SM-23-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 152,716.67
103	172	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE SAN MARTIN	JUNIO	CONTRATADO	13/07/2022	AS-SM-26-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 167,001.60
104	173	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	JUNIO	CONTRATADO	18/07/2022	AS-SM-30-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 107,800.00
105	174	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TUMBES	JUNIO	CONTRATADO	26/07/2022	AS-SM-34-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 102,000.00
106	175	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE UCAYALI	JUNIO	CONTRATADO	5/10/2022	AS-SM-33-2022-VIVIENDA/OGA UE-3	S/ 148,426.67
107	176	OACP	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES Y LOCALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JUNIO	CONTRATADO	2/06/2022	DIRECTA-PROC-15-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 1,141,152.00
108	177	OGEI	ADQUISICIÓN DE UN FIREWALL DE APLICACIONES WEB PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	JUNIO	CANCELADO	19/07/2022	AS-SM-13-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 396,441.95
109	178	OGEI	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA TIPO SERVIDOR ARCGIS SERVER ENTERPRISE STANDARD O EQUIVALENTE PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	JUNIO	CONTRATADO	18/07/2022	DIRECTA-PROC-20-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 155,916.00
110	179	OGEI	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA (DNS-DHCP-IPAM) PARA EL MVCS.	JUNIO	CONTRATADO	28/10/2022	AS-SM-38-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 398,115.00
111	180	OGEI	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS FIREWALLS PALO ALTO O EQUIVALENTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	JULIO	CONTRATADO	15/07/2022	CP-SM-5-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 576,937.40



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
112	181	PNC	SUMINISTRO DE UN (01) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE PRECISIÓN - ESTADO SOLIDO DE 75 KVA PARA EL PISO 9 DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO", CIUDAD DE LIMA (LCC)	AGOSTO	CONTRATADO	18/08/2022	AS-SM-36-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 43,650.00
113	182	OGEI	ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ACCESS POINT PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	AGOSTO	CONTRATADO	19/07/2022	LP-SM-5-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 2,767,333.33
114	183	DGPPVU	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS ERGONOMICAS CON BRAZOS	AGOSTO	CONTRATADO	9/08/2022	VIARIOS	S/ 32,858.28
115	184	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	AGOSTO	CONTRATADO	16/08/2022	DIRECTA-PROC-21-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 450,009.69
116	185	DGPPVU	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CINCUENTA (50) MTV EN SITIO PROPIO, PARA EL DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	AGOSTO	CONTRATADO	9/09/2022	DIRECTA-PROC-22-2022-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 255,000.00
117	187	OACP	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES Y LOCALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	CONTRATADO	26/08/2022	DIRECTA-PROC-23-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 1,115,428.84
118	189	OGDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCANERES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA (OGDA) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	DESIERTO	4/10/2022	AS-SM-46-2022-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 141,115.57
119	190	OGGRH	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	CONTRATADO	31/08/2022	DIRECTA-PROC-24-2022-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 1,531,926.62
120	191	PGSU	SERVICIO DE PERITAJE QUE DETERMINE EL ESTADO TECNICO, FINANCIERO - ECONOMICO DE LA OBRA: HABILITACIÓN URBANA INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL - UNA SOLA FUERZA	SETIEMBRE	CANCELADO	14/09/2022	AS-SM-45-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 397,013.50



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
121	192	PNC	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA LOS PROYECTOS CON CONTRATO DE OBRA RESULTAD DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN: PROG 12-2014-SNIP, HABILITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	SETIEMBRE	CONVOCADO	29/12/2022	AS-SM-89-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 567,079.74
122	193	OACP	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE CERCO PERIMETRICO PREFABRICADO UBICADO EN LAS AREAS DEL PARQUE 23 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	CONTRATADO	4/10/2022	AS-SM-47-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 99,157.14
123	194	DGPPVU	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE OCHENTA (80) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA Y SEIS (6) MODULOS TEMPORALES SANITARIOS EN PREDIO DE EVALUACIÓN TEMPORAL, PARA EL DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	OCTUBRE	CONTRATADO	21/10/2022	DIRECTA-PROC-26-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 418,199.95
124	195	OACP	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES CON DRYWALL PARA LOS ALMACENES UBICADOS EN LAS AREAS DE PARQUE 23 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	OCTUBRE	CONTRATADO	5/10/2022	AS-SM-49-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 326,837.26
125	196	OAC	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	OCTUBRE	CONTRATADO	29/09/2022	DIRECTA-PROC-25-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 137,500.00
126	197	PNC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 ASCENSORES DE SERVICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	OCTUBRE	CONTRATADO	26/10/2022	AS-SM-53-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 231,576.93
127	198	PNC	SERVICIO DE FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS OPERATIVAS Y PUESTA EN MARCHA DE 06 ESTABILIZADORES DE VOLTAJE DE PRECISIÓN-ESTADO SOLIDO, PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	OCTUBRE	CANCELADO	4/10/2022	AS-SM-51-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 296,486.67

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
128	199	PNC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPAMIENTO DE COCINAS EN LOS PISOS 3, 5 Y 7 DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	OCTUBRE	DESIERTO	4/10/2022	AS-SM-52-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 132,985.00
129	200	OACP	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NOVIEMBRE	CONTRATADO	28/10/2022	VARIOS	S/ 91,725.65
130	201	DPPCS	ADQUISICIÓN DE MONITORES CURVOS PARA LOS SERVIDORES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA	NOVIEMBRE	CONTRATADO	4/11/2022	VARIOS	S/ 50,783.85
131	202	OGDA	ADQUISICIÓN DE ESCANERES PARA LA MESA DE PARTES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	DICIEMBRE	CONTRATADO	25/11/2022	VARIOS	S/ 127,486.98
132	203	PNC	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CARGADOR - ELEVADOR TIPO TIJERA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	DICIEMBRE	CONTRATADO	25/11/2022	AS-SM-58-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 120,446.20
133	204	OGEI	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER O EQUIVALENTE PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	DICIEMBRE	CONVOCADO	22/12/2022	AS-SM-59-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 225,268.84
134	205	DGPPVU	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA CUSTODIAR LOS MODULOS TEMPORALES SANITARIOS (MTS)	DICIEMBRE	CONTRATADO	16/12/2022	DIRECTA-PROC-27-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 49,000.00
135	206	OGEI	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MONITORES Y COMPUTADORAS PORTATILES	DICIEMBRE	CONTRATADO	15/12/2022	VARIOS	S/ 332,973.88
136	207	PNC	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTOS DE LAS EXCAVADORAS HIDRAULICAS PC-350 KOMATSU DE SERIE A10856 Y A10875 DE LAS UBOS AREQUIPA Y LIMA	DICIEMBRE	CONTRATADO	7/12/2022	DIRECTA-PROC-28-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 296,634.28
137	208	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO ANCASH	DICIEMBRE	CONVOCADO	29/12/2022	AS-SM-87-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 267,250.08
138	209	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AMAZONAS	DICIEMBRE	CONVOCADO	29/12/2022	AS-SM-83-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 217,116.41

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
139	210	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO CAJAMARCA	DICIEMBRE	CONVOCADO	29/12/2022	AS-SM-84-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 244,030.97
140	211	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO PIURA	DICIEMBRE	CONVOCADO	29/12/2022	AS-SM-85-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 214,600.80
141	212	PNC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO TUMBES	DICIEMBRE	CONVOCADO	29/12/2022	AS-SM-86-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 232,604.40

Según lo expuesto en el Cuadro N° 61, al mes de diciembre, se cuenta con ciento cuarenta y un (141) procedimientos de selección ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2022.

6.3.2 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS SEGÚN MES PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Al cierre del mes de diciembre, se programaron doscientos doce (212) procedimientos de selección (de los cuales, 141 procedimientos están activos), y se ejecutaron ciento cuarenta y un (141) procedimientos de selección, según lo siguiente:

Cuadro N° 62: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Procedimientos Ejecutados según mes programado

ID	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	MES CUMPLIMIENTO	MES DE CONVOCATORIA INICIAL	MES DE CONVOCATORIA ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	FEBRERO	ANTICIPADO	ENERO	ENERO	VARIOS	VARIOS	S/ 758,800.00
2	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, UTILES, MATERIALES DE OFICINA Y CONSUMIBLES	SETIEMBRE	ANTICIPADO	AGOSTO	AGOSTO	VARIOS	VARIOS	S/ 213,659.44
3	ADQUISICIÓN DE BIENES MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENTIDAD	SETIEMBRE	ANTICIPADO	MAYO	MAYO	VARIOS	VARIOS	S/ 227,365.32
5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y PERIFERICOS DEL MVCS	ABRIL	POSTERIOR	AGOSTO	AGOSTO	23/08/2022	CP-SM-6-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 7,159,332.98
6	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES Y LOCALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MARZO	POSTERIOR	AGOSTO	AGOSTO	24/08/2022	AS-SM-42-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 10,791,102.36
7	SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO, CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE ACTIVIS FIJOS DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LAS EXISTENCIAS DE ALMACÉN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	JUNIO	POSTERIOR	OCTUBRE	OCTUBRE	4/10/2022	CP-SM-10-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 750,000.00
8	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, ALMACEN, POOL DE CHOFERES Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO DEL MVCS.	AGOSTO	POSTERIOR	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	10/11/2022	AS-SM-55-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 64,690.04
9	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50, GASOHOL 95 PLUS Y GASOHOL 97 PLUS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MVCS	SETIEMBRE	EN EL MES	SETIEMBRE	DICIEMBRE	15/12/2022	SIE-SIE-5-2022-VIVIENDA-OGA-UE-3	S/ 1,643,940.00
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTE	JUNIO	POSTERIOR	OCTUBRE	OCTUBRE	19/10/2022	AS-SM-54-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 110,193.33
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL POOL DE TRANSPORTE	MARZO	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	20/12/2022	CP-SM-11-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 804,371.07



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ID	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	MES CUMPLIMIENTO	MES DE CONVOCATORIA INICIAL	MES DE CONVOCATORIA ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
12	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA CONTRA INCENDIO	MARZO	POSTERIOR	SETIEMBRE	SETIEMBRE	13/09/2022	AS-SM-44-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 153,400.00
14	ADQUISICIÓN DEL UNIFORME INSTITUCIONAL DE VERANO E INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PERTENECIENTE AL D.L. 276: NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE, PARA EL AÑO 2021, QUE LABORO DE MANERA PRESENCIAL Y/O MIXTA"	FEBRERO	POSTERIOR	MARZO	MARZO	25/03/2022	AS-SM-6-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 121,101.00
15	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 2022 - VERANO	SETIEMBRE	POSTERIOR	OCTUBRE	OCTUBRE	4/10/2022	AS-SM-48-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 69,370.00
20	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE TREINTA Y UN (31) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA EL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	ENERO	EN EL MES	ENERO	ENERO	19/01/2022	DIRECTA-PROC-1-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 248,686.77
21	SERVICIO QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN CIENTO OCHENTA Y SEIS (186), MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LA ATENCIÓN DEL DISTRITO DE LA JALCA, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	FEBRERO	EN EL MES	FEBRERO	FEBRERO	9/02/2022	DIRECTA-PROC-2-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 1,646,100.00
23	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO DEL MVCS	MAYO	POSTERIOR	SETIEMBRE	SETIEMBRE	21/09/2022	VARIOS	S/ 60,764.00
37	SERVICIO DE ESTANDARIZACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	JULIO	ANTICIPADO	MAYO	AGOSTO	5/08/2022	AS-SM-8-2022-VIVIENDA/OGA UE-2	S/ 198,200.00
60	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AMAZONAS	FEBRERO	POSTERIOR	MARZO	MARZO	7/03/2022	DIRECTA-PROC-7-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 187,500.00
61	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE LORETO	FEBRERO	POSTERIOR	MARZO	MARZO	8/03/2022	DIRECTA-PROC-6-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 137,500.00
62	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AYACUCHO	JULIO	ANTICIPADO	JUNIO	JUNIO	3/06/2022	DIRECTA-PROC-16-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 225,000.00
63	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE HUANUCO	FEBRERO	POSTERIOR	MARZO	MARZO	10/03/2022	AS-SM-4-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 180,000.00
64	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AMAZONAS	OCTUBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	14/12/2022	AS-SM-63-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 226,560.00
65	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE ANCASH	OCTUBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	20/12/2022	AS-SM-76-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 228,260.25
66	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE APURIMAC	SETIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	15/12/2022	AS-SM-67-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 224,151.60
67	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AREQUIPA	OCTUBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	21/12/2022	AS-SM-74-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 215,298.95
68	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE AYACUCHO	OCTUBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	21/12/2022	AS-SM-75-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 237,522.96
69	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE CAJAMARCA	SETIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	2/12/2022	AS-SM-61-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 243,676.67
70	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE CUSCO	NOVIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	20/12/2022	AS-SM-73-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 212,817.36



*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

ID	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	MES CUMPLIMIENTO	MES DE CONVOCATORIA INICIAL	MES DE CONVOCATORIA ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
71	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE HUANCAVELICA	SETIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	12/12/2022	AS-SM-65-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 215,938.84
72	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE ICA	SETIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	12/12/2022	AS-SM-70-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 241,143.64
73	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE JUNIN	SETIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	12/12/2022	AS-SM-66-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 215,938.84
74	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE LA LIBERTAD	SETIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	7/12/2022	AS-SM-62-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 249,526.23
75	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE LAMBAYEQUE	SETIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	2/12/2022	AS-SM-64-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 241,596.63
76	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE LORETO	OCTUBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	27/12/2022	AS-SM-79-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 226,560.00
77	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	NOVIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	29/12/2022	AS-SM-88-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 260,347.35
78	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE MOQUEGUA	NOVIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	28/12/2022	AS-SM-82-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 224,800.00
79	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE PASCO	SETIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	16/12/2022	AS-SM-78-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 215,938.84
80	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE PIURA	SETIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	15/12/2022	AS-SM-77-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 236,812.69
81	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE PUNO	NOVIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	27/12/2022	AS-SM-80-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 218,962.42
82	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE SAN MARTIN	OCTUBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	12/12/2022	AS-SM-68-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 226,560.00
83	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE TACNA	SETIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	2/12/2022	AS-SM-60-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 226,417.20
84	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE TUMBES	SETIEMBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	13/12/2022	AS-SM-72-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 214,452.62
85	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN LA CIUDADANO DE UCAYALI	OCTUBRE	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	29/12/2022	AS-SM-81-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 206,098.80
93	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS, INSTALADAS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA	AGOSTO	POSTERIOR	DICIEMBRE	DICIEMBRE	23/12/2022	AS-SM-50-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 302,808.00
95	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE SILLAS DE PVC PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	SETIEMBRE	POSTERIOR	OCTUBRE	OCTUBRE	24/10/2022	AS-SM-56-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 319,000.00
98	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC) POR 365 DIAS	FEBRERO	POSTERIOR	AGOSTO	NOVIEMBRE	28/11/2022	AS-SM-41-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,958,917.65
99	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL LCC	JULIO	POSTERIOR	SETIEMBRE	SETIEMBRE	20/09/2022	CP-SM-9-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,392,000.00



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ID	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	MES CUMPLIMIENTO	MES DE CONVOCATORIA INICIAL	MES DE CONVOCATORIA ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
105	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO CUSCO	MARZO	EN EL MES	MARZO	ABRIL	11/04/2022	SIE-SIE-3-2022-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 84,100.18
108	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO LIMA	MARZO	EN EL MES	MARZO	MARZO	10/03/2022	SIE-SIE-4-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 203,882.93
109	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA UBO PIURA	MARZO	EN EL MES	MARZO	MARZO	9/03/2022	SIE-SIE-2-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 204,347.96
113	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UBO LORETO	AGOSTO	POSTERIOR	SETIEMBRE	SETIEMBRE	6/09/2022	AS-SM-43-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 116,499.65
115	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UBO TACNA	MAYO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	7/07/2022	AS-SM-35-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 225,337.34
119	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC MAQUINARIAS EN LAMBAYEQUE	FEBRERO	ANTICIPADO	ENERO	ENERO	31/01/2022	AS-SM-41-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 100,390.68
120	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTO DE LA MAQUINARIA EXCAVADORA HIDRAULICA PC350LC-8 SERIE A10879 DEL PNC MAQUINARIAS	FEBRERO	EN EL MES	FEBRERO	FEBRERO	21/02/2022	DIRECTA-PROC-4-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 158,641.56
121	CONTRATACION DE SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MAYO	POSTERIOR	AGOSTO	AGOSTO	19/08/2022	CP-SM-7-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 12,626,442.65
122	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA TOMA E INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENOS PARA DESCARTE DE COVID-19 DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, A LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, QUE APRUEBA EL DOCUMENTO TÉCNICO LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-COV-2	FEBRERO	EN EL MES	FEBRERO	FEBRERO	9/02/2022	DIRECTA-PROC-3-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 98,000.00
123	ADQUISICION DE DIESEL B5 S-50 PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUB GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	FEBRERO	POSTERIOR	MARZO	MARZO	10/03/2022	SIE-SIE-1-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 82,034.32
124	SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO, CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE ACTIVOS DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LAS EXISTENCIAS DEL ALMACÉN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FEBRERO	EN EL MES	FEBRERO	FEBRERO	10/02/2022	AS-SM-1-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 830,675.00
125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREFILTROS, FILTROS Y LÁMPARAS PURIFICADORAS DE AIRE AL EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN: AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	FEBRERO	POSTERIOR	MARZO	MARZO	4/03/2022	AS-SM-33-2021-VIVIENDA-OGA-UE-3	S/ 278,573.81
126	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO DEL TAMBO, HUANCAYO JUNIN CON CODIGO SNIP Nro. 48871 Y C.U. Nro. 2049175	FEBRERO	EN EL MES	FEBRERO	FEBRERO	4/02/2022	LP-SM-1-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 17,138,942.62
127	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESEMBALAJE, MANTENIMIENTO, CODIFICACIÓN Y EMBALAJE DE CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	MARZO	EN EL MES	MARZO	MARZO		CANCELADO	
128	SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1505 DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS TEMPORALES EXCEPCIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19	MARZO	POSTERIOR	JUNIO	JUNIO	1/06/2022	DIRECTA-PROC-5-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 432,208.00

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
AdministraciónOficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

ID	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	MES CUMPLIMIENTO	MES DE CONVOCATORIA INICIAL	MES DE CONVOCATORIA ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
129	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, COMO PARTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CON C.U.I. 2420630	MARZO	ANTICIPADO	FEBRERO	FEBRERO	23/02/2022	VARIOS	S/ 256,213.40
130	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE TREINTA Y UN (31) MTV, PARA EL DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA; DISTRITOS DE MIGUEL IGLESIAS Y UTCO, PROVINCIA DE CELENDÍN; DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE CHOTA; DISTRITO DE JOSÉ MANUEL QUIROZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y EL DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA, PROVINCIA EL DORADO; DISTRITOS DE CAYNARACHI Y LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS; DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE PICOTA Y LOS DISTRITOS DE CHAZUTA Y LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MARZO	POSTERIOR	ABRIL	ABRIL	6/04/2022	DIRECTA-PROC-8-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 269,700.00
131	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DE EL DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNIN", EL MISMO QUE COMPRENDE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES (PISTAS, VEREDAS Y OTROS)	MARZO	EN EL MES	MARZO	MARZO	15/03/2022	CP-SM-1-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 822,875.17
132	ADQUISICIÓN DE DOS (02) UNIDADES VEHICULARES PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MVCS	MARZO	EN EL MES	MARZO	MAYO	4/05/2022	AS-SM-5-2022-VIVIENDA/OGA UE-3	S/ 633,679.33
133	"ADQUISICIÓN DE FILTROS E INSUMOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS MAQUINARIAS PESADAS, VEHICULOS PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS DEL PNC-MAQUINARIAS", POR RELACION DE ITEMS	MARZO	POSTERIOR	MAYO	MAYO	6/05/2022	AS-SM-7-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 282,152.23
134	SERVICIO DE INGENIERIA FORENSE A NIVEL DE PERITAJE TECNICO Y FINANCIERO PARA DETERMINAR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS AL ESTADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO NUEVO OLMOS EN EL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES	MARZO	POSTERIOR	MAYO	JUNIO	22/06/2022	AS-SM-9-2022-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 1,550,552.06
135	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS TRAMOS: 1-364, 1-365, 1-369 Y 1-372, DEL DISTRITO DE PAITA - PAITA - PIURA - CUI N° 2431402"	ABRIL	ANTICIPADO	MARZO	MARZO	22/03/2022	PEC-PROC-1-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 540,000.00
136	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC - MAQUINARIAS EN ICA	ABRIL	POSTERIOR	OCTUBRE	OCTUBRE	4/10/2022	AS-SM-47-2021-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 105,488.28
137	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, POR RELACION DE ITEMS	ABRIL	ANTICIPADO	MARZO	MARZO	23/03/2022	VARIOS	S/ 305,442.97
138	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIO, DESEMBALAJE, MANTENIMIENTO, CODIFICACIÓN Y EMBALAJE DE COMPONENTES PARA LA HABILITACIÓN DE SETENTA (70) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	ABRIL	EN EL MES	ABRIL	ABRIL	26/04/2022	DIRECTA-PROC-10-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 109,957.71
139	ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DEL SALDO DE OBRA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES-TUMBES-TUMBES-C.U.I. N° 2431423-ITEM I Y RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES-TUMBES-TUMBES-C.U.I. N°2434455-ITEM II	ABRIL	ANTICIPADO	MARZO	MARZO	22/03/2022	PEC-NCPD-PROC-1-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 243,470.93



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ID	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	MES CUMPLIMIENTO	MES DE CONVOCATORIA INICIAL	MES DE CONVOCATORIA ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
140	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESEMBALAJE, MANTENIMIENTO, CODIFICACIÓN Y EMBALAJE DE COMPONENTES DE CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	ABRIL	EN EL MES	ABRIL	ABRIL	22/04/2022	DIRECTA-PROC-9-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 192,761.85
141	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE UN ESTUDIO DE ABOGADOS A FAVOR DEL SEÑOR MILTON MARTIN VON HESSE LA SERNA, DE ACUERDO A LA RSG N° 084-2021-VIVIENDA-SG	ABRIL	EN EL MES	ABRIL	ABRIL	18/04/2022	DIRECTA-PROC-12-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 80,000.00
142	ADQUISICION DE UN SISTEMA ENFRIADOR DE AGUA PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EL MARCO DEL PI: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2420630	ABRIL	EN EL MES	ABRIL	ABRIL	8/04/2022	LP-SM-2-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 4,297,937.48
143	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS O SIMILAR PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ABRIL	EN EL MES	ABRIL	ABRIL	25/04/2022	DIRECTA-PROC-11-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 93,763.00
144	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ABRIL	POSTERIOR	JULIO	JULIO	15/07/2022	AS-SM-39-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,357,500.00
145	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	ABRIL	EN EL MES	ABRIL	ABRIL	28/04/2022	DIRECTA-PROC-13-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 743,425.00
146	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES (PANELES COMPONENTES, ARTICULOS DE FERRETERIA Y COMPONENTES ELECTRICOS) PARA LA HABILITACIÓN DE HASTA CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	ABRIL	POSTERIOR	MAYO	MAYO	30/05/2022	DIRECTA-PROC-14-2022-VIVIENDA/OGA.UE-1	S/ 324,445.60
147	Adjudicación Simplificada N° 19-2021-VIVIENDA-OGA-UE "SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS PARA LOS LOCALES DE LIMA Y CALLAO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO" Segunda Convocatoria	MAYO	EN EL MES	MAYO	MAYO	10/05/2022	AS-SM-19-2021-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 399,999.00
148	ADQUISICION DE CENTRAL TELEFÓNICA Y ANEXOS IP PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MAYO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	15/07/2022	AS-SM-40-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 1,897,135.18
149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	MAYO	EN EL MES	MAYO	MAYO	25/05/2022	AS-SM-11-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 294,753.30
150	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA PARA VICEMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MAYO	EN EL MES	MAYO	MAYO	27/05/2022	VARIOS	S/ 62,370.49
154	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AMAZONAS	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	21/07/2022	AS-SM-14-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 128,700.00
155	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE APURIMAC	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	14/07/2022	AS-SM-15-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 101,400.00
156	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AREQUIPA	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	13/07/2022	AS-SM-16-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 171,801.00
157	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE AYACUCHO	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	13/07/2022	AS-SM-31-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 251,900.00
158	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJAMARCA	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	13/07/2022	AS-SM-25-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 236,000.00
159	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CUSCO	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	SETIEMBRE	19/09/2022	AS-SM-32-2022-VIVIENDA/OGA UE-2	S/ 267,183.00
160	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANCVELICA	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	20/07/2022	AS-SM-37-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 157,200.00
161	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE HUANUCO	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	19/07/2022	AS-SM-17-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 277,200.00



*"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

ID	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	MES CUMPLIMIENTO	MES DE CONVOCATORIA INICIAL	MES DE CONVOCATORIA ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
162	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ICA	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	SETIEMBRE	16/09/2022	AS-SM-18-2022-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 96,660.00
163	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE JUNIN	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	19/07/2022	AS-SM-19-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 287,711.76
164	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA LIBERTAD	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	20/07/2022	AS-SM-20-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 158,125.33
165	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LAMBAYEQUE	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	19/07/2022	AS-SM-24-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 155,400.00
166	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LIMA PROVINCIAS	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	18/07/2022	AS-SM-28-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 196,653.75
167	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	DICIEMBRE	19/12/2022	AS-SM-27-2022-VIVIENDA/OGA UE-3	S/ 125,400.00
168	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MOQUEGUA	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	14/07/2022	AS-SM-21-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 131,980.20
169	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	14/07/2022	AS-SM-22-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 133,950.00
170	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PIURA	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	19/07/2022	AS-SM-29-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 142,200.00
171	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PUNO	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	13/07/2022	AS-SM-23-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 152,716.67
172	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE SAN MARTIN	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	13/07/2022	AS-SM-26-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 167,001.60
173	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TACNA	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	18/07/2022	AS-SM-30-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 107,800.00
174	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE TUMBES	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	26/07/2022	AS-SM-34-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 102,000.00
175	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE UCAYALI	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	OCTUBRE	5/10/2022	AS-SM-33-2022-VIVIENDA/OGA UE-3	S/ 148,426.67
176	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES Y LOCALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JUNIO	EN EL MES	JUNIO	JUNIO	2/06/2022	DIRECTA-PROC-15-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 1,141,152.00
177	ADQUISICIÓN DE UN FIREWALL DE APLICACIONES WEB PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	19/07/2022	AS-SM-13-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 396,441.95
178	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA TIPO SERVIDOR ARCGIS SERVER ENTERPRISE STANDARD O EQUIVALENTE PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	JUNIO	POSTERIOR	JULIO	JULIO	18/07/2022	DIRECTA-PROC-20-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 155,916.00
179	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA (DNS-DHCP-IPAM) PARA EL MVCS.	JUNIO	POSTERIOR	OCTUBRE	OCTUBRE	28/10/2022	AS-SM-38-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 398,115.00
180	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS FIREWALLS PALO ALTO O EQUIVALENTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	JULIO	EN EL MES	JULIO	JULIO	15/07/2022	CP-SM-5-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 576,937.40
181	SUMINISTRO DE UN (01) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE PRECISIÓN - ESTADO SOLIDO DE 75 KVA PARA EL PISO 9 DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO", CIUDAD DE LIMA (LCC)	AGOSTO	EN EL MES	AGOSTO	AGOSTO	18/08/2022	AS-SM-36-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 43,650.00
182	ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y ACCESS POINT PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	AGOSTO	ANTICIPADO	JULIO	JULIO	19/07/2022	LP-SM-5-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 2,767,333.33
183	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS ERGONOMICAS CON BRAZOS	AGOSTO	EN EL MES	AGOSTO	AGOSTO	9/08/2022	VARIOS	S/ 32,858.28
184	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	AGOSTO	EN EL MES	AGOSTO	AGOSTO	16/08/2022	DIRECTA-PROC-21-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 450,009.69
185	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CINCUENTA (50) MTV EN SITIO PROPIO, PARA EL DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE	AGOSTO	POSTERIOR	SETIEMBRE	SETIEMBRE	9/09/2022	DIRECTA-PROC-22-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 255,000.00

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ID	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	MES CUMPLIMIENTO	MES DE CONVOCATORIA INICIAL	MES DE CONVOCATORIA ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
	BAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS							
187	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS SEDES INSTITUCIONALES Y LOCALES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	ANTICIPADO	AGOSTO	AGOSTO	26/08/2022	DIRECTA-PROC-23-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 1,115,428.84
189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCANERES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA (OGDA) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	EN EL MES	SETIEMBRE	OCTUBRE	4/10/2022	AS-SM-46-2022-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 141,115.57
190	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	ANTICIPADO	AGOSTO	AGOSTO	31/08/2022	DIRECTA-PROC-24-2022-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 1,531,926.62
191	SERVICIO DE PERITAJE QUE DETERMINE EL ESTADO TECNICO, FINANCIERO - ECONOMICO DE LA OBRA: HABILITACIÓN URBANA INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERES SOCIAL - UNA SOLA FUERZA	SETIEMBRE	EN EL MES	SETIEMBRE	SETIEMBRE	14/09/2022	AS-SM-45-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 397,013.50
192	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA LOS PROYECTOS CON CONTRATO DE OBRA RESULTAD DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN: PROG 12-2014-SNIP, HABILITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	SETIEMBRE	EN EL MES	DICIEMBRE	DICIEMBRE	29/12/2022	AS-SM-89-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 567,079.74
193	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE CERCO PERIMETRICO PREFABRICADO UBICADO EN LAS AREAS DEL PARQUE 23 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	SETIEMBRE	POSTERIOR	OCTUBRE	OCTUBRE	4/10/2022	AS-SM-47-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 99,157.14
194	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE OCHENTA (80) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA Y SEIS (6) MODULOS TEMPORALES SANITARIOS EN PREDIO DE EVALUACIÓN TEMPORAL, PARA EL DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	OCTUBRE	EN EL MES	OCTUBRE	OCTUBRE	21/10/2022	DIRECTA-PROC-26-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 418,199.95
195	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES CON DRYWALL PARA LOS ALMACENES UBICADOS EN LAS AREAS DE PARQUE 23 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	OCTUBRE	EN EL MES	OCTUBRE	OCTUBRE	5/10/2022	AS-SM-49-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 326,837.26
196	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MADRE DE DIOS	OCTUBRE	ANTICIPADO	SETIEMBRE	SETIEMBRE	29/09/2022	DIRECTA-PROC-25-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 137,500.00
197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 02 ASCENSORES DE SERVICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE LIMA (LCC)	OCTUBRE	EN EL MES	OCTUBRE	OCTUBRE	26/10/2022	AS-SM-53-2022-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 231,576.93
198	SERVICIO DE FABRICACIÓN, MONTAJE, PRUEBAS OPERATIVAS Y PUESTA EN MARCHA DE 06 ESTABILIZADORES DE VOLTAJE DE PRECISIÓN-ESTADO SOLIDO, PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	OCTUBRE	EN EL MES	OCTUBRE	OCTUBRE	4/10/2022	AS-SM-51-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 296,486.67
199	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPAMIENTO DE COCINAS EN LOS PISOS 3, 5 Y 7 DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	OCTUBRE	EN EL MES	OCTUBRE	OCTUBRE	4/10/2022	AS-SM-52-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 132,985.00
200	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	NOVIEMBRE	ANTICIPADO	OCTUBRE	OCTUBRE	28/10/2022	VARIOS	S/ 91,725.65
201	ADQUISICIÓN DE MONITORES CURVOS PARA LOS SERVIDORES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA	NOVIEMBRE	EN EL MES	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	4/11/2022	VARIOS	S/ 50,783.85
202	ADQUISICIÓN DE ESCANERES PARA LA MESA DE PARTES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	DICIEMBRE	EN EL MES	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	25/11/2022	VARIOS	S/ 127,486.98

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ID	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	MES CUMPLIMIENTO	MES DE CONVOCATORIA INICIAL	MES DE CONVOCATORIA ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA ACTUAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
203	ADQUISICIÓN DE EQUIPO CARGADOR - ELEVADOR TIPO TIJERA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	DICIEMBRE	ANTICIPADO	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	25/11/2022	AS-SM-58-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 120,446.20
204	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER O EQUIVALENTE PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	DICIEMBRE	EN EL MES	DICIEMBRE	DICIEMBRE	22/12/2022	AS-SM-59-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 225,268.84
205	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA CUSTODIAR LOS MODULOS TEMPORALES SANITARIOS (MTS)	DICIEMBRE	EN EL MES	DICIEMBRE	DICIEMBRE	16/12/2022	DIRECTA-PROC-27-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 49,000.00
206	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MONITORES Y COMPUTADORAS PORTATILES	DICIEMBRE	EN EL MES	DICIEMBRE	DICIEMBRE	15/12/2022	VARIOS	S/ 332,973.88
207	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL TREN DE RODAMIENTOS DE LAS EXCAVADORAS HIDRAULICAS PC-350 KOMATSU DE SERIE A10856 Y A10875 DE LAS UBOS AREQUIPA Y LIMA	DICIEMBRE	EN EL MES	DICIEMBRE	DICIEMBRE	7/12/2022	DIRECTA-PROC-28-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 296,634.28
208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO ANCASH	DICIEMBRE	EN EL MES	DICIEMBRE	DICIEMBRE	29/12/2022	AS-SM-87-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 267,250.08
209	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO AMAZONAS	DICIEMBRE	EN EL MES	DICIEMBRE	DICIEMBRE	29/12/2022	AS-SM-83-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 217,116.41
210	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO CAJAMARCA	DICIEMBRE	EN EL MES	DICIEMBRE	DICIEMBRE	29/12/2022	AS-SM-84-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 244,030.97
211	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO PIURA	DICIEMBRE	EN EL MES	DICIEMBRE	DICIEMBRE	29/12/2022	AS-SM-85-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 214,600.80
212	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA UBO TUMBES	DICIEMBRE	EN EL MES	DICIEMBRE	DICIEMBRE	29/12/2022	AS-SM-86-2022-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 232,604.40

Según lo expuesto en el Cuadro N° 62, al mes de diciembre, se ejecutaron ciento cuarenta y un (141) procedimientos de selección, de los cuales, se ejecutaron dieciséis (16) anticipadamente a su programación, y cuarenta y seis (46) en su mes programado; asimismo, se ejecutaron setenta y nueve (79) procedimientos de selección posteriores a su mes programado. Asimismo, se pudo identificar que la ejecución tardía de los procedimientos de selección, según su mes programado, se debe a diversos factores, entre los cuales se puede mencionar: errores en la formulación de los términos de referencia y especificaciones técnicas de contratación, demora en la presentación de los requerimientos por parte de los usuarios, gestiones presupuestales con demora, entre otros.


6.3.3 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

Al cierre del mes de diciembre, el estado situacional en general de los procedimientos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 2022 es el siguiente:

Cuadro N° 63: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2022

NRO.	ESTADO SITUACIONAL	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	MONTO CONSOLIDADO
1	ADJUDICADO	3	2.13
2	CONTRATADO	96	68.09
3	CONVOCADO	32	22.70
4	CANCELADO	5	3.55
5	DESIERTO	4	2.84
6	CONSENTIDO	1	0.71
TOTAL:		141	100.00

Gráfico N° 08: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2022



6.4 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022 – ANUAL

6.4.1 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN CANTIDADES EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2022, en cantidades por procedimientos ejecutados, se puede indicar que el 61.70 % de los procedimientos ejecutados corresponden a los procedimientos de selección por Adjudicación Simplificada, el 8.51 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Compras por Catálogo electrónico – Convenio Marco, el 17.73 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Directa, el 1.42 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Procedimientos Especiales de Contrataciones de la Reconstrucción con Cambios, el 3.55 % corresponden a los procedimientos ejecutados por Subasta Inversa Electrónica, el 2.13 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Licitación Pública, y el 4.96 % corresponde a procedimientos por Concurso Público, según se muestra en el siguiente cuadro:


Cuadro N° 64: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Composición Porcentual en Cantidades

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO	CANTIDAD	%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	87	61.70
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	12	8.51
CONTRATACIÓN DIRECTA	25	17.73
PEC	2	1.42
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	5	3.55
LITICACIÓN PÚBLICA	3	2.13
CONCURSO PUBLICO	7	4.96
TOTAL:	141	100.00

De la información obtenida en el Cuadro N° 64, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Gráfico N° 09: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Composición Porcentual en Cantidades



La mayor parte de procedimientos ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2022 son de tipo Adjudicación Simplificada.

6.4.2 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN MONTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2022, y de acuerdo a los montos ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2022 al mes de diciembre, se puede indicar que el 35.62 % de participación corresponde a los procedimientos programados por Adjudicación Simplificada, el 2.52 % de participación corresponden a procedimientos por Compras por Catálogo electrónico, el 24.14 % de participación corresponde a los procedimientos programados por Concurso Público, el 10.50 % de participación corresponde a los procedimientos por Contratación Directa, el 24.21 % de participación corresponde a los procedimientos programados como Licitación Pública, el 0.78 % de participación corresponde a los Procedimientos Especiales de Contratación, y el 2.22 % de participación, corresponde a los procedimientos por Subasta Inversa electrónica, según se muestra en el siguiente cuadro:


Cuadro N° 65: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Composición Porcentual en Monto

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO	MONTO CONVOCADO	%
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 35,600,086.57	35.62
COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	S/ 2,520,444.26	2.52
CONCURSO PÚBLICO	S/ 24,131,959.27	24.14
CONTRATACIÓN DIRECTA	S/ 10,498,456.87	10.50
LITICACIÓN PÚBLICA	S/ 24,204,213.43	24.21
PEC	S/ 783,470.93	0.78
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	S/ 2,218,305.39	2.22
TOTAL:	S/ 99,956,936.72	100.00

De la información obtenida en el Cuadro N° 65, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Gráfico N° 10: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Composición Porcentual en Monto



6.4.3 EJECUCIÓN POR GENERICA DE GASTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2022, se ejecutó en total el monto de S/. 65,354,046.33 soles en la genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), que representa el 65.42 % del monto total ejecutado. Asimismo, se ejecutó el monto de S/. 190,471.00 soles en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales), que representan el 0.19 % del monto total ejecutado.

Al mes de diciembre, se ejecutaron procedimientos que afectan la genérica de gasto 2.6 (Adquisición de Activos No Financieros), por el monto de S/. 34,354,046.33 que representa el 34.39 % del monto total ejecutado.


De lo expuesto, se puede indicar que las contrataciones con gasto corriente tienen un mayor monto programado, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 66: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Ejecución por Genérica de Gasto

GENÉRICA DE GASTO	MONTO CONVOCADO	%
2 . 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 34,354,046.33	34.39
2 . 3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 65,354,046.33	65.42
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 190,471.00	0.19
TOTAL:	S/ 99,898,563.66	100.00

De la información obtenida en el Cuadro N° 66, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Gráfico N° 11: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Ejecución por Genérica de Gasto


6.4.4 EJECUCIÓN MENSUAL POR ÁREA USUARIA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022, se cuenta en total con ciento cuarenta y un (141) procedimientos ejecutados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 67: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Ejecución por Área Usuaria


ÁREA USUARIA	MONTO EJECUTADO	CANTIDAD TOTAL	EJECUCIÓN MENSUAL (MES CONVOCADO)												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
DGPPVU	S/ 3,546,710.16	11	1	1	1	3	1				1	1	1		1
DGPRCS	S/ 743,425.00	1				1									
DPPCS	S/ 50,783.85	1													1
OAC	S/ 9,574,291.87	49			3			1	22		1				22
OACP	S/ 44,300,652.89	22	1	1	1	1	2	1		5	3	5	1	1	
OGA	S/ 336,213.40	2		1		1									
OGDA	S/ 268,602.55	2									1			1	
OGEI	S/ 8,705,027.55	12			1	1	1			6			1		2
OGGRH	S/ 2,252,605.62	5		1	1				1		1		1		
PGSU	S/ 397,013.50	1										1			
PMIB	S/ 18,745,288.72	4		1	3										
PNC	S/ 10,973,951.12	30	1	1	5		3		1	3	2	5	1	8	
VMCS	S/ 62,370.49	1					1								
TOTAL:	S/ 99,956,936.72	141	3	6	15	7	8	3	29	10	9	13	4	34	

De lo expuesto en el Cuadro N° 67, se visualiza a la Oficina de Atención al Ciudadano con la mayor ejecución en cantidad de procedimientos y monto ejecutado, con cuarenta y nueve (49) procedimientos de selección atendidos en total y un monto total de S/. 9,574,291.87 soles. Seguidamente, a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, con una ejecución de veintidós (22) procedimientos de selección por el monto total de S/. 44,300,652.89 soles. Como se puede visualizar, pese a que la OACP ejecuto menor número de procedimientos de selección, en comparación a la OAC, su ejecución presupuestal es mayor por el tipo de procedimientos que involucra.

De la información obtenida en el Cuadro N° 67, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 12: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Programación por Área Usuaria

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



6.4.5 EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN REGISTRADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2022, se cuenta en total con doscientos doce (212) procedimientos programados por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 68: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2022 – Evaluación Programación Y Ejecución

MES PROGRAMADO	CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA	MONTO TOTAL PROGRAMADO	CANTIDAD DE EXCLUSIONES	MONTO EXCLUIDO	CANTIDAD PROC. ACTIVOS
ENERO	1	S/ 248,686.77	0	S/	1
FEBRERO	38	S/ 25,828,157.99	0	S/	38
MARZO	20	S/ 13,988,709.07	2	S/ 480,000.00	18
ABRIL	19	S/ 17,504,192.82	0	S/	19
MAYO	23	S/ 16,347,472.97	22	S/ 1,536,000.00	1
JUNIO	33	S/ 23,874,486.56	1	S/ 390,000.00	32
JULIO	7	S/ 2,687,937.40	9	S/ 5,760,000.00	-2
AGOSTO	10	S/ 11,285,222.28	18	S/ 9,233,276.58	-8
SETIEMBRE	27	S/ 10,221,409.65	7	S/ 909,032.52	20
OCTUBRE	16	S/ 3,182,880.36	5	S/ 17,995,454.66	11
NOVIEMBRE	6	S/ 902,509.50	3	S/ 415,000.00	3
DICIEMBRE	12	S/ 2,609,412.84	4	S/ 1,350,000.00	8
TOTAL:	212	S/ 128,681,078.21	71	S/ 38,068,763.76	141

MES CONVOCADO	CANTIDAD TOTAL CONVOCADA	MONTO EJECUTADO
ENERO	3	S/ 1,107,877.45
FEBRERO	6	S/ 20,128,572.58
MARZO	15	S/ 4,024,508.60
ABRIL	7	S/ 5,787,545.04
MAYO	8	S/ 3,339,838.00
JUNIO	3	S/ 1,798,360.00
JULIO	29	S/ 11,074,011.18
AGOSTO	10	S/ 35,923,328.51
SETIEMBRE	9	S/ 4,297,232.72
OCTUBRE	13	S/ 3,349,135.21
NOVIEMBRE	4	S/ 363,407.07
DICIEMBRE	34	S/ 8,763,120.36
TOTAL:	141	S/ 99,956,936.72

El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2022 con relación a la cantidad de procedimientos programados y considerando todas las modificatorias realizadas, es de 100.00 %.

7. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, como Órgano Encargado de las Contrataciones 2022 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ejecuto todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022, en coordinación y supervisión constante con la Oficina General de Administración.

8. CONCLUSIONES

✓ Se apertura el Plan Anual de Contrataciones 2022 con ciento veintiún (121) procedimientos de selección. Posteriormente a la trigésima segunda modificación, se cuenta con doscientos doce (212) procedimientos de selección programados. Asimismo, se excluyeron setenta y un (71) procedimientos de selección en tres modificaciones al PAC 2022. Al mes de diciembre 2022, se cuenta con ciento cuarenta y un (141) procedimientos de selección activos.

✓ Los procedimientos incluidos posterior a la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2022 no contaban con asignación presupuestal en el proceso de programación multianual. En el transcurrir del ejercicio, las áreas usuarias gestionaron recursos adicionales, como demandas presupuestales en coordinación con la OGPP, lo que ocasiono la inclusión de los diferentes procesos en el PAC 2022 como modificatorias.

✓ Al mes de diciembre, se realizaron treinta y dos (32) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2022. Asimismo, la cantidad de modificaciones se debe a diversos factores, ajenos a la programación inicial que conlleva el PAC 2022 en su apertura. De los factores identificados que permiten modificaciones al PAC, tenemos: contrataciones directas por imprevistos o emergencias nacionales, contrataciones que inicialmente no contaban con cobertura presupuestal y que posteriormente fueron habilitadas, nuevas necesidades que se generan en el día a día y no tenían programación, entre otros.

✓ La ejecución del Plan Anual de Contrataciones, al mes de diciembre, es de 100.00 %.

✓ Las modificatorias del Plan Anual de Contrataciones se autorizaron mediante Resoluciones Directorales por parte de la OGA, las mismas que posteriormente fueron publicadas en el SEACE – Plan Anual de Contrataciones, y remitidas a las áreas usuarias solicitantes de las diferentes contrataciones a incluir.

✓ Al mes de diciembre, se ejecutaron ciento cuarenta y un (141) procedimientos de selección, de los cuales, se ejecutaron dieciséis (16) anticipadamente a su programación, y cuarenta y seis (46) en su mes programado; asimismo, se ejecutaron setenta y nueve (79) procedimientos de selección posteriores a su mes programado.

✓ Al mes de diciembre, se cuenta con noventa y seis (96) procedimientos contratados, treinta y dos (32) procedimientos convocados, cinco (05) procedimientos cancelados, cuatro (04) procedimientos en estado desierto, un (01) procedimiento en estado consentido, y tres (03) procedimientos adjudicados.

✓ Los procedimientos de tipo adjudicación simplificada son los que mayor cantidad presentan en la ejecución del PAC 2022, siendo ochenta y siete (87) ejecutados al mes de diciembre. Asimismo, los procedimientos de tipo PEC, o Licitación Pública, cuentan con una menor cantidad de ejecución, siendo dos (02) y tres (03) respectivamente.

✓ De la ejecución, se ejecutaron doce (12) procedimientos de tipo acuerdo marco, que se tramitaron en el portal de Perú Compras. Entre ellas, se encuentra el procedimiento de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales.

✓ De la ejecución, se convocaron procedimientos de tipo Adjudicación Simplificada por el monto de S/. 35,600,086.57 soles, siendo este tipo de procedimiento el de mayor ejecución del total de procesos ejecutados. El monto total convocado al mes de diciembre es de S/. 99,956,936.72 soles.

✓ La genérica de gasto 2.6 (Adquisición de Activos No Financieros), presenta la mayor ejecución de gasto, por un monto total de S/. 65,354,046.33 soles, que representa el 65.42 % del monto total ejecutado en el Plan Anual de Contrataciones 2022.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- ✓ La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial presenta la mayor ejecución en cuanto al monto convocado, por un monto total de S/. 44,300,652.89 soles.
- ✓ El mes de diciembre presenta un mayor número de procedimientos ejecutados en el ejercicio 2022(son 34), seguidamente de los procedimientos ejecutados en el mes de julio (son 29). En comparación a ambos meses, el mes de enero presenta una menor ejecución en el PAC 2022(son 3).
- ✓ Cabe indicar, que para el presente análisis y según la directiva N° 002-2019-OSCE/CD, es considerado como "Procedimiento Ejecutado", el procedimiento de selección convocado en primera convocatoria.

Es todo lo que tengo para informar,