

**PERÚ**Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoSecretaría  
GeneralOficina General  
de AdministraciónOficina de  
Abastecimiento  
y Control Patrimonial*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”***INFORME N° 414-2024-VIVIENDA/OGA-OACP**

**A** : **Ing. PATRICIA SIBONEY MUÑOZ TOIA**  
Directora General de la Oficina General de Administración

**DE** : **Ing. EDWIN LUIS REVILLA GARCIA**  
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

**ASUNTO** : **EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**  
Primer semestre 2024 - Unidad Ejecutora 001: Administración General

**FECHA** : San Isidro, 05 de julio de 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poder informarle sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones, al primer semestre del 2024, de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

**1. FINALIDAD**

El presente documento tiene por finalidad, informar sobre el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al primer semestre del 2024, de la Unidad Ejecutora 001 -Administración General, cuyo fin es velar por el cumplimiento de las actividades operativas que garantizan el desarrollo de las acciones estratégicas institucionales previstas en el Plan Operativo Institucional.

**2. INTRODUCCIÓN**

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, en el cual, se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras, y que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar.

El PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia a que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

Asimismo, en el literal 6.6.4 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD, se indica que las entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y evaluar su PAC, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y la Directiva.

De acuerdo al literal 7.7.1 de la Directiva N° 02-2019-OSCE/CD se señala que “El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control”.

Además, en el literal 7.7.2 del referido texto normativo, se indica que “(...) el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento”.

Mediante la Resolución Ministerial N° 020-2023-VIVIENDA, la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuenta con la delegación de facultades en materia de contrataciones del Estado, y entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones.





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**3. MARCO NORMATIVO**

- 3.1 Ley N° 031953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- 3.2 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- 3.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 030225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 0344-2018-EF.

**4. PERÍODO**

- 4.1 Al primer semestre del 2024.

**5. ANTECEDENTES**

- 5.1 Mediante Resolución Ministerial N° 0564-2023-VIVIENDA, de fecha 20 de diciembre de 2023, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Año Fiscal 2024, del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 5.2 El Plan Anual de Contrataciones contó con opinión favorable de disponibilidad presupuestal para su aprobación, otorgada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorandum N° 076-2024/VIVIENDA-OGPP, de fecha 16 de enero de 2024.
- 5.3 Mediante el numeral 4.1 de la Resolución Ministerial N° 020-2023-VIVIENDA se delegó en la Dirección General de la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la facultad de aprobar y/o modificar el Plan Anual de Contrataciones, así como evaluar y supervisar su ejecución.
- 5.4 Mediante Resolución Directoral N° 07-2024-VIVIENDA/OGA, de fecha 16 de febrero de 2024, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, correspondiente al Año Fiscal 2024, con una programación de sesenta y ocho (68) procedimientos de selección.

**6. ANÁLISIS**

La presente evaluación correspondiente al culmino del primer semestre del 2024, y presenta información consolidada sobre la gestión del Plan Anual de Contrataciones, tales como su ejecución, avance y, modificaciones varias. Del análisis realizado, se obtienen los siguientes puntos:

**6.1 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

**6.1.1 APERTURA Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES**

El Plan Anual de Contrataciones 2024 se aprobó con Resolución Directoral N° 07-2024-VIVIENDA/OGA, de fecha 16 de enero de 2024, con una programación de sesenta y ocho (68) contrataciones, por un monto consolidado total de S/. 49,963,584.55 soles.

**Cuadro N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Composición de Apertura**

VERSIÓN	DOCUMENTO	FECHA	CANTIDAD	MONTO S/
APERTURA	RD N° 07-2024-VIVIENDA-OGA	16/01/2024	68	49,963,584.55





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

6.1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE APERTURA


El Plan Anual de Contrataciones 2024 se aprobó con una programación de sesenta y ocho (68) contrataciones, por un monto consolidado total de S/. 49,963,584.55 soles. La disponibilidad presupuestal que cobertura financieramente la totalidad de las contrataciones programadas, la otorga la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto con Memorandum N° 076-2024/VIVIENDA-OGPP de fecha 16 de enero de 2024. Asimismo, la disponibilidad otorgada según genérica de gasto y ejercicios de ejecución se detalla según lo siguiente:

Cuadro N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Disponibilidad Presupuestal

Table with 6 columns: FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ GENÉRICA DE GASTO, AF - 2024, AF - 2025, AF - 2026, AF - 2027, AF - 2028. Rows include RECURSOS ORDINARIOS - 00, 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, 2.3. Bienes y Servicios, 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, and MONTO TOTAL.

De la información obtenida en el Cuadro N° 02, se expone gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 01: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Disponibilidad Presupuestal



6.1.3 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

La apertura del Plan Anual de Contrataciones 2024 presenta hasta seis (06) tipos de procedimientos programados. La distribución de las contrataciones programadas, por tipo de procedimientos de selección en cantidad y monto, es la siguiente:

Cuadro N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Tipo de Procedimiento, Cantidad y Valor Estimado

Table with 3 columns: TIPO DE PROCEDIMIENTO, CANTIDAD, MONTO S/.. Rows include COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO - CM, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - AS, and CONCURSO PÚBLICO - CP.





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	MONTO S/.
CONTRATACIÓN DIRECTA - CD	4	960,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA - LP	3	2,450,000.00
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA - SIE	11	2,640,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>68</b>	<b>49,963,584.55</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 03, se puede visualizar que de los sesenta y ocho (68) contrataciones programadas en el Plan Anual de Contrataciones 2024, dos (02) son de tipo Acuerdo Marco, cuarenta (40) son de tipo Adjudicación Simplificada, ocho (08) son de tipo Concurso Público, cuatro (04) son de tipo Contratación Directa, tres (03) son de tipo Licitación Pública, y once (11) son de tipo Subasta Inversa Electrónica.

Los procedimientos de selección de tipo Adjudicación Simplificada son los que mayor cantidad de contrataciones programadas presenta el Plan Anual de Contrataciones 2024, con cuarenta (40) contrataciones incluidas. Esto se debe, a la programación de contrataciones por concepto de seguridad y vigilancia para los Centros de Atención al Ciudadano en su mayor proporción, contratación de servicios básicos, adquisición de indumentarias, entre otros. De la información obtenida en el Cuadro N° 03, se pueden exponer gráficamente las cantidades totales por tipos de procedimientos de selección, según lo siguiente:

Gráfico N° 02: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Tipo de Procedimientos y Cantidad





Gráfico N° 03: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Tipo de Procedimientos y Monto





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

6.1.4 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR ÁREA USUARIA

La composición de apertura, según los procedimientos de selección programados por las diferentes áreas usuarias en cantidades y montos, son las siguientes:

Cuadro N° 04: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Área Usuaría, Cantidad y Valor Estimado

ÁREA USUARIA	CANTIDAD	MONTO S/.
Oficina General de Estadística e Informática - OGEI	1	2,347,809.30
Oficina de Atención al Ciudadano - OAC	20	4,089,600.00
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial - OACP	11	30,324,814.40
Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB	3	3,158,042.35
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos - OGGRH	4	688,318.50
Programa Nuestras Ciudades - PNC	29	9,355,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>68</b>	<b>49,963,584.55</b>

De la información obtenida en el Cuadro N° 04, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por área usuaria, según lo siguiente:

Gráfico N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Área Usuaría y Cantidad





Gráfico N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Área Usuaría y Monto Programado





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

### 6.1.5 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR MES

La composición de apertura según los procedimientos de selección programados por mes, en cantidad y monto, son las siguientes:


**Cuadro N° 05: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Mes Programado, Cantidad y Valor Estimado**

MES PROGRAMADO	NÚMERO DE CONTRATACIONES INCLUIDAS SEGUN MES PROGRAMADO	MONTO S/.
ENERO	2	1,440,000.00
FEBRERO	19	6,498,600.50
MARZO	10	3,353,000.00
ABRIL	3	13,454,857.50
JUNIO	6	13,131,306.05
JULIO	2	1,076,220.50
SETIEMBRE	1	6,000,000.00
OCTUBRE	7	1,330,400.00
NOVIEMBRE	18	3,679,200.00
<b>TOTAL:</b>	<b>68</b>	<b>49,963,584.55</b>



De la información obtenida en el Cuadro N° 05, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

**Gráfico N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Mes Programado y Cantidad**





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

6.1.6 COMPOSICIÓN DE APERTURA POR OBJETO DE CONTRATACIÓN


La composición de apertura según los procedimientos de selección programados por objeto de Contratación, en cantidad y monto, son las siguientes:

Cuadro N° 06: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Objeto de Contratación, Cantidad y Valor Estimado

Table with 3 columns: OBJETO DE CONTRATACIÓN, CANTIDAD, MONTO S/. Rows include BIENES (20), SERVICIOS (47), OBRAS (1), and a TOTAL row (68).

De la información obtenida en el Cuadro N° 06, se puede exponer gráficamente las cantidades totales por mes programado, según lo siguiente:

Gráfico N° 08: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Objeto de Contratación y Cantidad



6.1.7 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE DEVIENEN DEL EJERCICIO 2023

En la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2024 se presenta el siguiente procedimiento de selección que devienen del ejercicio 2023:

Cuadro N° 07: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Procedimientos que devienen del ejercicio 2023

Table with 4 columns: ID PAC 2024, ANTECEDENTE, DESCRIPCIÓN, CAUSAL. Row 15 details the acquisition of uniforms for 2023.

Dicho procedimiento fue incluido en la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2024.





**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”***6.1.8 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN POR RELACIÓN DE ÍTEMS Y/O ÚNICO**

La cantidad total de procedimientos de selección programados por relación de ítems y/o único, en el Plan Anual de Contrataciones 2024, es la siguiente:

**Cuadro N° 08: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Ítem Único y/o Relación de Ítems**

N°	ÚNICO / RELACIÓN DE ÍTEMS	CANTIDAD
1	RELACIÓN DE ÍTEMS	0
2	ÚNICO	68
<b>TOTAL:</b>		<b>68</b>

**6.2 MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Al cierre del primer semestre del ejercicio 2024, se realizaron catorce (14) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024, según lo siguiente:

**Cuadro N° 09: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Modificaciones**

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN		FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SEACE	TOTAL SOLES INCLUIDO S/.	TOTAL SOLES EXCLUIDO S/.	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS INCLUIDOS	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EXCLUIDOS
	NÚMERO	FECHA					
14° MODIFICACIÓN	172-2024-VIVIENDA-OGA	26/06/2024	26/06/2024	199,133.06	120,000.00	2	1
13° MODIFICACIÓN	167-2024-VIVIENDA-OGA	20/06/2024	20/06/2024	2,655,170.12		3	0
12° MODIFICACIÓN	138-2024-VIVIENDA-OGA	24/05/2024	24/05/2024	793,332.64		4	0
11° MODIFICACIÓN	121-2024-VIVIENDA-OGA	16/05/2024	16/05/2024	394,815.56	300,000.00	3	1
10° MODIFICACIÓN	112-2024-VIVIENDA-OGA	3/05/2024	6/05/2024	605,458.55		2	0
9° MODIFICACIÓN	095-2024-VIVIENDA-OGA	22/04/2024	22/04/2024	4,207,509.27		3	0
8° MODIFICACIÓN	080-2024-VIVIENDA-OGA	10/04/2024	10/04/2024	416,562.36		2	0
7° MODIFICACIÓN	069-2024-VIVIENDA-OGA	22/03/2024	22/03/2024	1,208,000.00		4	0
6° MODIFICACIÓN	060-2024-VIVIENDA-OGA	18/03/2024	18/03/2024	460,231.50		3	0
5° MODIFICACIÓN	048-2024-VIVIENDA-OGA	28/02/2024	28/02/2024	2,201,992.78	400,000.00	2	1
4° MODIFICACIÓN	045-2024-VIVIENDA-OGA	23/02/2024	23/02/2024	65,855,809.08		1	0
3° MODIFICACIÓN	043-2024-VIVIENDA-OGA	22/02/2024	22/02/2024	379,236.16		1	0
2° MODIFICACIÓN	038-2024-VIVIENDA-OGA	19/02/2024	19/02/2024	289,644.43		2	0
1° MODIFICACIÓN	023-2024-VIVIENDA-OGA	5/02/2024	5/02/2024	470,390.96		2	0
APERTURA	007-2024-VIVIENDA-OGA	16/01/2024	5/02/2024	49,963,584.55		68	0
<b>TOTAL:</b>				<b>130,100,871.02</b>	<b>820,000.00</b>	<b>102</b>	<b>3</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 09, se puede apreciar que, al cierre del primer semestre del 2024, se realizaron catorce (14) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, las cuales, se encuentran publicadas en la Consola SEACE - OSCE (no se considera como modificación la PAC de Apertura). El monto total incluido en el ejercicio 2024 para ciento dos (102) contrataciones fue de S/. 130,100,871.02 soles, mientras que el monto total excluido para tres (03) contrataciones fue de S/. 820,00.00 soles.







PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**6.2.1 PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Al cierre del primer semestre del 2024, se han efectuado catorce (14) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024, que incluyen las siguientes contrataciones:

✓ **PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 16 de enero de 2024, se realizó la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, en la que se incluyeron dos (02) contrataciones, según lo siguiente:

**Cuadro N° 10: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Primera Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
PRIMERA MODIFICACIÓN	ACUERDO MARCO	70	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ENTIDAD	FEBRERO	BIENES	155,585.95
PRIMERA MODIFICACIÓN	SIE	69	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA UNIDAD BASICA OPERATIVA LAMBAYEQUE QUE ATENDERAN INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN DEL 2024 EN LOS DISTRITOS DE OLMOS Y MOTUPE, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL	FEBRERO	BIENES	314,805.01

✓ **SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 05 de febrero de 2024, se realizó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administración General, en la que se incluyeron dos (02) contrataciones, según lo siguiente:

**Cuadro N° 11: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Segunda Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
SEGUNDA MODIFICACIÓN	AS	72	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS DEL NUCLEO 2, 3 Y 4 DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	MARZO	SERVICIO	189,160.20





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
SEGUNDA MODIFICACIÓN	CD	71	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV, PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA UNIDAD BASICA OPERATIVA CUSCO, QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN APURIMAC, EN EL MARCO DEL D.S. N° 004-2024-PCM	MARZO	BIENES	100,484.23

✓ **TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 22 de febrero de 2024, se realizó la **TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó una (01) contratación, según lo siguiente:

**Cuadro N° 12: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Tercera Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
TERCERA MODIFICACIÓN	AS	73	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA LOS PROYECTOS CON CONTRATO DE OBRA RESUELTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN: PROG 12-2014-SNIP HABILITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	MARZO	SERVICIO	379,236.16

✓ **CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 23 de febrero de 2024, se realizó la **CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyó una (01) contratación, según lo siguiente:

**Cuadro N° 13: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Cuarta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
CUARTA MODIFICACIÓN	AS	74	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LOS SALDOS DE OBRA DE LOS PROYECTOS INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIABILIDAD URBANA CIU (2266697) E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CIU (2256322) EN LA CIUDAD DE OLMOS LAMBAYEQUE	MARZO	OBRA	65,855,809.08





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

✓ **QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 28 de febrero de 2024, se realizó la **QUINTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron dos (02) contrataciones, según lo siguiente:

**Cuadro N° 14: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Quinta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
QUINTA MODIFICACIÓN	CP	76	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LOS PORTALES WEB CORE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA-CUI N° 2420630	MARZO	SERVICIO	1,389,420.00
QUINTA MODIFICACIÓN	CP	75	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DEL ANEXO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA-CUI N° 2420630	MARZO	SERVICIO	812,572.78

✓ **SEXTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 18 de marzo de 2024, se realizó la **SEXTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (03) contrataciones, según lo siguiente:

**Cuadro N° 15: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Sexta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
SEXTA MODIFICACIÓN	CD	79	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CUSTODIAR MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	MARZO	SERVICIO	197,500.00





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
SEXTA MODIFICACIÓN	CD	78	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CUSTODIAR MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	MARZO	SERVICIO	192,000.00
SEXTA MODIFICACIÓN	AS	77	REQUERIMIENTO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 950H DE SERIE J LX00778 DE LA UBO LA LIBERTAD DEL PNC MAQUINARIAS O EQUIVALENTE	MARZO	BIENES	70,731.50

✓ SEPTIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

Con fecha 22 de marzo de 2024, se realizó la SÉPTIMA MODIFICACIÓN al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron cuatro (04) contrataciones, según lo siguiente:

Cuadro N° 16: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Séptima Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
SEPTIMA MODIFICACIÓN	CD	83	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE UN ABOGADO A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO IVAN ATARAMA MARTINEZ EN SU CONDICIÓN DE EX DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO A LA RSG N° 015-2024-VIVIENDA-SG	ABRIL	SERVICIO	72,000.00
SEPTIMA MODIFICACIÓN	CD	82	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE VEINTIOCHO (28) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) PARA EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ABRIL	SERVICIO	98,000.00
SEPTIMA MODIFICACIÓN	SIE	81	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA UNIDAD BASICA OPERATIVA PIURA QUE ATENDERAN INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN EN 2024, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	ABRIL	BIENES	918,000.00
SEPTIMA MODIFICACIÓN	CD	80	SERVICIO DE ASISTENCIA PROFESIONAL PARA ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PERITAJE TECNICO Y FINANCIERO PARA EL	ABRIL	SERVICIO	120,000.00





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
			PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR DEL CENTRO DE CONVENCIONES (CSCC) CONTRA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO			

✓ **OCTAVA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 10 de abril de 2024, se realizó la **OCTAVA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron dos (02) contrataciones, según lo siguiente:

**Cuadro N° 17: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Octava Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
OCTAVA MODIFICACIÓN	CD	85	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SESENTA Y CUATRO (64) MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	MAYO	SERVICIO	217,572.36
OCTAVA MODIFICACIÓN	AS	84	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN COIL QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MVCS	MAYO	SERVICIO	198,990.00

✓ **NOVENA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 22 de abril de 2024, se realizó la **NOVENA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (03) contrataciones, según lo siguiente:

**Cuadro N° 18: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Novena Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
NOVENA MODIFICACIÓN	CD	88	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE TREINTA Y UN (31) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DISTRITO DE SAN JOSÉ, SAN PEDRO DE LLOC Y PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO Y EL DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO,	MAYO	SERVICIO	148,025.00





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
			DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD			
NOVENA MODIFICACIÓN	LP	87	SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO DE SALA DE UPSs DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO; en el marco del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de los Servicios Prestados a los Usuarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con CUI N° 2420630"	MAYO	BIENES	3,258,200.00
NOVENA MODIFICACIÓN	LP	86	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MAYO	BIENES	801,284.27



✓ **DÉCIMA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 03 de mayo de 2024, se realizó la **DECIMA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron dos (02) contrataciones, según lo siguiente:

**Cuadro N° 19: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Décima Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
DECIMA MODIFICACIÓN	CD	90	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y UNO (41) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	JUNIO	SERVICIO	196,799.05
DECIMA MODIFICACIÓN	AS	89	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL PNC-MAQUINARIAS	JUNIO	BIENES	408,659.50

✓ **DÉCIMA PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 16 de mayo de 2024, se realizó la **DÉCIMA PRIMERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (03) contrataciones, según lo siguiente:





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Cuadro N° 20: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Décima Primera Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
DECIMO PRIMERA MODIFICACIÓN	SIE	93	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y UNO (41) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	JUNIO	SERVICIO	196,799.05
DECIMO PRIMERA MODIFICACIÓN	SIE	92	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y UNO (41) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	JUNIO	SERVICIO	196,799.05
DECIMO PRIMERA MODIFICACIÓN	AS	91	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EL MVCS	JUNIO	BIENES	408,659.50



✓ **DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 24 de mayo de 2024, se realizó la **DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron cuatro (04) contrataciones, según lo siguiente:

Cuadro N° 21: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Décima Segunda Modificación y sus Inclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
DECIMO SEGUNDA MODIFICACIÓN	ACUERDO MARCO	97	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	JUNIO	BIENES	106,273.48
DECIMO SEGUNDA MODIFICACIÓN	AS	96	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MVCS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PIURA	JUNIO	SERVICIO	91,760.00
DECIMO SEGUNDA MODIFICACIÓN	AS	95	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	JUNIO	SERVICIO	368,211.16
DECIMO SEGUNDA MODIFICACIÓN	AS	94	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	MARZO	SERVICIO	227,088.00







PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

✓ **DÉCIMA TERCERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 20 de junio de 2024, se realizó la **DÉCIMA TERCERA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron tres (03) contrataciones, según lo siguiente:

**Cuadro N° 22: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 –Décima tercera Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
DECIMO TERCERA MODIFICACIÓN	ACUERDO MARCO	100	ADQUISICION DE COMPUTADORAS WORKSTATION PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N° 2420630"	AGOSTO	BIENES	430,412.56
DECIMO TERCERA MODIFICACIÓN	CD	99	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CUATROCIENTOS DOCE (412) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN VARIOS DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD	AGOSTO	SERVICIO	1,896,620.00
DECIMO TERCERA MODIFICACIÓN	AS	98	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS TRACTORES D65EX KOMATSU SERIE 81474, 81442, 81478 ASIGNADOS A LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA (UBO) LIMA	AGOSTO	BIENES	328,137.56



✓ **DÉCIMA CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Con fecha 26 de junio de 2024, se realizó la **DÉCIMA CUARTA MODIFICACIÓN** al Plan Anual de Contrataciones, en la que se incluyeron dos (02) contrataciones, según lo siguiente:

**Cuadro N° 23: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Décima Cuarta Modificación y sus Inclusiones**

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
DECIMA CUARTA MODIFICACIÓN	ACUERDO MARCO	102	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA	AGOSTO	BIENES	86,596.66





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
DECIMA CUARTA MODIFICACIÓN	SIE	101	UNIDADES VEHICULARES DE LA UBO TUMBES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA ICA QUE ATENDERÁN INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN DE 2024, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL	AGOSTO	BIENES	112,536.40

✓ **INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024**

Al cierre del primer semestre del 2024, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

**Cuadro N° 24: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Información Consolidada de Inclusiones**

MODIFICACIÓN	CANTIDAD	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL S/.	PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER SEMESTRE	PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
		BIENES	SERVICIOS	OBRAS	CONSULT.DE OBRAS			
14°	2	2	0	0	0	199,133.06	0	2
13°	3	2	1	0	0	2,655,170.12	3	0
12°	4	1	3	0	0	793,332.64	4	0
11°	3	3	0	0	0	394,815.56	3	0
10°	2	1	1	0	0	605,458.55	2	0
9°	3	2	1	0	0	4,207,509.27	3	0
8°	2	0	2	0	0	416,562.36	2	0
7°	4	1	3	0	0	1,208,000.00	4	0
6°	3	1	2	0	0	460,231.50	3	0
5°	2	0	1	0	1	2,201,992.78	2	0
4°	1	0	0	1	0	65,855,809.08	1	0
3°	1	0	1	0	0	379,236.16	1	0
2°	2	1	1	0	0	289,644.43	2	0
1°	2	2	0	0	0	470,390.96	2	0
APERTURA	68	20	47	1	0	49,963,584.55	68	0
<b>TOTAL:</b>	<b>102</b>	<b>36</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>130,100,871.02</b>	<b>100</b>	<b>2</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 24, se puede visualizar lo siguiente:

- La cantidad total de contrataciones incluidas al cierre del primer semestre de 2024, es de ciento dos (102).
- Los procedimientos de objeto servicio, son los que mayor número presentan en el Plan Anual de Contrataciones 2024 (son 63). Luego vienen los procedimientos de objeto bienes (son 36), consultoría de obras (1) y obras (2).





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- Al cierre del primer semestre de 2024, se cuenta con un monto de ejecución programado total de S/. 130,100,871.02 soles.
- La ejecución programada del Plan Anual de Contrataciones al 98 %, se concentra en el primer semestre, mientras que el 2 % restante, se concentra en el segundo semestre del presente ejercicio.
- Se dio por apertura al Plan Anual de Contrataciones con sesenta y ocho (68) contrataciones; sin embargo, al cierre del primer semestre de 2024, se incluyó treinta y cuatro (34) contrataciones adicionales, que hacen un número total de procedimientos incluidos de ciento dos (102).

6.2.2 PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

Al cierre del primer semestre del 2024, se han efectuado exclusiones de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones según lo siguiente:

✓ QUINTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

Con fecha 28 de febrero de 2024, se realizó la QUINTA MODIFICACIÓN al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó una (01) contratación, según lo siguiente:

Cuadro N° 25: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Quinta Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
QUINTA MODIFICACIÓN	AS	10	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LOS PORTALES WEB CORE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MARZO	SERVICIO	400,000.00

✓ DECIMA PRIMERA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

Con fecha 16 de mayo de 2024, se realizó la DECIMA PRIMERA MODIFICACIÓN al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó una (01) contratación, según lo siguiente:

Cuadro N° 26: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Decima Primera Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
DECIMO PRIMERA MODIFICACIÓN	AS	11	SERVICIO DE EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE EN LA SEDE CENTRAL DEL MVCS	MARZO	SERVICIO	300,000.00

✓ DECIMA CUARTA MODIFICACIÓN – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

Con fecha 26 de junio de 2024, se realizó la DECIMA CUARTA MODIFICACIÓN al Plan Anual de Contrataciones, en la que se excluyó una (01) contratación, según lo siguiente:





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Cuadro N° 27: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Decima Cuarta Modificación y sus Exclusiones

MODIFICACIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	ID PAC	DESCRIPCIÓN	MES PROGRAMADO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	MONTO S/.
DECIMA CUARTA MODIFICACIÓN	CD	80	SERVICIO DE ASISTENCIA PROFESIONAL PARA ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PERITAJE TECNICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR DEL CENTRO DE CONVENCIONES (CSCC) CONTRA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	AGOSTO	SERVICIO	120,000.00

✓ INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE EXCLUSIONES – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

Al cierre del primer semestre de 2024, se cuenta con la siguiente información consolidada de los procedimientos de selección excluidos en el Plan Anual de Contrataciones:

Cuadro N° 28: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Información Consolidada de Exclusiones

ACCIÓN	CANT. DE PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN				MONTO TOTAL S/.	DOCUMENTO SOLICITUD DE EXCLUSIÓN	FECHA DE REGISTRO DE EXCLUSIÓN
		BIENES	SERVICIOS	CONSULT.DE OBRAS	OBRAS			
14° MODIFICACIÓN	1	0	1			120,000.00	MEMORANDUM N° 02347-2024-VIVIENDA/VMVU-PNC	30/05/2024
11° MODIFICACIÓN	1	0	1			300,000.00	INFORME N° 0398-2024/VIVIENDA-OGA-OACP-SGITS	16/05/2024
5° MODIFICACIÓN	1	0	1			400,000.00	INFORME N° 0141-2024-VIVIENDA-OGA/OACP	28/02/2024
<b>TOTAL:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>			<b>820,000.00</b>		

Al cierre del primer semestre del 2024, se excluyeron tres (03) contrataciones del del PAC 2024, que de un total de ciento dos (102).

✓ ESTADO SITUACIONAL – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

Al cierre del primer semestre del 2024, el estado situacional del Plan Anual de Contrataciones 2024 es el siguiente:

Cuadro N° 29: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Estado Situacional (datos generales)

*DATOS GENERALES		AVANCE %:	<b>52.04</b>
PROCEDIMIENTOS INICIALES:	68		
PROCEDIMIENTOS EN TOTAL:	100		
PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS:	2		
PROCEDIMIENTOS ACTIVOS:	98		
PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS:	51		
PROCEDIMIENTOS PENDIENTES:	47		
GESTIONES DE RECTIFICACIÓN:	23		

(\*): Información al 30 de junio de 2024.





PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y SaneamientoSecretaría  
GeneralOficina General  
de AdministraciónOficina de  
Abastecimiento  
y Control Patrimonial

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**Cuadro N° 30: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Estado Situacional (por tipo de procedimiento de selección)**

TIPO DE PROCEDIMIENTO INICIAL	CANT. TOTAL	EXCLUIDOS	PROC. ACTIVOS
CONTRATACIÓN DIRECTA:	14	0	14
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA:	51	2	49
CONCURSO PÚBLICO:	10	0	10
LICITACIÓN PÚBLICA:	5	0	5
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA:	15	0	15
ACUERDO MARCO:	5	0	5
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN:	0	0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>98</b>

**Cuadro N° 31: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Tipo de Procedimiento Convocado**

TIPO DE PROCEDIMIENTO CONVOCADO*	EJECUTADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA:	10
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA:	17
CONCURSO PÚBLICO:	4
LICITACIÓN PÚBLICA:	4
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA:	12
ACUERDO MARCO:	3
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN:	1
<b>TOTAL:</b>	<b>51</b>

### 6.3 EJECUCIÓN - PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

#### 6.3.1 PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

Al cierre del primer semestre del ejercicio 2024, se cuenta con las siguientes contrataciones pendientes de ejecución:

**Cuadro N° 32: Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2024 – Por Tipo de Procedimiento Convocado**

N°	ID	ÁREA USUARIA	ANTECEDENTES	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	UNICO / RELACIÓN DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	GENÉRICA DE GASTO	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
1	2	OACP	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL Y SEDES PERIFÉRICAS DEL MVCS	CP	2.3. Bienes y Servicios	S/ 6,000,000.00	SETIEMBRE
2	3	OACP	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SEDE CENTRAL Y PERIFÉRICAS DEL MVCS	CP	2.3. Bienes y Servicios	S/ 13,000,000.00	JUNIO
3	4	OACP	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE CABLE TV PARA LA SEDE CENTRAL DEL MVCS	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 110,000.00	OCTUBRE
4	6	OACP	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO Y CONCILIACIÓN CONTABLE DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y BIENES MUEBLES EN EL ALMACÉN PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA,	CP	2.3. Bienes y Servicios	S/ 850,000.00	JULIO

BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	ID	ÁREA USUARIA	ANTECEDENTES	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	UNICO / RELACIÓN DE ITEMS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	GENÉRICA DE GASTO	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
						CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				
5	7	OACP	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	CP	2.3. Bienes y Servicios	S/ 8,000,000.00	JUNIO
6	8	OACP	NINGUNO	BIENES	UNICO	SUMINISTRO DE LECHE EVAPORADA ENTERA Y/O CONCENTRADA PARA EL PERSONAL DE LOS COMPLEJOS BIOTECNOLOGICOS, NUCLEOS DE PRODUCCION Y ALMACEN DEL MVCS	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 67,454.40	JUNIO
7	9	OACP	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DEDICADOS PARA LOS LOCALES DE LIMA Y CALLAO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 297,360.00	JUNIO
8	13	OGGRH	NINGUNO	BIENES	UNICO	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 2024 - VERANO	AS	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	S/ 157,497.50	JUNIO
9	14	OGGRH	NINGUNO	BIENES	UNICO	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 2024 - INVIERNO	AS	2.1. Personal y Obligaciones Sociales	S/ 226,220.50	JULIO
10	17	PMIB	NINGUNO	OBRAS	UNICO	CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES – TUMBES – TUMBES" – C.U.I. N°2434455	AS	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/ 2,470,738.70	JUNIO
11	18	PMIB	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES – TUMBES – TUMBES" – C.U.I. N°2434455	AS	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/ 145,303.65	JUNIO
12	20	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COCINAS INSTALADAS EN LOS PISOS 3, 5 Y 7 DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO", CIUDAD DE LIMA (LCC)	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 160,000.00	JUNIO



BICENTENARIO PERÚ 2024



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	ID	ÁREA USUARIA	ANTECEDENTES	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	UNICO / RELACIÓN DE ITEMS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	GENÉRICA DE GASTO	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
13	23	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DIAGNOSTICO Y CORRECTIVO AL EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN: AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO" CIUDAD DE LIMA (LCC)	CP	2.3. Bienes y Servicios	S/ 700,000.00	JUNIO
14	26	PNC	NINGUNO	BIENES	UNICO	ADQUISICIÓN DE CUCHARAS PARA LAS EXCAVADORAS KOMATSU MODELOS PC350LC-8 Y PC220LC-8 DEL PNC MAQUINARIAS A NIVEL NACIONAL.	LP	2.3. Bienes y Servicios	S/ 1,100,000.00	JULIO
15	28	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA UBO LA LIBERTAD	CD	2.3. Bienes y Servicios	S/ 240,000.00	AGOSTO
16	29	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA UBO ICA	CD	2.3. Bienes y Servicios	S/ 240,000.00	AGOSTO
17	31	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA UBO SAN MARTIN	CD	2.3. Bienes y Servicios	S/ 240,000.00	AGOSTO
18	32	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO TACNA	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 216,000.00	JULIO
19	33	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO ANCASH	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 203,000.00	OCTUBRE
20	34	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO AMAZONAS	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 195,000.00	OCTUBRE
21	35	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO CAJAMARCA	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 203,000.00	OCTUBRE
22	36	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO TUMBES	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 211,000.00	OCTUBRE
23	37	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UBO PIURA	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 202,000.00	OCTUBRE
24	49	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AMAZONAS	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 204,000.00	NOVIEMBRE
25	50	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO APURIMAC	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 204,000.00	NOVIEMBRE



BICENTENARIO PERÚ 2024





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	ID	ÁREA USUARIA	ANTECEDENTES	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	UNICO / RELACIÓN DE ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	GENÉRICA DE GASTO	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
26	51	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AREQUIPA	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 204,000.00	NOVIEMBRE
27	52	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AYACUCHO	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 204,000.00	NOVIEMBRE
28	53	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAJAMARCA	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 206,400.00	OCTUBRE
29	54	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CUSCO	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 204,000.00	NOVIEMBRE
30	55	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO HUANCAMELICA	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 208,800.00	NOVIEMBRE
31	57	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ICA	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 220,800.00	NOVIEMBRE
32	58	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO JUNIN	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 204,000.00	NOVIEMBRE
33	59	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LA LIBERTAD	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 206,400.00	NOVIEMBRE
34	60	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LAMBAYEQUE	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 230,400.00	NOVIEMBRE
35	61	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LORETO	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 216,000.00	NOVIEMBRE
36	62	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MADRE DE DIOS	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 192,000.00	NOVIEMBRE
37	63	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MOQUEGUA	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 208,800.00	NOVIEMBRE
38	64	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 204,000.00	NOVIEMBRE



BICENTENARIO PERÚ 2024



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	ID	ÁREA USUARIA	ANTECEDENTES	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	UNICO / RELACIÓN DE ITEMS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	GENÉRICA DE GASTO	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
						EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PIURA				
39	65	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PUNO	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 204,000.00	NOVIEMBRE
40	66	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SAN MARTIN	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 180,000.00	NOVIEMBRE
41	67	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO TUMBES	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 204,000.00	NOVIEMBRE
42	68	OAC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO UCAYALI	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 180,000.00	NOVIEMBRE
43	80	PNC	NINGUNO	SERVICIO	UNICO	SERVICIO DE ASISTENCIA PROFESIONAL PARA ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PERITAJE TECNICO Y FINANCIERO PARA EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR DEL CENTRO DE CONVENCIONES (CSCC) CONTRA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	CD	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/ 120,000.00	ABRIL
44	97	OACP	NINGUNO	BIENES	UNICO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	ACUERDO MARCO	2.3. Bienes y Servicios	S/ 106,273.48	JUNIO
45	98	PNC	NINGUNO	BIENES	UNICO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS TRACTORES D6SEX KOMATSU SERIE 81474, 81442, 81478 ASIGNADOS A LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA (UBO) LIMA	AS	2.3. Bienes y Servicios	S/ 328,137.56	AGOSTO
46	99	DGPPVU	NINGUNO	SERVICIO	RELACIÓN DE ITEMS	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CUATROCIENTOS DOCE (412) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN VARIOS DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD	CD	2.3. Bienes y Servicios	S/ 1,896,620.00	AGOSTO
47	100	OGEI	NINGUNO	BIENES	UNICO	ADQUISICION DE COMPUTADORAS WORKSTATION PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO; EN	ACUERDO MARCO	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/ 430,412.56	AGOSTO



BICENTENARIO PERÚ 2024



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	ID	ÁREA USUARIA	ANTECEDENTES	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	UNICO / RELACIÓN DE ITEMS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE SELECCIÓN	GENÉRICA DE GASTO	VALOR ESTIMADO	MES PROGRAMADO
						EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N° 2420630"				

### 6.3.2 PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

Al cierre del primer semestre del ejercicio 2024, se cuenta con los siguientes procedimientos de selección ejecutados:



Cuadro N° 33: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Procedimientos Ejecutados

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA INICIAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
1	1	OACP	SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AEROS NACIONALES	CONTRATADO	12/01/2024	ACUERDO MARCO	S/ 308,827.24
2	5	OACP	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA Y CONSUMIBLES VARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	CONTRATADO	5/03/2024	ACUERDO MARCO	S/ 86,724.10
3	12	OGGRH	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO 2023 - INVIERNO	CONTRATADO	26/02/2024	AS-SM-2-2024-VIVIENDA/OGA UE-1	S/ 159,920.00
4	15	OGGRH	ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL DE VERANO DEL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, PERTENECIENTE AL D.L 276 NOMBRADO Y PERMANENTE QUE LABORA DE MANERA PRESENCIAL Y/O MIXTA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	CONTRATADO	31/01/2024	AS-SM-26-2023-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 78,380.00
5	16	PMIB	CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES – TUMBES – TUMBES" – C.U.I. N°2431423	CONTRATADO	7/02/2024	PEC-PROC-1-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 542,651.08
6	19	OGEI	SERVICIO DE COMUNICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y COLABORACIÓN EN LA NUBE O EQUIVALENTE PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	CONSENTIDO	08/02/2024	CP-SM-1-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 4,287,367.29
7	21	PNC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS IMPLEMENTADAS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO", CIUDAD DE LIMA (LCC)	CONSENTIDO	25/04/2024	CP-SM-4-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,600,000.00
8	22	PNC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO IMPLEMENTADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES "27 DE ENERO", CIUDAD DE LIMA (LCC)	CONTRATADO	21/02/2024	AS-SM-1-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 262,921.25
9	24	PNC	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS TRENES DE RODAMIENTO DE EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS JOHN DEERE O EQUIVALENTE MODELO 350GLC DEL PNC MAQUINARIAS A NIVEL NACIONAL	DESIERTO	19/04/2024	LP-SM-2-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 4,116,049.43



BICENTENARIO PERÚ 2024



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA INICIAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
10	25	PNC	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS TRENES DE RODAMIENTO DE TRACTORES SOBRE ORUGAS CATERPILLAR D8T DEL PNC MAQUINARIAS PARA LAS UBOS LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA Y CAJAMARCA.	CONTRATADO	20/02/2024	LP-SM-1-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 894,956.00
11	27	PNC	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, LOCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DEL MVCS ASIGNADOS AL PNC - MAQUINARIAS A TRAVÉS DE GPS	CONSENTIDO	10/05/2024	AS-SM-8-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 199,500.00
12	30	PNC	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA PUNO DEL PNC	CONTRATADO	10/06/2024	DIRECTA-PROC-11-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 200,000.00
13	38	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICAS OPERATIVA AREQUIPA QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN	CONTRATADO	7/02/2024	SIE-SIE-10-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 229,166.67
14	39	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICAS OPERATIVA PUNO QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN	CONTRATADO	8/02/2024	SIE-SIE-8-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 255,750.00
15	40	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICAS OPERATIVA CUSCO QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN	CONTRATADO	8/02/2024	SIE-SIE-5-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 262,250.00
16	41	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICAS OPERATIVA JUNIN QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN	CONTRATADO	07/02/2024	SIE-SIE-7-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 321,578.10
17	42	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICAS OPERATIVA TUMBES QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN	CONTRATADO	8/02/2024	SIE-SIE-6-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 466,025.85
18	43	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICAS OPERATIVA LA LIBERTAD QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN	CONTRATADO	8/02/2024	SIE-SIE-4-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 313,377.46
19	44	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICAS OPERATIVA CAJAMARCA QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN	CONTRATADO	5/03/2024	AS-SM-6-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 141,200.00
20	45	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICAS OPERATIVA LAMBAYEQUE QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN	CONTRATADO	7/02/2024	SIE-SIE-2-2024-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 284,174.29
21	46	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICAS OPERATIVA AYACUCHO QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN	CONTRATADO	7/02/2024	SIE-SIE-1-2024-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 198,490.52
22	47	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA LIMA, QUE ATENDERAN INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN DE 2024, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	DESIERTO	25/04/2024	SIE-SIE-13-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 902,200.00
23	48	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICAS OPERATIVA ANCASH QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN	CONTRATADO	6/02/2024	SIE-SIE-3-2024-VIVIENDA-OGA-UE-2	S/ 342,950.80
24	56	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO HUANUCO	CONSENTIDO	23/05/2024	AS-SM-10-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 263,193.71
25	69	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA LAMBAYEQUE QUE ATENDERAN INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN DEL 2024 EN LOS	CONTRATADO	8/02/2024	AS-SM-4-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 314,805.01



BICENTENARIO PERÚ 2024



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA INICIAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
			DISTRITOS DE OLMOS Y MOTUPE, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL				
26	70	OACP	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA ENTIDAD	CONTRATADO	11/01/2024	ACUERDO MARCO	S/ 91,176.83
27	71	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV, PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA UNIDAD BASICA OPERATIVA CUSCO, QUE EJECUTARA INTERVENCIONES POR DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN APURIMAC, EN EL MARCO DEL D.S. N° 004-2024-PCM	CONTRATADO	7/03/2024	DIRECTA-PROC-1-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 100,484.23
28	72	PNC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS DEL NUCLEO 2, 3 Y 4 DEL CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO CIUDAD DE LIMA (LCC)	CONTRATADO	26/02/2024	AS-SM-34-2023-VIVIENDA-OGA-UE-3	S/ 189,160.20
29	73	PNC	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA LOS PROYECTOS CON CONTRATO DE OBRA RESUELTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN: PROG 12-2014-SNIP HABILITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATADO	23/02/2024	AS-SM-3-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 379,236.16
30	74	PNC	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LOS SALDOS DE OBRA DE LOS PROYECTOS INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIABILIDAD URBANA CIU (2266697) E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CIU (2256322) EN LA CIUDAD DE OLMOS LAMBAYEQUE	DESIERTO	26/02/2024	AS-SM-22-2023-VIVIENDA-OGA-UE-3	S/ 65,855,809.08
31	75	OGA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DEL ANEXO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA-CUI N° 2420630	CONTRATADO	14/03/2024	CP-SM-3-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 810,918.60
32	76	OGEI	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN NUBE PARA LOS PORTALES WEB CORE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE SAN ISIDRO - DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA-CUI N° 2420630	CONTRATADO	29/02/2024	CP-SM-2-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 1,389,420.00
33	77	PNC	REQUERIMIENTO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 950H DE SERIE J LX00778 DE LA UBO LA LIBERTAD DEL PNC MAQUINARIAS O EQUIVALENTE	CONTRATADO	5/04/2024	AS-SM-5-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 70,731.50
34	78	DGPPVU	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CUSTODIAR MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATADO	20/03/2024	DIRECTA-PROC-2-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 192,000.00
35	79	DGPPVU	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CUSTODIAR MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATADO	5/04/2024	DIRECTA-PROC-4-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 197,500.00
36	81	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA UNIDAD BASICA OPERATIVA PIURA QUE ATENDERAN	CONTRATADO	26/03/2024	SIE-SIE-12-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 918,000.00



BICENTENARIO PERÚ 2024



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA INICIAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
			INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN EN 2024, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL				
37	82	DGPPVU	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE VEINTIOCHO (28) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) PARA EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONVOCADO	30/04/2024	DIRECTA-PROC-5-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 98,000.00
38	83	OGA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL DE UN ABOGADO A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO IVAN ATARAMA MARTINEZ EN SU CONDICIÓN DE EX DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE ACUERDO A LA RSG N° 015-2024-VIVIENDA-SG	CONTRATADO	19/04/2024	DIRECTA-PROC-6-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 72,000.00
39	84	OACP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN COIL QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MVCS	CONTRATADO	30/04/2024	AS-SM-7-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 198,990.00
40	85	DGPPVU	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SESENTA Y CUATRO (64) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATADO	8/05/2024	DIRECTA-PROC-7-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 217,572.36
41	86	OGEI	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	CONTRATADO	25/04/2024	LP-SM-3-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 801,284.27
42	87	OGA	SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO DE SALA DE UPSS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO; EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, CON CUI N° 2420630"	CANCELADO	29/04/2024	LP-SM-4-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 3,258,200.00
43	88	DGPPVU	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE TREINTA Y UN (31) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DISTRITO DE SAN JOSÉ, SAN PEDRO DE LLOC Y PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO Y EL DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATADO	30/05/2024	DIRECTA-PROC-10-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 148,025.00
44	89	PNC	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL PNC-MAQUINARIAS	DESIERTO	13/05/2024	AS-SM-9-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 408,659.50
45	90	DGPPVU	SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y UNO (41) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN EL DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATADO	28/05/2024	DIRECTA-PROC-9-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 196,799.05
46	91	OGEI	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EL MVCS	CONTRATADO	27/05/2024	AS-SM-11-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 163,800.00
47	92	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA UBO TACNA QUE ATENDERAN INTERVENCIONES POR PREVENCIÓN DE 2024, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL	CONSENTIDO	30/05/2024	SIE-SIE-14-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 126,750.00
48	93	PNC	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 UV PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA UNIDAD BÁSICA OPERATIVA PUNO QUE ATENDERÁ LAS INTERVENCIONES POR DECLARATORIA DE DESIERTO DE ESTADO DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA	CONTRATADO	05/06/2024	DIRECTA-PROC-8-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 104,265.56



BICENTENARIO PERÚ 2024





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	ID	ÁREA USUARIA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	FECHA DE CONVOCATORIA INICIAL	NOMENCLATURA / DETALLE	MONTO CONVOCADO
			DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN EL MARCO DEL D.S N° 020-2024-PCM				
49	94	OAC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PASCO	ADJUDICADO	12/06/2024	AS-SM-14-2024-VIVIENDA/OGA-UE-1	S/ 227,088.00
50	95	OGDA	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	CONSENTIDO	31/05/2024	AS-SM-13-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 368,211.16
51	96	OAC	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MVCS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE PIURA	CONVOCADO	6/06/2024	AS-SM-12-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1	S/ 91,760.00

Según lo expuesto en el Cuadro N° 33, al cierre del primer semestre de 2024, se cuenta con cincuenta y un (51) procedimientos de selección ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2024.


### 6.3.3 ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

Al cierre del primer semestre de 2024, el estado situacional en general de los procedimientos incluidos en el Plan Anual de Contrataciones 2024 es el siguiente:

Cuadro N° 34: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2024

NRO.	ESTADO SITUACIONAL	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	MONTO CONSOLIDADO
1	ADJUDICADO	4	7.84
2	CANCELADO	1	1.96
3	CONSENTIDO	5	9.80
4	CONTRATADO	33	64.71
5	CONVOCADO	4	7.84
6	DESIERTO	4	7.84
<b>TOTAL:</b>		<b>51</b>	<b>100.00</b>

Gráfico N° 09: Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Estado situacional de procedimientos incluidos en el PAC 2024







PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

6.4 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024 – ANUAL

6.4.1 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN CANTIDADES EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024


De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2024, en cantidades por procedimientos ejecutados, se puede indicar que el 33.33 % de los procedimientos ejecutados corresponden a los procedimientos de selección por Adjudicación Simplificada, el 5.88 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Compras por Catalogo electrónico – Convenio Marco, el 19.61 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Directa, el 1.96 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Procedimientos Especiales de Contrataciones, el 23.53 % corresponden a los procedimientos ejecutados por Subasta Inversa Electrónica, el 7.84 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Licitación Pública, y el 7.84 % corresponde a procedimientos por Concurso Público, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 35: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Composición Porcentual en Cantidades

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO	CANTIDAD	%
ACUERDO MARCO	3	5.88
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	17	33.33
CONCURSO PÚBLICO	4	7.84
CONTRATACIÓN DIRECTA	10	19.61
LICITACIÓN PÚBLICA	4	7.84
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN	1	1.96
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12	23.53
<b>TOTAL:</b>	<b>51</b>	<b>100.00</b>

De la información obtenida en el Cuadro N° 35, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 10: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Composición Porcentual en Cantidades





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

6.4.2 COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN MONTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024


De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2024, y de acuerdo a los montos ejecutados en el Plan Anual de Contrataciones 2024 al primer semestre, se puede indicar que el 74.03 % de participación corresponde a los procedimientos programados por Adjudicación Simplificada, el 0.52 % de participación corresponden a procedimientos por Compras por Catalogo electrónico, el 8.63 % de participación corresponde a los procedimientos programados por Concurso Público, el 1.63 % de participación corresponde a los procedimientos por Contratación Directa, el 9.68 % de participación corresponde a los procedimientos programados como Licitación Pública, el 0.58 de participación corresponde a los procedimientos programados como Procedimiento Especial de Contratación, el 4.93 % de participación corresponde a Subasta Inversa electrónica, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 36: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Composición Porcentual en Monto

Table with 3 columns: TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO, MONTO CONVOCADO S/., and %. Rows include ACUERDO MARCO, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, CONCURSO PÚBLICO, CONTRATACIÓN DIRECTA, LICITACIÓN PÚBLICA, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, and a TOTAL row.

De la información obtenida en el Cuadro N° 36, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 11: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Composición Porcentual en Monto



6.4.3 EJECUCIÓN POR GENERICA DE GASTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

Al cierre del primer semestre de 2024, se ejecutó el monto total de S/. 93,708,300.30 soles, correspondiente a la ejecución de cincuenta y un (51) contrataciones ejecutadas y programadas en el PAC 2024. Dicho monto ejecutado se desglosa en genéricas de gasto, siendo la ejecución





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales), el monto de S/. 238,300.00 soles, que representan el 0.25 % del monto total ejecutado; se ejecutó en la genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), el monto de S/. 20,647,917.27 soles, que representa el 22.03 % del monto total ejecutado; en la genérica de gasto 2.6 (Adquisición de Activos No Financieros), el monto de S/. 72,822,083.03 soles, que representa el 77.71 % del monto total ejecutado.


De lo expuesto, se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 37: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Ejecución por Genérica de Gasto

GENÉRICA DE GASTO	MONTO CONVOCADO S/.	%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	238,300.00	0.25
2.3. Bienes y Servicios	20,647,917.27	22.03
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	72,822,083.03	77.71
<b>TOTAL:</b>	<b>93,708,300.30</b>	<b>100.00</b>

De la información obtenida en el Cuadro N° 37, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 12: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Ejecución por Genérica de Gasto



#### 6.4.4 EJECUCIÓN MENSUAL POR ÁREA USUARIA EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2024, se cuenta en total con cincuenta y un (51) contrataciones ejecutadas por diferentes áreas usuarias, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 38: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Ejecución por Área Usuaria

ÁREA USUARIA	MONTO EJECUTADO S/.	CANTIDAD TOTAL	EJECUCIÓN MENSUAL (MES CONVOCADO)						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
DGPPVU	1,049,896.41	6			2	2	2		
OAC	582,041.71	3					1	2	





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ÁREA USUARIA	MONTO EJECUTADO S/.	CANTIDAD TOTAL	EJECUCIÓN MENSUAL (MES CONVOCADO)						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
OACP	685,718.17	4	2		1	1			
OGA	4,141,118.60	3			1	2			
OGDA	368,211.16	1					1		
OGEI	6,641,871.56	4		2		1		1	
OGGRH	238,300.00	2		2					
PMIB	542,651.08	1		1					
PNC	79,458,491.61	27		15	3	4	3	2	
<b>TOTAL:</b>	<b>93,708,300.30</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

De lo expuesto en el Cuadro N° 38, se indica lo siguiente:

-De la ejecución total del PAC 2024 al primer semestre del 2024, se puede verificar que el Programa Nuestras Ciudades ejecuto veintisiete (27) procedimientos de selección incluidos por el monto de S/. 79,458,491.61 soles. Dicha área es la que presenta la mayor cantidad de procedimientos ejecutados, y monto ejecutado. Cabe indicar que su ejecución se debe a las contrataciones por emergencia suscitada en el ejercicio, como la compra de repuestos y mantenimiento de maquinaria pesada y adquisición de combustible.

-Seguidamente al Programa Nuestras Ciudades, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo es la que cuenta con mayor número de contrataciones ejecutadas, siendo seis (06), relacionadas a los Módulos Temporales de Vivienda.

-La ejecución presupuestal al primer semestre, presenta un 53.32 % más que la ejecución inicialmente programada.

-Los meses de febrero y marzo son los que cuentan con mayor cantidad de procedimientos ejecutados.

De la información obtenida en el Cuadro N° 38, se puede exponer gráficamente lo siguiente:

Gráfico N° 13: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Programación por Área Usuaria





PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

#### 6.4.5 AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024

El avance de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones 2024 con relación a la cantidad de procedimientos programados y considerando todas las modificatorias realizadas, al primer semestre del 2024, es de 52.04 %.

Gráfico N° 14: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2024 – Avance PAC



#### 7. ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, como Órgano Encargado de las Contrataciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Ejecutora 1, viene realizando todas las acciones necesarias para el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones en el ejercicio 2024, en coordinación y supervisión constante con la Oficina General de Administración.

#### 8. CONCLUSIONES

✓ Se apertura el Plan Anual de Contrataciones 2024 con sesenta y ocho (68) contrataciones. Posteriormente a la décima cuarta modificación al Plan Anual 2024, se cuenta con ciento dos (102) contrataciones programadas, es decir, treinta y cuatro (34) contrataciones adicionales incluidas que no estaban programados inicialmente. Por otro lado, se excluyeron tres (03) procedimientos de selección, por lo que, al cierre del primer semestre del 2024, se contó con ciento (100) contrataciones activas en el PAC 2024.

✓ Los procedimientos incluidos posteriormente a la apertura del Plan Anual de Contrataciones 2024, no contaban con asignación presupuestal en el proceso de programación multianual. En el transcurrir del ejercicio, las áreas usuarias gestionaron recursos adicionales, como demandas presupuestales en coordinación con la OGPP, lo que ocasiono la inclusión de las diferentes contrataciones en el PAC (catorce modificaciones). Asimismo, se asigno recursos adicionales al Programa Nuestras Ciudades para la ejecución de diversas contrataciones en el marco de intervención de las acciones de emergencia en las zonas declaradas por el Estado de Emergencia.

✓ El avance PAC al cierre del primer semestre 2024, es de 52.04%.

✓ Se cuenta con cuarenta y siete (47) contrataciones en estado pendiente en el PAC 2024. Asimismo, se ejecutaron cincuenta y un (51) contrataciones al cierre del primer semestre.





PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Secretaría  
General

Oficina General  
de Administración

Oficina de  
Abastecimiento  
y Control Patrimonial

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”*

*“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”*

✓ Se cuenta con cuarenta y siete (47) contrataciones en estado pendiente en el PAC 2024. Asimismo, se ejecutaron cincuenta y un (51) contrataciones al cierre del primer semestre.

✓ Al primer semestre del 2024, el Programa Nuestras Ciudades ejecuto veintisiete (27) procedimientos de selección incluidos por el monto de S/. 79,458,491.61 soles. Dicha área es la que presenta la mayor cantidad de procedimientos ejecutados, y monto ejecutado. Cabe indicar que su ejecución se debe a las contrataciones por emergencia suscitada en el ejercicio, como la compra de repuestos y mantenimiento de maquinaria pesada y adquisición de combustible. Seguidamente al Programa Nuestras Ciudades, la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo es la que cuenta con mayor número de contrataciones ejecutadas, siendo seis (06), relacionadas a los Módulos Temporales de Vivienda.

✓ Se ejecutó el monto total de S/. 93,708,300.30 soles, correspondiente a la ejecución de cincuenta y un (51) contrataciones ejecutadas y programadas en el PAC 2024. Dicho monto ejecutado se desagrega en genéricas de gasto, siendo la ejecución en la genérica de gasto 2.1 (Personal y Obligaciones Sociales), el monto de S/. 238,300.00 soles, que representan el 0.25 % del monto total ejecutado; se ejecutó en la genérica de gasto 2.3 (Bienes y Servicios), el monto de S/. 20,647,917.27 soles, que representa el 22.03 % del monto total ejecutado; en la genérica de gasto 2.6 (Adquisición de Activos No Financieros), el monto de S/. 72,822,083.03 soles, que representa el 77.71 % del monto total ejecutado.

✓ De las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2024, en cantidades por procedimientos ejecutados, se puede indicar que el 33.33 % de los procedimientos ejecutados corresponden a los procedimientos de selección por Adjudicación Simplificada, el 5.88 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Compras por Catalogo electrónico – Convenio Marco, el 19.61 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Contratación Directa, el 1.96 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Procedimientos Especiales de Contrataciones, el 23.53 % corresponden a los procedimientos ejecutados por Subasta Inversa Electrónica, el 7.84 % corresponde a los procedimientos ejecutados por Licitación Pública, y el 7.84 % corresponde a procedimientos por Concurso Público.

✓ Cabe indicar, que para el presente análisis y según la directiva N° 002-2019-OSCE/CD, es considerado como “Procedimiento Ejecutado”, el procedimiento de selección convocado en primera convocatoria.

## 9. RECOMENDACIONES

✓ Se recomienda continuar con el seguimiento exhaustivo realizado a las áreas usuarias, para la presentación de los requerimientos de contratación que permitan el inicio de los actos preparatorios en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2024.

Es todo lo que tengo para informar,

**Ing. EDWIN LUIS REVILLA GARCIA**

Director de la Oficina de Abastecimiento  
y Control Patrimonial

