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INFORME N2 001-2018/VIVIENDA-OGA-OACP-PROGRAMACION

A ECON. WILLY ALEJANDRO ALVARADO PALACIOS
Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Asunto : Evaluacién anual del Plan Anual de Contrataciones 2017 de la Unidad Ejecutora
001.Administracion General

Fecha : Lima,

Por el presente me dirijo a usted en atencion al asunto del rubro, a efecto de informar las acciones realizadas y
los resultados obtenidos en relacién a la evaluacién anual del Plan Anual de Contrataciones 2017 de la Unidad
Ejecutora 001-Administracion General.

INTRODUCCION

El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestion para planificar y ejecutar las
contrataciones, en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras; y que
obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfaccion de las necesidades de la entidad, las que a su vez
provienen de cada una de las areas usuarias, en funcién de los objetivos y resultados que se buscan
alcanzar.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N2 350-2015-
EF, en el articulo 72 sefiala que, “El Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el
seguimiento al procedimiento de planificacién, formulacidn, aprobacién y ejecuciéon oportuna del Plan
Anual de Contrataciones”.

Asimismo, en el literal 7.8.1 de la Directiva N2 003-2016-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones se sefiala
que “El Titular de la Entidad o del funcionario encargado de la aprobacion y/o modificacién del PAC, es
responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al procedimiento de planificacion, formulacion,
aprobacidn y ejecucion oportuna del Plan Anual de Contrataciones (...).

Asimismo en el literal 7.8.2 del referido texto normativo, se indica que “(...) El érgano encargado de las
contrataciones de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se le haya
encargado la aprobacién y/o modificacion del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los
aspectos puntualizados en el parrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecucién del PAC, con una
descripcidon y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y dreas usuarias encargadas

Mediante Resolucién Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA y modificatorias, se delegd en la Direcciéon General
de la Oficina General de Administracidn del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, en materia
de contrataciones del Estado, entre otras, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de
Contrataciones, asi como evaluar y supervisar su ejecucion, previa conformidad de la Secretaria General de
su cumplimiento”.

MARCO NORMATIVO

2.1 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

2.2  Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2016.

2.3 Directiva N2 005-2017-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.

2.4  Resolucidén Ministerial N2 426-2016-VIVIENDA, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura
de gastos correspondiente al afio fiscal 2017 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento.

2.5 Ley N° 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y mediante Decreto Supremo 350-
2015-EF y modificatoria.
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ANTECEDENTES

Mediante Resolucién Ministerial N2 426-2016-VIVIENDA, de fecha 23 de diciembre de 2016, se
aprobo el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos Correspondiente al Afio Fiscal 2017, del
Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento.

3.2 El Plan anual de Contrataciones 2017 contd con opinién favorable de disponibilidad y previsién
presupuestal otorgada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante
Memorandum N° 052-2017/VIVIENDA-OGPP de fecha 11 de enero de 2017.

3.3 Mediante Resolucién Directoral N2 010-2017-VIVIENDA/OGA, de fecha 11 de enero de 2017, se

aprobd el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001- Administracion General,
correspondiente al Afio Fiscal 2017, con una programacién de ciento veintiocho (128)
procedimientos de seleccién.

IV. ANALISIS

La presente evaluacidén al Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al ejercicio 2017, la
consolida informacion sobre la ejecucion de las metas programadas y registradas por las diferentes
Direcciones y/o Programas.

1. APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017
El PAC 2017 inicial fue aprobado con una composicidn de ciento veintiocho (128) procedimientos de
seleccion, en base a lo programado por las diferentes areas usuarias en la formulacion de los
Cuadros de Necesidades.
VERSION DOCUMENTO ‘ FECHA ‘ CANT ‘ MONTO S/
INICIAL RD N° 010-2017-VIVIENDA-OGA | 11/01/2017 | 128 | 187217 967.91
2. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Al mes cierre del afio 2017, se han efectuado cuarenta y tres (43) modificaciones al Plan Anual de
Contrataciones 2017, mediante las cuales se incluyeron ciento ochenta y seis (186) y se excluyeron
ochenta y cinco (85) procedimientos de seleccion, lo cual obedecié estrictamente a las
programaciones y/o reprogramaciones que efectuaron las Direcciones y/o Programas que componen
el Ministerio de Vivienda, Construccidn y Saneamiento.

En el siguiente cuadro, se detallan las modificatorias realizadas, indicandose el documento que
aprueba la modificacién, la fecha, cantidad e importe de procedimientos incluidos.

B INCLUSIONES EXCLUSIONES
VERSION DOCUMENTO FECHA
CANT MONTO S/ CANT MONTO S/
PRIMERA RD N° 040-2017-VIVIENDA-OGA 06/02/2017 2 2,089,866
SEGUNDA RD N° 086-2017-VIVIENDA-OGA 16/02/2017 4 936,505
TERCERA RD N° 144-2017-VIVIENDA-OGA 24/02/2017 1 1,829,938
CUARTA RD N° 212-2017-VIVIENDA-OGA 16/03/2017 2 429,590 2 190,000
QUINTA RD N° 315-2017-VIVIENDA-OGA 29/03/2017 4 9,938,365 11 890,246
SEXTA RD N° 368-2017-VIVIENDA-OGA 04/04/2017 6 3,824,516
SEPTIMA RD N° 374-2017-VIVIENDA-OGA 07/04/2017 1 48,843
OCTAVA RD N° 407-2017-VIVIENDA-OGA 12/04/2017 1 441,859
NOVENA RD N° 417-2017-VIVIENDA-OGA 19/04/2017 5 32,834,762
DECIMA RD N° 435-2017-VIVIENDA-OGA 26/04/2017 3 2,000,702 3 206,872
DECIMA PRIMERA RD N° 502-2017-VIVIENDA-OGA 12/05/2017 2 611,495
DECIMA SEGUNDA RD N° 574-2017-VIVIENDA-OGA 23/05/2017 4 1,234,919 1 36,000
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INCLUSIONES EXCLUSIONES
VERSION DOCUMENTO FECHA
CANT MONTO S/ CANT MONTO S/

DECIMA TERCERA RD N° 589-2017-VIVIENDA-OGA 29/05/2017 9 9,278,435

DECIMA CUARTA RD N° 639-2017-VIVIENDA-OGA 12/06/2017 8 4,025,753 3 258,607
DECIMA QUINTA RD N° 645-2017-VIVIENDA-OGA 14/06/2017 1 890,965

DECIMA SEXTA RD N° 661-2017-VIVIENDA-OGA | 21/06/2017 3 1,789,733 1 444,503
DECIMA SEPTIMA RD N° 680-2017-VIVIENDA-OGA | 06/07/2017 3 232,823 3 13,370,289
DECIMA OCTAVA RD N° 702-2017-VIVIENDA-OGA 17/07/2017 8 227,489,291 2 813,144
DECIMA NOVENA RD N° 722-2017-VIVIENDA-OGA | 26/07/2017 26 2,389,368

VIGESIMA RD N° 732-2017-VIVIENDA-OGA 07/08/2017 2 312,238

VIGESIMA PRIMERA RD N° 742-2017-VIVIENDA-OGA 17/08/2017 3 1,178,831

VIGESIMA SEGUNDA RD N° 752-2017-VIVIENDA-OGA 18/08/2017 1 1,190,530 | 13 7,349,383
VIGESIMA TERCERA RD N° 789-2017-VIVIENDA-OGA | 01/09/2017 3 383,886 6 1,707,552
VIGESIMA CUARTA RD N° 847-2017-VIVIENDA-OGA 22/09/2017 12 17,186,258 1 450,000
VIGESIMA QUINTA RD N° 889-2017-VIVIENDA-OGA 09/10/2017 9 4,789,021 2 303,465
VIGESIMA SEXTA RD N° 912-2017-VIVIENDA-OGA 17/10/2017 7 856,235

VIGESIMA SEPTIMA RD N° 929-2017-VIVIENDA-OGA 23/10/2017 5 1,008,952 5 1,859,533
VIGESIMA OCTAVA RD N° 947-2017-VIVIENDA-OGA | 30/10/2017 3 273,718 2 103,288
VIGESIMA NOVENA RD N° 959-2017-VIVIENDA-OGA | 03/11/2017 1 456,676

TRIGESIMA RD N° 963-2017-VIVIENDA-OGA 06/11/2017 3 197,109

TRIGESIMA PRIMERA RD N° 977-2017-VIVIENDA-OGA | 08/11/2017 3 297,762

TRIGESIMA SEGUNDA RD N° 983-2017-VIVIENDA-OGA 10/11/2017 5 385,338 | 14 5,240,928
TRIGESIMA TERCERA RD N° 1008-2017-VIVIENDA-OGA | 17/11/2017 8 526,468

TRIGESIMA CUARTA RD N° 1016-2017-VIVIENDA-OGA | 22/11/2017 2 1,798,284 1 33,600
TRIGESIMA QUINTA RD N° 1022-2017-VIVIENDA-OGA | 24/11/2017 5 2,775,469

TRIGESIMA SEXTA RD N° 1030-2017-VIVIENDA-OGA | 28/11/2017 4 880,290

TRIGESIMA SEPTIMA RD N° 1036-2017-VIVIENDA-OGA | 29/11/2017 2 719,942

TRIGESIMA OCTAVA RD N° 1050-2017-VIVIENDA-OGA | 05/12/2017 3 318,931 3 740,000
TRIGESIMA NOVENA RD N° 1053-2017-VIVIENDA-OGA | 06/12/2017 4 399,669 0

CUADRAGESIMA RD N° 1067-2017-VIVIENDA-OGA | 14/12/2017 3 3,139,794 0

CUADRAGESIMA PRIMERA RD N° 1074-2017-VIVIENDA-OGA | 19/12/2017 3 1,002,363 0

CUADRAGESIMA SEGUNDA | RD N° 1107-2017-VIVIENDA-OGA | 27/12/2017 2 205,483 | 10 116,717,142
CUADRAGESIMA TERCERA RD N° 1120-2017-VIVIENDA-OGA | 29/12/2017 0 2 952,040

TOTAL 186 342 600 979 85 151 666 592

Como resultado de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones, se tiene al cierre
del ejercicio 2017, un total de 229 procedimientos de seleccidn, cuyo detalle es el siguiente:

N° DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES

229

IMPORTE PAC

378 152 355.52

PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS POR TIPO EN EL PAC 2017

En el siguiente cuadro se detalla la composicién de los procedimientos incluidos en las cuarenta y
tres (43) modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones 2017.

a) PORIMPORTE

VERSION

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA
QUINTA
SEXTA
SEPTIMA

Equipo de Programacién - OACP

(Convenio
Marco)

AS

2,089,866
310,422
1,829,938
429,590
178,600
59,366
48,843

cp cD
626,083
9,759,765

700,000

Sl

3,065,150

E TOTAL

2,089,366
936,505
1,829,938
429,590
9,938,365
3,824,516
48,843
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VERSION

OCTAVA
NOVENA
DECIMA
DECIMA PRIMERA
DECIMA SEGUNDA
DECIMA TERCERA
DECIMA CUARTA
DECIMA QUINTA
DECIMA SEXTA
DECIMA SEPTIMA
DECIMA OCTAVA
DECIMA NOVENA
VIGESIMA
VIGESIMA PRIMERA
VIGESIMA SEGUNDA
VIGESIMA TERCERA
VIGESIMA CUARTA
VIGESIMA QUINTA
VIGESIMA SEXTA
VIGESIMA SEPTIMA
VIGESIMA OCTAVA
VIGESIMA NOVENA
TRIGESIMA
TRIGESIMA PRIMERA
TRIGESIMA SEGUNDA
TRIGESIMA TERCERA
TRIGESIMA CUARTA
TRIGESIMA QUINTA
TRIGESIMA SEXTA
TRIGESIMA SEPTIMA
TRIGESIMA OCTAVA
TRIGESIMA NOVENA
CUADRAGESIMA
CUADRAGESIMA PRIMERA
CUADRAGESIMA SEGUNDA
CUADRAGESIMA TERCERA
TOTAL

Secretaria General

Oficina General de
Administracién

"Afio del dialogo y la Reconciliacién Nacional”

(Convenio

LP
Marco)

45,044
915,892

232,823
983,157

109,134

71,584
201,499
225,922

36,309
297,762
298,416
526,468

36,433
142,490
348,818

47,173

983,157 3,535,767

AS

658,692
250,000
611,495
86,830
1,137,573
3,109,861

1,789,733

256,768
2,389,368
312,238
459,120

1,926,677
514,642
654,736

273,718

70,800

86,922

111,000
137,965

371,124
215,768
88,327
292,889
74,323
205,483

21,032,679

b) PORTIPO Y CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS

VERSIONES

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

CUARTA

QUINTA

SEXTA

SEPTIMA

OCTAVA

NOVENA

DECIMA

DECIMA PRIMERA
DECIMA SEGUNDA
DECIMA TERCERA
DECIMA CUARTA

Equipo de Programacion - OACP

Convenio
Marco

PR NN R RPN

o b P NP W

cp

1,669,094
1,392,000

2,998,050

890,965

1,430,190
2,066,985

11,147,284

cP

cD

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimanial

cD SIE TOTAL
441,859 441,859
30,506,976 32,834,762
358,702 2,000,702
611,495
106,339 1,041,750 1,234,919
5,097,768 9,278,435
4,025,753
890,965
1,789,733
232,823
226,249,367 227,489,291
2,389,368
312,238
719,711 1,178,831
1,190,530 1,190,530
274,751 383,886
13,829,391 17,186,258
2,135,810 4,789,021
856,235
783,030 1,008,952
273,718
456,676 456,676
90,000 197,109
297,762
385,338
526,468
1,687,284 1,798,284
2,601,071 2,775,469
737,800 880,290
719,942
55,990 318,931
311,342 399,669
2,846,905 3,139,794
928,040 1,002,363
205,483
0
297,625,886 8,276,206 342,600,979
SIE TOTAL
2
4
1
2
4
4 6
1
1
5
3
2
2 4
9
8
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DECIMA QUINTA 1 1
DECIMA SEXTA 3 3
DECIMA SEPTIMA 3 3
DECIMA OCTAVA 1 3 4 8
DECIMA NOVENA 26 26
VIGESIMA 2 2
VIGESIMA PRIMERA 2
VIGESIMA SEGUNDA
VIGESIMA TERCERA
VIGESIMA CUARTA 6 1
VIGESIMA QUINTA 1 6 1 1
VIGESIMA SEXTA 4 3
VIGESIMA SEPTIMA 4 1
VIGESIMA OCTAVA 3
VIGESIMA NOVENA 1
TRIGESIMA
TRIGESIMA PRIMERA
TRIGESIMA SEGUNDA
TRIGESIMA TERCERA
TRIGESIMA CUARTA 1 1
TRIGESIMA QUINTA
TRIGESIMA SEXTA
TRIGESIMA SEPTIMA
TRIGESIMA OCTAVA
TRIGESIMA NOVENA
CUADRAGESIMA
CUADRAGESIMA PRIMERA
CUADRAGESIMA SEGUNDA
CUADRAGESIMA TERCERA
TOTAL 1 39 93 7 35 11
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c) POR UNIDAD ORGANICA

Subasta
Inversa TOTAL %
Electrénica

Licitacion Convenio  Adjudicacion  Concurso  Contratacion

UNIDAD ORGANICA Publica Marco Simplificada Publico Directa

PNC

OAC

OGEI 1

DGPPVU

OACP

0GC

DGPRCS

DGPRVU

OGA

DGPPCS

OGGRH

OGPP

OSDN

DGAA 1

OGDA 1

OGMEI 1

OGPP, PNC DGPRCS 1

PNC - OACP 1

VMCS 1 1%
TOTAL 1 39 93 7 35 11 186 100%

28 3 13 10 59 32%
30 1 1 34 18%
13 1 19 10%
11

[
o

9%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
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Como se puede apreciar el Programa Nuestras Ciudades fue la Unidad Organica que mas
procedimientos incluyd, con un total de 59 procedimientos de seleccién, lo que representa
el 32%.

La Oficina de Atencién al Ciudadano fue la segunda Unidad Organica que incluyé mas
procedimientos de seleccion mediante modificaciones al Plan Anual de Contrataciones con
un total de 34 procedimientos lo que representa el 18% del total.

La Oficina General de Estadistica e Informdtica fue la tercera Unidad Organica en incluir
procedimientos de seleccidén con un total de 19 procedimientos, lo que representa el 10%
del total.

4. COMPOSICION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO
2017

A continuacion, se detallard la composicion del Plan Anual de Contrataciones 2017, luego de
realizada las cuarenta y tres (43) modificaciones:

4.1 COMPOSICION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES POR MES

En el siguiente cuadro se detalla la composicion por mes y procedimientos, segun lo
programado por las areas usuarias:

AREA USUARIA ENE | FEB MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO  SET | OCT \[0)V} DIC TOTAL
DGPPVU 2 2 4 4 1 14
OAC 6 2 2 1 1 26 2 1 5 46
OGDA 1 1
OACP 1 6 1 1 2 1 2 2 1 1 18
OACP, PP 3 1 1 5
OGEI 2 7 1 3 1 3 1 18
OGGRH 1 1 1 1 1 2 7
0GC 2 1 2 2 2 9
PMIB 1 1 2
DGPRCS 3 1 1 1 1 7
PNC - OACP 1 1
DGPPCS 2 3 5
OGA 1 4 1 6
OGPP 1 1 1 3
DGPRVU 3 3 6
VMCS 1 1
OGMEI 1 1
OGPP, PNC, DGPRCS 1 1
DGAA 1 1
OSDN 1 1 1 3
PNC 1 14 3 11 7 8 1 4 10 5 10 74
TOTALES 11 28 10 19 11 18 10 36 8 27 29 22 229

% PART 5% 12% 4% 8% 5% 8% 4% 16% 3% 12% 13% 10% 100%

En el mes de agosto se concentraron el 16% de los procedimientos que comprende el PAC
2017 realizada sus modificatorias con un total de 36 procedimientos.
4.2 POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

A continuacion, se detalla la composicidn del Plan Anual de Contrataciones con relacion al tipo
de procedimiento programado.

Paginae6]|l4
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TIPO DE PROCEDIMIENTO ‘ PROCEDIMIENTOS IMPORTE
CANT % MONTO

(Convenio Marco) 44 19% 7,203,210 1.90%
Adjudicacion Simplificada 109 48% 22,834,551 6.04%
Concurso Publico 13 6% 30,028,694 7.94%
Contratacion Directa 37 16% 295,837,315 78.23%
Licitacién Publica 6 3% 9,923,997 2.62%
Subasta Inversa Electrénica 20 9% 12,324,588 3.26%

TOTAL 229 100% 491,495,297 100%

POR TIPO DE PROCEDIMIENTO - PAC2017

Concurso Publico

Contratacion
Directa

Licitacién Publica

Subasta Inversa
Electrénica

(Convenio Marco)

Como se puede apreciar los procedimientos de seleccidn de tipo Adjudicacién
Simplificada registran la mayor participacion en cuanto a numero de
procedimientos programados con el 48%, lo que equivale a un total de 109
procedimientos.

En relacién al monto programado, los procedimientos de seleccion de tipo
Contratacion Directa representan el 78.23% del total

4.3 PORIMPORTE

A continuacidn, se detalla por area usuaria, la composicién econdmica de los procedimientos
comprendidos en el Plan Anual de Contrataciones.

AREA U RIA CANT IMPORTE % PART
14

DGPPVU 274,412,281.81 72.57%
PNC 74 50,973,149.05 13.48%
OACP, PP 5 19,967,702.36 5.28%
OAC 46 7,800,112.02 2.06%
OGEI 18 7,435,999.04 1.97%
0GC 9 5,612,971.53 1.48%
OACP 18 4,857,260.76 1.28%
OGGRH 7 2,040,177.38 0.54%
OGDA 1 1,430,190.00 0.38%
DGPRCS 7 1,077,743.09 0.29%
OGPP 3 830,702.16 0.22%
DGPPCS 5 461,956.93 0.12%
OGA 6 369,015.40 0.10%
DGPRVU 6 308,649.45 0.08%
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AREA RIA CANT IMPORTE % PART

OSDN 3 131,849.91 0.03%
PMIB 2 115,000.00 0.03%
DGAA 1 110,778.40 0.03%
OGPP, PNC, DGPRCS 1 75,544.44 0.02%
PNC - OACP 1 55,990.00 0.01%
VMCS 1 47,040.87 0.01%
OGMEI 1 38,240.92 0.01%
TOTAL 229 378,152,355.52 100%

5.  EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PAC 2017

La presente evaluacidn, se efectuara sobre la base de los procedimientos programados.
5.1 EVALUACION DE EJECUCION POR MES

En el cuadro siguiente se detallan los procedimientos programados por mes (enero —
diciembre) y se indica su ejecucion.

MES PROGRAMADO EJECUTADO NO EJECUTADO % AVANCE
11 11

ENERO 100%
FEBRERO 28 28 100%
MARZO 10 10 100%
ABRIL 19 19 100%
MAYO 11 11 100%
JUNIO 18 18 100%
JuLio 10 10 100%
AGOSTO 36 36 100%
SETIEMBRE 8 8 100%
OCTUBRE 27 27 100%
NOVIEMBRE 29 29 100%
DICIEMBRE 22 22 100%
TOTAL 229 229 0 100%

Como se puede observar, se ha conseguido ejecutar el 100% de los procedimientos
programados en los meses de enero a diciembre.

% AVANCE POR MES - POR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS
ENERO 100%
FEBRERO 100%
MARZO 100%
ABRIL 100%
MAYO | | | | | | ~ 100%
JUNIO 100%
JuLio I | | | | .~ 100%
AGOSTO 100%
SETIEMBRE 100%
OCTUBRE 100%
NOVIEMBRE 100%
DICIEMBRE . 100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%
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5.2 PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS EN EL MES DE DICIEMBRE
En el siguiente cuadro se detalla los procedimientos convocados durante el mes de diciembre.
N° Fec.ha de Procedimiento Objeto de Descripcion de Objeto Valor .
Publicacion Contratacion Referencial
AS-SM-118-2017- . ADQUISICION DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
L | 291212007 1y enpa-0GA-UE-1 Bien MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL PNC -MVCS 72,283.00
ASS1119.2017- ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE
2 | 29122017 | e Bien ATENCION AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA 133,200.00
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ASSM102.2017. SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA
30| 29/1272017 | o Uk | Servicio | SERVIDORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 54,669.40
SANEAMIENTO
AS-SM-116-2017- . ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE DATOS PARA
4| 291272017 |\ DA OGA-UE-1 Bien EL MVCS 292,889.18
AS-SM-114-2017- . ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIA PESADA DEL
5| 2971272017 | o e Bien ves 215,768.00
AS-SM-115-2017- — SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL LOCAL DE CHICLAYO
6 29/12/2017 VIVIENDA-OGA-UE-1 Servicio DEL MVCS 80,298.39
AS.SML117.2017 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICA UPS PARA
7| 29/22017 | e Bien LOS CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DE 74,323.01
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
o oz SEGCCE oI o T T
8 | 29/12/2017 2017'V'\{J'EN1DA'OGA' servicio ||\ AVENIDA DON BOSCO HASTA LA AVENIDA SANCHEZ CERRO), 1,924,896.39
’ DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA
AS-SM-104-2017- - CONTRATACION DEL CURSO DE ESPECIALIZACION: GESTION
9 | 28/12/2017 |\ ienpa-0GA-UE2 | Se™i€® | pUBLICA, CALIDAD REGULATORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL 70,800.00
AS-SM-112-2017- , ADQUISICION DE GABINETES DE COMUNICACION PARA EL
10| 27/12/2007 | )\ jenpA-0GA-UE-1 Bien MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 88,327.33
DIRECTA-PROC.35- AVENIDA MARCAVELICA (TRAMO DE LA AVENIDA DON BOSCO
1| 27/12/2007 2017'V'VL'E1DA'OGA' SeMVICO | ASTA LA AVENIDA SANCHEZ CERRO) DISTRITO DE PIURA, 922,008.41
PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA
AS-SM-113-2017- B CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL
12\ 27/12/2007 |y enpaoga-Ue-1 | SS™9O | LoCAL DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - PUNO 66,000.00
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
DE AUTORIZACION DE DESBOSQUE DEL PROGRAMA DE
AS-SM-92-2017- . HABILITACION URBANA PARA LA REUBICACION DE LA POBLACION
13 2771212017 |\ enpa-oGa-UE-2 | SS™® | DE LA ZONA BAJA DE BELEN, EN EL PREDIO DE VARILLA LITO DEL 230,979.17
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS,
DEPARTAMENTO DE LORETO
DIRECTAPROCAL CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA
. EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO
14| 20/12/2007 2017'V'VL'E1DA'OGA' SeMVICo | DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN 78,000.00
LA CIUDAD DE PUNO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL BS S50 PARA EL SUMINISTRO
SIE-SIE-17-2017- , DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MVCS, EN EL MARCO DE LAS
15| 20/12/2007 1)\ eNpA-0GA-UE-2 Bien INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS EN EL 783,030.00
AMBITO DE LA REGION AREQUIPA
SIE-SIE-20-2017- a CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE
161 20/12/2007 |\ ienpa 0GA-UE-1 | S™I9O | ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT 55,990.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL BS PARA EL SUMINISTRO A
SIE-SIE-19-2017- , VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MVCS EN EL MARO DE LAS
17| 20/12/2017 |\ e NpA-0GA-UE-1 Bien INTERVENCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS EN EL 737,800.00
AMBITO DE LA REGION DE PIURA
DIRECTA-PROC-39- SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR MAQUINARIAS,
18 | 19/12/2017 | 2017-VIVIENDA-OGA- |  Servicio | VEHICULOS, EQUIPAMIENTO Y AREA ADMINISTRATIVA DEL PNC- 91,000.00
UE-1 MAQUINARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES
DIRECTA-PROC-38-
19 | 19/12/2017 | 2017-VIVIENDA-OGA- |  Servicio | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL 84,500.00
UE-1
P SM13.2017. CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CENTROS DE
20 |18/12/2017 | L ey | Servicio | ATENCION AL CIUDADANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, 1,866,497.52
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
e
21| 07/12/2017 2017'V'\/L'Ji'_“1DA'OGA' Servicio. | £oTRATEGIA PUBLICITARIA 2017 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, 135,841.60
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
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Fech j val
N° ec' @ de Procedimiento Objeto de Descripcion de Objeto alor .
Publicacion Contratacion Referencial
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
AS-5M-108-2017- . LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DEL PNC-MAQUINARIAS DEL
22| 07/12/2017 |\ vienpa0GA-UE-1 | E™MIY | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EN LA 92,400.00

CIUDAD DE JUNIN

AS-SM-111-2017- A . P .
23 | 07/12/2017 VIVIENDA-OGA-UE-1 Bien ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA 45,565.12

SERVICIO DE AUDITORIA TECNICA DEL PROYECTO: PROGRAMA DE
AS-SM-106-2017- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA

24| 07122017 |\ ienpa-0GA-UE-1 | 5671 | pOTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES, CORRESPONDIENTE AL I, 86,922.05
i1, 1lly IV TRIMESTRE DEL 2015 Y 2016 y | y Il TRIMESTRE 2017
AS-SM-109-2017- — SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL MINISTERIO
25 | 05/12/2007 |\ ienpa-0GA-UE-1 | “€™9C | DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 1,430,190.00

Durante el mes de diciembre se convocaron veinticinco (25) procedimientos de seleccién
por un valor de S/ 9 714 178.57.

5.3 PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS

Sobre el particular, la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, dispone
en sus numerales 7.6.1y 7.6.2 que el PAC podra ser modificado, durante el curso de afio fiscal,
cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones, en caso que se produzca una
reprogramacion de las metas institucionales propuestas o una modificacion de la asignaciéon
presupuestal, asi como se modifique el tipo de procedimiento de seleccién previsto en el PAC
como resultado de la actualizacion del valor referencial. Toda modificacion del Plan Anual de
Contrataciones, sea por inclusidén y/o exclusién de algin procedimiento de seleccién para la
contratacion de bienes, servicios y obras, deberd ser aprobada, en cualquier caso, mediante
instrumento emitido por el Titular de la entidad o funcionario en el que se haya delegado la
aprobacién del PAC;

A la fecha se han excluido ochenta y cinco (85) procedimientos de seleccidn, segun lo solicitado
por las diversas Unidades Organicas.

En el mes de diciembre se han excluido quince (15) procedimientos de seleccidn los cuales se
listan a continuacioén:

TIPO DE DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A FECHA
PROCESO CONTRATAR EXCLUSION

| ESTUDIO DE DIAGNGSTICO Y PROPUESTA PARA UN SISTEMA DE RD N° 1050-2017-
25 | Concurso Pdblico | 1)1 |DAD URBANA SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE 600,000.00 PNC VIVIENDA-OGA 05/12/2017
| ASISTENCIA TECNICA EN REVISION DEL PLANO DE ZONIFICACION .
27 ’:’r’;‘dl:;ac‘;'g: DEL DISTRITO DE VENTANILLA CON RELACION AL ESTUDIO DE 40,000.00 | PNC RelclELOS’::égf' 05/12/2017
P MICROZONIFICACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DEL DISTRITO
Adjudicacion | ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE PERFIL EN ESPACIO RD N° 1050-2017-
32 | Gimplificada | PUBLICO DE RECREACION DE LA CIUDAD DE JAEN 100,000.00 | PNC VIVIENDA-OGA 05/12/2017
ESTUDIO DE MICROZONIFICACION SISMICA EN CINCO (05) °D N 11072017
38 | Concurso Publico | DISTRITOS DE BARRANCO, MAGDALENA, BELLAVISTA (CALLAO)Y |  1,200,000.00 |  PNC VIENDAOGA 27/12/2017
EL PORVENIR (TRUJILLO)
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PROGRAMA DE
INVERSION PUBLICA HABILITACION PARA LA REUBICACION DE LA
| POBLACION DE LA ZONA BAJA DE BELEN EN EL PREDIO EL RD N° 1107-2017-
42| Licitacidn Publica |\ \o\/\ a1 170 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINGIA | 109/637:117:19 PNC VIVIENDA-OGA 27/12/2017

DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO CORRESPONDIENTE A
LOS PROYECTOS CON CODIGO SNIP 337445,.337898 Y 329821.
CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA HABILITACION PARA LA
REUBICACION DE LA POBLACION DE LA ZONA BAJA DE BELEN EN RD N° 1107-2017-
43 | Concurso Publico | EL PREDIO EL VARILLALITO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN 3,778,790.81 PNC VIVIENDA-OGA 27/12/2017
BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON CODIGO SNIP
337445,.337898 Y 329821.

Adjudicacién CONTRATACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL PARA EL RD N° 1107-2017-

Simplificada PROYECTO NUEVA CIUDAD DE BELEN 250,000.00 PNC VIVIENDA-OGA 27/12/2017

45
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SERVICIO DE ELABORACION DE ESCRITURAS PUBLICAS Y MINUTA
Adjudicacién | DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD EN LA ZONA BAJA DE BELEN, RD N° 1107-2017-
46 Simplificada | DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO 250,000.00 PNC VIVIENDA-OGA 27/12/2017
DE LORETO
Adjudicacion SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL RD N° 1107-2017-
85 Simplificada MVCS 346,600.00 OACP VIVIENDA-OGA 27/12/2017
Adjudicacién | SERVICIO DE FABRICACION DE TANQUES DE COMBUSTIBLE DE RD N° 1120-2017-
18 | Simplificada | 1000 GLS, DEL PNC-MAQUINARIAS - MVCS 102,000.00 PNC VIVIENDA-OGA 29/12/2017
Adjudicacién | ADQUISICION DE EXTRACTOR DE PINES DE CADENAS PARA EL RD N° 1107-2017-
122 Simplificada POOL DE MAQUINARIAS DEL PNC-MAQUINARIAS 90,000.00 PNC VIVIENDA-OGA 27/12/2017
Adjudicacion ADQUISICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES Y ELEMENTOS RD N° 1107-2017-
162 1 ‘Simplificada | PARA OPERATIVIDAD DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA 86,830.09 | DGPPVU VIVIENDA-OGA 27/12/2017
I ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA LAS DIFERENTES AREAS .
197 /;?r’:dl;:iacz]'g: USUARIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 130,803.50 OGEI RelclELISZ:égf- 27/12/2017
P SANEAMIENTO
Contratacién | SERVICIO DE INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE RD N° 1107-2017-
240 Directa VIVIENDA (MTV1) EN LA REGION PIURA TIPO COSTA 947,000.00 DGPPVU VIVIENDA-OGA 27/12/2017
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLEXIBLE E
INSTALACION DE BUZONES DE BOMBEO PARA EVACUACION DE
Contratacién | AGUAS PLUVIALES DE LA AVENIDA SAENZ PENA (TRAMO DE LA RD N° 1120-2017-
31 Directa AVENIDA LEGUIA HASTA LA AVENIDA MEXICO) DISTRITO DE JOSE 850,040.40 PNC VIVIENDA-OGA 29/12/2017
LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
En el mes de diciembre se excluyeron quince (15) procedimientos con un valor programado de
S/ 118 409 181.99 Soles.
5.4 EVALUACION ECONOMICA DE LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS

La presente evaluacién se estd realizando sobre la base de los procedimientos EJECUTADOS con
estado situacional de adjudicado.

Cabe indicar ademas que no se estan incluyendo las compras realizadas por Convenio Marco ya
gue son compras de ejecucion periddica.

En ese sentido en se tomard la diferencia entre el valor convocado vy el valor adjudicado para
determinar el avance de la ejecucion y sobretodo el ahorro presupuestal para la Entidad.

TIPO DE PROCEDIMIENTO CANT COIEJIC(L)C(’;DO ADXJ%I?;DO DIFERENCIA AH(‘;{’RRO
Adjudicacion Simplificada 95 19,141,684 16,773,242 2,368,442 12.37%
Concurso Publico 10 23,839,891 17,826,732 6,013,159 25.22%
Contratacion Directa 36 209,851,557 209,849,757 1,800 0.00%
Licitacion Publica 6 7,606,345 6,624,313 982,032 12.91%
Subasta Inversa Electrénica 19 11,137,566 10,087,558 1,050,008 9.43%
Total general 166 271,577,043 261,161,602 10,415,441 3.84%

En términos generales, en relacidn a los procedimientos convocados por la Oficina de
Abastecimiento y Control Patrimonial y el importe adjudicado, se registré una diferencia de S/
10'415,441 lo que equivale al 3.84%.

Cabe sefialar que, el procedimiento de seleccion que registro mayor diferencia entre el valor
convocado y el valor adjudicado, fue el Concurso Publico N° 001-2017-VIVIENDA-OGA-UE-1,
“CONTRATACION DE SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES Y PERSONAL DEL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO”, cuya buena pro fue adjudicada a
S/ 4’198,734.49 cuando tenia un valor estimado de S/ 8'321,793.46, lo que supuso un ahorro
del 50%.
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6. PROCEDIMIENTOS PENDIENTES

Al cierre del ejercicio 2017 se ejecutaron todo los procedimientos programados en el Plan Anual de
Contrataciones, por lo tanto no se tiene procedimientos pendientes.

7.  EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017 (ANUAL)

A continuacion, se informa el avance en general de la ejecucidn del Plan Anual de Contrataciones, al
cierre del ejercicio, considerando todos los procedimientos de seleccion (Anual) y las cuarenta y tres
(43) modificatorias realizadas.

AVANCE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017

PENDIENTES
0%

EJECUTADOS
100%

El avance de ejecucidn en el Plan Anual de Contrataciones 2017 en relacién a lo programado y
considerando todas las modificatorias realizadas es del 100%.

EVOLUCION DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017

EVOLUCION DE EJECUCION DEL PAC 100%
100%
90%
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ACCIONES DESARROLLADAS POR LA OACP

La OACP efectud coordinaciones con las areas usuarias a efecto de que se sirvan remitir los pedidos
correspondientes con la finalidad de dar inicio a los actos preparatorios para la convocatoria de los
procedimientos de seleccidén programados hasta el mes de setiembre.

Asimismo, remitié documentacion a las areas usuarias requiriéndoles el levantamiento de las observaciones
formuladas durante la realizacion del estudio de probabilidades que ofrece el mercado, las cuales en su
mayoria no fueron atendidas oportunamente, lo que generd retraso en la convocatoria de algunos
procedimientos de seleccién.

En coordinacién con la Oficina General de Administracion, se remitid6 documentacion a las Unidades
Organicas a efecto de que remitan el requerimiento del procedimiento programado en el Plan Anual de
Contrataciones.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL ANO 2017

e Las unidades organicas no cuentan con personal capacitado en normativa de contrataciones con El
Estado, lo que origina una inadecuada formulacion de Términos de Referencia para la contratacion de
servicios y Especificaciones Técnicas para la adquisicion de bienes.

e Las unidades organicas, no remitieron sus pedidos de bienes o servicios, con la debida anticipacién
segun lo programado mensualmente en el Plan Anual de Contrataciones 2017, existiendo en muchos
casos la reformulacion de términos de referencia o especificaciones técnicas. Al respecto, las unidades
organicas, no han teniendo en consideracién el plazo necesario para los actos preparatorios,
convocatoria y suscripcion de contrato, segin lo establecido en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento, asi como el plazo de la ejecucién de la contratacién para el cumplimiento de sus
actividades programadas.

e Existio demora por parte de las dreas usuarias y/o area técnica para realizar las precisiones a las
observaciones realizadas a los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, las cuales eran
requeridas por la OEC, tanto en la etapa de actos preparatorios, asi como en la absolucidn de consultas
y/u observaciones en la ejecucion del procedimientos de seleccion, originando reprogramaciones en las
fechas planificadas.

e Atraso en la validacion del cumplimiento de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas por
parte de las dreas usuarias y drea técnica, asi como de las cotizaciones presentadas en el estudio de
mercado y las propuestas presentadas en el procedimiento de seleccién convocado.

e Demora en la realizacidon de Nota de Modificacidn Presupuestal por parte de las unidades orgdnicas,
originando retraso al solicitar la certificaciéon de crédito presupuestario a la Direccién General de
Planificacién y Presupuesto.

¢ Demora en el otorgamiento de las previsiones presupuestales por parte de la Direccion General de
Planificacion y Presupuesto de los procedimientos de seleccién cuyos plazos de ejecucidn se realicen en
el afo fiscal 2018.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El avance de ejecucién del Plan Anual de Contrataciones 2017 (enero a diciembre) considerando todas
las modificatorias realizadas fue del 100%.

Se resalta la importancia de que las Areas Usuarias remitan con anticipacién los requerimientos
(pedidos, especificaciones técnicas y/o términos de referencia) teniendo en cuenta los plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, para la realizacidn de las actividades
preparatorias, procedimiento de seleccidn y ejecucidén contractual, y esto coadyuve a la realizacién de
sus actividades programadas en el Plan Operativo Institucional y el cumplimiento de sus metas.

Se recomienda impartir capacitaciones dirigidas a los coordinadores administrativos de las dareas
usuarias, para mejorar las habilidades y capacidades en el procedimiento de elaboracidn de los términos
de referencia y especificaciones técnicas, lo que permitird desarrollar de una manera mas eficiente el
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estudio de mercado en cada procedimiento de seleccidn, lo cual continta siendo una falencia para el
desarrollo eficiente y eficaz de los procedimientos de seleccidn.

Instar a las areas usuarias a que absuelvan con celeridad las observaciones realizadas a los términos de
referencia y/o especificaciones técnicas, ya que dicha situacién dilata la ejecucién de los procedimientos
de seleccion.

Es todo cuanto se informa para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,
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