N° OHT - 2019-VIVIENDAVMCSIPNSU/.0

Hima, 05 juw, 2018
VISTOS:

La Carta N* 002-2019-CSM de Consorcio Supervisor Marcona; Memorando N° 2123-
2019MVIVIENDANVMCS/PNSU/4 1 de la Unidad de Proyectos, Informe Teécnico N° 16-
2019/VIVIENDA/NVMCS/PNSU/4.1.2-RBR del Area de Ejecucion de Proyectos; v,

CONSIDERANDO:

Que, el 12 de marzo de 2015, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en
adelante "la Entidad” y el Consercio Supervisor de Marcona, integradoe por A.C.l. Proyectos
S.A.S. y Applus Norcontrol S.L.. Sociedad Unipersonal, en adelante “la Supervision”®, suscribieron
el Contrato N* 008-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU, como consecuencia del proceso de seleccidn
Adjudicacion de Menor Cuantia N* 0001-2015-VIVIENDANVMCS/PNSU, derivado del Concurso
Publico N® 0008-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSU, para la supervision de obra para el proyecto
“Instatacion de los sistemas de agua potabie y alcantarillado de la localidad de Marcona, distrito
de Marcona, Provincia de Nazca, Region Ica”, por un monto contractual de S/ 1 801 083,61 {Un
=L _\ millon ochocientos un mil ochenta y tres y 61!100 Soles), y un plazo de ejecucion de trescientos

2\ noventa y cinco (385) dias calendario, en adelante “el Contrato”;

=)

Cue, durante la ejecucidn del Contrato se han suscrito 3 adendas: la Adenda N° 01
tuvo por objeto modificar la clausula quinta y el exordio del contrato y la clausula novena
referente al domicilio legal del contratista; la Adenda N” 02, modificar la clausula quinta referente
al plazo, vy la Adenda N° 03, la prestacion adicional de supervision N° 01 y la prestacion de

. supervision N° 02 asi como la enirega por parte de la Supervision de la Carta Fianza que

garantiza el fiel cumplimiento de las prestaciones adicionales de supervision N° 01 y N° 02;

Que, en el presente caso, corresponde aplicar lo dispuesto en la Ley de Contrataciones
def Estado, aprobada por el Decreto Legisiativo N® 1017 y modificatorias, en adelante la “Ley” y
su Regiamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias, en
adelante el "Reglamento”, en razén a que el Contrato N” 008-2015/VIVIENDANVMCS/PNSU, se
suscribid© como consecuencia de la Adjudicacion de Menor Cuantia N°® 001-2015-
VIVIENDA/VMCS/PNSU derivada del Concurso Publico N® 009-2014/VIVIENDANMCS/PNSU,
fue suscrito bajo los alcances de dicha normativa,;

Que, por Carta Notaria! N° 84313, recibida e} 22 de diciembre de 2016, la Supervision
resolvio el Contrato N° 008-2015/VIVIENDANMCS/PNSU, resolucion que fue sometida a
arbitraje;

Que, por Resolucidn N° 27 de fecha 06 de marzo de 2017, el Tribunal Arbitral emitid
laudo arbitral, siendo dicha resclucién materia de recurso de anulacidn por parte del Entidad,

Que, con Resolucion N" 06 de fecha 11 de octubre de 2018 la Primera Sala Comercial
Permanente declaro infundado el recurso de anulacion de laudo arbitral y por Resolucion N° 08




de fecha 21 de febrero de 2019, declard concluido el tramite de recurso de anulacion y dispuso
el archivo definitivo de los actuados

Que, el articulo 179 del Reglamento prescribe que: “1. El contralista presentara a fa
Entidad fa liquidacion del confrato de consulloria de obra denfro de los quince (15) dias
siguientes de haberse otorgado la conformidad de la dltima prestacion. La Enlidad debera
pronunciarse respecto de dicha liquidacion y nolificar su pronunciamiento dentro de los quince
(15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrd por aprobada la liquidacion
presentada por el conlratista.

Si la Entidad observa la liquidacion presentada por el contratista, éste deberd pronunciarse y
notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la observacion; de
no hacerio, se tendra por aprobada la liquidacion con las observaciones formuladas por la
Entidad.

En el caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, debera
manifestario por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, dentro
de los quince (15) dias habiles siguientes, cualquiera de las partes debera solicitar el
sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, segun corresponda, en la forma
establecida en los articulos 214 y/o 215.

o

{na.vaz qua la liguidacitn haya.quedado cansentida_no.proceds ninguRa-impUgRacion=saivo

las referidas a defectos o vicios ocultos, las que serdn resueltas mediante conciliacion y
arbilraje, de acuerdo con el plazo sefialado en el articulo 177 del Reglamento”,

Que, mediante la Carta N° 001-2019-CSM, recibida el 29 de marzo de 2019, la
Supervision presentd su Liquidacion del Contrato N° 008-2015/VIVIENDA/NVMCS/PNSU;

Que, con Carta N°320-2019/VIVIENDANMCS/PNSU/4.1 recibida por et Contratista el
12 de abrii de 2019, la Entidad observd la liquidacion final de Contrato N° 008-
2015/VIVIENDANVMCS/PNSUY, adjuntando los calculos detallados y el planteamiento de una
liquidacidn de contrato por parte del PNSU, para que el Consorcio Supervisor Marcona se
pronuncie dentro de los 5 dlas siguientes;

Que, por Carta N° 002-2019-CSM, recibida por la Entidad el 30 de abril de 2019, la
Supervision manifiesta que acoge las observaciones a la liquidacion de la Entidad;

Que, mediante Informe Técnico N° 16-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.2-RBR de
facha 07 de mayo de 2019, el Area de Ejecucion de Proyectos de la Unidad de Proyecto indica
que; i) la liquidacién elaborada por el PNSU respecto al Contrato N° 008-
2015/VIVIENDANVMCS/PNSU ha quedado consentida puesto que no fue observada por el
contratista en el plazo establecido en el art 179 del RLCE y porgue a su vez con la Carta N°
002-2019-CSM el Consorcio Supervisor Marcona expresé acoger las observaciones realizadas
por el PNSU a la liquidacién que presentd, y expreso su conformidad con la liquidacion
elaborada por este ultimo; i) El calculo final de la liquidacion del contrato de servicio de
supervision elaborada por el PNSU mediante INFORME N°14-
2019VIVIENDANVMCS/PNSU/4.1.2-RBR vy consentida por el Consorcio Supervisor Marcona
determino que el costo total del servicio de supervision de la obra es de S/ 2 326 874,33 (Dos
millones trescientos veintiséis mil ochocientos setenta y cuatro con 33/100 Soles), que incluye
el IGV, ademas se verifica que el monto pagado por el PNSU fue de S/ 1 786 881,23,
registrando una penalidad de S/ 42 860,52, que fue efectivizada, por lo que queda como saldo
de pago a favor de la Supervision la suma de S/ 539 893,10 (Quinientos treinta y nueve mil
novecientos noventa y tres con 10/100 Soles), que incluye el IGV:

Que, con Memerando N° 2123-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4 1 de fecha 08 de mayo
de 2019, la Responsable da la Unidad de Proyectos, sustentandose en el Informe Técnico N°
16-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4,1.2-RBR,  solicita la emisidon  del resolutivo por el



consentimiento de la liquidacién del Contrato N° 008-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU ded
servicio de supervision de ejecucién de obra, celebrado entre el PNSU y el Consorcio
Supervisor Marcona,;

Que, en consecuencia, la Liquidacion practicada en autos se encuentra consentida, al
contar con la aceptacién de la Supervisidn, ello de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 179°
del Reglamento, estableciéndose que el monto final del Contrato N° QO08-
2015VIVIENDANVMCS/PNSU asciende a S/ 2 326 874,33 (Dos millones trescientos veintiseis
mil ochocientos setenta y cuatro con 33/100 Soles) y un saldo a favor del Consorcio Supervisor
Marcona de S/ 539 993,10 (Quinientos treinta y nueve mil novecientos noventa y tres y 10/100
Soles) incluido IGV;

Que, el articulo 42 de la Ley de Contrataciones de! Estado establece que en los
contratos de consuitoria de obras el contrato culmina con la liquidacion pago correspondiente,
la misma que sera elaborada y presentada a la Entidad por el contratista, segin los plazos y
requisitos sefalados en el Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo maximo
fijado también en el Reglamento y que el expediente de contratacion se cerrara con |a
culminacién del contrato;

Con las visaciones de la Unidad de Proyectos, de la Coordinacion del Area de
Ejecucion de Proyectos y de la Unidad de Asesoria Legal, cada una en el ambito de sus
competencias,

De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del articulo 16 del Manual de
Operaciones aprobado por Resolucion Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- DISPONER que la Unidad de Administracion inserte en el Expediente de
Contratacién Ia liquidacién consentida por el monto total de S/ 2 326 874,33 (Dos millones
trescientos veintiséis mil ochocientos setenta y cuatro con 33/100 Soles), del Contrato N° 008-
2015/VIVIENDANVMCS/PNSU par la supervision de obra para el proyecto “Instalacion de los
sistemas de agua potable alcantarillado de la localidad de Marcona, distrito de Marcona,
Provincia de Nazca, regién Ica", conforme se detalla en el anexo 1 que forma parte integrante
de la presente resolucion.

Articulo 2°- DISPONER que la Unidad de Administracién, una vez cumplido los
presupuestos normativos del articulo 42° de la Ley de Contrataciones del Estado, proceda con
el cierre del expediente de contratacion respectivo

Articulo 3°.- REMITIR copia de la presente Resolucion a la Unidad de Proyectos y a la
Unidad de Administracion del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, para los fines
correspondientes

Registrese y comuniquese,

; .
Ministario de Tmenda Construccifn y Saneamiento




ANEXO 1

RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA
CONTRATO N° 008-2015/VIVIENDA/VMCSIPNSU

MONTOS
MONTOS DIFERENCIA
CONCEPTO DETALLE RECAL(;I.:LADOS PAGADOS S/ | APAGARS/
A) CONTRATO PRINCIPAL 1,411,277.8011,411,929.01 -651.21
A.1) VALORIZACIONES | 1,373,707.84| 1,373,707.84 0.00
A.1.1)10% PRESENTACION DEL INFORME DIAGNOSTICO l Cecaacs 152534 20) 15263420 0.00
A.1.2) 0% SUPERVISION DE OBRA {13 VALORIZACIONES MENSUALES) Ejecuado 1,221,073 64| 1,221,073 64 000
A.1.3}10% PRESENTACION DE LIQUIDACIGN DE OBRA No efeciado 000 000 000
| A.2) REAJUSTES 37,569.96 18,221.17 -654.21
£.2.1}10% PRESENTACION DEL INFORME DIAGNOSTICO Na apica
A.22)80% SUPERVISION DE DBRA {13 VALORIZACIONES MENSLALES) Recakclado 37,569.96 3822117 -651.21
A.23) $0% PRESENTACION DE LIQUIDACION DE DBRA No agica
B) PRESTACIONES ADICIONALES 560,649.60f 102,377.12| 458,272.48
B.1) VALORIZACIONES 534,730.53]  102,377.12] 43236241
B.1.1)PRESTACKON ADIGIONAL DE SUPERVISION DE OBRAN' 1 Fecado 27 853 02 2765302 000
B.1.2) PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION DE 0BRAN" 2 Ejectado 74724 10 74,724.10 0.00
B.1.3} PRESTACION ADICIONAL DE SUPERVISION DE OBRAK*3 Y N* 4 Lawdo Artitra 104 387 94 000 19438794
B.1.4) PRESTACIKON EJECUTADA EN EL PERIODO COMPRENDIDOENTRE |
£L 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Lawdo Aritral 237974 .47 0.00] 237974 47
|
O B.2) INTERESES GENERADOS 25,910.07 0.00| 25910.07
8.1 1}PRESENTACION ADICIONAL OE SUPERVISIGN DE OBRAN*1 No apica
B.1.2} PRESENTACION ADICIONAL DE SUPERVISION DE OBRA N*2 No apica
B.1.3) PRESENTACION ADICIONAL DE SUPERVISION DE OBRAN®3YN'4 | Laudo Amirat 12.925.89 o0l 1292589
la.u) PRESTACGION EJECUTADA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE i i
| 1EL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Laudo Amdia) 12984.13 000] 12,984.18
C) SUB TOTAL (A+ B) 1,974,927.40| 1,514,306.13| 457,621.27
D) IGV 18% 354,946.93| 272,575.10] 82,371.83
E) COSTO TOTAL DE SUPERVISION {C+D) 2,326,874.3/1,786,881.23( 539,993.10
F) PENALIDADES 42,860.52] 42,860.52 0.00
IF.‘I] APLICACION DE PENALIDADES POR MORA Epratade 33,955.47 33,855 47 0.00
|F.2] APLICACION DE PENALIDADES POR INFRACCION E pcaco 8,905.05 8,905 05 000
G) SALDO A CANCELAR AL CONTRATISTAINC IGV [ E-F) 539,993.10

Fuente: Informe N* 14-2019/V/IVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.2-RBR




