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CARTA N° 835-2026/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP

Seiior

Ronald Saldafia Vega

DNI N° 26716593

Representantelegal Comun — CONSORCIO SUR PERU

Molinos del Inca Mz B Lote 18 Urb. Molinos del Inca, distrito Bafios del Inca, Provincia y
departamento de Cajamarca.

Correo electrgnico: mawersgroup@gmail.com

ASUNTO . Aprobacién de la Liquidacién'de Obra - CONTRATO N° 035-2025/VIVIENDA/
VMCS/PNSR/UA — CONTRATISTA CONSORCIO SUR PERU
Ejecucion del Saldo de” Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE .Y ‘DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE'TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO,
DEPARTAMENTOMDE PUNQO”- SNIP 251425 (CUI 2302964)¢

REFERENCIA: a) INFORME-N*® 2926-2026/VMCS/PNSR/UTP/SU<EP
b) INFORME'N° 090-2026/VMCS/PNSR/UTP/SU-EP-tvergaray
¢) Carta N° 009-2026-CO/JWPJ/TULACOLLO-(Supervision)
d) Carta N° 008-CSP-RSV-MVCS/2026 (Contratista)
e) CONTRATO N° 035-2025/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA

Tengo a bien.dirigirme a usted, en relaciéon al CONTRATO N? 035-2025/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA
referente ala Ejecucién del Saldo de Obra: “Mejoramientoy Ampliacion del Servicio de Agua Potable
y Dispasicion Sanitaria de Excretas en la Comunidad-Campesina de Tulacollo, Distrito de Kelluyo,
Provincia.de Chucuito, Departamento de Puno™ SNIP 251425 (CUI 2302964), la misma‘que fue
ejecutada por su representada CONSORCIO SUR PERU.

Al respecto, se comunica que la Unidad Técnica de Proyectos, por la delegacién de facultades y/o
atribuciones que otorgd la Direcciobn Ejecutiva (Resolucion Directoralb” N°  324-
2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 22.11.2024) y siguiendo el procedimiento normativo de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento; da por APROBADO la Liquidacién de Contrato de
Obra, derivado del Contrato N$035-2025/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA.

Asimismo, es preciso indicar-que la liquidacion en mencién, aprobada,-cuenta con el pronunciamiento
de conformidad del Coordinador y Especialista de la Sub Unidad de Proyectos y del Supervisor de
Obra, mediante los documentos a), b) y c) de la referencia, respectivamente, donde se concluye que,
el costo total de la-Contratacion de la Ejecucién del Saldo de Obra en mencién, asciende a S/
3’133,896.36 (Tres Millones Ciento Treinta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Seis con 36/100
soles), incluido IGV; 'y el saldo a favor de su representada asciende a S/ 78,109.57 (Setenta y Ocho
Mil Ciento~Nueve  con 57/100 SOLES), por el concepto de reajustes y Aprobacion del Plan‘de
Monitoreo~ Arqueoldgico; el mismo que deberdOsolicitarlo adjuntado el comprobante de-pago
correspondiente.

Finalmente, una vez recibida la presente natificacion, su representada, podra solicitar la devolucion
de la CARTA FIANZA GOO N° 15411-0761-2025-003 (de fecha 15.04.2026 y vigente hasta julio 2026)
referido al Contrato N° 035-2025/VIVIENDANMCS/PNSR/UA.

Sin otro particular, quedo de usted
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